INFORME DE SUPERVISION DESEMBOLSO FINAL DEL CONVENIO No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020 CELEBRADO ENTRE SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE – SENA REGIONAL SANTANDER Y CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA

1. IDENTIFICACIÓN DEL CONVENIO

CONVENIO No.	No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020
CONVINIENTE	CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA
NIT	890200955-6
TIPO DE INFORME	SUPERVISIÓN DESEMBOLSO FINAL
FECHA DEL INFORME	17 DE DICIEMBRE DE 2021
NOMBRE DEL SUPERVISOR	DOLLY MAYERLY VALENZUELA SUAREZ

2. OBJETO DEL CONVENIO

Realizar acciones de formación aunando esfuerzos, capacidades y conocimientos para el desarrollo de programas de formación profesional integral, en el marco del Programa de Ampliación de Cobertura, con el fin de formar a un mayor número de colombianos, mediante alianzas celebradas entre el SENA y las Instituciones de Formación para el Trabajo y el Desarrollo Humano y las Instituciones de Educación Superior, inscritas en el Banco de Instituciones Educativas (BIE). Cumpliendo con los estándares de calidad establecidos en el marco legal y con los procesos de Aseguramiento de la Calidad de la Dirección de Formación Profesional del SENA, de conformidad con la propuesta presentada por el CONVINIENTE en los aspectos avalados por la respectiva Regional, y en concordancia con el plan operativo.

De acuerdo con la Cláusula Quinta del presente Convenio que reza: "c. **Un desembolso final para el Programa Técnico en Pastelería,** equivalente a la suma de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($23.948.344) que corresponda con la ejecución financiera del convenio a la demostración de la ejecución del 90% de las acciones de formación, previa certificación expedida por el supervisor o interventoría del mismo. Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021 **Un desembolso final para el Programa Técnico Trazo y Corte Industrial de Material Textil** equivalente a la suma de Quince Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y tres Pesos Mcte ($15.965.563) del aporte del SENA a la demostración de la ejecución del 63% de las acciones de formación, previa certificación expedida por el supervisor o interventoría del mismo. Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021. **PARAGRAFO PRIMERO**: para efectuar el segundo desembolso y el desembolso final, en todo caso el conviniente deberá acreditar la legalización y amortización del desembolso contemplado en el **"Literal a)"** de la cláusula quinta" […]; la suscrita supervisora verifica que se hayan cumplido los requerimientos y condiciones para autorizar el pago del desembolso mencionado adjuntando al presente informe los soportes de cada uno de los siguientes:

3. DESARROLLO DEL CONVENIO

3.1. Perfeccionamiento y Ejecución:

Fecha de suscripción: 22 de Octubre de 2020
Fecha de Inicio: 12 de Noviembre de 2020

3.2 Plan Operativo

El Plan Operativo del convenio No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020, fue suscrito por las partes el 12 de Noviembre de 2020 y fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020. Igualmente se realizó el Otrosí No 001 y 002 aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020 y No. 004 del 10 de diciembre de 2021 respectivamente.

3.3 Certificación de pago suscrita por el Supervisor

La Supervisión del Programa de Ampliación de Cobertura SENA Regional Santander presenta certificación de pago con fecha 16 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta que una vez revisados los documentos aportados por la entidad Conveniente, se reúnen las condiciones para el pago del desembolso final correspondiente al Convenio de Ampliación de Cobertura No.010 de 2020-SECOP II No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020.

3.4 Ejecución Académica

Se presenta resumen de la ejecución académica así:

Tiempo: Fecha de inicio programas: 12 de noviembre del 2020 al 30 de noviembre del 2021.
Numero de Programas: 5
Competencias Totales: 76
Resultados De Aprendizaje Totales: 282

NUMERO DE FICHA	PROGRAMAS DE FORMACION	FECHA DE INICIO	NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS	NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE RESULTADOS EVALUADOS EN SOFIA PLUS	PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS	PORCENTAJE DE APRENDICES CON REGISTRO DE ETAPA PRODUCTIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS EN PROYECTO FORMATIVO	FECHA PREVISTA DE CUMPLIMIENTO DEL 90%
2230413	PASTELERIA	12/11/2020	16	15	60	59	98.33%	95.6%	83%	27/12/2021
2230432	PASTELERIA	12/11/2020	16	15	60	59	98.33%	95.2%	83%	27/12/2021
2230436	PASTELERIA	12/11/2020	16	15	60	59	98.33%	100%	83%	27/12/2021
2251864	TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL	18/12/2020	14	13	51	50	98,04%	100%	63%	5/02/2022
2652974	TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL	08/02/2021	14	13	51	50	98,04%	100%	63%	23/03/2022

NUMERO DE FICHA	PROGRAMAS DE FORMACION	FECHA DE INICIO	NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS	NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE RESULTADOS EVALUADOS EN SOFIA PLUS	PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS	PORCENTAJE DE APRENDICES CON REGISTRO DE ETAPA PRODUCTIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS EN PROYECTO FORMATIVO	FECHA PREVISTA DE CUMPLIMIENTO DEL 90%
	DE MATERIAL TEXTIL									
TOTALES			**76**	**71**	**282**	**277**				

La Entidad Conviniente CONGREGACION MARIANA, desarrolló la formación lectiva y se encuentra en ejecución de etapa productiva, de acuerdo con el Diseño curricular de cada programa y a los procedimientos internos SENA. Con corte al 30 de noviembre de 2021, presentó avance de ejecución del 83% para las 3 fichas del técnico en cocina y el 63% para las 2 fichas del técnico en trazo y corte industrial de material textil correspondiente a las acciones de formación en etapa lectiva y etapa productiva con fecha prevista de cumplimiento del 90% de las acciones de formación el día 27 de diciembre del 2021 para las fichas del técnico en cocina , el 05 de febrero del 2022 para la ficha 2251864 y el 23 de marzo del 2022 para la ficha 2652974 del técnico en trazo y corte industrial de material textil. Actualmente cuenta con 94 aprendices en formación, con un porcentaje de retención del 56%, su causa principal ha sido la emergencia sanitaria presentada por el Covid-19 y la falta de equipos tecnológicos, sin embargo, se evidenció que la Entidad ejecutó acciones para mitigar la deserción.

La entidad puso a disposición los ambientes de formación con los protocolos de bioseguridad para el cumplimiento de las actividades. La formación en etapa lectiva se desarrolló bajo la modalidad de alternancia y virtualidad, siguiendo con la normatividad vigente del Gobierno Nacional y Municipal.

La etapa lectiva finalizó el 11 de agosto del 2021, cumplimento con la ejecución del 100% de juicios y competencias de etapa lectiva, el 12 de agosto inició la etapa productiva con 94 aprendices en formación, de los cuales 92 se encuentran desarrollando dicha etapa con un porcentaje de ejecución del 75% con fecha de terminación del programa técnico en cocina el 11 de febrero del 2022, para la ficha 2251864 con un porcentaje de ejecución de etapa productiva del 33.33% y para la ficha 2652974 el 16,66% del porcentaje de ejecución de la etapa productiva del programa técnico en trazo y corte industrial de material textil .

A la fecha la entidad se encuentra al día con el reporte del 100% de las novedades de aprendices la cuales se encuentran aplicadas en Sofia Plus, reporte de horas académicas y con la contratación de 5 instructores técnicos para el seguimiento de la etapa productiva de los aprendices y un asesor de proyectos. A la fecha de presentación del informe, se reportaron 4 seguimientos de 6 exigidos por el SENA para los convenios de Ampliación de Cobertura y la entrega de 6 Bitácoras por aprendiz de 15 bitácoras para el programa del técnico en cocina, y 1 seguimiento y 2 bitácoras para el programa de trazo y corte de material textil requeridas de acuerdo con el Reglamento del aprendiz.

Con base en lo anterior, se demuestra el cumplimiento para la cancelación del desembolso final, con el compromiso de la entidad de entregar informe de cumplimiento del 90% de las acciones de formación, con plazo previsto para el 27 de diciembre del 2021, toda vez que por lineamientos de la oficina de tesorería y por tratarse de presupuesto de vigencias futuras 2021, se debe adelantar el proceso de desembolso los primeros días del mes de diciembre.

A continuación, se relaciona resumen de la ejecución de la etapa productiva de la entidad así:

RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN – ETAPA PRODUCTIVA												
Programa	Ficha No.	No. Aprendices en formación	Avance de ejecución etapa productiva								Cambios de alternativa etapa productiva aprobados	Porcentaje de aprendices en Etapa productiva
			Contrato de aprendizaje	Vínculo Laboral	Pasantía	Proyecto Productivo	Apoyo unidad productiva	Monitorias	Bitácoras evaluadas a la fecha	Visitas de seguimiento (Horas ejecutadas)		
Técnico en pastelería	2230413	23	1	0	3	4	16	0	7	3	1	96,0%
Técnico en pastelería	2230432	21	0	1	3	4	13	0	7	3	0	95,2%
Técnico en pastelería	2230436	20	0	0	2	5	13	0	7	3	0	100%
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2251864	20	1	0	8	0	11	0	3	1	0	100%
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2256974	10	0	0	1	0	9	0	1	1	0	100%
TOTAL		94	2	1	17	13	62	0	25	11	1	

3.5 Plan de Bienestar

El Plan de Bienestar para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020 y se realizó modificación del valor total del Plan de Bienestar según Acta No. 004 del 10 de diciembre de 2021.

N°	Actividad Planeada	Ejecutada (Si/No)	Mes de ejecución	%Ejecución Actividades	Presupuesto destinado para el Programa a Nov 30/2021	Presupuesto ejecutado	% de ejecución presupuestal
1	Elección de vocero de grupo	Si	Nov, Dic 2020 y Ene 2021	3,33			
2	Jornada de inducción - Socialización plan de bienestar al aprendiz	Si	Enero 2021	6,67			
3	socialización protocolos de bioseguridad	Si	Enero 2021	10,00			
4	Toma de pruebas diagnósticas para tramitar el Carnet de Manipulación de alimentos	Si	Febrero 2021	13,33			
5	Toma de registro fotográfico para el carnet estudiantil	Si	Febrero 2021	16,67		$19.770.100	65,38%
6	Trámite del pasaporte de los aprendices para el ingreso a las	Si	Febrero 2021	20,00			

N°	Actividad Planeada	Ejecutada (Si/No)	Mes de ejecución	%Ejecución Actividades	Presupuesto destinado para el Programa a Nov 30/2021	Presupuesto ejecutado	% de ejecución presupuestal
	clases con alternancia						
7	Entrega de carnet manipulación de alimentos y carnet estudiantil	Si	Abril 2021	23,33			
8	Charla control y manejo de quemaduras	Si	Abril 2021	26,67	$30.237.808		
9	Desarrollo de actividades psicosociales liderado por una psicóloga	Si	Abril 2021	30,00			
10	Charla manejo de extintores	Si	Mayo 2021	33,33			
11	Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de liderazgo	Si	Mayo 2021	36,67			
12	Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de inclusión a personas con discapacidad	Si	Junio 2021	40,00			
13	Creación del concurso; infografía sobre no discriminación	Si	Junio y Julio 2021	43,33			
14	Caracterización socioeconómica de los aprendices, para identificar los casos de vulnerabilidad, diligenciamiento de formatos para solicitar el auxilio de transporte	Si	Junio y Julio 2021	46,67			
15	Jornada de expresión artística por cada región del país	Si	Agosto 2021	50,00			
16	Realización de una jornada ambiental, manejo de huerta saludable	Si	Agosto 2021	53,33			
17	Charla de alfabetización digital y uso seguro de redes sociales	Si	Julio 2021	56,67			
18	Valoración odontológica y profiláxis dental	Si	Septiembre 2021	60,00			
19	Jornada de encuentro deportivo entre programas	Si	Agosto 2021	63,33			
20	Taller diseño artístico de letras para facilitar el desempeño al momento de marcar las tortas	Si	Julio 2021	66,67			
21	Taller de Marketing digital	Si	Agosto 2021	70,00			
22	Taller manejo de Fondant en la elaboración de figuras decorativas para pastelería	Si	Julio 2021	73,33			
23	Asignación de 1 aprendiz monitor por cada grupo	Si	Agosto 2021	76,67			
24	Asignación de auxilio de transporte para 5 aprendices	Si	Agosto y octubre	80,00			

N°	Actividad Planeada	Ejecutada (Si/No)	Mes de ejecución	%Ejecución Actividades	Presupuesto destinado para el Programa a Nov 30/2021	Presupuesto ejecutado	% de ejecución presupuestal
	por programa durante 1 mes		2021				
25	Charla planificación familiar e importancia en la toma de la citología	Si	Septiembre a octubre 2021	83,33			
26	Jornada de Bailoterapia	Si	Octubre 2021	86,67			
27	Taller de estampado, proceso que complementa la elaboración de prendas	Si	Octubre 2021	90,00			
28	Taller toma fotografía de prendas de vestir para el proceso de comercialización en redes sociales	Si	Octubre 2021	93,33			
29	Asignación de un refrigerio al momento al momento de la inducción y actividades deportivas	Si	Enero a octubre de 2021	93,55			
30	Ceremonia de Certificación	No	Mayo 2022				

Para el programa de Bienestar se evidenció la participación de los aprendices en las diferentes actividades desarrolladas por la modalidad de alternancia y presencialidad, dando con ello cumplimiento al desarrollo de 29 de las 30 actividades planeadas del Programa, con un porcentaje equivalente al 93,55%

De conformidad con el presupuesto destinado de $30.237.808 se ha ejecutado el equivalente a $19.770.100, con un 65,38% de avance presupuestal a corte al 30 de noviembre de 2021. Es importante señalar que el cumplimiento de la ejecución presupuestal se ha afectado debido a las medidas de aislamiento preventivo emanadas por el Gobierno Nacional.

3.6 Plan de Adquisiciones

El Plan de Adquisiciones para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

Presupuesto destinado al convenio	Presupuesto con corte al informe	% de ejecución a la fecha
$27.488.915	$27.488.915	100%

De conformidad con el presupuesto destinado de $27.488.915 se ejecutó el equivalente a $27.488.915, con un 100% de avance presupuestal a corte a 30 de noviembre de 2021.

Para el Plan de Adquisiciones se evidenció la compra y entrega de estos materiales a los aprendices de las 10 fichas de los programas Técnicos en: Pastelería, Trazo y Corte Industrial de Material Textil. Es importante señalar que el conveniente ha suministrado a la población beneficiaria los materiales de formación,

garantizando las ayudas didácticas directamente relacionadas con el programa de formación en la calidad y cantidad requerida en el proceso.

3.7 Plan de Gestión Administrativa

El Plan de Gestión Administrativa para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020 y se realizó modificación del valor total del Plan de Bienestar según Acta No. 004 del 10 de diciembre de 2021.

Presupuesto destinado al convenio a noviembre 30/2021	Presupuesto con corte al informe	% de ejecución a la fecha
$ 66.523.177	$ 50.811.972,00	76,38%

La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a personal de apoyo administrativo, gastos de funcionamiento y Coordinación del convenio. Del presupuesto destinado de $66.523.177 se ha ejecutado el equivalente a $ 50.811.972,00, con un 76,38% de avance presupuestal a corte al 30 de Noviembre de 2021, concluyéndose que la ejecución se ha realizado de forma adecuada. De igual forma, la Entidad cumple dentro de los términos legales y contractuales con los pagos de nómina, aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF, Sena) pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuota de aprendices en general con todas las obligaciones contraídas, relacionadas con la legislación laboral y de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

3.8 Plan de Gestión Académica

El Plan de Gestión Académica para el programa Técnico en Pastelería fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No 001 del 23 de noviembre de 2020; para el programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil según Otrosí No 001 fue aprobado mediante Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020.

Presupuesto destinado	Presupuesto con corte al informe	% de ejecución a la fecha
$ 274.889.160	$ 218.150.574	79,36%

El Conviniente adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con el plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del instructor establecido en el programa y se realizó la respectiva convocatoria a través de la Agencia Pública de Empleo del SENA. De igual forma, los instructores cumplen dentro de los términos legales, con los pagos al sistema de seguridad social, pensión y ARL. Los pagos fueron realizados conforme a la directriz establecida por el Sena (Tabla de Honorarios) de acuerdo con las horas reportadas por cada instructor y se realizaron en las cuentas bancarias aperturadas desde el inicio del Convenio por cada uno de ellos. Los contratos son por periodo fijo, estimando que en el mes un instructor puede orientar hasta 160 horas de formación.

La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a 7 instructores técnicos y 10 instructores transversales. En la actualidad está conformado por 5 instructores técnicos y un asesor de

proyectos, cumpliendo con la respectiva contratación de personal de acuerdo con la capacidad e idoneidad según el perfil requerido por el diseño curricular de cada programa. Del presupuesto destinado de $ 274.889.160 se ha ejecutado el equivalente a $218.150.574, con un 79,36% de avance presupuestal a corte del 30 de noviembre de 2021, concluyéndose que la ejecución se ha realizado de conformidad lo planeado.

3.9 Proyección Presupuestal

- Inicialmente el convenio fue aprobado para el Programa Técnico en Pastelería para desarrollar tres (3) fichas para lo cual se relaciona la información correspondiente:

CUADRO ECONÓMICO (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)

VALOR DELCONVENIO	$518.880.778.00
APORTE SENA	$239.483.436.00
APORTECONVINIENTE	$71.845.031.00

ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)

PRIMER DESEMBOLSO	$119.741.718.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$95.793.374.00
DESEMBOLSO FINAL	$23.948.344.00

- Posteriormente, se suscribió el Otrosí N°001 con el fin de adicionar dos fichas para el Programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil donde se relaciona la información correspondiente a:

CUADRO ECONÓMICO (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)

VALOR DEL CONVENIO	$518.880.778.00
APORTESENA	$159.655.624.00
APORTECONVINIENTE	$47.896.687.00

ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)

PRIMER DESEMBOLSO	$74.070.747.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$69.619.314.00
DESEMBOLSO FINAL	$15.965.563.00

Concepto De Viabilidad

Dadas las razones expuestas en el presente Informe se corrobora el cumplimiento de los requisitos establecidos para proceder a la materialización del Desembolso final, de conformidad con lo establecido en la Cláusula Quinta literal c del Convenio celebrado, que reza:

"**Un desembolso final para el Programa Técnico en Pastelería,** equivalente a la suma de VEINTITRES MILLONES NOVECIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y CUATRO PESOS MCTE ($23.948.344) que corresponda con la ejecución financiera del convenio a la demostración de la ejecución del 90% de las acciones de formación, previa certificación expedida por el supervisor o interventoría del mismo. Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021 **Un desembolso final para el Programa Técnico Trazo y Corte Industrial de Material Textil** equivalente a la suma de Quince Millones Novecientos Sesenta y Cinco Mil Quinientos Sesenta y tres Pesos Mcte ($15.965.563) del aporte del SENA a la demostración de la ejecución del 63% de las acciones de formación, previa certificación expedida por el supervisor o interventoría del mismo. Presupuesto que está respaldado con la autorización de vigencias futuras por parte de la Dirección General de Presupuesto Público Nacional mediante oficio con radicación No. 1-2020-074161, desembolso que se realizará en el año 2021. **PARAGRAFO PRIMERO**: para efectuar el segundo desembolso y el desembolso final, en todo caso el conviniente deberá acreditar la legalización y amortización del desembolso contemplado en el **"Literal a)"** de la cláusula quinta" […]; la suscrita supervisora verifica que se hayan cumplido los requerimientos y condiciones para autorizar el pago del desembolso mencionado adjuntando al presente informe los soportes de cada uno de los siguientes:".

En ese sentido y de acuerdo a la verificación académica efectuada, se determinó que a la fecha, la entidad Conviniente, presentó avance de ejecución del 83.3% correspondiente a las acciones de formación en etapa lectiva, de igual forma verificados todos los Planes anexos al Plan Operativo de la entidad, se aprecia que se ha dado una adecuada ejecución a los recursos destinados para cada Plan (Adquisiciones, Bienestar al aprendiz, Gestión Administrativa y Gestión Académica) conforme a las condiciones y parámetros establecidos para su ejecución y de conformidad con lo plasmado en la Resolución No. 1-1061 de 2019.

Teniendo en cuenta lo anterior la Supervisión del Convenio, emite Concepto de Viabilidad para proceder con la autorización del presente Desembolso.




Cordialmente



Dolly Mayerly Valenzuela Suárez
Supervisora del Convenio
Regional Santander

Proyectó: L. Díaz- Aspectos Técnicos -Pedagógicos
Proyectó. M. Ojeda- Aspectos Técnicos Pedagógicos
Proyectó D. Méndez - Aspectos Técnicos Pedagógicos
Proyectó: A. Guerrero- Apoyo Supervisión Financiera
Proyectó: L. Rodríguez- Apoyo Supervisión Administrativos
Proyectó: C. Serrano- Apoyo Supervisión Jurídicos
Proyectó. M. Chaparro -Apoyo Supervisión Técnica

REGISTRO DE ASISTENCIA Y APROBACIÓN DEL ACTA No- 005 DEL DÍA_20_ DEL MES DE_DICIEMBRE DEL AÑO 2021

OBJETIVO (S)	Determinar la viabilidad para la aprobación del desembolso final equivalente al 10% del aporte SENA del convenio No. CO1.PCCNTR.1925796 celebrado entre el Sena y Congregación Mariana Claver, de acuerdo con los documentos presentados mediante radicados No.7-2021-362686 de diciembre 16 de 2021 y No. 68-1-2021-006066 de diciembre 17 de 2021

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	No. DOCUMENTO	PLANTA	CONTRATISTA	OTRO ¿CUAL?	DEPENDENCIA/ EMPRESA	CORREO ELECTRÓNICO	TELÉFONO/EXT.SENA	AUTORIZA GRABACIÓN	FIRMA O PARTICIPACIÓN VIRTUAL
1	Juan Manuel Castillo calderón	91.512.274	X			SENA/CIDM	jmcastillo@sena.edu.co	73550	SI	
2	Gustavo Peñaloza Ramírez	91.177.987	X			SENA/CASA	gramirezp@sena.edu.co	73200	SI	
3	Javier Ricardo Cornejo Prieto	91.270.509	X			CONGREGACION MARIANA	gerencia@congregacionmariana.org		SI	
4	Ana Carreño Jerez (invitada)	37.750.982	X			CONGREGACION MARIANA	educacion@congregacionmariana.org	(318)3492452	SI	
5	Dolly Mayerly Valenzuela Suarez (invitada)	63.314.239	X			SENA/Despacho Regional	dmvalenzuela@sena.edu.co	3187115267	SI	
6	Liliana del Pilar Díaz (invitada)	60.265.399		X		SENA/Despacho Regional	lpdiaz@sena.edu.co	3202213884	SI	
7	Mario Ojeda Lobo (invitado)	13.540.315		X		SENA/Despacho Regional	mojedal@sena.edu.co	3118252854	SI	
8	Diana Carolina Méndez (invitada)	1.096.948.881		X		SENA/Despacho Regional	dmendezv@sena.edu.co	3133392323	SI	
9	Alexandra Guerrero Mora (invitado)	37895344		X		SENA/Despacho Regional	aguerrerom@sena.edu.co	3164684246	SI	

10	Luz Amparo Rodríguez B. (invitada)	63398555		X		SENA/Despacho Regional	larodriguezb@sena.edu.co	3114548839	SI	
11	Mónica Chaparro Aza (invitada)	37726213		X		SENA/Despacho Regional	mchaparroa@sena.edu.co	3002375735	SI	
12	Clara Isabel Serrano Quintero (invitada)	63495717		X		SENA/Despacho Regional	ciserrano@sena.edu.co	3166973525	SI	

De acuerdo con La Ley 1581 de 2012, Protección de Datos Personales, el Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, se compromete a garantizar la seguridad y protección de los datos personales que se encuentran almacenados en este documento, y les dará el tratamiento correspondiente en cumplimiento de lo establecido legalmente.

ACTA No. 005		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: COMITÉ COORDINADOR CONVENIO DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA No. CO1.PCCNTR.1925796 de 2020 CONGREGACION MARIANA CLAVER		
CIUDAD Y FECHA: Bucaramanga /20 de Diciembre de 2021	**HORA INICIO:** 05:00 P.M.	**HORA FIN:** 06:00 P. M.
LUGAR Y/O ENLACE: Regional Santander	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** Regional Santander	
AGENDA O PUNTOS PARA DESARROLLAR: 1. Verificación del Quorum 2. Revisión del informe presentado por el Conviniente. 3. Aprobación del valor del Desembolso Final conforme a la cláusula quinta, literal C del Convenio. 4. Asuntos Varios		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Determinar la viabilidad para la aprobación del desembolso Final equivalente al 10% del aporte SENA del convenio No. CO1.PCCNTR.1925796 celebrado entre el Sena y CONGREGACION MARIANA CLAVER, de acuerdo con los documentos presentados mediante radicados No.7-2021-362686 de diciembre 16 de 2021 y No. 68-1-2021-006066 de diciembre 17 de 2021.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		

Mediante reunión previamente convocada por la Coordinadora de Formación Profesional del Sena, se realizó la instalación del Quinto Comité Coordinador del Convenio de Ampliación de Cobertura No. CO1.PCCNTR.1925796, de conformidad con lo establecido en las cláusulas No. 11 y 12 del Convenio en mención.

1. **Verificación del Quorum**

Iniciado el comité se verificó la asistencia de los convocados determinándose el quorum correspondiente para llevar a cabo la reunión.

2. **Revisión del informe presentado por el Conviniente.**

El Conviniente realiza la presentación del informe el cual fue radicado con No.7-2021-362686 de diciembre 16 de 2021 y No. 68-1-2021-006066 de diciembre 17 de 2021. (Documento Adjunto).

3. **Aprobación del valor del Desembolso Final conforme a la cláusula quinta, literal c del Convenio.**

Realiza la intervención el Equipo de ampliación de Cobertura presentando el informe de supervisión para la aprobación del Desembolso Final. (Documento Adjunto).

De conformidad con el informe de supervisión del 17 de Diciembre de 2021, a continuación, se detalla la información pedagógica y avance de cada uno de los planes aprobados (Bienestar al Aprendiz, Gestión Académica, Gestión Administrativa y Plan de Adquisiciones) mediante Acta de Comité Coordinador N° 001 del 23 de noviembre de 2020, Acta de Comité Coordinador No. 002 del 22 de diciembre de 2020 y se realizó modificación del valor total del Plan de Bienestar según Acta No. 004 del 17 de diciembre de 2021.

3.1 Información Académica

A continuación, se relaciona el resumen de competencia y resultados de aprendizaje en plataforma Sofia Plus de las 5 fichas contempladas en el Plan Operativo:

2230413	PASTELERIA	12/11/2020	16	15	60	59	98.33%	95.6%	83%	27/12/2021
2230432	PASTELERIA	12 / 11/2020	16	15	60	59	98.33%	95.2%	83%	27/12/2021

2230436	PASTELERIA	12 / 11/2020	16	15	60	59	98.33%	100%	83%	27/12/2021
2251864	TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL	18 / 12/2020	14	13	51	50	98,04%	100%	63%	5/02/2022
2652974	TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL	08 / 02/2021	14	13	51	50	98,04%	100%	63%	23/03/2022
TOTALES			**76**	**71**	**282**	**277**				

- La Entidad cumple con la ejecución de 5 programas de formación de nivel técnico 3 fichas de PASTELERIA que se encuentran en etapa productiva desde el 11 de agosto del 2021 y 2 fichas de TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL que se encuentran etapa productiva la ficha 2251864 desde el 10 de octubre de 2021 y la 2652974 desde el 5 de noviembre de 2021.
- A fecha 30 de noviembre del 2021 se ha logrado avanzar en el 83% de las acciones de formación de la etapa lectiva y productiva, con fecha prevista de cumplimiento del 90% de las acciones de formación el día 27 de diciembre del 2021, toda vez que por lineamientos de la oficina de tesorería y por tratarse de presupuesto de vigencias futuras 2021, se debe adelantar el proceso de desembolso los primeros días del mes de diciembre.
- Mediante visita virtual pedagógica realizada el 18 de noviembre de 2021 se verificó el número de aprendices activos para un total de 94 aprendices reportados.

a. Plan de Gestión Administrativa

$ 66.523.177	$ 50.811.972,00	76,38%

- Con corte a 30 de noviembre de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 76,38% del Plan de Gestión Administrativa, cumpliendo de forma adecuada con el desarrollo de los pagos realizados a personal de apoyo administrativo, gastos de funcionamiento y Coordinación del convenio.
- La Entidad cumple dentro de los términos legales y contractuales con los pagos de nómina, aportes parafiscales (Caja de compensación familiar, ICBF, Sena) pago de los aportes al sistema de seguridad social, cuota de aprendices, en general con todas las obligaciones contraídas, relacionadas con la legislación laboral y de seguridad social de acuerdo con lo establecido en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

b. Plan de Gestión Académica

Presupuesto destinado	Presupuesto con corte al informe	% de ejecución a la fecha
$ 274.889.160	$ 218.150.574	79,36%

- Con corte al 30 de Noviembre de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 79,36% de Plan de Gestión Académica.
- Adelantó el proceso de selección y contratación del personal requerido de conformidad con e plan de contratación avalado en el plan operativo, según el perfil del instructor establecido e n el programa y se realizó la respectiva convocatoria a través de la Agencia Pública de Empleo de SENA
- Los instructores cumplen dentro de los términos legales, con los pagos al sistema de segurida d social, pensión y ARL. Los pagos fueron realizados conforme a la directriz establecida por e Sena (Tabla de Honorarios) de acuerdo con las horas reportadas por cada instructor y s e realizaron en las cuentas bancarias aperturadas desde el inicio del Convenio por cada uno d ellos.
- La ejecución presupuestal de este rubro está conformada por pagos realizados a 7 instructore técnicos y 10 instructores transversales. En la actualidad está conformado por 05 instructore técnicos quienes se encuentran apoyando la etapa productiva del proceso de formación cumpliendo con la respectiva contratación de personal, de acuerdo con la capacidad e idoneidad según el perfil requerido por el diseño curricular de cada programa.

c. Plan Gestión de Bienestar al Aprendiz

N°	Actividad Planeada	Ejecutada (Si/No)	Mes de ejecución	%Ejecución Actividades	Presupuesto destinado para el Programa a Nov 30/2021	Presupuesto ejecutado	% de ejecución presupuestal
1	Elección de vocero de grupo	Si	Nov, Dic 2020 y Ene 2021	3,33			
2	Jornada de inducción - Socialización plan de bienestar al aprendiz	Si	Enero 2021	6,67			

3	socialización protocolos de bioseguridad	Si	Enero 2021	10,00				
4	Toma de pruebas diagnósticas para tramitar el Carnet de Manipulación de alimentos	Si	Febrero 2021	13,33	$30.237.808	$19.770.100	65,38%	
5	Toma de registro fotográfico para el carnet estudiantil	Si	Febrero 2021	16,67				
6	Trámite del pasaporte de los aprendices para el ingreso a las clases con alternancia	Si	Febrero 2021	20,00				
7	Entrega de carnet manipulación de alimentos y carnet estudiantil	Si	Abril 2021	23,33				
8	Charla control y manejo de quemaduras	Si	Abril 2021	26,67				
9	Desarrollo de actividades psicosociales liderado por una psicóloga	Si	Abril 2021	30,00				
10	Charla manejo de extintores	Si	Mayo 2021	33,33				
11	Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de liderazgo	Si	Mayo 2021	36,67				
12	Desarrollo de actividades psicosociales: Taller de inclusión a personas con discapacidad	Si	Junio 2021	40,00				
13	Creación del concurso; infografía sobre no discriminación	Si	Junio y Julio 2021	43,33				
14	Caracterización socioeconómica de los aprendices, para identificar los casos de vulnerabilidad, diligenciamiento de formatos para solicitar el auxilio de transporte	Si	Junio y Julio 2021	46,67				
15	Jornada de expresión artística por cada región del país	Si	Agosto 2021	50,00				
16	Realización de una							

		jornada ambiental, manejo de huerta saludable	Si	Agosto 2021	53,33				
	17	Charla de alfabetización digital y uso seguro de redes sociales	Si	Julio 2021	56,67				
	18	Valoración odontológica y profiláxis dental	Si	Septiembre 2021	60,00				
	19	Jornada de encuentro deportivo entre programas	Si	Agosto 2021	63,33				
	20	Taller diseño artístico de letras para facilitar el	Si	Julio 2021	66,67				
		desempeño al momento de marcar las tortas							
	21	Taller de Marketing digital	Si	Agosto 2021	70,00				
	22	Taller manejo de Fondant en la elaboración de figuras decorativas para pastelería	Si	Julio 2021	73,33				
	23	Asignación de 1 aprendiz monitor por cada grupo	Si	Agosto 2021	76,67				
	24	Asignación de auxilio de transporte para 5 aprendices por programa durante 1 mes	Si	Agosto y octubre 2021	80,00				
	25	Charla planificación familiar e importancia en la toma de la citología	Si	Septiembre a octubre 2021	83,33				
	26	Jornada de Bailoterapia	Si	Octubre 2021	86,67				
	27	Taller de estampado, proceso que complementa la elaboración de prendas	Si	Octubre 2021	90,00				
	28	Taller toma fotografía de prendas de vestir para el proceso de comercialización en redes sociales	Si	Octubre 2021	93,33				

29	Asignación de un refrigerio al momento al momento de la inducción y actividades deportivas	Si	Enero a octubre de 2021	93,55			
30	Ceremonia de Certificación	No	Mayo 2022				

- Con corte al 30 de Noviembre de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 65,38% de Plan de Bienestar al Aprendiz.
- A la fecha se desarrollaron 29 de las 30 actividades planeadas del Programa de Bienestar.
- El cumplimiento de la ejecución presupuestal se ha desarrollado de conformidad la planeació n inicialmente realizada.

d. Plan de Adquisiciones

Presupuesto destinado al convenio	Presupuesto con corte al informe	% de ejecución a la fecha
$ 27.488.915	$27.488.915	100%

- Con corte al 30 de Noviembre de 2021 la entidad tiene un avance presupuestal del 100% del Plan de Adquisiciones.
- De conformidad con el presupuesto destinado de $27.488.915 se ha ejecutado el equivalente a $27.488.915, con un 100% de avance presupuestal con corte al 30 de Noviembre de 2021.

 Se evidenció la compra y entrega de los materiales de formación a los aprendices de las 5 fichas de los programas Técnicos en: Pastelería y Trazo y Corte Industrial de Material Textil.

e. Proyección Presupuestal

Inicialmente el convenio fue aprobado para el Programa Técnico en Pastelería para desarrollar tres (3) fichas para lo cual se relaciona la información correspondiente:

CUADRO ECONÓMICO (TRES FICHAS-TÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)

VALOR DELCONVENIO	$518.880.778.00
APORTE SENA	$239.483.436.00
APORTECONVINIENTE	$71.845.031.00

ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (TRES FICHASTÉCNICO EN PASTELERIA-VIGENCIA 2020-2021)

PRIMER DESEMBOLSO	$119.741.718.00

SEGUNDO DESEMBOLSO	$95.793.374.00
DESEMBOLSO FINAL	$23.948.344.00

Posteriormente, se suscribió el Otrosí N°001 con el fin de adicionar dos fichas para el Programa Trazo y Corte Industrial de Material Textil donde se relaciona la información correspondiente a:

CUADRO ECONÓMICO (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTILVIGENCIA 2020-2021)

VALOR DEL CONVENIO	$518.880.778.00
APORTESENA	$159.655.624.00
APORTECONVINIENTE	$47.896.687.00

ASPECTOS FINANCIEROS - DESEMBOLSOS POR PARTE DEL SENA (DOS FICHAS-TRAZO Y CORTE INDUSTRIAL DE MATERIAL TEXTIL-VIGENCIA 2020-2021)

PRIMER DESEMBOLSO	$74.070.747.00
SEGUNDO DESEMBOLSO	$69.619.314.00
DESEMBOLSO FINAL	$15.965.563.00

Por último, el Comité Coordinador, reiteró a la entidad Conviniente la importancia de dar estricto cumplimiento al desarrollo de las actividades de formación conforme a lo establecido en los diversos Planes y comunicar de manera apremiante cualquier situación o dificultad, que se llegase a presentar en el transcurso de la ejecución del Convenio celebrado y que ponga en peligro su normal desarrollo.

CONCLUSIONES

El Comité Coordinador de acuerdo con lo anterior procede a autorizar el trámite de pago del desembolso final por valor de **TREINTA Y NUEVE MILLONES NOVECIENTOS TRECE MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS M.CTE ($39.913.907.00).**

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA
Enviar para conocimiento y fines copia de la presente acta para el trámite del desembolso a la Oficina de Contabilidad y Tesorería del Sena.	SENA	Diciembre de 2021
Dar estricto cumplimiento a cada una de las orientaciones realizadas por los integrantes del Comité Coordinador en el desarrollo de la ejecución del Convenio.	CONGREGACION MARIANA CLAVER	Diciembre de 2021

PROGRAMA AMPLIACION DE COBERTURA
CONVENIO N° CO1.PCCNTR.1925796
OTROSI N.001 del Conv SECOP II-CO1.PCCNTR.1925796 DE 2020

PRESENTACIÓN TERCER DESEMBOLSO

INFORME FINANCIERO

1.1 APORTES DE LAS PARTES			
DESCRIPCIÓN DEL APORTE SENA		**DESCRIPCIÓN APORTE DEL CONVINIENTE**	
CONCEPTO O RUBRO	**VALOR**	**CONCEPTO O RUBRO**	**VALOR**
Gestión Académica	$ 274.889.160	Infraestructura y Dotación	$ 59.873.344
Materiales de Formación	$ 27.488.915	Dotación Medios Didácticos	$ 23.957.337
Bienestar al Aprendiz	$ 30.237.808	Apoyo Administrativo a la gestión del Convenio	$ 35.911.037
Gestión Administrativa	$ 66.523.177		
TOTAL	**$ 399.139.060**	**TOTAL**	**$ 119.741.718**
TOTAL DEL CONVENIO	**$ 518.880.778**		

1.2 RELACIÓN DE DESEMBOLSOS				
DETALLE DEL DESEMBOLSO	**%**	**FECHA DEL**	**VALOR DESEMBOLSO**	**DESEMBOLSOS**
PRIMER DESEMBOLSO	30	30/11/2020	$ 119.741.118,00	119.741.118,00
PRIMER DESEMBOLSO OTROSI	19	29/12/2020	$ 74.070.747,00	74.070.747,00
SEGUNDO DESEMBOLSO	24	12/10/2021	$ 95.793.374,00	95.793.374,00
SEGUNDO DESEMBOLSO OTROSI	17	12/10/2021	$ 69.619.314,00	69.619.314,00
TOTAL DESEMBOLSOS				$ 359.224.553

INFORME FINANCIERO

1.3 RENDIMIENTOS FINANCIEROS		
PERÍODO	**VALOR RENDIMIENTOS**	**FECHA CONSIGNACIÓN**
Noviembre 2020		
Diciembre 2020	$ 3.650	**14/01/2021**
Enero 2021	$ 5.368	**13/02/2021**
Febrero 2021	$ 4.443	**12/03/2021**
Marzo 2021	$ 4.443	**29/03/2021**
Abril 2021	$ 3.269	**25/05/2021**
Mayo 2021	$ 2.531	**28/06/2021**
Junio 2021	$ 1.528	**31/07/2021**
Julio 2021	$ 412	**29/09/2021**
Agosto 2021	$ 9	**29/09/2021**
Octubre 2021	$ 3.107	**30/11/2021**
TOTAL ACUMULADO	**$ 28.760,00**	

2. EJECUCIÓN ACUMULADA				
RUBRO	**TOTAL EJECUTADO**	**%**	**SALDO POR EJECUTAR**	**%**
GESTION ACADEMICA	218.150.574,00	79,36%	$ 56.738.586	20,64%
MATERIALES DE FORMACIÓN	27.488.915,00	100,00%	$ 0	0,00%
BIENESTAR	19.770.100,00	65,38%	$ 10.467.708	34,62%
GESTIÓN ADMINISTRATIVA	50.811.972,00	76,38%	$ 15.711.205	23,62%
TOTAL	$ 316.221.561	**79%**	**$ 82.917.499**	**21%**

EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA - CUMPLIMIENTO

SENA REGIONAL SANTANDER PROGRAMA DE AMPLIACIÓN DE COBERTURA EJECUCIÓN ACADEMICA										
NUMERO DE FICHA	PROGRAMAS DE FORMACION	FECHA DE INICIO	NUMERO DE COMPETENCIAS DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE COMPETENCIAS EVALUADAS EN SOFIA PLUS	NUMERO DE RESULTADOS DE APRENDIZAJE DE ETAPA LECTIVA Y PRODUCTIVA	NUMERO DE RESULTADO EVALUADOS EN SOFIA PLUS	PORCENTAJE DE JUICIOS EVALUADOS EN SOFIAPLUS	PORCENTAJE DE APRENDICES CON REGISTRO DE ETAPA PRODUCTIVA	PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES DE APRENDIZAJE PLANEADAS EN PROYECTO FORMATIVO	FECHA PREVISTA DE CUMPLIMIENTO DEL 90%
2230413	Técnico en pastelería	12/11/2020	16	15	60	59	98,33%	22	99%	Diciembre 27/2021
2230432	Técnico en pastelería	12/11/2020	16	15	60	59	98,33%	20	99%	Diciembre 27/2021
2230436	Técnico en pastelería	12/11/2020	16	15	60	59	98,33%	20	99%	Diciembre 27/2021
2251864	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	18/12/2020	14	13	51	50	98,04%	20	99%	Febrero 5/2022
2256974	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	08/02/2021	14	13	51	50	98,04%	10	99%	Marzo 23/2021
		TOTALES	76	71	282	277		92		

EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA – DESARROLLO DE LA FORMACIÓN

Convenio de Amplicion de Cobertura N° CO1.PCCNTR.1925796 Fecha del Convenio 12 de Noviembre 2020							Nombre Institución CONGREGACION MARIANA CLAVER - BUCARAMANGA			Fecha de Presentación: Dieimbre 15/2021					
Ficha	Programa Según Plan Operativo	Centro de Formación	Duración	Cupo	Aprendices Matriculados	Aprendices Activos	Nombre del Proyecto Formativo	Mencionar Instrumentos de Evaluación Utilizados	Ambiente de Formación donde se ejecutó la formación	Número de Guias de Aprendizaje		Se estructuró la PPPF en cada programa			Número de Aprendices Registrados Agencia Pública De Empleo
										Proyectadas	Ejecutadas	Si	No	Observaciones	
2230413	Técnico en pastelería	CASA	15 MESES	30	30	23	Elaboración de productos de pastelería utilizando materias primas no convencionales para dar respuesta a exigencias del mercado de consumidores en el municipio de Bucaramanga y su área metropolitana	38	Taller de Panadería	16	16	SI			30
2230432	Técnico en pastelería	CASA	15 MESES	30	29	21		38	Taller de Panadería	16	16	SI			29
2230436	Técnico en pastelería	CASA	15 MESES	30	30	20		38	Taller de Panadería	16	16	SI			30
2251864	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	CIDIM	15 MESES	30	46	20	Realizar el corte de material textil, aplicando herramientas de mejora continua, normatividad tecnica y de seguridad y salud en el trabajo par contribuir en la productividad del sector.	50	Taller de Confección	15	15	SI			25
2256974	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	CIDIM	15 MESES	30	30	10		50	Taller de Confección	15	15	SI			22
5	TOTAL GENERAL			150	165	94		214		78	78				136

EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA - NOVEDADES

Convenio de Ampliacion de Cobertura N°CO1.PCCNTR.1925796 Fecha del Convenio 12 de Noviembre 2020			Nombre Institución CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA					Fecha de Presentación: Dic 15/2021
Ficha	Programa según Plan Operativo	Centro de Formación Involucrado	Novedades Académicas (A Octubre de 2021)					
			Matriculados	En Formación	Retiro Voluntario	Cancelados	Numero de Aprendices en Etapa productiva	Por Certificar
2230413	Técnico en pastelería	CASA	30	23	7	2	23	
2230432	Técnico en pastelería	CASA	29	21	7	1	21	
2230436	Técnico en pastelería	CASA	30	20	5	3	20	
2251864	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	CIDIM	46	20	8	18	20	
2256974	Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	CIDIM	30	10	9	11	10	
			165	**94**	**36**	**35**	**94**	

EJECUCION ACADEMICA ETAPA LECTIVA
EVENTOS Y JUICIOS

onvenio de Ampliacion de Cobertura N°CO1.PCCNTR.1925796 Fecha del Convenio 12 de Noviembre 2020	Nombre Institución CONGREGACION MARIANA CLAVER BUCARAMANGA	Fecha de Presentación:

Programa de Formación	Ficha	Seguimiento cargue de Juicios Evaluativos								Eventos cargados en la Plataforma						
		Numero de Aprendices Matriculados	Numero de Aprendices Activos	Fecha de Finalización Etapa Lectiva	Número de resultados de aprendizaje por programa etapa Lectiva	Fecha de Inicio Etapa Productiva	Fecha de terminacion Etapa Productiva	Número de juicios evaluativos cargados: Sofía Plus	Porcentaje Número de Juicios cargados	Horas exigidas de Programación para Etapa Lectiva	Horas exigidas de Programación para Etapa Productiva	Horas Cargadas Sofia Plus en etapa lectiva	Horas Cargadas Sofia Plus en etapa productiva	Numero de seguimientos de etapa productiva	Numero de Bitácoras evaluadas en territorio	Observaciones
Técnico en pastelería	2230413	30	23	12/08/2021	59	13/08/2021	11/02/2022	59	98%	1.344	864	1.345	442,8	3	7	
Técnico en pastelería	2230432	29	21	12/08/2021	59	13/08/2021	11/02/2022	59	98%	1.344	864	1.344	450	3	7	
Técnico en pastelería	2230436	30	20	12/08/2021	59	13/08/2021	11/02/2022	59	98%	1.344	864	1.262	448,7	3	7	
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2251864	46	10	12/10/2021	50	13/10/2021	12/04/2022	50	98%	1.344	864	1.319	209,4	1	3	
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2256974	30	20	08/11/2021	50	08/11/2021	07/05/2022	50	98%	1.344	864	1.338	95,7	1	1	
		165	**94**		**277**			277						11	25	

EJECUCIÓN ETAPA PRODUCTIVA

RELACIÓN DE EJECUCIÓN DE LA FORMACIÓN – ETAPA PRODUCTIVA												
Programa	Ficha No.	No. Aprendices en formación	Avance de ejecución etapa productiva								Cambios de alternativa etapa productiva aprobados	Porcentaje de aprendices en Etapa productiva
			Contrato de aprendizaje	Vínculo Laboral	Pasantía	Proyecto Productivo	Apoyo unidad productiva	Monitorias	Bitácoras evaluadas a la fecha	Visitas de seguimiento (Horas ejecutadas)		
Técnico en pastelería	2230413	23	1	0	3	4	16	0	7	3	1	96%
Técnico en pastelería	2230432	21	0	1	3	4	13	0	7	3	0	95,2%
Técnico en pastelería	2230436	20	0	0	2	5	13	0	7	3	0	100%
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2251864	20	1	0	8	0	11	0	3	1	0	100%
Técnico en trazo y corte industrial de mateial textil	2256974	10	0	0	1	0	9	0	1	1	0	100%
TOTAL		**94**	**2**	**1**	**17**	**13**	**62**	**0**	**25**	**11**	**1**	