CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
Nro. 900.01.01-217 DE 2021

FECHA: 30 de noviembre de 2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ

NIT: 890.981.732-0

CONTRATISTA: **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE – SERTRANS.**

NIT: 811.009.708-9

OBJETO: **TRANSPORTE ESTUDIANTIL PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ (ANTIOQUIA).**

VALOR: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.400.000).

PLAZO: UN (01) MES DOS (02) MESES (CALENDARIO ESCOLAR) Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00871 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL: 01722 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

Con el objeto de realizar el Informe final de seguimiento al avance de la ejecución del contrato 900.01.01-217 de 2021, se presenta el Informe final de Supervisión del contrato de la referencia, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015 y demás normas que regulan la materia.

A continuación, se detallan los componentes del informe final a la fecha de elaboración:

1. **INFORME ADMINISTRATIVO:**

El contratista presento los aportes al sistema de seguridad social integral, como requisito previo para el pago correspondiente del 02 de noviembre al 31 de diciembre de 2021.

2. **INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO:**

Se cumplieron satisfactoriamente con las obligaciones del contratista, se entregó por parte del contratista los productos e informes requeridos. (se anexa informes y evidencias de las actividades).

Escaneado con CamScanner

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE:

Valor del Contrato	$25.400.000
Pagos Realizados	$
Pago autorizado para el periodo del 02 al 30 de noviembre	$ 25.400.000
Porcentaje de ejecución financiera	100%

4. INFORME JURÍDICO:

No hubo reclamaciones, ni controversias entre las partes.

Una vez evidenciado el avance técnico, financiero y los demás aspectos señalados del contrato, el suscrito Supervisor autoriza el pago final por valor de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.400.000).**

<

Atentamente,

BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo

Elaboro: ANGELA MARIA ALVAREZ BETANCUR
Proyecto: BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Aprobó: BRIGITTE ROMARY RESTREPO

Escaneado con CamScanner

Amagá, 30 de noviembre de 2021 S.E.D.C.T-100.01

LA SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ, ANTIOQUIA

HACE CONSTAR:

Que la **COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS** identificada con NIT N°811.009.708-9, cumplió con el objeto del Contrato de Prestación de Servicios N°900.01.01-217 de 2021, cuyo objeto es **TRANSPORTE ESTUDIANTIL PARA LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE AMAGÁ (ANTIOQUIA)** del 02 al 30 de noviembre de 2021, por lo que se le adeuda la suma de **VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.400.000).**

BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo

Elaboró: ANGELA MARIA ALVAREZ BETANCUR
Proyectó: BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Aprobó: BRIGITTE ROMARY RESTREPO

Escaneado con CamScanner

ACTA DE RECIBO Y TERMINACION

CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS NO. 900.01.01-217 DE 2021

FECHA: 30 DE NOVIEMBRE DE 2021

CONTRATANTE: MUNICIPIO DE AMAGÁ – SECRETARIA DE EDUCACIÓN, DEPORTE, CULTURA Y TURISMO.

NIT: 890. 981.732-0

CONTRATISTA: COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS

NIT: 811.009.708-9

VALOR: VEINTICINCO MILLONES CUATROCIENTOS MIL PESOS M/L ($25.400.000).

PLAZO: UN (01) MES DOS (02) MESES (CALENDARIO ESCOLAR) Y/O HASTA AGOTAR PRESUPUESTO SIN SUPERAR EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021.

FECHA DE INICIO: 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2021

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 00871 DEL 24 DE AGOSTO DE 2021

REGISTRO PRESUPUESTAL: 01722 DEL 02 DE NOVIEMBRE DE 2021

En el municipio de Amagá, el día 30 de noviembre de 2021, se reunieron **BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO**, Secretaría de Educación, Deporte, Cultura y Turismo, como supervisor y **CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ**, en calidad de contratista, con el fin de recibir el primero y entregar el segundo, dejando constancia de lo siguiente:

1. El contrato se ejecutó y recibió con las especificaciones y suministros estipulados de acuerdo al informe de supervisión final del 30 de noviembre de 2021.

Escaneado con CamScanner

2. Sin perjuicio del presente recibo a satisfacción, el municipio de Amagá se reserva el derecho de hacer seguimiento a las obras, bienes y/o servicios y garantías que amparan la calidad de los mismos durante la vigencia de la póliza de calidad constituida por el contratista, de acuerdo a lo estipulado en el contrato. En caso de ser necesario se procederá a realizar reclamaciones a que haya lugar.

Para constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron a los treinta días (30) días del mes de noviembre de 2021.

BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Secretaria de Educación, Cultura, Deporte y Turismo

CESAR AUGUSTO HERNANDEZ GONZALEZ
C.C 98.557.110
Gerente COOPERATIVA ESPECIALIZADA DE TRANSPORTE - SERTRANS
NIT: 811.009.708-9
Contratista

Elaboró: ANGELA MARIA ALVAREZ BETANCUR
Proyectó: BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO
Aprobó: BRIGITTE ROMARY RESTREPO GARRO

Escaneado con CamScanner