INFORME DE SUPERVISIÓN PARA MODIFICACIÓN DE CONTRATOS DE BIENES O SERVICIOS

INFORME DE SUPERVISIÓN

En mi calidad de supervisor del contrato No. **CO1.PCCNTR 3114689.** de 2021 del 15/12/2021 celebrado entre EL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA, representado por BIBIANA BETIN HOYOS, domiciliada en Cartagena de Indias, D,T., identificado con la cédula de ciudadanía No 30.563.601 Sahagún (Córdoba) en su calidad de Subdirectora del Centro Internacional Náutico Fluvial y Portuario - Regional Bolívar, según Resolución de Nombramiento No 01243 del 28 de Mayo 2004 y quien en adelante se denominará EL SENA y LUIS E. DIAZ BALAM E HIJOS S EN C – DEPORTIVO LED, cuyo objeto es: **"** Comprar elementos, materiales e indumentaria deportiva para apoyar la formación profesional en el programa de titulada del centro internacional náutico fluvial y portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas." Me permito presentar informe a fin de solicitar la adición del mismo, de acuerdo con lo siguiente:

DIRECCIÓN, ÁREA, REGIONAL O CENTRO ORDENADORA DE GASTO:	Mamonal Km5, Regional Bolivar – Centro Internacional Nautico Fluvial y Portuario – Bibiana Betin Hoyos
SUPERVISOR DEL CONTRATO:	MIRNA CARABALLO RUIZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN:	N/A
CONTRATO No:	CO1.PCCNTR.3114689 de 2021
TIPO DE CONTRATO:	Compra de elementos, materiales e indumentaria deportiva
OBJETO:	Comprar elementos, materiales e indumentaria deportiva para apoyar la formación profesional en el programa de titulada del centro internacional náutico fluvial y portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas.
VALOR:	$22.113.770
CONTRATISTA:	LUIS E. DIAZ BALAM E HIJOS S EN C - Almacén Deportivo LED
NIT:	890.403.798-8
LUGAR DE EJECUCIÓN:	CARTAGENA
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	15/12/2021
FECHA DE INICIO:	20/12/2021
PLAZO INICIAL DEL CONTRATO:	Catorce (14) dìas
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$22.113.770
VALOR ACTUAL DEL CONTRATO:	$22.113.770
PRÓRROGA No x:	N/A
ADICIÓN No. 1:	N/A
SUSPENSIÓN No. x:	N/A
FORMA DE PAGO:	Cuenta de cobro

I. ASPECTOS LEGALES

GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO

ASEGURADORA	SEGUROS MUNDIAL		
No. PÓLIZA	CG-1031967		
CERTIFICADO	40153092		
FECHA EXPEDICIÓN	16/12/2021		
FECHA APROBACIÓN	20/12/2021		
AMPARO	**VIGENCIA**		**VALOR**
	DESDE	**HASTA**	
Cumplimiento	16/12/2021	30/04/2022	$ 2.211.377
Calidad de los elementos	16/12/2021	30/06/2022	$ 6.634.131

1. MULTAS Y SANCIONES

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo a la información reportada por el supervisior del contrato CO1.PCCNTR. 3114689 de 2021, que no se han presentado multas, indemnizaciones, reintegros ni sanciones.

2. CERTIFICADO DE PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que Almacén Deportivo LED, con Nit 890.403.798-8 , se encuentra al día en pagos de Seguridad Social, aportes a Fondos de Pensión y Aportes a la ARL, así como a paz y salvo por conceptos de pagos laborales y fiscales.

3. CUMPLIMIENTO DEL OBJETO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica como supervisor del contrato y de acuerdo con la información reportada por la supervisión del contrato **CO1.PCCNTR. 3114689 DE 2021**, que aún no se ha dado inicio al cumplimiento a las obligaciones contractuales.

4. SUPERVISIÓN DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Que el ordenador del gasto realizó designación de supervisión a **MIRNA CARABALLO RUIZ** con comunicación/mediante SECOP II de fecha 15 de Diciembre de 2021, desde el 20 de Diciembre de 2021 hasta el 30 de Diciembre de 2021**.**

II. BALANCE DEL CONTRATO

1. PAGOS REALIZADOS

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado de pagos del contrato del asunto:

BALANCE GENERAL		***PAGOS EFECTUADOS A LA FECHA***

CONCEPTO	VALOR		FECHA DE CORTE	MES DE COBRO	VALOR EJECUTADO	PORCENTAJE DE EJECUCIÓN FINANCIERA
Valor inicial (1)	$22.113.770					
Vr. Adiciones (2)						
Valor Total (1) + (2)	$22.113.770					
Vr. Pagado/Desembolsado a la fecha (3)						
Vr. Causado y que no se ha pagado/ desembolsado (4)						
Vr. Total, ejecutado (3) + (4)						
Vr. SALDO A LA FECHA	$22.113.770					
(Vr. Total -Vr. Ejecutado a la fecha)						
			Vr. Pagado a la fecha (3)			

2. ESTADO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

A la fecha de presentación del presente informe, se certifica que el siguiente es el estado del contrato del asunto:

ESTADO DE EJECUCIÓN	PORCENTAJE
Física	0%
Financiera	0%

III. ADICIÓN Y PRORROGA AL CONTRATO No. CO1.PCCNTR.2769111-2021

En mi calidad de supervisor del contrato de la referencia y teniendo en cuenta que el mismo se encuentra en ejecución, solicito la adición del valor del Contrato por valor de $11.052.720 para Comprar elementos, materiales e indumentaria deportiva para apoyar la formación profesional en el programa de titulada del centro internacional náutico fluvial y portuario, de conformidad con las especificaciones técnicas.

Teniendo en cuenta la cantidad y las tallas de los uniformes de las diferentes especialidades deportivas solicitadas, se sugiere realizar prórroga de Treinta (30) días calendarios, a fin de que la compra de la indumentaria deportiva reúna las especificciones técnicas requeridas.

Esta esta adición cuenta con el respaldo presupuestal del CDP No. 7821. A continuación, hacemos una relación de los ítems que se van adicionar al contrato, correspondientes a $ **11.052.720**. El valor del contrato inicialmente es por $22.113.770, con la adición quedaría el contrato en $33.166.490.

La fecha del vencimiento del contrato es el 30 de Diciembre de 2021.

Ítem	Codigos UNSPSC	Descripcion General	Descripción y/o Especificaciones tecnicas	Unidad de Medida	Cant	PROMEDIO	
						VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	49211802	AROS	Aros Material en plástico 70 cm diámetro	UND	5	16.660	83.300
2	49161504	BALONES	Balones de futsal laminado Circunferencia 62 a 64 cm	UND	6	83.300	499.800
3	49161504	BALONES	Balones de futbol # 5 laminado	UND	5	77.350	386.750

4	49161504	BALONES	Balones de voleibol # 5 circunferencia 65 a 67 cm laminado	UND	5	113.050	565.250
5	49161504	BALONES	Balones de baloncesto # 7 laminado	UND	5	107.100	535.500
6	53102506	MINI BANDAS ELASTICAS	Mini banda elástica Material en látex Longitud: 60cm diferentes colores	UND	6	11.900	71.400
7	53102506	BANDAS ELASTICAS	Larga banda rectangular en latex de una longitud 2 metros(diferentes colores).	UND	5	17.850	89.250
8	46161508	CONOS	Conos de entrenamiento deportivo 32 centímetros de alto color verde o naranja	UND	5	11.900	59.500
9	49221503	COLCHONETAS	Espuma de polietileno alta densidad , tamaño un metro por cincuenta centimetros	UND	5	65.450	327.250
10	49211805	CUERDAS	Mango 12 x 2 cm / Largo cuerda: 250 cm aprox.mango ergonomico en plastico y recubierto de silicona prar mayor comodidad y agarre ,cuerda en polipropileno.	UND	5	7.140	35.700
11	46181504	GUANTES DE PROTECCION	Guantes para entrenamiento deportivo Diseñados en Poliester, Nylon y Neopreno para mayor agarre y duración	PAR	5	23.800	119.000
12	46182201	FAJAS CINTURON	Fajas Cinturón Soporte, elaborada en neopreno poliéster y caucho	UND	5	77.350	386.750
13	46182204	MUÑEQUERAS ORTOPEDICAS	Muñequera Ortopédica Sencilla Ajustable en material neopreno y que sean hipoalergénicos y transpirables	UND	5	23.800	119.000
14	46181505	RODILLERAS ORTOPEDICAS	Rodilleras Ortopédica elaboradas en neopreno y que sean ajustables.	UND	5	35.700	178.500
15	24102208	INFLADOR DE BALON	Bomba manual para inflar balones en Cilindro fabricado en acero, manguera de hule y válvula plástica, mango y base de polipropileno con base de pedal abatible para un mayor apoyo	UND	2	17.850	35.700
16	49221505	MALLAS PARA FUTSAL	Mallas para futbol sala (La malla o red debe ser de material, Hilo Poy-Nylon- Polietileno. Medidas 3.02 x 2.02 mts. Nudo hexagonal. Tipo malla: Cuadro de10x10 cm	PAR	5	71.400	357.000
17	49221505	MALLAS PARA BALONCESTO	Mallas para aros de baloncesto (Mallas	UND	5	5.950	29.750

			inmunizadas en pegante látex)				
18	49221505	MALLAS PARA VOLEIBOL	Mallas para voleibol (con Guaya de 1m de alto por 9.50m de ancho, En calidad Poliéster 100% Rígido de Alta Resistencia.	UND	5	83.300	416.500
19	49181500	JUEGOS DE MESA - AJEDREZ	Ajedrez juego de mesa - (Ajedrez #5 En Madera Artesanal De 45 X 45 Completo	UND	2	53.550	107.100
20	49181500	JUEGOS DE MESA - PARQUES	Parques o ludos de cuatro puestos en madera. Incluida las piezas	UND	2	29.750	59.500
21	49161509	PELOTAS DE SOFTBOL	Pelotas de softbol (Cobertura de cuero de alta resistencia. Cosida a mano)	UND	2	20.230	40.460
22	49181509	PELOTAS TENIS DE MESA	Pelotas de tenis de mesa. Cajax6 unidades	CAJAX6	2	2.380	4.760
23	53101502	UNIFORMES FUTSAL MASCULINO	Tela clima cool 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digital. camiseta sin manga en la parte frontal izquierda se debe colocar el logo del SENA y debajo el nombre de la Regional y en la parte frontal derecha colocar el logo de los Juegos Deportivos Bienestar, 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digita. (debe incluir medias)	UND	30	59.500	1.785.000
24	53101504	UNIFORMES FUTSAL FEMENINO	Tela clima cool 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digital. camiseta sin manga en la parte frontal izquierda se debe colocar el logo del SENA y debajo el nombre de la Regional y en la parte frontal derecha colocar el logo de los Juegos Deportivos Bienestar, 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digita. (debe incluir medias)	UND	20	59.500	1.190.000

25	53101502	UNIFORMES VOLEIBOL MASCULINO	Tela clima cool 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digital. camiseta sin manga en la parte frontal izquierda se debe colocar el logo del SENA y debajo el nombre de la Regional y en la parte frontal derecha colocar el logo de los Juegos Deportivos Bienestar, 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digita. (debe incluir medias)	UND	30	59.500	1.785.000
26	53101504	UNIFORMES VOLEIBOL FEMENINO	Tela clima cool 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digital. camiseta sin manga en la parte frontal izquierda se debe colocar el logo del SENA y debajo el nombre de la Regional y en la parte frontal derecha colocar el logo de los Juegos Deportivos Bienestar, 100% Polyester, secado rápido, antitranspirante en transfer digita. (debe incluir medias)	UND	30	59.500	1.785.000
SUBTOTAL							**11.052.720**
IVA							
TOTAL							**11.052.720**

Adicionar al valor del contrato **CO1.PCCNTR. 3114689 DE 2021** la suma de $ **11.052.720** M/CTE (Once millones cincuenta y dos mil setecientos veinte pesos M/CTE).

El anterior informe de ejecución se rinde a los 22 dias del mes de Diciembre de 2021.

Agradezco su atención y oportunidad en la presente solicitud.

Cordialmente,

MIRNA CARABALLO RUIZ
Líder Bienestar al Aprediz
Supervisor del contrato CO1.PCCNTR. 3114689 DE 2021

Ordenador del Gasto
VoBo

Proyectó: Mirna Caraballo Ruiz
Líder Bienestar al Aprendiz

Revisó: Nombre y cargo