Alcaldía de Medellín

20213057206 0

Medellín, 22/12/2021

Señor
EDGARDO ENRIQUE RUIZ GUERRERO
Representante Legal CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S.
Calle. 77 No. 59 – 36 oficina 1307
Tel. 3003961584
Barranquilla

Asunto: Solicitud de aceptación a la ampliación No.01 del contrato 4600091353 de 2021

Cordial saludo,

Luego de estudiar los documentos, especificaciones técnicas y verificar el valor a ejecutar del contrato de obra No. 4600091353 de 2021 cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN DE OBRAS CIVILES EN LAS SEDES ADMINISTRATIVAS DE LAS SECRETARÍAS DE MOVILIDAD Y GESTIÓN HUMANA Y SERVICIO A LA CIUDADANÍA", que actualmente se encuentra vigente entre CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S. y el Municipio de Medellín, y teniendo en cuenta las necesidades de las secretarías de Movilidad y Gestión Humana y Servicio a la Ciudadanía de garantizar el mantenimiento a sus sedes administrativas, se hace necesario ampliar el presente contrato y adelantar otro sí sobre el acuerdo de precios por obra extra no prevista.

Por todo lo anterior, se requiere una ampliación por el término de uno y medio (1,5) meses contados a partir de la fecha de vencimiento actual del contrato; además, de llevar a cabo el Otro sí N° 01: Acuerdo de precios de obra extra no prevista.
Agradeciendo la atención prestada, se solicita de manera escrita la respuesta de CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S., en la que manifieste su voluntad de aceptar, o no, la ampliación y otro sí solicitados, teniendo en cuenta que se mantendrán las mismas condiciones y especificaciones técnicas, jurídicas y financieras inicialmente pactadas.

Atentamente,

KAREN BIBIANA DELGADO MANJARRES
SECRETARIA DE DESPACHO

Elaboró:	Revisó y aprobó:	Aprobó:

Ana María Lopera Guzman Profesional Universitario	Fernando Correa Arango Líder de Programa	Fredy Alfonso Agudelo Bolívar Subsecretario de Gestión de Bienes