Gobernación del Cauca	INFORME RECIBIDO A SATISFACCIÓN DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR PARA PAGO	Código: F02-02-GF
		Versión: 01
		Fecha: 09-06-2020
		Página 1 de 9

TIPO DE INFORME				No. DE CONTRATO	PERIODO DEL INFORME	
					DESDE	HASTA
PARCIAL	x	FINAL		2813-2021	20-12-2021	22-12-2021
CONTRATANTE				DEPARTAMENTO DEL CAUCA		
CONTRATISTA				Asociación para la Cooperación e Iniciativas de Cambio y Desarrollo Social – ASCOLMICAY		
No. DE IDENTIFICACIÓN				817002606-6	EXPEDIDA EN	Popayan Cauca
No. TELÉFONO y/o CELULAR				3206989159		
SUPERVISOR				HUGO ANDRES LOPEZ LOPEZ		
NIVEL PROFESIONAL				PROFESIONAL UNIVERSITARIO	DESPACHO	SECRETARIA DE AGRICULTURA Y DESARROLLLO RURAL
INTERVENTOR				Interventorías Cauca 2019 – Juan Carlos Gurrute Pachongo		
NIVEL PROFESIONAL				INTERVENTOR	DESPACHO	
CDP No.				65321 del 07 de mayo de 2021	CRP No.	73321 del 13 de diciembre de 2021
IMPUTACIÓN PRESUPUESTAL				00AR-1702-1100-2020-00003-0053	VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$4.495.854.599
FORMA DE PAGO				PARCIAL	PAGO No.	1
VALOR A PAGAR				$1.348.756.380		
BALANCE FINANCIERO						
VALOR CONTRATO				$4.495.854.599		
VALOR EJECUTADO PRESENTE ACTA					$1.348.756.380,oo	
SALDO POR EJECUTAR					$3.147.098.219,oo	
PAGO SEGURIDAD SOCIAL						
IBC al sistema de Seguridad Social (40% del Ingreso mensual)				$908. 526	PERIODO COTIZADO	Diciembre 2021
EPS				SOS	VALOR PAGADO	$113.600,OO

ARL	POSITIVA	**VALOR PAGADO**	$4.800,00		
AFP	PORVENIR	**VALOR PAGADO**	$ 145.400,OO		
VALOR TOTAL PLANILLA	$263.800,OO	**PLANILLA No.**	9428512279		
ANEXA CERTIFICACION PARA ASIMILARSE A ASALARIADO (Retefuente)		**SI**	[ ]	**NO**	X

OBJETO DEL CONTRATO

Prestación de servicios de fortalecimiento del sector agrícola mediante asistencia técnica para el proyecto denominado "Fortalecimiento a la cadena productiva de piña orgánica en el norte del departamento del cauca" BPIN2020000030053

CUMPLIMIENTO Y/O RECIBIDO A SATISFACCIÓN

El Supervisor / Interventor dando cumplimiento a los Artículos 83 y 84 de la Ley 1474 de 2011 certifica que el Contratista ha cumplido cabalmente con el objeto contractual desarrollando las actividades descritas a continuación, dentro del período de tiempo comprendido 20 de diciembre de 2021 a 22 de diciembre de 2021y cumpliendo con el pago al Sistema de Seguridad Social, **por lo que se autoriza el pago.**

DESARROLLO DE LA SUPERVISION

Una vez evaluado el informe del operador el cual fue revisado por la interventoría y la supervisión se expresa que el operador del contrato 2813-2021 cumplio con las actividades que se exigían en el contrato para la autorización del primer desembolso del 30%.

Por lo anterior se validan las siguientes actividades según el contrato 2813-2021

Plan de acción proyecto "FORTALECIMIENTO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE PIÑA ORGANICA EN EL NORTE DEL DEPARTAMENTO DEL CAUCA BPIN 2020000030053"

Datos generales:

Proyecto	Fortalecimiento de la cadena productiva de piña orgánica en el norte del departamento del cauca BPIN 2020000030053
Ejecutor:	Gobernación del Cauca – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural
Contrato operador:	2813 -2021
Objetivo contrato:	Pprestación de servicios de fortalecimiento del sector agrícola mediante asistencia técnica para el proyecto denominado "fortalecimiento a la

	cadena productiva de piña orgánica en el norte del departamento del cauca" BPIN 2020000030053
Operador:	Ascolmicay
Valor contrato operación:	$ 4.495.854.599
Interventor:	Consorcio Interventorías Cauca 2021

Introducción:

La Gobernación del Cauca – Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural realizó la adjudicación como operador del proyecto "Fortalecimiento de la cadena productiva de piña orgánica en el norte del departamento del cauca BPIN 2020000030053" a las Asociación para la cooperación e iniciativas de cambio y desarrollo social – Ascolmicay, mediante adjudicación del proceso licitatorio No DC-SADR-LP-001-2021.

Una vez se realizó la asignación de supervisor y entidad interventora del proyecto, se realizó la firma del acta de inicio con lo cual se da oficialmente por iniciadas las actividades del proyecto, en tal sentido y de acuerdo a lo establecido en el contrato 2813 – 2021, se procede a realizar las primeras actividades técnico – administrativas, las cuales consisten en:

a. Presentación del cronograma de actividades el cual debe contener como mínimo, la ruta operativa, objetivos a desarrollarse, productos a entregarse, metodología a aplicarse en la ejecución del contrato y la presentación de las hojas de vida del personal a contratarse en la ejecución del contrato, debidamente aprobado por el supervisor del Proyecto por parte del Departamento y por el interventor del contrato.

b. Plan de entrega de los servicios adicionales ofertados sin costo para la Entidad.

En tal sentido, en el presente documento se encuentra el plan operativo propuesto para el proyecto, la hoja de vida del equipo técnico y el plan de entregas de los servicios adicionales ofertados por Ascolmicay, de tal manera que esta información se convierta en el punto de referencia para la ejecución del proyecto.

a. Plan de acción

Objetivo 1:	Mejorar el rendimiento del cultivo de piña en el norte delCauca		
Producto	Servicio de asistencia técnica agropecuaria dirigida a pequeños Productores		
Actividad	Fortalecer la transferencia de conocimiento en la producción frutícola		
Componentes	Metodología	Fecha de inicio	Fecha final
(7) Profesionales ingenieros agrónomos con experiencia en	Esta estrategia está dirigida al productor de piña, con atención puntual en su finca o lote de cultivo. El profesional o extensionista rural quien desarrollara sus	11/01/22	10/07/23


cultivo de piña	actividades visionado en el cumplimiento del decreto de extensión rural 1876 de 2017, visitara al productor para revisar técnicamente el cultivo, adelantar el programa de fertilización, verificar temas ambientales (correcto desecho de plásticos) o para apoyarlo en el área gerencial de su empresa Piñera. Para el desarrollo de estas visitas se contratarán 7 profesionales que se encargarán de realizar el acompañamiento técnico a los 336 productores y las 336 unidades instaladas de piña, realizando las capacitaciones individuales y supervisando el avance de los trabajos que se desarrollen dentro de las mismas y su implementación		
Actividad	Entregar insumos para la producción de piña que cumplan con los procesos de inocuidad requeridos para incursionar en nuevos mercados		
Componentes	Metodología	Fecha de inicio	Fecha final
Carpeta de Registros (Siembra, aplicaciones, cosecha, inventario y monitoreo)	Esta actividad consiste en la entrega de insumos y elementos que les permite a los productores iniciar o complementar el proceso de preparación, registro, desarrollo y control requerido para los procesos de inocuidad requeridos para incursión en nuevos mercados, Por lo anterior, el principal requisito con el que deben cumplir los productores es obtener la certificación de predio exportador. Un primer paso antes de la entrega es seleccionar los 100 beneficiarios que pueden cumplir con los requisitos para ser certificados como finca exportadora, para la selección de estos beneficiarios se tienen los siguientes criterios: 1. Cada organización postulara a los productores que crea conveniente para ser partícipes de este objetivo trazado en el proyecto. 2. Se realizará una visita al productor por parte del asistente técnico, con el fin de realizar una evaluación inicial de esta manera conocer las condiciones actuales del cultivo y del predio. 3. El asistente técnico realizará un informe fitosanitario del cultivo. El cual deberá ir firmado por el productor y el asistente técnico (por esta razón es indispensable que los profesionales sean de profesión Ingeniero Agrónomo. 4. En la siguiente visita del asistente técnico, realizará una auditoria interna en la cual evalúen todos los requisitos exigidos por la resolución 448 de 2016 y se dejarán las indicaciones técnicas al productor en cuanto a las tareas y actividades necesarias que deben realizarse en el predio y su cultivo con el fin de cumplir todos los requisitos habilitantes para obtener la certificación. 5. En la tercera visita técnica por parte del asistente técnico se realizará una inspección a las tareas y actividades encomendadas al productor en la visita anterior con el fin de tener todos lo requerimiento listos en el predio y el cultivo. 6. Con base en el concepto favorable del asistente técnico y el último	11/06/22	10/09/22
Mapa de la finca (georeferenciación)		11/06/22	10/09/22
Cuaderno contable		11/06/22	10/09/22
Afiche full color (ficha técnica)		11/06/22	10/09/22
Guantes de carnaza		11/06/22	10/09/22
Análisis químico y microbiológico de agua		11/06/22	10/09/22
Kit de protección (escafandra, gafas, mascarilla de dos filtros, guantes de nitrilo, camisa anti fluido, pantalón anti fluido)		11/06/22	10/09/22
Paquete de señalización (Baño, área de acopio, área de mezcla, identificación del lote (lote número, cantidad plantas, fecha de siembra, fecha de inducción), bodega, área de insumos, área de		11/06/22	10/09/22

herramientas)	informe fitosanitario, se solicitarán los documentos necesarios al productor para iniciar el proceso de certificación (fotocopia de la cédula, certificado del uso del suelo, croquis o plano del predio) 7. Conforme a recibir todos los documentos anteriores y con el visto bueno del técnico acerca de que el productor es consciente acerca de las actividades que requiere sostener la certificación y tiene legalizado la tenencia del predio, la administración del proyecto procederá con la ejecución del apoyo económico para la consecución del análisis de agua, realizar la solicitud y el pago ante el ICA, aportar el contrato del asistente técnico y copia de su tarjeta profesional. Posteriormente se procederá a organizar la carpeta y ser presentada ante el ICA y de esta manera solicitar la visita de los funcionarios. 8. El asistente técnico y un representante de una organización de piñeros acompañarán la visita con los inspectores externos de la certificadora y apoyarán a los productores elegidos en toda la auditoría que realizarán. Una vez identificado los 100 beneficiarios se realizará la entrega de los tiempos referenciados en las casillas de la derecha		
Trampa Jackson (control mosco de la fruta)		11/06/22	10/09/22
Trampa Macphill (control mosco de la fruta)		11/06/22	10/09/22
Trimedlure (Control mosca de la fruta)		11/06/22	10/09/22
Cebofrut (Control mosca de la fruta)		11/06/22	10/09/22
Botas agrícolas		11/06/22	10/09/22
Objetivo 2:	Aumentar la calidad en el cultivo de piña.		
Producto	Servicio de apoyo financiero para proyectos productivos		
Actividad	Dotar de insumos y herramientas para el establecimiento de nuevas hectáreas en cultivo de piña.		
Componentes	Metodología	Fecha de inicio	Fecha final
Semilla de piña md2 gold	A los 336 productores de piña, se les dotara insumos y herramientas necesarios para instalar 2.000 m2 por productor y así apoyar al productor afectado por la fluctuación de los precios, se considera la Resolución 0187 de 2006 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Por la cual se adopta el Reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, comercialización, y se establece el Sistema de Control de Productos Agropecuarios Ecológicos. La implementación de los cultivos deberá realizarse de manera paulatina, con siembras programadas semanalmente; con el fin de tener una planeación asertiva y que brinde todas las posibilidades para gestionar la semilla y logística necesaria. El plan de fertilización para los 336 beneficiarios se basa en un análisis de suelos de la región el cual es el insumo técnico trabajado por Asohofrucol 2019, el plan de fertilización propuesto para la zona Norte del Cauca, se realiza según el análisis de diversos resultados de pruebas físico-químicas de los suelos de la región, donde el común	11/03/22	10/03/23
Materia orgánica (abonisa)		11/03/22	10/03/23
Sulfato de calcio		11/03/22	10/03/23
Map		11/03/22	10/03/23
Sulfato de amonio		11/03/22	10/03/23
Sulfato de potasio		11/03/22	10/03/23
Calcio quelatado		11/03/22	10/03/23
Sulfato de zinc		11/03/22	10/03/23
Sulfato de magnesio		11/03/22	10/03/23
sulfato de manganeso		11/03/22	10/03/23

	denominador es el pH Acido entre 4 y 5 por la alta saturación de Aluminio y Hierro característicos de los suelos oxisoles y ultisoles donde su color es rojizo y amarillo, y que en todas sus profundidades no tienen más del 10% de saturación de bases que interfieren en la captura de nutrientes por la planta, contienen bajas concentraciones de fosforo y Elementos menores. El Cultivo de piña se adapta muy bien a estas características de suelos y la aplicación de enmiendas para regular la acidez no debe superar niveles donde la piña pueda tener problemas por enfermedades fungosas en especial la Phytophthora cinnamoni que se propaga por la humedad y en suelos con pH entre 5,5 y 7. La acidificación del suelo es favorecida por la aplicación de ciertos fertilizantes. Los suelos sin una importante reserva de Ca, pueden presentar un proceso de acidificación, igual que el aporte de fertilizantes acidificantes. Es claro que los fertilizantes Nitrogenados acidifican el suelo y por tal motivo, en el plan se manejan productos sulfatados solubles de mayor asimilación por las plantas y de baja residualidad para fines de agricultura orgánica. El plan se ha estandarizado en la zona y ha dado muy buenos resultados con producciones entre 70 y 90 toneladas por hectárea, con manejos integrados de plagas y enfermedades y realización de labores culturales oportunas. Este plan de entregas de insumos y elementos necesarios para la siembra de los 2.000 m2 de piña, se realizará a lo largo de la etapa técnica de cultivo, puesto que no todos los insumos se requieren en el mismo momento y de acuerdo al proyecto, no todos los cultivos inician en el mismo mes, es por esto que los tiempos estipulados para la entrega son largos.		
Boro decahidratado		11/03/22	10/03/23
Calcio-boro		11/03/22	10/03/23
Trichoderma		11/03/22	10/03/23
Fungicida orgánico		11/03/22	10/03/23
Inducción floral (ethrel)		11/03/22	10/03/23
Insecticida orgánico		11/03/22	10/03/23
Canastillas plegables		11/03/22	10/03/23
Plástico negro perforado, para cultivo de piña (calibre 1.2 , color plata negro, largo mil metros y ancho 1,20)		11/03/22	10/03/23
Fumigadora manual x 20		11/03/22	10/03/23
Caneca plástico x 200 lt		11/03/22	10/03/23
Estudio de suelos		11/03/22	10/03/23
Análisis de residualidad de fruta		11/03/22	10/03/23
Objetivo 3:	Fortalecer el componente socio empresarial y de asociatividad de las organizaciones piñeras		
Producto	Servicio de apoyo para el fomento de la asociatividad		
Actividad	Brindar acompañamiento en los procesos organizativos, administrativos y comerciales de las organizaciones		
Componentes	Metodología	Fecha de inicio	Fecha final
2 Profesional de las ciencias agrarias o administrativas con experiencia en componente socioempresarial	Para el desarrollo de esta actividad se contratarán 2 profesionales que se encargarán de realizar el acompañamiento a las dieciséis (16) organizaciones de productores, cada junta directiva recibirá un taller por mes, quienes además de realiza las capacitaciones, supervisaran el avance de las recomendaciones que se desarrollen; realizando las capacitaciones y supervisando la implementación de los planes de fortalecimiento asociativo. Se implementarán herramientas y/o metodologías, dirigidas a la formación y la transformación de las personas como individuos que se interrelacionan con el propósito de	11/03/22	10/01/23

	conformar equipo a través del desarrollo de actividades, ejercicios o dinámicas que les permitirán aprender de las emociones, sensaciones y situaciones vividas		

Cronograma



Hojas de vida del personal a contratar

Para el desarrollo del proyecto se requieren un (1) director general, un (1) coordinador técnico, siete (7) profesionales de campo, dos (2) profesionales socio empresariales, más el equipo administrativo compuesto por un (1) contador, un (1) técnico administrativo, un (1) abogado y un (1) comunicador social. Para el proceso de adjudicación del proyecto, Ascolmicay como proponente en ese momento presento las hojas de vida de este equipo de trabajo bajo los requerimientos de titulación y experiencia profesional requeridos, este equipo de trabajo fue aprobado y validado por la interventoría y la supervision

CONTRATISTA	PROFESION	CARGO	INICIO PROPUESTO
MARY STELLA LUGO	INGENIERA AGRONOMA	DIRECTORA GENERAL DEL PROYECTO	15/12/2021
FRANCISCO MONTAÑO	INGENIERO AGROINDUSTRIAL	PROFESIONAL APOYO COMPONENTE TECNICO	15/12/2021
GINA RROYO	INGENIERA AGRONOMA	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
ELIANA HURTADO	ADMINISTRADORA DE EMPRESAS AGROPECUARIAS	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
WALTER VASQUEZ	INGENIERO AGRONOMO	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
HENRY NELSON MUÑOZ	INGENIERO AGRONOMO	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
RICARDO VILLEGAS	INGENIERO AGRICOLA	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
ISABEL CRISTINA	INGENERIA AGRONOMA	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
ELIZABETH LUGO	INGENIERA AGRICOLA	PROFESIONAL EN CIENCIAS AGRICOLAS Y/O AGROPECUARIAS	11/01/2022
MANUEL DOMINGUEZ	CONTADOR PÚBLICO	PROFESIONAL SOCIOEMPRESARIAL	11/03/2022
MARIA DEL PILAR CATACOLI	PSICOLOGA	PROFESIONAL SOCIOEMPRESARIAL	11/03/2022
LISSETTE MOSUQUERA	ABOGADA	PROFESIONAL DEL AÁREA JURÍDICA	11/01/2022
AURA CRISTINA MUÑOZ	CONTADORA PÚBLICA	PROFESIONAL APOYO COMPONENTE CO	15/12/2021
JULIAN ANDRES MOLINA	TECNOLOGO EN FORMULACION DE PROYECTOS	TECNICO CONTABLE O ADMINISTRATIVO	11/01/2022
VIANI OSORIO	COMUNICADORA SOCIAL Y PERIODISTA	PROFESIONAL EN EL AÁREA DE COMUNI	11/03/2022

b. Plan de entrega de los servicios adicionales ofertados sin costo para la Entidad.

De acuerdo a la propuesta presentada por Ascolmicay al momento de la etapa licitatoria, se propone la entrega de servicios y elementos sin costo para la entidad, estos elementos y servicios se entrega unos por requerimiento del proceso licitatorio y otros como un adicional que Ascolmicay considera importante dar para el adecuado desarrollo del proyecto. Estos elementos se consideran entregar de acuerdo a la siguiente relación:

Producción audiovisual para el cubrimiento del proceso de implementación de la estrategia – video institucional – revista indexada.

Entregable	Descripción	Fecha de entrega
Video institucional (video del proyecto)	Consiste en entrevistas a la comunidad, material fotográfico, memorias, ilustraciones sobre el cultivo y siembra de la piña. Para lograr el proceso de preproducción, producción y posproducción se realizará trabajo de campo, información que sirve para efectuar los informes. Este insumo no solamente sirve como parte de la sistematización y generación de saber y conocimiento, es igualmente, un material publicitario de las comunidades y organizaciones participantes.	15/08/23
Carilla de presentación de experiencias exitosas	La cartilla mostrará los resultados del proyecto, elementos técnicos y culturales de las comunidades rurales del norte del cauca que participen. No sólo pretende ser un documento informativo, también, permite reconstruir las actividades, generando procesos de sistematización a	15/08/23

	través de la negociación cultural y del diálogo de saberes entre asesores y la población, produciéndose conocimientos ligados a la ciencia, tecnología e innovación en la temática de agroecológica y producción de piña. Esta cartilla se elaborará en un lenguaje claro y sencillo, con gráficas, ilustraciones y/o imágenes que permitan el entendimiento del contenido por la mayoría de la población	
Dotación distintiva para beneficiarios	Adicionalmente, Ascolmicay entregará a los 336 beneficiarios del proyecto una gorra y una camiseta, con los logos institucionales de la Gobernación del cauca y el nombre distintivo del proyecto.	15/03/22

El suscrito supervisor / interventor certifican que se ha cumplido con las condiciones y obligaciones a cargo del contratista y se da el visto bueno correspondiente del servicio prestado.

El suscrito supervisor/ interventor certifican que el contratista cumplió con sus obligaciones del Sistema General de Seguridad Social en Salud durante el periodo de diciembre de 2021 vigencia del contrato No 2813-2021 tal como se demuestra en el informe presentado, además se deja la salvedad que los contratos del personal a laborar en el contrato iniciaran en el mes de enero de 2022

FUENTE DEL GASTO	VALOR	RP
00AR-1702-1100-2020-00003-0053	$1.348.756.380	73321 del 13 de diciembre de 2021

DOCUMENTOS ANEXOS	No. FOLIOS, CD'S, DVD'S
1. Informe Supervisión e interventoria 2. Seguridad social	

Dado en la ciudad de Popayán, los 22 días del mes de diciembre del 2021

FIRMA SUPERVISOR	HUGO ANDRES LOPEZ LOPEZ
FIRMA DEL INTERVENTOR	JUAN CARLOS GURRUTE POCHONGO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLARA INES LEDEZMA MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34565663 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 119726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

Universidad del Cauca

CLARA INES LEDEZMA MUÑOZ
Contador Público Titulado
Universidad Del Cauca

PAGOS SEGURIDAD SOCIAL

En mi condición de Revisor Fiscal, de la **ASOCIACIÓN PARA LA COOPERACIÓN E INICIATIVAS DE CAMBIO Y DESARROLLO SOCIAL "ASCOLMICAY"**, identificada con Nit 817002606-6, debidamente inscrito en la Cámara de Comercio del Cauca me permito auditar que de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas en Colombia, en los estados financieros de la compañía se encuentra a paz y salvo por concepto de los aportes correspondientes a los sistemas de salud, pensiones, riesgos profesionales, cajas de compensación familiar, Instituto Colombiano de Bienestar familiar (ICBF) y Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA), **por los últimos seis meses** lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la ley 789 de 2002, modificado por la Ley 828 de 2003.

Dada en Popayán (C) a los diez días (10) días del mes de diciembre de 2021

Firma
Clara Inés Ledezma Muñoz
Revisor Fiscal
TP. 119726-T

Lalaledezma73@hotmail.com, cel 3167284959

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL **JUNTA CENTRAL DE CONTADORES**

Certificado No:

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE

Que el contador público **CLARA INES LEDEZMA MUÑOZ** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 34565663 de POPAYAN (CAUCA) Y Tarjeta Profesional No 119726-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS **********
****
****

Dado en BOGOTA a los 16 días del mes de Diciembre de 2021 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL

ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO UNICO REGLAMENTARIO 1074 DE 2015 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 66758065		LUGO OBREGON MARY STELLA	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	calle 32n # 8 100	POPAYAN-CAUCA	8367821	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-12	2021-12	1259988885	9428512279	I	2022/01/18	2021/12/20	BANCO DAVIVIENDA	0	$263,800

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO			PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
1	CC 66758065	LUGO MARY	230301	30	$908,526	$145,400	EPS018	30	$908,526	$113,600		0	$0	$0	14-23	30	$908,526	$4,800	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				**$908,526**	**$145,400**			**$908,526**	**$113,600**			**$0**	**$0**			**$908,526**	**$4,800**		**$0**	**$0**

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$145,400	$0	$0	$145,400
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$145,400	$0	$0	$145,400
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$4,800	$0	$0	$4,800
POSITIVA COMPAÑIA DE SEGUROS	14-23	860,011,153	6	1	$4,800	$0	$0	$4,800
EPS (ADMINISTRADORAS: 1)				1	$113,600	$0	$0	$113,600
S.O.S. SERVICIO OCCIDENTAL DE SALUD S.A.	EPS018	805,001,157	2	1	$113,600	$0	$0	$113,600
TOTAL				1	$263,800	$0	$0	$263,800

2021/12/20 04:10 PM