CONTRATO NÚMERO: 1.220-12.14-0436 **FECHA:** 18 de junio de 2021

CONTRATANTE: Departamento del Valle del Cauca.

DEPENDENCIA: Secretaría de salud

CONTRATISTA: CLIMARTEC INGENIERIA SAS

VALOR: SETENTA MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SETECIENTOS VEINTICINCO PESOS ($70.354.725) M/CTE.

DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL: 3700002210
REGISTRO PRESUPUESTAL: 4500034166/4500034660

FUENTE DE FINANCIACION: 1-1003/1106/2-12202/ 9999999999999999/ 9999999999999, RENTAS CEDIDAS / SECRETARIA DE SALUD/ MANTENIMIENTO/ GENERICA/FUNCIONAMIENTO

PLAZO: 15 de diciembre de 2021
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: DARY LISETH MARTÍNEZ LOZANO

OBJETO: REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LOS SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO Y VENTILACIÓN, TIPO PLANTA CENTRAL DE PRODUCCIÓN DE AGUA HELADA CON CHILLERS CONDENSADOS POR AIRE, SISTEMAS DE AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA TIPO CENTRAL, PISO TECHO Y MINI SPLIT, UNIDADES DE TRATAMIENTO (MANEJADORA) DE AIRE DE AGUA HELADA Y SISTEMAS DE EXTRACCIÓN DE AIRE CENTRIFUGOS INSTALADOS EN EL COMPLEJO INTEGRAL DE SERVICIOS DE SALUD ANIBAL PATIÑO RODRIGUEZ Y NIVEL CENTRAL DE LA SECRETARIA DE SALUD DEPARTAMENTAL DEL VALLE DEL CAUCA.

Los suscritos DARY LISETH MARTÍNEZ LOZANO identificado con cédula de ciudadanía número 1.098.632.519 de Bucaramanga, actuando como **SUPERVISOR** o **INTERVENTOR**, MARISOL LONDOÑO ARTEAGA, portador de la cédula de ciudadanía 38.553.783 de Cali, obrando como **CONTRATISTA**, nos reunimos en las instalaciones de la secretaria departamental de salud con el objetivo de acordar el pago final del presente Contrato de la siguiente forma:

VALOR DEL CONTRATO: $70.354.725

VALOR ANTICIPO: $0

VALOR PRESENTE ACTA: $31.610.140

AMORTIZACIÓN ANTICIPO: $0

VALOR A PAGAR ESTA ACTA: $31.610.140

VALOR PAGADO ACTAS 1,2 ETC: $38.744.556

AMORTIZACIÓN ANTICIPO ACTAS 1,2 ETC: $0

SALDO DEL CONTRATO: $29

En estos términos el CONTRATISTA acepta los pagos efectuados y que el indicado en esta acta es el valor como pago final del presente Contrato.

En constancia se firma en la ciudad de Santiago de Cali a los 7 días del mes de diciembre de 2021.



DARY LISETH MARTINEZ LOZANO
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR



MARISOL LONDOÑO ARTEAGA
CONTRATISTA