CORPORACION NASA KIWE

AREA DE VIAS

CONTRATO No. 062-2021
Uso presupuestal A04-04-01
Compromiso SIIF: 11821-2021
Fecha perfeccionamiento: 12/03/2021

OBJETO: OBRAS DE CONSTRUCCIÓN IV FASE DEL EJE VIAL LADERAS-LA INDEPENDENCIA 37HL03 , MUNICIPIO DE LA PLATA, DEPARTAMENTO DEL HUILA DEL K4+000 AL K6+000; Y OBRAS DE MEJORAMIENTO DEL K0+000 AL K4+000, DE LA MISMA VIA

CONTRATANTE:	CORPORACIÓN NASA KIWE
CONTRATISTA:	ASOCIACION CHAVIU
SUPERVISOR:	Ing. ANTONIO JOSE LEHMANN PAZ.
VALOR INICIAL:	$ 250,000,000.00
ADICIONAL:	
VALOR TOTAL:	$ 250,000,000.00

2

ACTA DE OBRA EJECUTADA PARCIAL No 02

FECHA INICIACIÓN:	24/mar/2021
PLAZO INICIAL:	(06) MESES
PLAZO ADICIONAL:01	Hasta 31/DIC/2021
PLAZO ADICIONAL:02	(03) MESES
FECHA SUSPENSIÓN 1:	24/may/2021
FECHA REINICIACIÓN :	08/jul/2021
FECHA SUSPENSIÓN 2:	
FECHA REINICIACIÓN :	
FECHA DE TERMINACIÓN:	31/mar/2022

CONDICIONES GENERALES

ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) CANT.	MAYORES/MENORES EJECUTADAS (+/-) V. TOTAL	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANT.	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA V. TOTAL	OBRA EJECUTADA ACUMULADA CANT.	OBRA EJECUTADA ACUMULADA V. TOTAL
1.0	**OBRAS DE EXPLANACION**										
1.1	Localizacion, replanteo de trazado y replanteo de banca	KM	4.00	2,540,552.00	10,162,208.00	- 3.26	- 8,282,200.00		-	0.74	1,880,008.00
1.2	Cortes en Material Comun	M3	12,464.62	6,380.00	79,524,282.00	5,605.38	35,762,318.00	10,070.00	64,246,600.00	18,070.00	115,286,600.00
1.3	Cortes en Roca	M3	1,500.00	54,400.00	81,600,000.00	- 1,100.00	- 59,840,000.00	200.00	10,880,000.00	400.00	21,760,000.00
1.4	Remocion de Derrumbes a Maquina	M3	3,000.00	4,100.00	12,300,000.00	5,000.00	20,500,000.00	7,000.00	28,700,000.00	8,000.00	32,800,000.00
1.5	Transporte de Material proveniente de la explanacion. Acarreo (1km)	M3-KM	1,500.00	1,100.00	1,650,000.00	- 1,500.00	- 1,650,000.00		-	-	-
	TOTAL COSTO DIRECTO				**185,236,490.00**		**- 13,509,882.00**		**103,826,600.00**		**171,726,608.00**
	ADMINISTRACION	25%		46,309,123.00		- 3,377,471.00		25,956,650.00		42,931,652.00	
	IMPREVISTOS	2%		3,704,730.00		- 270,198.00		2,076,532.00		3,434,532.00	
	UTILIDAD	5%		9,261,825.00		- 675,495.00		5,191,330.00		8,586,330.00	
	TOTAL COSTO INDIRECTO (32%)				59,275,678.00		- 4,323,164.00		33,224,512.00		54,952,514.00
	VALOR PARCIAL SIN IVA				244,512,168.00		- 17,833,046.00		137,051,112.00		226,679,122.00
	IVA(SOBRE LA UTILIDAD)	19%			1,759,747.00		- 128,344.00		986,353.00		1,631,403.00
	TOTAL VALOR OBRAS				**246,271,915.00**		**- 17,961,390.00**		**138,037,465.00**		**228,310,525.00**
2.0	**ELEMENTOS Y EQUIPOS REQUERIDOS PARA LA IMPLEMENTACION DEL PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD POR COVID-19**										
2.01	Operador de limpieza y desinfección	UND	3.00	908,526.00	2,725,578.00	- 3.00	- 2,725,578.00	0.00	-	-	-
2.02	Overol en dril (se reconoce 1 por cada trabajador diferente de la dotación)	UND	3.00	39,900.00	119,700.00	- 3.00	- 119,700.00	0.00	-	-	-
2.03	Bata aislamiento no estéril manga larga (EPP-2)	UND	4.00	4,887.00	19,548.00	- 4.00	- 19,548.00	0.00	-	-	-
2.04	Productos de higine doméstica con propiedad desinfectante de superficie a base de cloro (En especial, formulados con hipoclorito de sodio). (PA-52)	GL	2.00	6,297.00	12,594.00	- 2.00	- 12,594.00	0.00	-	-	-
2.05	Detergente desinfectante liquido a base de amonios cuaternarios de V generacion Litro (PA-14)	UND	7.00	4,500.00	31,500.00	- 7.00	- 31,500.00	0.00	-	-	-
2.06	Alcohol antiséptico galon x 3.750 ML (PA-2)	UND	2.00	17,500.00	35,000.00	- 2.00	- 35,000.00	0.00	-	-	-
2.07	Jabon dispensador para manos liquido 500 Ml (PA-28)	UND	6.00	3,500.00	21,000.00	- 6.00	- 21,000.00	0.00	-	-	-
2.08	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-4)	LITRO	2.00	7,815.00	15,630.00	- 2.00	- 15,630.00	0.00	-	-	-
2.09	Alcohol Isopropílico 70% en gel para antisepsia de manos (PA-5)	GALON	1.00	21,800.00	21,800.00	- 1.00	- 21,800.00	0.00	-	-	-
2.10	Toallas para manos interdobladas paquete con minimo 150 unid (PA-59)	UND	3.00	3,500.00	10,500.00	- 3.00	- 10,500.00	0.00	-	-	-
2.11	Bolsas para recolección riesgo biológico caja x 50 unidades (PA-10)	CAJA	2.00	7,000.00	14,000.00	- 2.00	- 14,000.00	0.00	-	-	-
2.12	Recipiente de residuos rojos de 20 lts	UND	1.00	29,000.00	29,000.00	- 1.00	- 29,000.00	0.00	-	-	-
2.13	Fumigadora manual aspersor 10 Lts	UND	1.00	97,000.00	97,000.00	- 1.00	- 97,000.00	0.00	-	-	-
2.14	Careta visor protector facial (EPP-9)	UND	5.00	9,207.00	46,035.00	- 5.00	- 46,035.00	0.00	-	-	-
2.15	Gafas protectoras (EPP-10 - Caja x 12 Unidades	CAJA	1.00	66,000.00	66,000.00	- 1.00	- 66,000.00	0.00	-	-	-
2.16	Tapabocas desechable con resorte oreja, Caja x 100 und (EPP-30)	CAJA	2.00	50,000.00	100,000.00	- 2.00	- 100,000.00	0.00	-	-	-
2.17	Tapaboca de tela polyester anti fluido (EPP-29)	UND	15.00	1,204.00	18,060.00	- 15.00	- 18,060.00	0.00	-	-	-
2.18	Tapaboca QUIRÚRGICO N95 - Caja x 100 unidades (EPP-32)	CAJA	1.00	193,250.00	193,250.00	- 1.00	- 193,250.00	0.00	-	-	-

CONDICIONES GENERALES						MAYORES/MENORES EJECUTADAS		OBRA EJECUTADA			
						(+/-)	(+/-)	PRESENTE ACTA		ACUMULADA	
ITEM	ACTIVIDAD	UND	CANT.	V. UNIT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL	CANT.	V. TOTAL
2.19	Kit de Señalizacion protocolo bioseguridad básico (7 señaleticas 22x15 cm - 2 eñaleticas 30 x 20 cm - 1 señaletica 45 x 30 cm - 2 adhesivos de piso 35 x 8 cm)	UND	1.00	48,000.00	48,000.00	- 1.00	- 48,000.00	0.00	-	-	-
2,20	Lavamanos portatil en pvc (básico)	UND	0.00	220,000.00	-	-	-	0.00	-	-	-
2.21	Sistema de dispensador de gel artesanal con pedal	UND	1.00	53,990.00	53,990.00	- 1.00	- 53,990.00	0.00	-	-	-
2.22	Termometro digital infrarojo	UND	1.00	49,900.00	49,900.00	- 1.00	- 49,900.00	0.00	-	-	-
	TOTAL PROTOCOLO BIOSEGURIDAD				**3,728,085.00**		**- 3,728,085.00**		-		-
	COSTO TOTAL CON IVA				**250,000,000.00**		**- 21,689,475.00**		**138,037,465.00**		**228,310,525.00**
	AMORTIZACION ANTICIPO								**69,018,733.00**	***Avance a la fecha:***	**91%**
	VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA								**69,018,732.00**		
SON:	**SESENTA Y NUEVE MILLONES DIECIOCHO MIL SETECIENTOS TREINTA Y DOS PESOS M/CTE**										

BALANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO

VALOR CONTRATADO	**$ 250,000,000.00**	
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 90,273,060.00
VALOR EJECUTADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 138,037,465.00
SALDO POR EJECUTAR		$ 21,689,475.00
SUMAS IGUALES	**$ 250,000,000.00**	**$ 250,000,000.00**

BALANCE DE AMORTIZACION DE ANTICIPO

ANTICIPO ENTREGADO	**$ 125,000,000.00**	
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 01		$ 45,136,530.00
VALOR AMORTIZADO ACTA PARCIAL No. 02		$ 69,018,732.00
SALDO POR AMORTIZAR		$ 10,844,738.00
SUMAS IGUALES	**$ 125,000,000.00**	**$ 125,000,000.00**

Para constancia se firma por los que en ella intervienen a los veinte (20) días del mes de Diciembre de 2021.

ANTONIO JOSÉ LEHMANN PAZ
Supervisor Contrato - Asesor Área de Vías

FERNEY ELICER TUMBO CUETOCHAMBO
Representante Legal Contratista

ASOCIACION CHAVIU
N.I. 817.006.938 - 4

GONZALO ANDRES RIVERA CAICEDO
Ingeniero apoyo a la Supervisión