DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

INFORME FINAL DE SUPERVISIÓN

SYLVIA JULIANA PINEDA SÁNCHEZ, en mi calidad de Supervisora del Contrato No 16-005-2021 el cual finalizó el día 06 de diciembre de 2021 y se realizó bajo modalidad mínima cuantía, en cumplimiento de las facultades y deberes de los Supervisores establecidos en los artículos 82 y 83[1] de la Ley 80 de 1993, me permito rendir informe final de ejecución en los siguientes términos:

1. Información general:

Contrato No.:	16-005-2021	**Fecha de suscripción:**	17-11-2021
Objeto:	"Compra de andamio para realizar el mantenimiento y reparaciones locativas indispensables de la sede de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira"		
Contratista:	ANDAMIOS GLOBAL S.A.S		
NIT o CC contratista	NIT: 900811556-2		
Valor del contrato:	$11.218.646,18	**Plazo del contrato:**	06-12-2021
Fecha de acta inicio:	17-11-2021	**Fecha de terminación inicial:**	06-12-2021
Fecha aprobación de garantías:	16-11-2021		
CDP:	2121 por $ 15.000.000	**Fecha CDP:**	Septiembre-28-2021
CRP:	32921 por $ $11.218.646,18	**Fecha CRP:**	Noviembre -10-2021
Modificaciones contractuales:	N/A		
Valor de la adición del contrato:	N/A	**Valor final del contrato:**	$11.218.646,18
Prórroga:	N/A	**Fecha de terminación del contrato:**	06-12-2021
Nombre del personal de apoyo a la supervisión y periodos	N/A		

2. Estado de ejecución del contrato (servicios y bienes recibidos)

El supervisor del contrato, en cumplimiento de las funciones asignadas, deja constancia que el contratista dio cumplimiento total al objeto contractual y las obligaciones derivadas del mismo, según se evidencia en el informe de actividades presentado por la supervisión, como a continuación se relaciona:

---

[1] *"Artículo 83. Supervisión e interventoría contractual. Con el fin de proteger la moralidad administrativa, de prevenir la ocurrencia de actos de corrupción y de tutelar la transparencia de la actividad contractual, las entidades públicas están obligadas a vigilar permanentemente la correcta ejecución del objeto contratado a través de un supervisor o un interventor, según corresponda. (...) La interventoría consistirá en el seguimiento técnico que sobre el cumplimiento del contrato realice una persona natural o jurídica contratada para tal fin por la Entidad Estatal, cuando el seguimiento del contrato suponga conocimiento especializado en la materia, o cuando la complejidad o la extensión del mismo lo justifiquen. No obstante, lo anterior cuando la entidad lo encuentre justificado y acorde a la naturaleza del contrato principal, podrá contratar el seguimiento administrativo, técnico, financiero, contable, jurídico del objeto o contrato dentro de la interventoría",*

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

No. de informe	Fecha de presentación	Fecha de aprobación del supervisor / certificación de cumplimiento	Fecha de ingreso almacén y constancia del mismo
1	26/11/2021	26/11/2021	07/12/2021

3. Cumplimiento de aportes de seguridad social y parafiscales
Me permito dejar constancia que el contratista cumplió con los aportes a los sistemas de salud, pensión, riesgos profesionales y aportes a las cajas de compensación, Instituto Colombiano de Bienestar Familiar y Servicio Nacional de Aprendizaje durante la vigencia del contrato, esto es durante el mes de noviembre y diciembre de 2021

4. Cumplimiento obligaciones ambientales

N/A

5. Procesos sancionatorios contractuales
Me permito dejar constancia que:

A la fecha no existen causas de incumplimiento que hayan requerido el inicio de ningún proceso sancionatorio, por lo que a la fecha no ha sido necesario remitir ningún informe de posible incumplimiento.

6. Estado financiero.
A la fecha del presente informe se ha efectuado el pago de las siguientes sumas de dinero:

No. ORDEN DE PAGO	FECHA	VALOR
32921	14/12/2021	$11.218.646,18
TOTAL		**$11.218.646,18**

Forma parte integral de este documento, la certificación de pagos expedida por el área de tesorería de la División Administrativa y Financiera de la Dirección Seccional de Impuestos y Aduanas de Pereira.

7. Balance financiero del contrato
De conformidad con lo dispuesto en los informes de supervisión y las certificaciones emitidas por el Supervisor, el Balance Financiero final de la ejecución del contrato es el siguiente:

Valor total del contrato más adiciones:	$11.218.646,18
Valor total ejecutado:	$11.218.646,18
Valor total pagos efectuados:	$11.218.646,18
Saldo a favor del contratista:	**$11.218.646,18**

8. Estado de las garantías
Las garantías constituidas para amparar el contrato son las siguientes

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Garantía No.	Entidad que emite	Amparos	Porcentaje / Valor asegurado	Vigencia	
				desde	hasta
M-100154910-0	Compañía Mundial de Seguros S.A:	Cumplimiento del contrato	20% ($2.243.729,2)	10/11/2021	30/06/2022
M-100154910-0	Compañía Mundial de Seguros S.A:	Pago de Salarios	5% ($560.932,3)	10/11/2021	6/12/2024
M-100154910-0	Compañía Mundial de Seguros S.A:	Calidad y correcto funcionamiento de los bienes	20% ($2.243.729,2)	6/12/2021	6/06/2022

9. Observaciones
N/A

En constancia, se firma en Pereira a los 23 días del mes de diciembre de 2021

SUPERVISOR
SYLVIA JULIANA PINEDA SÁNCHEZ
Gestor II
División Administrativa y Financiera