Tabla de estimación de riesgos previsibles CONPES 3714 de 2011*

*La metodología de estimación de los riesgos que se ilustra a continuación es una propuesta que realizó la Dirección General de Crédito Público y Tesoro Nacional del Ministerio de Hacienda y Crédito Público ; sin embargo, esta Dirección no asume responsabilidad alguna en la estimación de los riesgos, la cual es una obligación legal que cada entidad tiene a su cargo de conformidad con el Artículo 4° de la Ley 1150 de 2007.

Número de riesgos a estimar	3
Valor del contrato	$ 637.737.889,73
Total estimación del riesgo	$ 28.028.739,48

Riesgo General	Observaciones	Probabilidad	Impacto	Estimación	Participación
Económico	Aumento inesperado en el precio de insumos	Bajo	Medio-Bajo	$ 9.342.913,16	33,33%
Económico	Aumento de precios por variaciones en la tasa de cambio del dólar	Bajo	Medio-Bajo	$ 9.342.913,16	33,33%
Operacionales	Aspectos que afecten la ejecucion del contrato como los retrasos en la entrega de los alimentos e insumos	Bajo	Medio-Bajo	$ 9.342.913,16	33,33%