ACTA MODIFICATORIA DE CANTIDADES N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA NÚMERO 103-08-08-00005 DE 2021 ENTRE EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ – META Y YACON INGENIERIA SAS

CONTRATO Nº	103-08-08-00005 DE 2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ META
CONTRATISTA	YACON INGENIERIA SAS con identificación tributaria NIT 901368672-8 y representado legalmente por YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ, identificado con la C.C. Nº. 1.118.542.109 expedida en Yopal – Casanare
OBJETO:	MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LÓPEZ-META
VALOR:	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS DIECISIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS MCTE ($ 249.617.277)
PLAZO:	2 MESES
FECHA CONTRATO:	28 SEPTIEMBRE 2021
VALOR FINAL CON LA PRESENTE MODIFICATORIA	DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 249.601.563)

Entre los suscritos a saber **RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN**, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.121.876.446 de Villavicencio, quien obra en nombre y representación del **MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ**, en su calidad de Jefe de Contratación, cargo para el cual fue designado mediante Decreto No. 103 del 15 de octubre de 2021, facultado para actuar en el presente asunto de conformidad con la delegación conferida por el Alcalde Municipal mediante el Decreto No. 035 de 2 de febrero de 2016, y quien para los efectos del presente Contrato se denominará **EL MUNICIPIO-CONTRATANTE**, por una parte y por otra **YACON INGENIERIA SAS con identificación tributaria NIT 901368672-8 y representado legalmente por YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ, identificado con la C.C. Nº. 1.118.542.109 expedida en Yopal – Casanare** y quien en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, hemos acordado celebrar la presente Acta de Modificación No. 01 al presente Contrato que se regirá por las cláusulas que adelante se expresan, previas las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

a) Que el pasado veintiocho (28) de septiembre de dos mil veintiuno, las partes celebraron el presente contrato.

b) Que el contrato tuvo inicio el día veintiséis (26) octubre de dos mil veintiuno.

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

c) Que en la cláusula Quinta del formato complementario del contrato se establecieron los precios unitarios y cantidades a ejecutar los cuales eran conforme a la propuesta económica presentada por el contratista, sin embargo durante la ejecución del mismo surgió la necesidad de modificar los valores de conformidad con el acta de mayores y menores cantidades de obra y análisis de los precios unitarios. (La cual se anexa en 7 folios).

d) Que teniendo en cuenta el acta de mayores y menores, el precio del contrato varía por lo que el nuevo valor es de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 249.601.563).

e) Que la presente modificación se regirá por la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Decreto 1082 de 2015 y demás decretos reglamentarios y por las siguientes cláusulas:

CLAUSULAS

CLAUSULA PRIMERA – la cláusula primer del contrato quedara así CLÁUSULA PRIMERA. - VALOR DEL CONTRATO Y FORMA DE PAGO: El valor del presente contrato es hasta por la suma de DOSCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES SEISCIENTOS UN MIL QUINIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE ($ 249.601.563) **incluidos todos los impuestos a que haya lugar.**
El municipio pagará al contratista pagos parciales hasta el 90% del valor del contrato, teniendo en cuenta el avance físico de la obra; y el 10% restante se cancelará con la liquidación del contrato, para lo cual se tendrá en cuenta lo siguiente:

a) El valor de la primera acta parcial se realizará cuando se haya ejecutado como mínimo el veinte (20%) de ejecución de avance de la obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría y/o Supervisor, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados.

b) Un 70% mediante actas parciales de obra, liquidadas por el sistema de Precios Unitarios, pactadas en el contrato o debidamente aprobadas por la Interventoría, previa presentación de informe de contratista, soportes de pagos de seguridad social y parafiscales, informe de interventor, factura y demás documentos solicitados.

c) El Diez por ciento (10%) final, a la liquidación del contrato, previa certificación de cumplimiento total de la ejecución suscrita por el interventor designado y la suscripción del acta de liquidación final por parte del interventor designado y las partes.

Para el trámite de los pagos parciales se presentarán los siguientes documentos:

- Acta de recibo Parcial debidamente suscrita por el MUNICIPIO, el INTERVENTOR y el CONTRATISTA.
- Memorias de cálculo de cada ítem, soportado con registro fotográfico

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

- Copia de la bitácora.
- Para efectos de cada pago (parcial y final), el interventor deberá exigir al contratista la acreditación sobre el cumplimiento de sus obligaciones frente al Sistema Integral de Seguridad Social y parafiscales, en los términos de las Leyes 789 de 2002, 828 de 2003, 1150 de 2.007 y demás normas complementarias y reglamentarias sobre la materia.
- Todos los documentos exigidos por parte de la supervisión, para lo cual se entregará al contratista una hoja de ruta que deberá contener los requisitos mínimos obligatorios.
- Los demás exigidos por la entidad. (Ver hoja de ruta).

La última acta de pago no será inferior al DIEZ POR CIENTO (10%) del valor total del contrato y se cancelará una vez el Contratista entregue al Municipio:

- Acta de liquidación del contrato debidamente suscrita por EL MUNICIPIO, INTERVENTORIA y el CONTRATISTA.
- Paz y salvo del Ministerio de la Protección Social donde se haga constar la inexistencia de reclamaciones laborales a cargo del contratista; y Paz y Salvo de pagos de aportes parafiscales por el contrato ejecutado.
- Memorias de cálculo de cada ítem.
- Planos Record debidamente avalados, que incluya detalles y refuerzos estructurales (si aplica).
- Registro fotográfico (archivo jpg) secuencial ítem por ítem, con el compilado de todas las fotografías tomadas a lo largo de la ejecución del contrato con su respectiva localización de las instituciones educativas.
- Todos los soportes digitalizados.
- Original de la bitácora.
- actualización de la garantía única.
- Los pagos correspondientes deberán contar con el previo Vo.Bo. del Supervisor designado por EL MUNICIPIO y la certificación de recibo a satisfacción de las obras entregadas.

Si el contratista no presenta la cuenta con sus soportes respectivos, dentro de la vigencia fiscal correspondiente, no podrá hacer ninguna reclamación judicial o extrajudicial de actualizaciones, intereses o sobrecostos sobre el valor de la cuenta.

Para el caso de Imprevistos se deberá suscribir Acta de liquidación de imprevistos causados, debidamente justificados suscrita por el Interventor y el Contratista previo informe de los mismos allegados por el Contratista al porcentaje destinado de Imprevistos del AIU **(A.I.U = 31%) (A= 26%), (I= 1%), (U= 4%). El pago y reconocimiento de los imprevistos** serán analizados por el municipio a través del interventor de conformidad con las orientaciones impartidas por la Contraloría Departamental del Meta en Circular externa N°. 13 del 19 de abril de 2021.

Los pagos se realizarán mediante transferencias bancarias a las cuentas del contratista y para tal efecto se enviarán las facturas al correo electrónico sechacienda@puertolopez-meta.gov.co

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

Nota: Todos los pagos estarán sujetos a los desembolsos que efectué la Tesorería Municipal conforme a la disponibilidad de fondos, sin perjuicio del cumplimiento del objeto contractual y demás requisitos legales para su cancelación.

El contratista solicitara de manera voluntaria el plan de pagos, teniendo en cuenta el cumplimiento de las disposiciones expuestas en este numeral.

CLAUSULA SEGUNDA – La cláusula Quinta quedará así: **CLÁUSULA QUINTA –CANTIDADES Y ESPECIFICACIONES: El MUNICIPIO** pagará al CONTRATISTA la obra que éste se obliga a ejecutar de acuerdo con los precios unitarios que se relacionan en la siguiente acta modificatoria de cantidades, la cual esta anexa a la presente en 7 folios y la cual hace parte de la presente acta.

CLAUSULA TERCERA– El valor sobrante del RP 01264 del 29 septiembre de 2021 deberá ser liberado por la secretaria de hacienda municipal.

CLAUSULA CUARTA– PERFECIONAMIENTO- La presente acta se perfecciona con la suscripción de las partes.

CLAUSULA QUINTA– Las demás clausulas continuarán incólumes.

En constancia de lo anterior, se suscribe por las partes en Puerto López Meta, a los veintitrés (23) días del mes de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

RODRIGO ANDRES TORRES GUZMAN
EL CONTRATANTE

YACON INGENIERIA SAS
R.L YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
EL CONTRATISTA

Proyecto:Leidy Lorena Esquivel Murcia
Profesional Universitaria

Código Postal 502001
Calle 6 Nro. 4 – 40
Teléfonos 6450412 – 6451867
Email: contratacion@puertolopez-meta.gov.co
www.puertolopez-meta.gov.co

ALCALDÍA PUERTO LOPEZ	ACTA DE MODIFICACION No 1	Código: F-236 Versión: 001 Fecha: Agosto de 2020

1. DATOS GENERALES DEL CONTRATO

No. DE CONTRATO:	103-08-08-00005 DE 2021	TIPO DE CONTRATO:	OBRA
OBJETO:	"MANTENIMIENTO Y ADECUACIONES LOCATIVAS EN LA CASA DEL ADULTO MAYOR EN EL MUNICIPIO DE PUERTO LOPEZ - META"		
CONTRATISTA:	YACON INGENIERIA S.A.S	SUPERVISOR:	MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ
VALOR DEL CONTRATO:	$ 299.999.999	PORCENTAJE DEL ANTICIPO (%):	0%
FECHA PAGO DEL ANTICIPO:	-	VALOR DEL ANTICIPO:	$
FECHA ACTA DE INICIO:	26/10/2021	ESTADO:	EN EJECUCION
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	2 MESES	FECHA PRESENTE ACTA:	21/12/2021
FECHA DE TERMINACION	25/12/2021		
INTERVENTORIA:	N/A		

Se reunieron en las instalaciones de la Alcaldia Municipal de Puerto Lopez -Meta, las siguientes personas:YAURIS CONTRERAS 901.368.672-8 y la señora MAYERLY ANDREA ESPINOSA SUAREZ., en su calidad de Supervisroa, con el fin de suscribir la presente ACTA DE MODIFICACION No. 01 con base a las modificaciones surgidas durante la ejecución del contrato, a las siguientes cantidades:

CONDICIONES INCIALES						MODIFICACIONES				CONDICIONES ACTUALIZADAS	
						MENORES		MAYORES			
ÍTEM	DESCRIPCION	UND	CANT	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR	CANT.	VALOR
1	PARQUE BIOSALUDABLE										
1	OBRAS PRELIMINARES										
1.1	DEMOLICION MANUAL MORTERO PISO 0.05 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	1,75	$ 3.200,00	$ 5.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,75	$ 5.600,00
1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	46,92	$ 6.400,00	$ 300.288,00	0,00	$ -	0,64	$ 4.096,00	47,56	$ 304.384,00
2	CIMENTACION Y ELEMENTOS ESTRUCTURALES										
2.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,04	$ 736.850,00	$ 5.187.424,00	0,00	$ -	0,09	$ 66.316,50	7,13	$ 5.253.740,50
2.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,63	$ 850.140,00	$ 1.385.728,20	1,63	$ 1.385.728,20	0,00	$ -	0,00	$ -
2.3	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	1,43	$ 789.450,00	$ 1.128.913,50	0,00	$ -	0,49	$ 386.830,50	1,92	$ 1.515.744,00
2.4	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,15	$ 1.964.500,00	$ 294.675,00		$ -	0,29	$ 569.705,00	0,44	$ 864.380,00
3	ESTRUCTURAS METALICAS										
3.1	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	184,55	$ 7.170,00	$ 1.323.223,50	1,96	$ 14.053,20	0,00	$ -	182,59	$ 1.309.170,30
3.2	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	886,93	$ 14.470,00	$ 12.833.877,10	38,14	$ 551.885,80	0,00	$ -	848,79	$ 12.281.991,30
3.3	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	37,35	$ 15.040,00	$ 561.744,00	0,00	$ -	12,45	$ 187.248,00	49,80	$ 748.992,00
4	MOBILIARIO URBANO										
4.1	DESMONTE, MANTENIMIENTO E INSTALACION MAQUINAS BIO-SALUDABLES	UN	7,00	$ 535.800,00	$ 3.750.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 3.750.600,00
5	PISOS										
5.1	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	46,92	$ 84.180,00	$ 3.949.725,60	0,00	$ -	0,64	$ 53.875,20	47,56	$ 4.003.600,80
6	CUBIERTA										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL. 28 PREPINTADA AMBAS CARAS NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	52,38	$ 55.360,00	$ 2.899.756,80	0,00	$ -	21,97	$ 1.216.259,20	74,35	$ 4.116.016,00
6.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	15,00	$ 98.910,00	$ 1.483.650,00	0,00	$ -	24,00	$ 2.373.840,00	39,00	$ 3.857.490,00
7	RELLENOS										
7.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO.	M3	7,04	$ 53.610,00	$ 377.414,40	0,00	$ -	2,47	$ 132.416,70	9,51	$ 509.831,10
2	2. BAÑO ENFERMERIA										
1	OBRAS PRELIMINARES										
1.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	1,00	$ 69.150,00	$ 69.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 69.150,00
1.2	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	1,83	$ 15.190,00	$ 27.797,70	0,03	$ 455,70	0,00	$ -	1,80	$ 27.342,00
1.3	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	3,72	$ 18.650,00	$ 69.378,00	0,72	$ 13.428,00	0,00	$ -	3,00	$ 55.950,00

1.4	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	1,00	$ 32.160,00	$ 32.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 32.160,00
1.5	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	1,00	$ 25.730,00	$ 25.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 25.730,00
1.6	DESMONTE DE TINA. INCLUTE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	UN	1,00	$ 87.860,00	$ 87.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 87.860,00
1.7	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	15,80	$ 10.290,00	$ 162.582,00	0,00	$ -	10,60	$ 109.074,00	26,40	$ 271.656,00
1.8	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	0,03	$ 298.740,00	$ 8.962,20	0,03	$ 8.962,20	0,00	$ -	0,00	$ -
1.9	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,63	$ 12.340,00	$ 69.474,20	3,07	$ 37.883,80	0,00	$ -	2,56	$ 31.590,40
2	**CIMENTACIÓN**										
2.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M3	0,11	$ 24.390,00	$ 2.682,90	0,11	$ 2.682,90	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**MUROS**										
3.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	6,46	$ 45.690,00	$ 295.157,40	0,00	$ -	2,04	$ 93.207,60	8,50	$ 388.365,00
3.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	9,82	$ 22.360,00	$ 219.575,20	0,00	$ -	7,18	$ 160.544,80	17,00	$ 380.120,00
4	**CARPINTERIA METALICA**										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	2,80	$ 354.150,00	$ 991.620,00	1,40	$ 495.810,00	0,00	$ -	1,40	$ 495.810,00
5	**ENCHAPES**										
5.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	3,72	$ 66.220,00	$ 246.338,40	2,15	$ 142.373,00	0,00	$ -	1,57	$ 103.965,40
5.2	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	8,00	$ 60.980,00	$ 487.840,00	8,00	$ 487.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**APARATOS SANITARIOS**										
6.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 74.510,00	$ 149.020,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 149.020,00
6.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	2,00	$ 425.430,00	$ 850.860,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 850.860,00
6.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 73.050,00	$ 146.100,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 146.100,00
6.4	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	2,00	$ 343.120,00	$ 686.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 686.240,00
6.5	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	2,00	$ 59.230,00	$ 118.460,00	2,00	$ 118.460,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.6	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	5,00	$ 35.050,00	$ 175.250,00	0,00	$ -	2,00	$ 70.100,00	7,00	$ 245.350,00
6.7	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	2,00	$ 80.480,00	$ 160.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 160.960,00
6.8	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	10,12	$ 13.630,00	$ 137.935,60	10,12	$ 137.935,60	0,00	$ -	0,00	$ -
6.9	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 3.170,00	$ 28.530,00	9,00	$ 28.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**VIDRIOS**										
7.1	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	0,70	$ 77.200,00	$ 54.040,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,70	$ 54.040,00
8	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
8.1	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	2,00	$ 46.600,00	$ 93.200,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 93.200,00
8.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,00	$ 23.690,00	$ 94.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 94.760,00
8.3	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	2,00	$ 210.480,00	$ 420.960,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 420.960,00
9	**9. SALA DE INFORMATICA**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.1	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	4,00	$ 69.150,00	$ 276.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 276.600,00
1.2	DESMONTE DE LAVAMANOS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	1,00	$ 25.730,00	$ 25.730,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 25.730,00
1.3	DESMONTE DE SANITARIO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	4,00	$ 32.160,00	$ 128.640,00	1,00	$ 32.160,00	0,00	$ -	3,00	$ 96.480,00
1.4	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	5,51	$ 12.340,00	$ 67.993,40	0,00	$ -	16,77	$ 206.941,80	21,28	$ 274.935,20
1.5	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	64,56	$ 10.290,00	$ 664.322,40	41,91	$ 431.253,90	0,00	$ -	22,65	$ 233.068,50
1.6	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E= 0.07 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	15,56	$ 18.650,00	$ 290.194,00	3,05	$ 56.882,50	0,00	$ -	12,51	$ 233.311,50
2	**MUROS**										
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	6,84	$ 45.690,00	$ 312.519,60	0,00	$ -	10,37	$ 473.805,30	17,21	$ 786.324,90
3	**PAÑETES Y ENCHAPES**										
3.1	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	13,69	$ 22.360,00	$ 306.108,40	0,00	$ -	20,72	$ 463.299,20	34,41	$ 769.407,60
3.2	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	15,56	$ 66.220,00	$ 1.030.383,20	3,05	$ 201.971,00	0,00	$ -	12,51	$ 828.412,20
3.3	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	58,36	$ 60.980,00	$ 3.558.792,80	58,36	$ 3.558.792,80	0,00	$ -	0,00	$ -
4	**CARPINTERIA METALICA**										
4.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	5,58	$ 354.150,00	$ 1.976.157,00	0,00	$ -	0,42	$ 148.743,00	6,00	$ 2.124.900,00
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
5.1	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	12,00	$ 46.600,00	$ 559.200,00	0,00	$ -	4,00	$ 186.400,00	16,00	$ 745.600,00

5.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	39,80	$ 23.690,00	$ 942.862,00	0,00	$ -	0,00	$ -	39,80	$ 942.862,00
5.3	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	12,00	$ 210.480,00	$ 2.525.760,00	0,00	$ -	4,00	$ 841.920,00	16,00	$ 3.367.680,00
6	**APARATOS SANITARIOS Y ACCESORIOS**										
6.1	SALIDA SANITARIA LAVAMANOS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 74.510,00	$ 298.040,00	1,00	$ 74.510,00	0,00	$ -	3,00	$ 223.530,00
6.2	LAVAMANOS SOBREPONER CORONA O SIMILAR INCLUYE GRIFERIA Y ACCESORIOS	UN	4,00	$ 425.430,00	$ 1.701.720,00	1,00	$ 425.430,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.276.290,00
6.3	SALIDA SANITARIA SANITARIO 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	4,00	$ 73.050,00	$ 292.200,00	1,00	$ 73.050,00	0,00	$ -	3,00	$ 219.150,00
6.4	SANITARIO ACUACER BLANCO CORONA	UN	4,00	$ 343.120,00	$ 1.372.480,00	1,00	$ 343.120,00	0,00	$ -	3,00	$ 1.029.360,00
6.5	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5MTS	UN	4,00	$ 276.440,00	$ 1.105.760,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.105.760,00
6.6	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	4,00	$ 59.230,00	$ 236.920,00	4,00	$ 236.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.7	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACION	ML	12,00	$ 35.050,00	$ 420.600,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 420.600,00
6.8	JUEGO DE INCRUSTACIONES BLANCO	JGO	4,00	$ 80.480,00	$ 321.920,00	1,00	$ 80.480,00	0,00	$ -	3,00	$ 241.440,00
6.9	TUBERIA PVCP RDE 11 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	7,60	$ 13.630,00	$ 103.588,00	7,60	$ 103.588,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.10	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	9,00	$ 3.170,00	$ 28.530,00	9,00	$ 28.530,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**CIELO RASOS**										
7.1	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 9 MM	M2	86,24	$ 92.690,00	$ 7.993.585,60	6,75	$ 625.657,50	0,00	$ -	79,49	$ 7.367.928,10
8	**VIDRIOS**										
8.1	ESPEJO 3MM SUMINISTRO E INSTALACIÓN	M2	2,80	$ 77.200,00	$ 216.160,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,80	$ 216.160,00
A	**A. ZONA DE LAVADO**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.1	DEMOLICION CONCRETO REFORZADO. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	3,55	$ 323.450,00	$ 1.148.247,50	0,00	$ -	7,59	$ 2.454.985,50	11,14	$ 3.603.233,00
1.2	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	2,10	$ 12.340,00	$ 25.914,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,10	$ 25.914,00
1.3	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M3	0,49	$ 298.740,00	$ 146.382,60	0,00	$ -	0,05	$ 14.937,00	0,54	$ 161.319,60
1.4	DEMOLICION MANUAL ENCHAPE CERÁMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	49,20	$ 10.290,00	$ 506.268,00	14,21	$ 146.220,90	0,00	$ -	34,99	$ 360.047,10
1.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UN	1,00	$ 69.150,00	$ 69.150,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 69.150,00
1.6	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10,58	$ 16.420,00	$ 173.723,60	0,00	$ -	0,00	$ -	10,58	$ 173.723,60
1.7	DESMONTE DE PISO BALDOSA CERAMICA O GRESS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO	M2	10,09	$ 7.710,00	$ 77.793,90	0,00	$ -	0,00	$ -	10,09	$ 77.793,90
1.8	DESMONTE DE ESTRUCTURA METALICA DE CUBIERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	10,58	$ 15.580,00	$ 164.836,40	0,00	$ -	0,00	$ -	10,58	$ 164.836,40
1.9	DEMOLICION MANUAL PAÑETE MUROS E=0.03 M. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL.	M2	2,30	$ 10.290,00	$ 23.667,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,30	$ 23.667,00
2	**MUROS Y PAÑETES**										
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO $ 1:4)	M2	9,20	$ 45.690,00	$ 420.348,00	0,00	$ -	2,64	$ 120.621,60	11,84	$ 540.969,60
2.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,41	$ 22.360,00	$ 411.647,60	0,00	$ -	5,27	$ 117.837,20	23,68	$ 529.484,80
2.3	MURO TOLETE RECOCIDO COMUN 0.20X0.10X0.06, MORTERO TIPO 1:4	M2	3,51	$ 63.550,00	$ 223.060,50	3,51	$ 223.060,50	0,00	$ -	0,00	$ -
2.4	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN.	M2	6,72	$ 30.420,00	$ 204.422,40	6,72	$ 204.422,40	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**CONCRETOS**										
3.1	MESÓN EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,19	$ 1.676.920,00	$ 318.614,80	0,00	$ -	1,16	$ 1.945.227,20	1,35	$ 1.263.842,00
3.2	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,99	$ 736.850,00	$ 729.481,50	0,00	$ -	0,62	$ 456.847,00	1,61	$ 1.186.328,50
4	**ACEROS Y ESTRUCTURAS**										
4.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	2,76	$ 8.390,00	$ 23.156,40	2,76	$ 23.156,40	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	36,53	$ 14.470,00	$ 528.589,10	0,00	$ -	0,00	$ -	36,53	$ 528.589,10
5	**CARPINTERIA METALICA**										
5.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	4,20	$ 354.150,00	$ 1.487.430,00	0,88	$ 311.652,00	0,00	$ -	3,32	$ 1.175.778,00
6	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
6.1	SALIDA SANITARIA LAVADERO"	UN	1,00	$ 81.990,00	$ 81.990,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 81.990,00
6.2	TUBERÍA PVCS 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	5,65	$ 18.230,00	$ 102.999,50	5,65	$ 102.999,50	0,00	$ -	0,00	$ -
6.3	TUBERÍA PVCP RDE 21 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	4,00	$ 32.320,00	$ 129.280,00	4,00	$ 129.280,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.4	ACCESORIO PVCP 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	8,00	$ 19.780,00	$ 158.240,00	8,00	$ 158.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -
6.5	REJILLA PLANA 4" METALICA	UN	1,00	$ 23.090,00	$ 23.090,00	0,00	$ -	1,00	$ 23.090,00	2,00	$ 46.180,00
6.6	SALIDA SANITARIA LAVADORA 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	2,00	$ 76.180,00	$ 152.360,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 152.360,00
6.7	SALIDA SANITARIA SIFON DE PISO 2"	UN	3,00	$ 59.230,00	$ 177.690,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 177.690,00
6.8	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 30.770,00	$ 30.770,00	0,00	$ -	5,00	$ 153.850,00	6,00	$ 184.620,00

6.9	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 529.380,00	$ 529.380,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 529.380,00
7	**CERAMICAS Y ENCHAPES**										
7.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	8,58	$ 60.980,00	$ 523.208,40	8,58	$ 523.208,40	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	10,09	$ 66.220,00	$ 668.159,80	0,00	$ -	6,06	$ 401.293,20	16,15	$ 1.069.453,00
7.3	GRANITO PULIDO	M2	0,99	$ 119.860,00	$ 118.661,40	0,00	$ -	3,21	$ 384.750,60	4,20	$ 503.412,00
8	**VINILOS, ESMALTES Y PINTURAS**										
8.1	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	9,98	$ 11.750,00	$ 117.265,00	0,00	$ -	20,82	$ 244.635,00	30,80	$ 361.900,00
8.2	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	19,90	$ 10.220,00	$ 203.378,00	0,00	$ -	41,30	$ 422.086,00	61,20	$ 625.464,00
9	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
9.1	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	5,00	$ 151.270,00	$ 756.350,00	1,00	$ 151.270,00	0,00	$ -	4,00	$ 605.080,00
9.2	TABLERO PARCIAL 8 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 478.930,00	$ 478.930,00	1,00	$ 478.930,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.3	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	4,00	$ 210.480,00	$ 841.920,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 841.920,00
9.4	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	8,00	$ 23.690,00	$ 189.520,00	0,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 189.520,00
10	**CUBIERTA**										
10.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL. 28 PREPINTADA AMBAS CARAS NO INCLUYE ESTRUCTURA. ACESCO. NO INCLUYE ESTRUCTURA	M2	14,94	$ 55.360,00	$ 827.078,40	0,00	$ -	15,57	$ 861.955,20	30,51	$ 1.689.033,60
10.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	5,00	$ 98.910,00	$ 494.550,00	0,80	$ 79.128,00	0,00	$ -	4,20	$ 415.422,00
5	**5. ZONAS EXTERIORES**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.1	LOCALIZACION Y REPLANTEO CONVENCIONAL OBRA ARQUITECTÓNICA (M2) NO INCLUYE COMISIÓN TOPOGRAFICA ACESCO.	M2	112,17	$ 3.080,00	$ 345.483,60	59,60	$ 183.568,00	0,00	$ -	52,57	$ 161.915,60
1.2	DESCAPOTE MANUAL H= 0.15 M CON TRASIEGO DE MATERIAL SOBRANTE	M2	130,76	$ 6.400,00	$ 836.864,00	78,19	$ 500.416,00	0,00	$ -	52,57	$ 336.448,00
1.3	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	2,60	$ 57.900,00	$ 150.540,00	0,00	$ -	1,35	$ 78.165,00	3,95	$ 228.705,00
1.4	DESMONTE DE TEJA ASBESTO CEMENTO. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	21,21	$ 16.420,00	$ 348.268,20	0,00	$ -	5,19	$ 85.219,80	26,40	$ 433.488,00
2	**RELLENOS**						$ -				$ -
2.1	RELLENO CON MATERIAL MIXTO DE RÍO SIN PROCESAR TAMAÑO MAX. 2" SUMINISTRO, EXTENDIDO, NIVELACIÓN, HUMEDECIMIENTO Y COMPACTACIÓN MANUAL CON EQUIPO LIVIANO	M3	19,61	$ 53.610,00	$ 1.051.292,10	14,66	$ 785.922,60	0,00	$ -	4,95	$ 265.369,50
2.2	SUMINISTRO E INSTALACION DE TIERRA NEGRA	M3	6,24	$ 46.370,00	$ 289.348,80	0,00	$ -	0,00	$ -	6,24	$ 289.348,80
2.3	RELLENO CON GRAVILLA	M3	7,17	$ 86.500,00	$ 620.205,00	7,17	$ 620.205,00	0,00	$ -	0,00	$ -
3	**CONCRETOS**										
3.1	PLACA DE CONTRAPISO EN CONCRETO IMPERMEABILIZADO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	7,68	$ 736.850,00	$ 5.659.008,00	0,00	$ -	0,15	$ 110.527,50	7,83	$ 5.769.535,50
3.2	VIGA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	3,11	$ 850.140,00	$ 2.643.935,40	3,11	$ 2.643.935,40	0,00	$ -	0,00	$ -
3.3	PEDESTALES EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,08	$ 1.964.500,00	$ 157.160,00	0,00	$ -	0,05	$ 98.225,00	0,13	$ 255.385,00
3.4	ZAPATA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,86	$ 789.450,00	$ 678.927,00	0,14	$ 110.523,00	0,00	$ -	0,72	$ 568.404,00
3.5	COLUMNA EN CONCRETO 20.7 MPa (3000 PSI) MEZCLA EN OBRA. SUMINISTRO Y CONSTRUCCIÓN	M3	0,73	$ 1.161.030,00	$ 847.551,90	0,54	$ 743.059,20	0,00	$ -	0,09	$ 104.492,70
4	**ACEROS**										
4.1	MALLA ELECTROSOLDADA FY=5000 KG/CM2, 500 MPA. FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	KG	221,11	$ 8.390,00	$ 1.855.112,90	221,11	$ 1.855.112,90	0,00	$ -	0,00	$ -
4.2	ACERO DE REFUERZO FY=4200 MPa (4200 KG/CM2, G60) INCLUYE SUMINISTRO, FIGURADO, ARMADO, COLOCACIÓN Y AMARRE.	KG	468,99	$ 7.170,00	$ 3.362.658,30	326,51	$ 2.341.078,70	0,00	$ -	142,48	$ 1.021.581,60
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE PASAMANOS PARA DISCAPACITADOS EN ACERO INOXIDABLE L = 1.5MTS	UN	11,00	$ 276.440,00	$ 3.040.840,00	0,00	$ -	0,00	$ -	11,00	$ 3.040.840,00
5	**LIMPIEZA GENERAL**										
5.1	LIMPIEZA DE PISOS, SENDEROS Y MUROS CON HIDROJET	M2	63,66	$ 5.830,00	$ 371.137,80	63,66	$ 371.137,80	0,00	$ -	0,00	$ -
6	**ESTRUCTURAS METALICAS**										
6.1	ACERO ESTRUCTURAL ASTM A-500 G.C. (INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	304,31	$ 14.470,00	$ 4.403.865,70	0,00	$ -	346,98	$ 5.012.118,60	650,69	$ 9.415.484,30
6.2	ACERO ESTRUCTURAL T ASTM A36 INCLUYE SUMINISTRO MONTAJE Y PINTURA)	KG	18,68	$ 15.040,00	$ 280.947,20	0,00	$ -	6,22	$ 93.548,80	24,90	$ 374.496,00
6.3	PERFIL CUADRADO NEGRO 155x155 4.5mm ASTM A-500	ML	12,00	$ 233.490,00	$ 2.801.880,00	12,00	$ 2.801.880,00	0,00	$ -	0,00	$ -
7	**CUBIERTAS**										
7.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN CUBIERTA ARQUITECTONICA CAL. 28 PREPINTADA AMBAS CARAS NO INCLUYE ESTRUCTURA.	M2	57,06	$ 55.360,00	$ 3.158.841,60	0,54	$ 29.894,40	0,00	$ -	56,52	$ 3.128.947,20
7.2	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL 16, LD=0.60 M INCLUYE PINTURA Y ANTICORROSIVOS	ML	89,31	$ 98.910,00	$ 8.833.652,10	49,11	$ 4.857.470,10	0,00	$ -	40,20	$ 3.976.182,00
7.3	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	77,60	$ 22.910,00	$ 1.777.816,00	61,80	$ 1.415.838,00	0,00	$ -	15,80	$ 361.978,00

7.4	CODO 45° PVCP 4"	UN	40,00	$ 84.390,00	$ 3.375.600,00	34,00	$ 2.869.260,00	0,00	$ -	6,00	$ 506.340,00
7.5	REJA TIPO PERSIANA EN LAMINA GALVANIZADA	M2	7,26	$ 466.660,00	$ 3.387.951,60	7,26	$ 3.387.951,60	0,00	$ -	0,00	$ -
8	**PISOS Y ACABADOS**										
8.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	48,51	$ 66.220,00	$ 3.212.332,20	48,51	$ 3.212.332,20	0,00	$ -	0,00	$ -
8.2	CENEFA CON GRAVILLA LAVADA N° 2,A=0,15	ML	51,76	$ 12.710,00	$ 657.869,60	51,76	$ 657.869,60	0,00	$ -	0,00	$ -
9	**INSTALACIONES HIDRAULICAS**										
9.1	CAJA DE INSPECCIÓN DE 1.00 X 1.00 X 1.00 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	1,00	$ 781.130,00	$ 781.130,00	1,00	$ 781.130,00	0,00	$ -	0,00	$ -
9.2	CAJA DE INSPECCIÓN DE 0.70 X 0.70 X 0.70 M EN CONCRETO 3000 PSI ELABORADA EN SITIO. INCLUYE TAPA EN CONCRETO REFORZADO Y MARCO EN ÁNGULO METÁLICO. SUMINISTRO Y ELABORACIÓN	UN	2,00	$ 529.380,00	$ 1.058.760,00	0,00	$ -	1,00	$ 529.380,00	3,00	$ 1.588.140,00
10	**ADECUACION DE ZONAS VERDES**										
10.1	TALA DE ARBOLES CLASE I HCSM. INCLUYE DESENRAICE Y TRANSPORTE DE SOBRANTES	UN	2,00	$ 197.990,00	$ 395.980,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 395.980,00
11	**MUROS Y PAÑETES**										
11.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 4 0.10X0.20X0.30 m (MORTERO TIPOo S 1:4)	M2	17,92	$ 45.270,00	$ 811.238,40	9,82	$ 444.551,40	0,00	$ -	8,10	$ 366.687,00
11.2	PAÑETE MURO EXTERIOR Y CULATAS MORTERO 1:4 IMPERMEABILIZADO. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	35,84	$ 30.420,00	$ 1.090.252,80	19,64	$ 597.448,80	0,00	$ -	16,20	$ 492.804,00
6	**COCINA**										
1	**OBRAS PRELIMINARES**										
1.1	DESMONTE DE REJAS Y VENTANAS METALICAS. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	M2	5,92	$ 15.190,00	$ 89.924,80	0,00	$ -	0,00	$ -	5,92	$ 89.924,80
1.2	DEMOLICION CONCRETO SIMPLE. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M3	10,60	$ 298.740,00	$ 3.166.644,00	9,97	$ 2.978.437,80	0,00	$ -	0,63	$ 188.206,20
1.3	DEMOLICION MANUAL MURO LADRILLO TOLETE MACIZO/COMÚN. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	9,59	$ 12.340,00	$ 118.340,60	0,00	$ -	3,11	$ 38.377,40	12,70	$ 156.718,00
1.4	DESMONTE CIELO RASO EN PVC	M2	3,72	$ 9.990,00	$ 37.162,80	0,00	$ -	0,00	$ -	3,72	$ 37.162,80
1.5	DESMONTE DE MARCO Y PUERTA. INCLUYE TRASLADO HASTA SITIO DE CARGUE O DE ALMACENAMIENTO.	UND	3,00	$ 69.150,00	$ 207.450,00	0,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 207.450,00
1.6	DEMOLICION MANUAL DE ENCHAPE CERAMICO MUROS. INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	41,50	$ 10.290,00	$ 427.035,00	0,00	$ -	12,21	$ 125.640,90	53,71	$ 552.675,90
1.7	DEMOLICION MANUAL BALDOSA PISO E=0,07 M INCLUYE TRASIEGO Y CARGUE MANUAL	M2	39,64	$ 18.650,00	$ 739.286,00	0,00	$ -	0,69	$ 12.868,50	40,33	$ 752.154,50
1.8	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	3,96	$ 57.900,00	$ 229.284,00	0,74	$ 42.846,00	0,00	$ -	3,22	$ 186.438,00
2	**MUROS Y PAÑETES**										
2.1	MURO EN BLOQUE FLEXA No. 5, 0.12X0.20X0.30 M (MORTERO TIPO S 1:4)	M2	20,76	$ 45.690,00	$ 948.524,40	3,01	$ 137.526,90	0,00	$ -	17,75	$ 810.997,50
2.2	PAÑETE MUROS INTERIORES MORTERO 1:4 INCLUYE FILOS Y DILATACIONES. SUMINISTRO Y APLICACIÓN	M2	18,65	$ 22.360,00	$ 417.014,00	0,00	$ -	16,85	$ 376.766,00	35,50	$ 793.780,00
2.3	MURO DRYWALL DOBLE CARA, CAL 6 MM, INCLUYE PINTURA	M2	19,40	$ 91.620,00	$ 1.777.428,00	7,36	$ 674.323,20	0,00	$ -	12,04	$ 1.103.104,80
3	**CARPINTERIA METALICA**										
3.1	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUERTA ALUMINIO SISTEMA BISAGRA, CON VIDRIO 4 MM	M2	8,66	$ 354.150,00	$ 3.066.939,00	0,00	$ -	1,02	$ 361.233,00	9,68	$ 3.428.172,00
3.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	1,00	$ 109.850,00	$ 109.850,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 109.850,00
4	**CIELO RASOS**										
4.1	CIELO RASO EN PVC TIPO MADERA E= 9 MM	M2	31,42	$ 92.690,00	$ 2.912.319,80	0,00	$ -	13,39	$ 1.241.119,10	44,81	$ 4.153.438,90
5	**INSTALACIONES ELECTRICAS**										
5.1	PANEL LED REDONDO 18 W	UN	8,00	$ 46.600,00	$ 372.800,00	0,00	$ -	2,00	$ 93.200,00	10,00	$ 466.000,00
5.2	ACOMETIDA PARCIAL 2No10+1No12 DUCTO PVC 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	6,00	$ 23.690,00	$ 142.140,00	0,00	$ -	12,00	$ 284.280,00	18,00	$ 426.420,00
5.3	SALIDA DE LAMPARA LED SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	8,00	$ 210.480,00	$ 1.683.840,00	0,00	$ -	2,00	$ 420.960,00	10,00	$ 2.104.800,00
5.4	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	12,00	$ 151.270,00	$ 1.815.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 1.815.240,00
6	**MESONES EN ALUMINIO**										
6.1	SUMINISTRO E INSTALACION MESON EN ACERO QUIRURGICO INOXIDABLE CALIBRE N° 18-304	UND	2,00	$ 5.919.700,00	$ 11.839.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	2,00	$ 11.839.400,00
6.2	SUMINISTRO E INSTALACION POCETA EN ACERO INOXIDABLE	UND	4,00	$ 315.310,00	$ 1.261.240,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 1.261.240,00
6.3	SUMINISTRO E INSTALACION DE CAMPANA EN ACERO INOXIDABLE	UND	1,00	$ 5.282.540,00	$ 5.282.540,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 5.282.540,00
6.4	SUMINISTRO E INSTALACION DE DUCTO EN ACERO GALVANIZADO	UND	1,00	$ 1.228.400,00	$ 1.228.400,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.228.400,00
7	**CERAMICAS Y ENCHAPES**										
7.1	PISO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	44,68	$ 60.980,00	$ 2.724.586,40	44,68	$ 2.724.586,40	0,00	$ -	0,00	$ -
7.2	PISO EN CERAMICA LISO 0.32X0.32 LINEA FORTALEZA	M2	39,64	$ 66.220,00	$ 2.624.960,80	0,00	$ -	0,69	$ 45.691,80	40,33	$ 2.670.652,60
8	**CONCRETOS**										
8.1	MESON 20.7 MPa (3000 PSI) GRAN PULIDO E=0.07 M A=0.65 M 0=1/2	ML	16,95	$ 343.000,00	$ 5.608.050,00	5,65	$ 1.937.950,00	0,00	$ -	10,70	$ 3.670.100,00
9	**PINTURAS Y VINILOS**										

9.1	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	59,12	$ 10.220,00	$ 604.206,40	33,25	$ 339.815,00	0,00	$ -	25,87	$ 264.391,40
10	**REDES HIDRAULICAS**										
10.1	TRAMPA DE GRASAS EN PVC 95 LITROS. INCLUYE TUBERÍA DE CONEXIÓN PVC Y ACCESORIOS. SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	1,00	$ 590.940,00	$ 590.940,00	0,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 590.940,00
10.2	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	11,50	$ 11.200,00	$ 128.800,00	0,00	$ -	6,50	$ 72.800,00	18,00	$ 201.600,00
10.3	SALIDA SANITARIA LAVAPLATOS 2"	UN	4,00	$ 64.580,00	$ 258.320,00	0,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 258.320,00
10.4	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	14,00	$ 22.000,00	$ 308.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 308.000,00
10.5	SIFON PISO DUCHA D=3",INCLUYE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARRACHAS	UN	2,00	$ 50.680,00	$ 101.360,00	0,00	$ -	1,00	$ 50.680,00	3,00	$ 152.040,00
NP	**ITEMS NO PREVISTOS**										
1	**PARQUE BIOSALUDABLE**										
NP.1	BAJANTE REDONDA AGUAS LLUVIAS 4" PVC SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 22.910,00	$ -	0,00	$ -	21,00	$ 481.110,00	21,00	$ 481.110,00
NP.2	CODO 45° PVCP 4"	UN	0,00	$ 84.390,00	$ -	0,00	$ -	14,00	$ 1.181.460,00	14,00	$ 1.181.460,00
NP.3	SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 126 MPa (1800 PSI)	M3	0,00	$ 525.945,00	$ -	0,00	$ -	0,03	$ 15.778,35	0,03	$ 15.778,35
2	**BAÑO ENFERMERIA**										
NP. 1	MURO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	0,00	$ 65.830,00	$ -	0,00	$ -	11,06	$ 728.079,80	11,06	$ 728.079,80
NP. 2	SIFON PISO DUCHA D=3",INCLUYE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARRACHAS	UND	0,00	$ 50.680,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 50.680,00	1,00	$ 50.680,00
NP. 3	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.200,00	$ -	0,00	$ -	9,00	$ 100.800,00	9,00	$ 100.800,00
NP. 4	ACCESORIO PVCP 3/4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.170,00	$ -	0,00	$ -	16,00	$ 50.720,00	16,00	$ 50.720,00
NP. 5	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 22.000,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 132.000,00	6,00	$ 132.000,00
NP. 6	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 10.026,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 60.156,00	6,00	$ 60.156,00
NP. 7	SALIDA PARA TOMA GFCI SUMINISTRO E INSTALACIÓN	PTO	0,00	$ 151.270,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 907.620,00	6,00	$ 907.620,00
NP. 8	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$ 10.220,00	$ -	0,00	$ -	1,57	$ 16.045,40	1,57	$ 16.045,40
NP. 9	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	0,00	$ 24.390,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 73.170,00	3,00	$ 73.170,00
3	**SALA DE INFORMATICA**										
NP.1	MURO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	0,00	$ 65.830,00	$ -	0,00	$ -	12,51	$ 823.533,30	12,51	$ 823.533,30
NP.2	SIFON PISO DUCHA D=3",INCLUYE REJILLA ALUMINIO ANTICUCARRACHAS	UND	0,00	$ 50.680,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 152.040,00	3,00	$ 152.040,00
NP.3	ACCESORIO PVCP 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 120.002,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 1.200.020,00	10,00	$ 1.200.020,00
NP.4	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 32.315,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 161.575,00	5,00	$ 161.575,00
NP.5	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 17.850,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 321.300,00	18,00	$ 321.300,00
NP.6	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 22.000,00	$ -	0,00	$ -	4,00	$ 88.000,00	4,00	$ 88.000,00
NP.7	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 10.026,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 80.208,00	8,00	$ 80.208,00
NP.8	TUBERÍA PVCP RDE 09 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 11.200,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 33.600,00	3,00	$ 33.600,00
NP.9	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.893,00	$ -	0,00	$ -	36,00	$ 140.148,00	36,00	$ 140.148,00
NP. 10	PINTURA VINILO TIPO 1 S/MURO (ALTA CALIDAD)	M2	0,00	$ 10.220,00	$ -	0,00	$ -	126,85	$ 1.296.407,00	126,85	$ 1.296.407,00
NP. 11	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 57.900,00	$ -	0,00	$ -	0,85	$ 49.215,00	0,85	$ 49.215,00
4	**ZONA DE LAVADO**										
NP.1	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 35.050,00	$ -	0,00	$ -	8,00	$ 280.400,00	8,00	$ 280.400,00
NP.2	TUBERÍA PVCP RDE 13.5 1" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 16.084,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 96.504,00	6,00	$ 96.504,00
NP.3	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 32.315,00	$ -	0,00	$ -	5,00	$ 161.575,00	5,00	$ 161.575,00
NP.4	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 17.850,00	$ -	0,00	$ -	3,00	$ 53.550,00	3,00	$ 53.550,00
NP.5	MURO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	0,00	$ 65.830,00	$ -	0,00	$ -	42,21	$ 2.778.684,30	42,21	$ 2.778.684,30
NP.6	TABLERO PARCIAL 18 CIRCUITOS. INCLUYE BREAKER SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 886.601,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 886.601,00	1,00	$ 886.601,00
NP.7	LAVADERO PREFABRICADO 1.20 0.70 M SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 533.090,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 533.090,00	1,00	$ 533.090,00
NP.8	ACCESORIO PVCP 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 9.740,00	$ -	0,00	$ -	7,00	$ 68.180,00	7,00	$ 68.180,00
NP.9	TUBERÍA PVCP RDE 21 1-1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 23.370,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 140.220,00	6,00	$ 140.220,00
NP.10	TUBERIA PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 22.000,00	$ -	0,00	$ -	8,50	$ 187.000,00	8,50	$ 187.000,00
NP.11	ACCESORIO PVCS 2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 10.026,00	$ -	0,00	$ -	10,00	$ 100.260,00	10,00	$ 100.260,00
NP.12	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ELECTROBOMBA SUMERGIBLE TIPO LAPICERO, POTENCIA 1/2 H.P	UND	0,00	$ 1.988.758,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 1.988.758,00	1,00	$ 1.988.758,00
NP.13	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN H= 0 - 2.00 M INCLUYE CARGUE	M3	0,00	$ 57.900,00	$ -	0,00	$ -	2,67	$ 154.593,00	2,67	$ 154.593,00
5	**ZONA EXTERIOR**										
NP.1	TABLON GRAFIL GRESS 0.30X0.30. INCLUYE AFINADO IMPORTADO 1:4, e=0.035 m	M2	0,00	$ 84.180,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 3.788.100,00	45,00	$ 3.788.100,00
NP.2	PINTURA VINILO T. CORAZA EXTERIOR 3 MANOS	M2	0,00	$ 11.750,00	$ -	0,00	$ -	39,60	$ 465.300,00	39,60	$ 465.300,00
NP.3	ACCESORIO PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UN	0,00	$ 140.616,00	$ -	0,00	$ -	1,00	$ 140.616,00	1,00	$ 140.616,00
NP.4	TUBERÍA PVCS 6" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 81.638,00	$ -	0,00	$ -	1,20	$ 97.965,60	1,20	$ 97.965,60
NP.5	SOLADO. LIMPIEZA EN CONCRETO 126 MPa (1800 PSI)	M3	0,00	$ 525.945,00	$ -	0,00	$ -	0,13	$ 68.372,85	0,13	$ 68.372,85
6	**COCINA**										

NP.1	AFINADO PISOS MORTERO 1:4, E=35 MM, INCLUYE PINTURA	M2	0,00	$ 24.390,00	$ -	0,00	$ -	40,33	$ 983.648,70	40,33	$ 983.648,70		
NP.2	MURO EN CERAMICA LISO 0.20X0.20 LINEA DUROTECH	M2	0,00	$ 65.830,00	$ -	0,00	$ -	66,63	$ 4.386.252,90	66,63	$ 4.386.252,90		
NP.3	PINTURA EN ESMALTE PARA REJA TIPO BANCO CUADRADO 1" CAL 18	M2	0,00	$ 18.848,00	$ -	0,00	$ -	3,69	$ 69.549,12	3,69	$ 69.549,12		
NP.4	ACCESORIO PVCP 1/2" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 3.363,00	$ -	0,00	$ -	45,00	$ 151.335,00	45,00	$ 151.335,00		
NP.5	TUBERIA PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 32.315,00	$ -	0,00	$ -	18,00	$ 581.670,00	18,00	$ 581.670,00		
NP.6	ACCESORIO PVCS 3" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 17.850,00	$ -	0,00	$ -	17,00	$ 303.450,00	17,00	$ 303.450,00		
NP.7	TUBERIA PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	ML	0,00	$ 35.050,00	$ -	0,00	$ -	12,00	$ 420.600,00	12,00	$ 420.600,00		
NP.8	ACCESORIO PVCS 4" SUMINISTRO E INSTALACIÓN	UND	0,00	$ 120.002,00	$ -	0,00	$ -	6,00	$ 720.012,00	6,00	$ 720.012,00		
NP.9	ESMALTE SINTETICO PARA PUERTAS EN LAMINA	M2	0,00	$ 15.080,00	$ -	0,00	$ -	2,42	$ 36.522,25	2,42	$ 36.522,25		
				COSTO DIRECTO	$ 190.547.540,10		$ 52.276.010,20		$ 52.264.015,27		$ 190.535.545,17		
				ADMINISTRACION 25%	$ 47.636.885,00		$ 13.069.003,00		$ 13.066.004,00		$ 47.633.886,00		
				IMPREVISTOS 1%	$ 1.905.475,00		$ 522.760,00		$ 522.640,00		$ 1.905.355,00		
				UTILIDAD 5%	$ 9.527.377,00		$ 2.613.801,00		$ 2.613.201,00		$ 9.526.777,00		
				AIU 31%	$ 59.069.737,00		$ 16.205.564,00		$ 16.201.845,00		$ 59.066.018,00		
				COSTO TOTAL	$ 249.617.277,00		$ 68.481.574,00		$ 68.465.860,00		$ 249.601.563,00		

RESUMEN DEL CONTRATO	
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	$ 249.617.277,00
VALOR ANTICIPO GIRADO:	$ -
VALOR ADICIONES:	$ -
MODIFICACIONES (+)	$ 68.465.860,00
MODIFICACIONES (-)	$ 68.481.574,00
VALOR ACTUALIZADO DEL CONTRATO	$ 249.601.563,00

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA : QUE UNA VEZ ESTUDIADA LA SOLICITUD POR PARTE DEL CONTRATISTA A REALIZAR MODIFICACIÓN DE MAYORES O MENORES CANTIDADES E ÍTEMS NO PREVISTOS, LA INTERVENTORÍA CONSIDERA VIABLE TÉCNICA, LEGAL, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y CONTABLE SOLICITAR A LA ALCALDIA MUNICIPAL DE PUERTO LÓPEZ APROBAR LA PRESENTE MODIFICACIÓN

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta por los que intervienen en ella, el dia: 21 de diciembre de 2021

Firma:
Nombre: YAURIS CONTRERAS RODRIGUEZ
REPRESENTANTE LEGAL CONTRATISTA OBRA

Firma:
Nombre: HECTOR ALFREDO FORERO VELASQUEZ
DIRECTOR DE OBRA
N° Matrícula Profesional: 25202-09054 CND

Nota: HACEN PARTE DE ESTE DOCUMENTO LOS SIGUIENTES ANEXOS : OFICIO DE SOLICITUD, INFORME DE CONTRATISTA, APROBACIÓN DE PRECIOS UNITARIOS DE ITEMS NO PREVISTOS, ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS, MEMORIAS DE CANTIDADES DE OBRA.

Nota: EL RESPONSABLE DE LA DEPENDENCIA DE LA MODIFICACION DE LA PRESENTE ACTA LO HA HECHO TENIENDO COMO BASE EL PRINCIPIO DE CONFIABILIDAD Y RESPONSABILIDAD CON LA QUE EL CONTRATISTA REALIZAN LAS MEDICIONES EN CAMPO Y LAS REVISIONES DOCUMENTALES, PARA ASI REFLEJAR EL PORCENTAJE QUE CORRESPONDEN AL AVANCE DE OBRA.

Nota: EL PERFECCIONAMIENTO DE LA PRESENTE PROYECCIÓN DE MODIFICACIÓN SERA CON LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE MODIFICACIÓN.

Nota: Verificar la vigencia del documento en el listado maestro de documentos.

Firma:
Nombre:
Vo.Bo. Supervisor(a)