Resumen Información del Contrato

Información Básica

Objeto:	**MEJORAMIENTO Y OBRAS COMPLEMENTARIAS PARA ALOJAMIENTO DEL BATALLON DE INGENIEROS NO. 5 CORONEL FRANCISCO JOSE DE CALDAS DEL MUNICIPIO DE BUCARAMANGA**		
Valor:	**Valor Inicial: $622.169.227,00** **+ Adiciones: 0** **= Valor Vigente: $622.169.227,00**		
Nombre o Código:	**SI-SAMC-340-2021**	Modalidad de Selección:	**Selección Abreviada**
Procedimiento / Causal:	**Contratación de Menor Cuantía**	Tipo de Contrato:	**Contrato de Obra**
Fecha de Suscripción (aaaa/mm/dd):	**2021/11/18**	Fecha de Inicio (aaaa/mm/dd):	**2021/11/29**
Fecha de Finalización (aaaa/mm/dd):	**2022/01/12**	Fecha de Finalización Ampliada (aaaa/mm/dd):	
Plazo de Ejecución:	**44 Día(s)**	Año de Suscripción:	**2021**
Dias Suspensión	**0**	Anticipo:	**No**
Estado actual del contrato:	**RENDIDO**	Novedades del contrato:	

Vigencias para el contrato actual

Agregar / Editar Vigencias

Rubros asociados al contrato

2.3.2.02.02.008.4599016.504-CONTRIBUCION 5 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504	2021	Otros	Inversión	Gestión Pública	$138.147.827,59

Agregar / Editar Rubros

Certificado Disponibilidad Presupuestal (C.D.P.)

Precontractual	00004589	2021/09/17	2.3.2.02.02.008.4599016.504 - CONTRIBUCION 5 CONTRATOS DE OBRA PUBLICA VIGENCIA ANTERIOR 504	$644.732.830,95	$0,00	$0,00
			Total C.D.P.s:	**$644.732.830,95**	**$0,00**	

Vincular C.D.P.

Registro Presupuestal (R.P.)

Contractual	00007384	2021/11/23	$622.169.227,00	$0,00	$0,00
		Total R.P.s:	**$622.169.227,00**	**$0,00**	

Agregar / Editar R.P.

Contratistas

900509251	CONSTRUCTORA BAYITH S.A.S	Contratista	2021/12/07

Agregar / Editar Contratista

Supervisores - Interventores

91243324	EDGAR BAYONA FLOREZ	Interno	2021/12/07

Agregar / Editar Supervisores

Fechas Registradas

2021/11/18	Fecha de Suscripción (Firma Contrato)	2021/12/07
2021/11/29	Fecha de Inicio (Acta de Inicio)	2021/12/07
2022/01/12	Fecha de Finalización (Proceso Inicio)	2021/12/07
2021/10/08	Fecha de Publicación en el SECOP Ver Publicación (https://community.secop.gov.co/Public/Tendering/OpportunityDetail/Index?noticeUID=CO1.NTC.2336803&isFromPublicArea=True&isModal=False)	2021/12/07

Agregar / Editar Fechas

Documentos de Legalidad Anexados

ETAPA - FASE	DESCRIPCIÓN	ARCHIVOS	REQUISITO	
Precontractual Elaboración Contrato	ANÁLISIS DEL SECTOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ESTUDIOS PREVIOS(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	CDP/COMPROBANTE DE PRESUPUESTO O EL QUE HAGA SUS VECES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	AVISO DE CONVOCATORIA	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PROYECTO DE PLIEGO DE CONDICIONES (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTO ADMINISTRATIVO DE APERTURA DEL PROCESO DE SELECCIÓN (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE MANIFESTACIÓN DE INTERES(AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE SORTEO (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE CIERRE DEL PROCESO Y DE RECIBO DE LAS OFERTAS (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTO DE CONFORMACIÓN DE COMITÉ EVALUADOR	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	ACTA DE RECOMENDACIÓN DEL COMITÉ EVALUADOR (AGR)	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	PLIEGOS DEFINITIVOS	1	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	Acto administrativo de adjudicación (AGR)	2	Requerido	
Precontractual Elaboración Contrato	DOCUMENTOS QUE ACREDITEN LA EXPERIENCIA Y REQUISITOS DE CONTRATACIÓN (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	REGISTRO PRESUPUESTAL (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	ACTA DE INICIO (AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	DESIGNACIÓN DEL SUPERVISOR(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	CONTRATO O SU EQUIVALENTE(AGR)	1	Requerido	
Contractual Registro Contratación	PÓLIZAS (AGR)	4	Requerido	
Contractual Registro Contratación	APROBACIÓN DE LA GARANTÍA (AGR)	2	Requerido	
Contractual En Ejecución	INFORMES DE SUPERVISIÓN / INTERVENTORÍA(AGR)	1	Requerido	

JE / Matriz Legal - 2021/12/23 (/bodega//bucaramanga/000008/2021/12/23/01_01_2473A868CAA168BD7E02FE621D1729DC_VER01.pdf)

Anexar Documentos

Novedades - Adiciones

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones

Novedades - Prórroga

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE PRÓRROGA

Agregar Prórrogas

Novedades - Adición/Prórroga

Total Adiciones:	**$0,00**

Agregar Adiciones/Prórrogas

Novedades - Cesión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE CESIÓN

Agregar Novedad Cesión

Novedades - Otrosí

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE OTROSÍ

Agregar Novedad Otrosí

Novedades - Suspensión

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE SUSPENSIÓN

Agregar Novedad Suspensión

Novedades - Reinicio

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE REINICIO

Agregar Novedad Reinicio

Novedades - Terminación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE TERMINACIÓN

Agregar Novedad Terminación

Novedades - Liquidación

NO SE ENCONTRARON NOVEDADES DE LIQUIDACIÓN

Agregar Novedad Liquidación

Traza del contrato

RENDIDO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: JUAN CARDENAS

MARCADO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS

VERIFICADO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS
Mas info

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS
Mas info

EDICIÓN CONTRATO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS
Mas info

REGISTRADO DICIEMBRE 7 DE 2021
USR: iVAN VARGAS

Diciembre de 2021

Cerrar