ACTA DE SUPERVISIÓN PARA AUTORIZAR PAGOS
No. 01

OBJETO DEL CONTRATO
MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" SEGUNDA ETAPA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESPA Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ.

Correspondiente al periodo: 02 de DICIEMBRE 2021 – 22 de DICIEMBRE 2021

En Chiquinquirá, a los VEINTIDOS (22) días del mes de DICIEMBRE de 2021, se reunieron las siguientes personas: LUIS WILSON RODRIGUEZ PAEZ, en su calidad de Supervisor y JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO, en calidad de representante legal de JAVIER ALBERTO MARTINEZ A. identificado con CC. 7.313.313 de chuiquinquira, con el fin de verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales, por el respectivo periodo y la procedencia de la autorización del pago correspondiente, en el marco del contrato arriba referido, cuyas condiciones generales son las siguientes:

OBJETO:	MANTENIMIENTO, REMODELACIÓN Y ADECUACIÓN DE LAS INSTALACIONES DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL "CAM" SEGUNDA ETAPA Y SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MOBILIARIO PARA EL CESPA Y LA SECRETARÍA DE HACIENDA DE LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CHIQUINQUIRÁ.
VALOR: (señalar valor inicial y adiciones o modificaciones)	($ 249.997.732,54)
FORMA DE PAGO:	***Un primer pago*** correspondiente a mínimo un treinta (30%) por ciento cuando se compruebe la ejecución de mínimo un treinta (30%) por ciento de la ejecución física de la obra, ***un segundo pago*** correspondiente a un treinta (30%) por ciento cuando se compruebe la ejecución de mínimo un sesenta (60%) por ciento de la ejecución física de la obra, ***un tercer pago*** correspondiente a un treinta (30%) por ciento cuando se compruebe la ejecución de mínimo un noventa (90%) por ciento de la ejecución física de la obra, y ***un pago final*** correspondiente al diez (10%) por ciento restante a la finalización del objeto contractual,

Escaneado con CamScanner

	previa certificación de ejecución del 100% de las obras a satisfacción del interventor del contrato, suscripción del acta de recibo final y suscripción del acta de liquidación.
PLAZO PACTADO:	UN (1) MES contados a partir del acta de inicio
FECHA DE INICIO:	02 de DICIEMBRE de 2021
FECHA PREVISTA DE TERMINACIÓN:	31 de DICIEMBRE de 2021
SUPERVISOR:	ING. LUIS WILSON RODRIGUEZ PAEZ

La supervisión verificó el cumplimiento de las actividades a cargo del contratista, en virtud de lo cual se establece la procedencia de la autorización del pago No 01, el cual corresponde a $ 203.902.541,68 m/cte. A la fecha el porcentaje de ejecución es 81.6%. Para constancia se firma por quienes en ella intervinieron.

JAVIER ALBERTO MARTINEZ ACERO
CONTRATISTA

LUIS WILSON RODRIGUEZ PAEZ
SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA
Supervisor

Retención documental					
Elaborado por:		Revisado por:		Aprobado por:	
Nombre	Firma	Nombre	Firma	Nombre	Firma
Nombre del documento					Versión
Dependencia		TRD		Consecutivo	
Proceso:			Procedimiento:		
Dimensión:			Política:		

Escaneado con CamScanner