Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE ADICIÓN Y PRORROGA	Versión:	1	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	1/10/2018	
		Código:	18-02-FO-0010	

1.	ORDEN		CONTRATO	X	MARQUE CON UNA (X) SEGÚN CUANTIA

2. Bogotá D.C., 09 DE DICIEMBRE DE 2021

3. Doctor (a) MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS

4.	ADICION	X	PRORROGA		MARQUE CON UNA (X)

De manera atenta, solicito se tramite el proceso con la información relacionada a continuación:

5. No. ORDEN/ CONTRATO	5656 DE 2021	
6. NOMBRE CONTRATISTA	AMAREY NOVA MEDICAL S.A	
7. NIT/CEDULA	800250382-2	
8. OBJETO	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos qùirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	
9. VALOR A ADICIONAR	$ 80.000.000	OCHENTA MILLONES DE PESOS
10. PLAZO A PRORROGAR		
11. JUSTIFICACIÓN	Me permito solicitar se realice adición al contrato 5656 de 2021 con el fin de garantizar la prestación del servicio. Este monto La ejecucion es de un 88% y vence el 31 de enero de 2022. Ésta adición está respaldada por el Acuerdo 156 del 25 DE NOVIEMBRE 2021 de la Junta Directiva "Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E adicionar el contrato 5656 de 2021, suscrito con Amarey Nova Medical".	

Cordialmente,

JULIETH LEMUS CÁRDENAS
12. Nombre del Supervisor AD HOC
Cargo : Instrumentadora Quirúrgica

LINA MARIA OLIVEROS HERNANDEZ
13. Nombre Directora Servicios Hospitalarios
VoBo. Directora de Servicios Hospitalarios

ORLANDO MARTÍNEZ HENAO
14. Nombre responsable finaciero
VoBo. Director Financiero

SANDRA MILENA ROZO MATEUS
15. Subgerente Prestación de Servicios de Salud
VoBo. Subgerencia de Prestación de Servicios de Salud

LILIANA MARCELA RODRIGUEZ MORENO
14. Nombre Subgerente Corporativa
VoBo. Subgerente Corporativa

16. Anexó: Cinco (5) folios.

LEIDY R
21/12/2021

	CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION	Versión: 2 Fecha de aprobación: 17/08/2015 Código: 19-05-PO-0007

CERTIFICACION: ____	INFORME PARCIAL: __X__	Marque con una (X) según corresponda
CONTRATO No. 6656 DE 2021	FECHA DEL INFORME :	09 DE DICIEMBRE DE 2021

1. DATOS BASICOS DEL CONTRATO U ORDEN

								Fecha de Inicio:	Fecha de Terminación:
Contratista:	AMAREY NOVA MEDICAL SA	NIT O C.C	900250382-2	Valor Inicial:	$85.000.000			7/05/2021	6/08/2021
Representante Legal:	JOSÉ RAÚL DURÁN ECHANDÍA	Cedula Representante	19.425.741	Adición 1:	$50.000.000	Prórroga 1:		7/08/2021	6/09/2021
Objeto del Contrato u orden:	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.			Adición 2:	$35.000.000	Prórroga 2:		7/09/2021	30/09/2021
Duración inicial	3 MESES			Adición 3:	$20.000.000	Prórroga 3:		1/10/2021	31/10/2021
				Adición 4:	$30.000.000	Prórroga 4:		1/11/2021	30/11/2021
				Adición 5:	$30.000.000	Prórroga 5:		1/12/2021	31/01/2022
				Adición 6:	$70.000.000	Prórroga 6:			
				Adición 7:	$45.000.000	Prórroga 7:			
Disponibilidad Número	0251 del 20 de febrero de 2021	Registro Presupuestal		Adición 8:	$45.000.000	Prórroga 8:			
				Adición 9:		Prórroga 9:			
			CODIGO	Adición 10:		Prórroga 10:			
Rubro presupuestal	MATERIAL MEDICO - QUIRURGICO		321020107	Valor Total:	$410.000.000	Fecha Terminación actual:			31/01/2022

2. AVANCE DE EJECUCION DEL CONTRATO U ORDEN

INFORMACION DE ACTIVIDADES

No. INFORME/CERTIF.	ACTIVIDADES DESARROLLADAS EN ESTE PERIODO	CENTRO DE COSTO	CUMPLIO		ASPECTOS RELEVANTES EN ESTE PERIODO				
			SI	NO					
	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.		X		Oportunidad de entrega	SI: X N/A NO:	Cumplimiento de documentación tramitada o presentada	SI: X	NO:
					Respuesta de imprevistos y Emergencias	SI: X N/A NO:	Cumplimiento calidad de la prestación	SI: X	NO:
					Cumplimiento de condiciones contratadas	SI: X N/A NO:			

Observaciones:

3. INFORMACION DE FACTURA O CUENTAS

No.	No. FACTURA o CUENTA DE COBRO	FECHA DE FACTURA O CUENTA COBRO	PERIODO FACTURADO	FECHA RADICACION	VALOR FACTURA O CUENTA DE COBRO CERTIFICADO	ACUMULADO EJECUTADO	SALDO	% EJECUCIÓN	OBSERVACIONES
1	AMY5800085107	11-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 2.326.000	2.326.000	407.674.000	1%	
2	AMY5800085109	11-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 1.504.000	3.830.000	406.170.000	1%	
3	AMY5800085109	11-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 2.093.000	5.923.000	404.077.000	1%	
4	AMY5800085110	11-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 738.000	6.661.000	403.339.000	2%	
5	AMY5800085196	12-05-2021	MAYO	13-05-2021	$ 1.695.000	8.356.000	401.644.000	2%	
6	AMY5800085588	18-05-2021	MAYO	19-05-2021	$ 2.116.000	10.472.000	399.528.000	3%	
7	AMY5800085585	18-05-2021	MAYO	18-05-2021	$ 2.146.000	12.618.000	397.182.000	3%	
8	AMY5800085932	21-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 2.346.000	15.164.000	394.836.000	4%	
9	AMY5800085936	21-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 1.393.000	16.557.000	393.443.000	4%	
10	AMY5800085853	21-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 2.837.000	19.394.000	390.606.000	5%	
11	AMY5800085937	21-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 1.957.000	21.351.000	388.649.000	5%	
12	AMY5800085902	21-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 3.311.500	24.662.500	385.337.500	6%	
13	AMY5800085856	24-05-2021	MAYO	24-05-2021	$ 2.346.000	27.008.500	382.991.500	7%	
14	AMY5800085807	01-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 902.000	27.910.500	382.089.500	7%	
15	AMY5800085812	01-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 1.599.000	29.509.500	380.490.500	7%	
16	AMY5800085814	01-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 528.000	30.037.500	379.962.500	8%	
17	AMY5800085815	01-06-2021	JUNIO	02-06-2021	$ 1.900.000	32.237.500	377.762.500	8%	
18	AMY5800085793	02-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 414.000	32.651.500	377.348.500	8%	
19	AMY5800085794	02-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 740.000	33.391.500	376.608.500	8%	
20	AMY5800085797	02-06-2021	JUNIO	03-06-2021	$ 1.219.000	34.610.500	375.389.500	8%	
21	AMY5800087026	04-06-2021	JUNIO	06-06-2021	$ 1.965.000	36.575.500	373.423.500	9%	
22	AMY5800087028	04-06-2021	JUNIO	06-06-2021	$ 1.786.000	38.362.500	371.637.500	9%	
23	AMY5800087027	04-06-2021	JUNIO	06-06-2021	$ 1.986.000	40.348.500	369.651.500	10%	
24	AMY5800087378	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 1.599.000	41.947.500	368.052.500	10%	
25	AMY5800087379	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 31.000	41.978.500	368.021.500	10%	
26	AMY5800087361	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 2.329.000	44.307.500	365.692.500	11%	
27	AMY5800087366	10-06-2021	JUNIO	11-06-2021	$ 612.000	44.919.500	365.080.500	11%	
28	AMY5800085107	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 2.346.000	47.265.500	362.734.500	12%	
29	AMY5800085106	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 2.521.000	49.786.500	360.213.500	12%	
30	AMY5800085109	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 1.986.000	51.772.500	358.227.500	13%	
31	AMY5800085110	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 1.809.000	53.581.500	356.418.500	13%	
32	AMY5800085111	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 1.274.000	54.855.500	355.144.500	13%	
33	AMY5800085112	18-06-2021	JUNIO	18-06-2021	$ 4.005.500	58.861.000	351.139.000	14%	
34	AMY5800085170	18-06-2021	JUNIO	21-06-2021	$ 1.211.000	60.072.000	349.928.000	15%	
35	AMY5800085173	18-06-2021	JUNIO	21-06-2021	$ 1.747.000	61.819.000	348.181.000	15%	
36	AMY5800085254	22-06-2021	JUNIO	22-06-2021	$ 2.188.000	63.985.000	346.015.000	16%	
37	AMY5800085285	22-06-2021	JUNIO	22-06-2021	$ 2.166.000	66.151.000	343.849.000	16%	
38	AMY5800085286	22-06-2021	JUNIO	22-06-2021	$ 5.805.000	71.856.000	338.344.000	17%	
39	AMY5800085393	22-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 2.186.000	73.842.000	336.158.000	18%	
40	AMY5800085394	22-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 456.000	74.298.000	335.702.000	18%	
41	AMY5800085395	22-06-2021	JUNIO	24-06-2021	$ 3.917.000	78.215.000	331.785.000	19%	
42	AMY5800085105	01-07-2021	JULIO	02-07-2021	$ 2.346.000	80.561.000	329.439.000	20%	
43	AMY5800085823	12-07-2021	JULIO	13-07-2021	$ 1.966.000	82.527.000	327.473.000	20%	
44	AMY5800085823	12-07-2021	JULIO	13-07-2021	$ 531.000	83.058.000	326.942.000	20%	

CERTIFICACION DE CUMPLIMIENTO Y/O INFORME PARCIAL DE SUPERVISION

Versión: 2
Fecha de aprobación: 17/05/2019
Código: 19-03-PR-0007

45	AMYS80000089982	13-07-2021	JULIO	14-07-2021	$ 955.000	83.912.000	326.088.000	20%	
46	AMYS80000090102	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 4.586.000	86.508.000	321.192.000	22%	
47	AMYS80000090104	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 1.405.000	90.617.000	319.383.000	22%	
48	AMYS80000090169	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 1.086.000	92.803.000	317.197.000	23%	
49	AMYS80000090171	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 2.146.000	94.749.000	315.251.000	23%	
50	AMYS80000090173	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 2.166.000	96.915.000	313.085.000	24%	
51	AMYS80000090174	15-07-2021	JULIO	15-07-2021	$ 1.242.000	98.157.000	311.843.000	24%	
52	AMYS80000090441	19-07-2021	JULIO	21-07-2021	$ 3.014.000	101.171.000	308.829.000	25%	
53	AMYS80000090856	21-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 2.521.000	103.692.000	306.308.000	25%	
54	AMYS80000090857	21-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 3.246.000	106.938.000	303.062.000	26%	
55	AMYS80000090858	21-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 4.155.000	110.193.000	299.807.000	27%	
56	AMYS80000090859	21-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 4.955.000	114.948.000	295.152.000	28%	
57	AMYS80000090860	21-07-2021	JULIO	22-07-2021	$ 1.207.000	116.055.000	293.945.000	28%	
58	AMYS80000091239	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 3.024.000	119.079.000	290.121.000	29%	
59	AMYS80000091720	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 4.328.000	124.107.000	285.893.000	30%	
60	AMYS80000091722	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 2.146.000	126.253.000	283.747.000	31%	
61	AMYS80000091775	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 1.278.000	127.531.000	282.469.000	31%	
62	AMYS80000091724	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 278.000	127.809.000	282.191.000	31%	
63	AMYS80000091778	03-08-2021	AGOSTO	04-08-2021	$ 2.064.000	129.873.000	280.127.000	32%	
64	AMYS80000091845	04-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 2.616.000	132.489.000	277.511.000	32%	
65	AMYS80000091848	04-08-2021	AGOSTO	05-08-2021	$ 3.021.000	135.510.000	274.490.000	33%	
66	AMYS80000092311	10-08-2021	AGOSTO	11-08-2021	$ 1.747.000	137.257.000	272.743.000	33%	
67	AMYS80000092751	12-08-2021	AGOSTO	13-08-2021	$ 1.574.000	138.831.000	271.169.000	34%	
68	AMYS80000093019	16-08-2021	AGOSTO	16-08-2021	$ 1.219.000	140.050.000	269.950.000	34%	
69	AMYS80000093080	16-08-2021	AGOSTO	16-08-2021	$ 1.986.000	142.016.000	267.984.000	35%	
70	AMYS80000093081	16-08-2021	AGOSTO	16-08-2021	$ 2.146.000	144.162.000	265.838.000	35%	
71	AMYS80000093083	16-08-2021	AGOSTO	16-08-2021	$ 4.335.000	146.497.000	261.503.000	36%	
72	AMYS80000093513	23-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 3.433.000	151.930.000	256.070.000	37%	
73	AMYS80000093514	23-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 2.146.000	154.076.000	255.924.000	38%	
74	AMYS80000093518	23-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 680.000	154.756.000	255.244.000	38%	
75	AMYS80000093517	23-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 758.000	155.514.000	254.486.000	38%	
76	AMYS80000093518	23-08-2021	AGOSTO	24-08-2021	$ 1.966.000	157.480.000	252.520.000	38%	
77	AMYS80000094320	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 1.243.000	158.723.000	251.277.000	39%	
78	AMYS80000094324	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 2.246.092	160.969.092	249.031.000	39%	
79	AMYS80000094327	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 997.908	161.967.000	247.934.000	40%	
80	AMYS80000094336	02-09-2021	SEPTIEMBRE	02-09-2021	$ 628.000	162.594.000	247.306.000	40%	
81	AMYS80000094551	03-09-2021	SEPTIEMBRE	07-09-2021	$ 2.326.000	165.020.000	244.980.000	40%	
82	AMYS80000094867	07-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 1.632.000	166.652.000	243.348.000	41%	
83	AMYS80000094868	07-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 156.000	166.808.000	243.192.000	41%	
84	AMYS80000094872	08-09-2021	SEPTIEMBRE	08-09-2021	$ 676.000	167.884.000	242.316.000	41%	
85	AMYS80000095275	14-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$ 2.346.000	170.030.000	239.970.000	41%	
86	AMYS80000095181	14-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$ 3.245.000	173.275.000	236.725.000	42%	
87	AMYS80000095288	14-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$ 3.746.900	177.021.000	232.979.000	43%	
88	AMYS80000095186	14-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$ 1.164.000	178.185.000	231.815.000	43%	
89	AMYS80000095190	14-09-2021	SEPTIEMBRE	15-09-2021	$ 71.000	178.256.000	231.744.000	43%	
90	AMYS80000095466	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$ 2.732.000	180.988.000	229.012.000	44%	
91	AMYS80000095470	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$ 5.364.000	186.352.000	223.648.000	45%	
92	AMYS80000095471	16-09-2021	SEPTIEMBRE	16-09-2021	$ 78.000	186.430.000	223.570.000	45%	
93	AMYS80000095763	20-09-2021	SEPTIEMBRE	21-09-2021	$ 1.966.000	188.396.000	221.604.000	46%	
94	AMYS80000096114	24-09-2021	SEPTIEMBRE	24-09-2021	$ 6.079.000	194.475.000	215.525.000	47%	
95	AMYS80000096739	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 3.049.000	197.523.000	212.477.000	48%	
96	AMYS80000096735	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 2.341.000	199.864.000	210.136.000	49%	
97	AMYS80000096737	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 1.986.000	201.850.000	208.150.000	49%	
98	AMYS80000096738	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 3.287.000	205.137.000	204.863.000	50%	
99	AMYS80000096740	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 4.293.000	209.430.000	200.570.000	51%	
100	AMYS80000097253	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 4.182.000	213.612.000	196.388.000	52%	
101	AMYS80000096754	01-10-2021	OCTUBRE	04-10-2021	$ 3.412.000	217.024.000	192.976.000	53%	
102	AMYS80000097749	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 7.413.000	224.437.000	185.563.000	55%	
103	AMYS80000097744	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 1.966.000	226.403.000	183.597.000	55%	
104	AMYS80000097748	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 2.736.000	229.139.000	180.861.000	56%	
105	AMYS80000097733	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 1.966.000	231.105.000	178.895.000	56%	
106	AMYS80000097758	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 7.800.000	238.905.000	170.995.000	58%	
107	AMYS80000097738	13-10-2021	OCTUBRE	14-10-2021	$ 1.366.000	240.271.000	169.729.000	59%	
108	AMYS80000098015	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 4.864.000	245.135.000	164.865.000	60%	
109	AMYS80000098017	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 3.477.000	248.612.000	161.388.000	61%	
110	AMYS80000098018	15-10-2021	OCTUBRE	19-10-2021	$ 1.125.000	249.737.000	160.263.000	61%	
111	AMYS80000098447	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.249.000	253.016.000	156.984.000	62%	
112	AMYS80000098448	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 2.690.000	255.706.000	154.294.000	62%	
113	AMYS80000098449	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 2.452.900	258.158.900	151.542.000	63%	
114	AMYS80000099430	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 2.901.900	261.060.800	148.941.000	64%	
115	AMYS80000099431	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 4.105.000	265.164.000	144.836.000	65%	
116	AMYS80000099432	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.954.000	269.118.000	140.882.000	66%	
117	AMYS80000099433	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.996.000	271.114.000	138.886.000	66%	
118	AMYS80000099424	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.537.900	272.651.000	137.349.000	67%	
119	AMYS80000099415	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 376.000	273.027.000	136.973.000	67%	
120	AMYS80000099437	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 628.000	273.655.000	136.345.000	67%	
121	AMYS80000099438	02-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.492.000	275.147.000	134.853.000	67%	
122	AMYS80000099313	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 7.900.000	283.247.000	126.753.000	69%	
123	AMYS80000099314	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 7.900.000	291.147.000	118.853.000	71%	
124	AMYS80000099315	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 6.224.330	297.371.330	112.628.670	73%	
125	AMYS80000099317	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.877.000	301.248.330	108.751.670	73%	
126	AMYS80000099318	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.966.000	303.214.330	106.785.670	74%	
127	AMYS80000099310	05-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 3.463.000	306.667.330	103.332.670	75%	
128	AMYS80000100397	12-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.966.000	308.633.330	101.366.670	75%	
129	AMYS80000100398	12-11-2021	NOVIEMBRE	16-11-2021	$ 1.966.000	310.619.330	99.380.670	76%	
130	AMYS80000100892	19-11-2021	NOVIEMBRE	19-11-2021	$ 3.911.000	314.530.330	95.469.670	77%	
131	AMYS80001001951	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 2.815.000	317.345.330	92.656.670	77%	
132	AMYS80001001953	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 1.966.000	319.306.330	90.693.670	78%	
133	AMYS80001001955	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 3.210.000	322.516.330	87.383.670	79%	
134	AMYS80001001956	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 1.966.000	324.582.330	85.417.670	79%	
135	AMYS80001001957	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 2.326.000	326.908.330	83.091.670	80%	
136	AMYS80001001958	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 2.790.000	329.698.330	80.301.670	80%	
137	AMYS80001001960	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 203.900	329.901.330	80.066.670	80%	
138	AMYS80001001962	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 577.000	330.478.330	79.521.670	81%	
139	AMYS80001001964	01-12-2021	DICIEMBRE	02-12-2021	$ 2.662.000	333.130.330	76.869.670	81%	
140	AMYS80001002240	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 4.202.000	337.382.330	72.617.670	82%	
141	AMYS80001002233	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 4.118.000	341.501.330	68.498.670	83%	
142	AMYS80001002236	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 3.540.000	345.041.330	64.958.670	84%	
143	AMYS80001002239	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 4.707.000	349.748.330	60.251.670	85%	
144	AMYS80001002240	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 1.115.000	350.863.330	59.136.670	86%	
145	AMYS80001002241	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 3.186.200	354.052.330	55.947.670	86%	
146	AMYS80001002242	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 1.966.000	356.018.330	53.981.670	87%	
147	AMYS80001002284	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 1.966.000	357.984.330	52.015.670	87%	
148	AMYS80001002285	06-12-2021	DICIEMBRE	06-12-2021	$ 2.146.000	360.130.330	49.869.670	88%	
					360.130.330	360.130.330	49.869.670	88%	

COMO SUPERVISOR DEL CONTRATO
CERTIFICO

EJECUCION DEL CONTRATO

CONCEPTO	VALOR EN LETRAS	VALOR EN NUMEROS
Valor ejecutado	TRESCIENTOS SESENTA MILLONES CIENTO TREINTA MIL TRESCIENTOS TREINTA PESOS	$ 360.130.330
Saldo por ejecutar	CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS	$ 49.869.670

VALOR TOTAL CERTIFICADO

No. FACTURA (s) A PAGAR O CUENTA DE COBRO	FECHA DE EMISION DE LA FACTURA O CUENTA DE COBRO
TOTAL	

OBSERVACIONES DEL SUPERVISOR FRENTE A LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO: Durante la ejecución del contrato no se ha presenta ningún inconveniente con los Servicios prestados por el contratista, Y hay cumplimiento del objeto del contrato

ANEXOS:

FIRMA SUPERVISOR CONTRATO	Julieth Lemus C
NOMBRE Y APELLIDOS	JULIETH LEMUS CARDENAS
C.C. No.	1010191126
CARGO/PERFIL	INSTRUMENTADORA QUIRURGICA
AREA DE UBICACION	UNIDAD DE KENNEDY

ACUERDO No. 156 DE 2021

NOVIEMBRE 25 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar el contrato No. 5656 DE 2021 suscrito con AMAREY NOVA MEDICAL S.A., cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

LA JUNTA DIRECTIVA DE LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, en ejercicio de sus atribuciones legales, estatutarias y en especial las establecidas en el Decreto Distrital 662 de 2018 y,

CONSIDERANDO:

Que mediante Acuerdo 037 de 2017, la Junta Directiva de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente ESE., expidió el Estatuto de Contratación, modificado por el Acuerdo 060 del 28 de noviembre de 2019.

Que el artículo 18 del Estatuto de Contratación establece: ***"DE LAS ADICIONES A LOS CONTRATOS.*** *Los contratos que celebre la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., se podrán adicionar hasta tres veces el valor inicial; siempre y cuando exista una justificación que soporte la adición y las condiciones del mismo lo permitan. (...)".*

Que el Acuerdo No. 060 de 2019 consagra en el PARÁGRAFO SEGUNDO DEL ARTÍCULO PRIMERO: *"La Junta Directiva podrá autorizar adiciones superiores al tope máximo contemplado en el artículo 18 del Acuerdo 037 de 2017, siempre y cuando medien circunstancias excepcionales o presupuestales sobrevinientes que pongan en riesgo la continuidad en la prestación de los servicios de salud, en razón a que el derecho a la salud y a la vida, son derechos fundamentales que en caso de ser amenazados pueden generar una lesión inminente e irreversible o incluso la muerte."*

Que la Resolución 754 de 2017, por el cual se expidió el Manual de Contratación, en el inciso relativo a la Adición establece *"(...) En este último caso, si las necesidades del servicio así lo exigen, la Gerencia podrá incrementar sumas adicionales, siempre y cuando, cuente con previa autorización de la Junta Directiva."*

Que teniendo en cuenta la ejecución del contrato 5656 de 2021 se hace necesario realizar adición que supera tres veces el valor inicial, por tanto, la Gerencia requiere autorización de la Junta Directiva para continuar la ejecución contractual en aras de procurar la prestación de los servicios asistenciales de la Subred.

ACUERDO No. 156 DE 2021

NOVIEMBRE 25 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar el contrato No. 5656 DE 2021 suscrito con AMAREY NOVA MEDICAL S.A., cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

Que el 23 de abril de 2021, la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., y la firma AMAREY NOVA MEDICAL S.A., celebraron el contrato No. 5656 DE 2021, cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.; el valor inicial del contrato se pactó en la suma de OCHENTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($85.000.000) M/CTE., y el plazo de ejecución del mismo, se pactó por el término de tres (3) meses, contados a partir de la suscripción del Acta de Inicio, previa expedición del registro presupuestal, plazo que se causó a partir del 07 de mayo de 2021 hasta el 06 de agosto de 2021.

Que el 12 de junio de 2021, se suscribió adición No. 1, por la suma de CINCUENTA MILLONES DE PESOS ($50.000.000) M/CTE y prórroga No. 1, por el término de un (01) mes a partir del 07 de agosto de 2021 al 06 de septiembre de 2021.

Que el 26 de julio de 2021, se suscribió adición No. 2, por la suma de TREINTA Y CINCO MILLONES DE PESOS ($35.000.000) M/CTE y prórroga No. 2, por el término de veintiún (21) días calendario a partir del 07 de septiembre de 2021 al 30 de septiembre de 2021.

Que el 08 de septiembre de 2021, se suscribió adición No. 3, por la suma de VEINTE MILLONES DE PESOS ($20.000.000) M/CTE.

Que el 23 de septiembre de 2021, se suscribió adición No. 4, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE y prórroga No. 3, por el término de un (1) mes a partir del 01 de octubre de 2021 al 31 de octubre de 2021.

Que el 08 de octubre de 2021, se suscribió adición No. 5, por la suma de TREINTA MILLONES DE PESOS ($30.000.000) M/CTE.

Que el 25 de octubre de 2021, se suscribió adición No. 6, por la suma de SETENTA MILLONES DE PESOS ($70.000.000) M/CTE.

ACUERDO No. 156 DE 2021

NOVIEMBRE 25 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar el contrato No. 5656 DE 2021 suscrito con AMAREY NOVA MEDICAL S.A., cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

Que en ejercicio de la función misional, se justifica la solicitud de adición al contrato No. 5656 de 2021, en virtud a que revisada la ejecución presupuestal a la fecha ha tenido un comportamiento que refleja un mayor compromiso de recursos en relación a lo reflejado en la vigencia inmediatamente anterior, debido a la contingencia por la emergencia sanitaria por la propagación del virus COVID-19, lo cual obliga a la administración a realizar los trámites tendientes a adicionar dicho contrato, mientras se adelanta un nuevo proceso contractual a través de la EGAT

A continuación, se detalla la forma en que se ha ejecutado el contrato del suministro No. 5656 de 2021:

No. CONTRATO	NOMBRE DEL CONTRATISTA	OBJETO	TIPO DE CONTRATO	FECHA INICIO	FECHA DE TERMINACIÓN	VALOR
5656 DE 2021	AMAREY NOVA MEDICAL S.A.	Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	INICIAL	07 de mayo de 2021	06 de agosto de 2021	$85.000.000
			Adición 1 prorroga 1	07 de agosto de 2021	06 de septiembre de 2021	$50.000,000
			Adición 2 prorroga 2	07 de septiembre de 2021	30 de septiembre de 2021	$35.000.000
			Adición 3			$20.000.000
			Adición 4 prorroga 3	01 de octubre de 2021	31 de octubre de 2021	$30.000.000
			Adición 5			$30.000.000
			Adición 6			$70.000.000
VALOR TOTAL DEL CONTRATO						$320.0000.000

ACUERDO No. 156 DE 2021

NOVIEMBRE 25 DE 2021

"Por el cual se autoriza a la Gerencia de la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., adicionar el contrato No. 5656 DE 2021 suscrito con AMAREY NOVA MEDICAL S.A., cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E."

Por lo anterior, la Administración solicita a la Honorable Junta Directiva autorizar adición por valor de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) MCTE.**, al contrato No. 5656 de 2021, suscrito con la firma AMAREY NOVA MEDICAL S.A, para garantizar la prestación del servicio hasta el 31 de enero de 2022, y así garantizar la continuidad de la prestación del servicio a nuestros usuarios.

Que, en mérito de lo expuesto,

ACUERDA

ARTÍCULO PRIMERO: Autorizar a la Gerencia adicionar al contrato No. 5656 de 2021 suscrito con AMAREY NOVA MEDICAL S.A, cuyo objeto es Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E., en la suma de **CIENTO CUARENTA MILLONES DE PESOS ($140.000.000) MCTE.**, valor que alcanzaría para cubrir las necesidades del servicio hasta el 31 de enero de 2022 y así garantizar la continuidad de la prestación del servicio a nuestros usuarios.

ARTÍCULO SEGUNDO: El presente acuerdo rige a partir de la fecha de su expedición.

COMUNÍQUESE Y CÚMPLASE

Dado en Bogotá, D.C., a los veinticinco (25) días del mes de noviembre de 2021.

CÉSAR AUGUSTO CORTÉS AMAYA
Presidente Junta Directiva

MARTHA YOLANDA RUIZ VALDÉS
Secretario Junta Directiva

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Cargo	Firma	Fecha
Aprobado por:	Tatiana Eugenia Marín	Subgerente Corporativo (E)		
Revisado por :	Mónica González Montes	Directora de Contratación		
Revisado por:	Lina María Oliveros Hernández	Directora de Servicios Hospitalarios		
Proyectado por:	Marysol Villota Escandón	Supervisor del Contrato		

Secretaría de Salud Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E.	SOLICITUD DE CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD	Versión:	2	ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
		Fecha de aprobación:	31/03/2017	
		Código:	0001	

1.Consecutivo

2. Bogotá D.C., Diciembre de 2021

Señor (a)
PRESUPUESTO
Subred Integrada de Servicios de Salud
Sur Occidente ESE

Respetado (a) Señor(a):

De manera atenta solicito expedir el siguiente certificado de disponibilidad presupuestal para amparar el siguiente gasto:

4. OBJETO	Se solicita Adición No. 9 , para el contrato **5656-2021**, suscrito con **AMAREY NOVA MEDICAL S.A..,"** Suministrar material de osteosíntesis reemplazos articulares, medicina deportiva e injertos óseos, para las especialidades quirúrgicas que lo requieran, dentro de los diferentes procesos y procedimientos quirúrgicos que se realizan en la Subred Integrada de Servicios de Salud Sur Occidente E.S.E". **El cual fue aprobado por Junta Directiva según acuerdo No. 156-2021 del 25 de noviembre de 2021.**
5. VALOR SOLICITADO	$ 80.000.000
6. VALOR EN LETRAS	**OCHENTA MILLONES DE PESOS MCTE:**

Cordialmente,

LILIANA MARCELA RODRÍGUEZ MORENO
Subgerente Corporativo

Cargo Funcionario / Contratista	Nombre	Firma
Revisado por: Directora Contratación	Monica E. Gonzalez Montes	
Control de calidad :		
Elaboró: Auxiliar Administrativo II	Leydy Viviana Rodriguez B.	
Declaramos que hemos revisado el presente documento y lo encontramos ajustado a las normas y disposiciones legales, y por lo tanto, lo presentamos para firma.		

Nombre reporte :
PSRPGDisponibilidad

CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL

No. 2326

EL SUSCRITO RESPONSABLE DEL PRESUPUESTO
CERTIFICA

Que en el Presupuesto de Gastos e Inversión de la vigencia 2021, existe apropiación disponible para atender la siguiente solicitud asi:

CODIGO RUBRO CCPET	NOMBRE RUBRO CCPET
42150104	PRODUCTOS METÁLICOS, MAQUINARIA Y EQUIPO

CODIGO RUBRO	NOMBRE RUBRO PRESUPUESTAL	VALOR
421501040101	MATERIAL MEDICO-QUIRURGICOS	$ 80.000.000,00
	TOTAL DISPONIBILIDAD	**$ 80.000.000,00**

OBJETO CDP : CTO 5656 - 2021 ADC 9 CON AMAREY NOVA MEDICAL SA - SUMINISTRAR MATERIAL DE OSTEOSINTESIS REEMPLAZOS ARTICULARES, MEDICINA DEPORTIVA E INJERTOS OSEOS, PARA LAS ESPECIALIDADES QUIRURGICAS QUE LO REQUIERAN, DENTRO DE LOS DIFERENTES PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS QUIRURGICOS QUE SE REALIZAN EN LA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR OCCIDENTE ESE, EL CUAL FUE APROBADO POR JUNTA DIRECTIVA SEGUN ACUERDO No 156-2021 DEL 25 DE NOVIEMBRE DE 2021

Se expide a solicitud de RODRIGUEZ MORENO LILIANA MARCELA ordenaror del gasto.

Bogotá D.C., 21/12/2021

RESPONSABLE DE PRESUPUESTO

Elaboró: 51914032

Usuario: 51914032