Corpoboyacá	CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DE BOYACÁ	GESTIÓN CONTRATACION	
		FORMATO DE REGISTRO	
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FGC- 04	Página 1 de 1
		Versión 05	16-06-2014

ACTA DE TERMINACION

CONTRATO/CONVENIO: C P S 2 0 2 1 2 0 6 de fecha: 16/04/2021
*(dd/mm/aaaa)
(*Fecha de suscripción del contrato)

CONTRATISTA/EJECUTOR	:	MAYRA CAROLIN CHAPARRO SUAREZ
NIT ó C. C. Nº	:	1.049.631.440 expedida en Tunja
PARTE CONVENIENTE (Aplica para Convenios y cuando el ejecutor sea CORPOBOYCÁ)	:	N/A
RUBRO PRESUPUESTAL	:	Servicios para la comunidad, sociales y personales / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto / Sobretasa Y/O Porcentaje Ambiental Al Impuesto Predial
CODIGO PRESUPUESTAL	:	223203031040101
INTERVENTOR / SUPERVISOR	:	JULIANA MIREYA CAMARGO CADENA - Profesional Especializado grado 12 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental (Periodo de supervisión: desde el 20 de abril de 2021 al 23 de julio de 2021) AMILCAR IVAN PIÑA MONTAÑEZ- Profesional Especializado grado 19 de la Subdirección de Ecosistemas y Gestión Ambiental (Periodo de supervisión: desde el 23 de julio de 2021 al 19 de diciembre de 2021)
OBJETO: PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA REALIZAR ACTIVIDADES EN MARCO DEL PROGRAMA DEL PLAN DE ACCIÓN "GESTIÓN INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRÁFICAS" EN EL PROYECTO "GESTIÓN DE CUERPOS LENTICOS", DE LA SUBDIRECCIÓN DE ECOSISTEMAS Y GESTIÓN AMBIENTAL		
DURACION	:	OCHO (08) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACIÓN FGC-03, SIN EXCEDER LA VIGENCIA 2021
VALOR INICIAL	:	VEINTICUATRO MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($24.687.600)
FECHA DE INICIACIÓN	:	20 DE ABRIL DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN	:	19 DE DICIEMBRE DE 2021

FORMA DE PAGO: La Corporación pagará al contratista honorarios por los servicios prestados, previa verificación del cumplimiento de las actividades en el FGC-09 con el visto bueno del supervisor del contrato y el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral así:

¬ UN PRIMER DESEMBOLSO: de acuerdo a la fecha del acta de iniciación FGC-03, y hasta el treinta del primer mes de reporte de actividades.
¬ SIETE (07) DESEMBOLSOS: por valor de TRES MILLONES OCHENTA Y CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS ($3.085.950), mes vencido.
¬ UN ÚLTIMO DESEMBOLSO (SI APLICA): una vez terminado y/o liquidado el contrato. *NOTA: Para el último desembolso se deberá adjuntar Acta de terminación y/o liquidación (Si aplica).

ACTA DE TERMINACION

NOVEDADES EN LA EJECUCION

VALOR ADICION	:	N/A
VALOR TOTAL *	:	N/A
PLAZO ADICIONADO	:	N/A
PLAZO TOTAL **	:	N/A
TIEMPO DE SUSPENSION (si aplica)	:	N/A
FECHA DE TERMINACION ANTICIPADA (si aplica)	:	N/A
PLAZO REAL EJECUTADO***	:	N/A
NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN	:	N/A

OBSERVACIONES: LA PRESENTE ACTA DE TERMINACIÓN SE SUSCRIBE EL DÍA VEINTE (20) DE DICIEMBRE DE 2021, DADO QUE LA FECHA DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO NO CORRESPONDE A UN DÍA HÁBIL.

EL CONTRATISTA CUMPLIÓ CON EL OBJETO DEL CONTRATO Y LAS ACTIVIDADES ASIGNADAS.

* Sumatoria del Valor Inicial y Valor de la Adición
** Sumatoria del plazo inicial y del Plazo Adicionado
*** Diferente al plazo total (Aplica cuando hay terminación anticipada)

En Tunja, a los veinte (20) días del mes de diciembre de 2021, los firmantes se reúnen, con el objeto de dar por **terminado** el Contrato __X__, Convenio__ (Marque con una X según aplique).

CONTRATISTA
C.C. No.

INTERVENTOR / SUPERVISOR
C.C. No.