	FORMATO ACTAS	Código: FO-GJ-011
	PROCESO GESTIÓN JURIDICA	Versión: 2
		Página: 1 de 2
Elaboró: Abogado Especializado	Revisó: Jefe Oficina Asesora Jurídica	Aprobó: Comité MECI – CALIDAD Alcalde

ACTA No. 1						
CIUDAD	FUSAGASUGÁ	FECHA PRESENTE ACTA	24	12	2021	

X	INICIO		SUSPENSION
	REINICIO		PRORROGA
	ADICION		MODIFICACION
	ENTREGA Y RECIBO		LIQUIDACION
	PAGO PARCIAL No. ____		OTRA CUAL? _____
	FINALIZACION O TERMINACION BILATERAL		

CONTRATO No.	CPSP 2021 - 0893	FECHA DE SUSCRIPCION DEL CONTRATO				21	12	2021	
OBJETO	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE UN INGENIERO ELECTROMECÁNICO PARA LA OFICINA DE PROYECTOS DE LA ALCALDIA DE FUSAGASUGÁ								
PLAZO DE EJECUCION	VEINTICUATRO (24) DIAS y/o hasta el 30 de diciembre del 2021, lo primero que ocurra	FECHA ACTA DE INICIO	24	12	2021	FECHA DE TERMINACIÓN	30	12	2021
FECHA DE SUSPENSIÓN			NUEVA FECHA DE TERMINACION						
VALOR DEL CONTRATO	CUATRO MILLONES DOSCIENTOS DOS MIL CUATROCIENTOS PESOS M/DA CTE ($4.202.400) INCLUIDO IVA Y DEMAS IMPUESTOS DE LEY								
NOMBRE DEL CONTRATISTA	**JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO** C.C. 4.179.386 de Nobsa – Boyacá								
SUPERVISOR	**NATALY HORTUA MORENO** Jefe Oficina de Proyectos								
INTERVENTOR									

INGRESO AL ALMACEN	No Aplica	X	Aplica		Número		Fecha ingreso		

En el Municipio de Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Oficina de Proyectos, la Doctora NATALY HORTUA MORENO en calidad de SUPERVISORA, y el Señor JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO identificado con C.C. N° 4.179.386 de Nobsa - Boyacá en calidad de CONTRATISTA; con el objeto de suscribir el acta de inicio del contrato de la referencia.

No siendo otro el objeto de la presente, se firma en Fusagasugá, a los veinticuatro (24) días del mes de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

FIRMAS

INTERVENTOR	SUPERVISOR	CONTRATISTA	*ORDENADOR DEL GASTO
Nombre:	Nombre: **NATALY HORTUA MORENO** Jefe Oficina de Proyectos	Nombre: **JUAN CARLOS CAMACHO CAMACHO** C.C. 4.179.386 de Nobsa - Boyacá	Nombre:

Escaneado con CamScanner

Firma:	Firma:	Firma:	Firma:

GESTIÓN DOCUMENTAL

Proyectó y digitó: Ingrid Cristina Robayo Otálora / Profesional Universitario
Revisión técnica: Dra. Nataly Hortua Moreno
Original: Dirección de Contratación
Nombre del Archivo Sistematizado: D:\2021_Oficina_Proyectos\Contratacion_2021\CPS_Floralia

- *La firma del ordenador del gasto se requiere para las adiciones y la liquidación.

Escaneado con CamScanner