| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

FECHA: 11 (Día) | 11 (Mes) | 2021 (Año)

ADICIÓN ☐ MODIFICACIÓN ☐ PRÓRROGA ☑

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VÍAS REGIONALES DIRECCIÓN TERRITORIAL: CESAR

## RESPONSABILIDAD

1. Mediante la suscripción del presente formato, el contratista y el interventor asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información contenida.
2. El Interventor debe justificar las causas que originan la solicitud de la adición y/o modificación y/o prórroga del contrato de obra.

## ANTECEDENTES

CONVENIO DE OBRA No. 1640 DE 2020

CONTRATISTA: MUNICIPIO DE BECERRIL
(Nombre o razón social del Contratista )

OBJETO DEL CONVENIO: AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. _____ DE _____

INTERVENTOR: _____

PLAZO INICIAL DEL CONVENIO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
(Indique el plazo del contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONVENIO: 28 (Día) Diciembre (Mes) DE 2020 (Año)

MODIFICACIONES: N/A

| Modificación No. | Fecha | Breve descripción |
|---|---|---|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

PRÓRROGAS: N/A

| Contrato Adicional No. | Fecha | Periodo | |
|---|---|---|---|
| | | Desde (Dia/Mes/Año) | Hasta (Dia/Mes/Año) |
| prorroga I | 31 de Diciembre de 2020 | 31/12/2020 | 31/12/2021 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN: N/A

| ACTA DE SUSPENSIÓN No. | AMPLIACIÓN No. | FECHA | PERIODO | | FECHA REANUDACIÓN |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | DESDE | HASTA | |
| N/A | N/A | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2021
(Teniendo en cuenta las prórrogas y suspensiones) (Indicar Dia/Mes/Año)

VALOR INICIAL DEL CONVENIO: $ 730.000.000,00 50% EN SMMLV: $ 401,75
(Indicar el 50% del valor inicial expresado en salarios mínimos)

VALOR ADICIONES:

| Contrato Adicional No. | Fecha | Valor | SMMLV del Año de la Adición |
|---|---|---|---|
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

VALOR ACUMULADO DEL CONVENIO: $ 730.000.000,00
(Indicar el valor teniendo en cuenta las adiciones)

| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | FECHA | 11 (Dia) | 11 (Mes) | 2021 (Año) |
|---|---|---|---|---|

## OBJETO DE LA SOLICITUD

Esta solicitud de prorroga del Convenio No. 1640 de 2020, suscrito con el municipio de Becerril en el departamento de Cesar, tiene por objeto solicitar la ampliación del plazo del mismo hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio.

## ALCANCE DE LAS ACTIVIDADES A DESARROLLAR

(Indicar las actividades proyectadas a desarrollar y su localización, objeto de la presente solicitud)

## AVANCE FÍSICO DE OBRA

Hasta el mes de noviembre (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año) la obra presenta un avance físico ejecutado del 0,00% (Indique en este espacio el porcentaje de avance físico real al mes anterior a la presente solicitud)

contra el avance programado del
(Indique en este espacio el porcentaje de avance programado al mes anterior a la presente solicitud)

## AVANCE INVERSIÒN DE OBRA

Inversión programada acumulada: $ - (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

Inversión Ejecutada acumulada: NA (Indicar solo la inversión en ítems de obra al mes anterior a la presente solicitud)

## RESUMEN FINANCIERO CONVENIO

Inversión Total Ejecutada (incluido IVA): NA
(Incluye todas las actividades del contrato tales como obra, estudios y diseños, gestión predial, ambiental, social, al mes anterior a la presente solicitud)

Valor desembolso girado por INVIAS: $ 730.000.000,00 (mes anterior a la presente solicitud)

Valor amortizado: $ - (mes anterior a la presente solicitud)

Saldo por amortizar : 100% Vr. Aportado por INVIAS (mes anterior a la presente solicitud)

Valor facturado (Incluido IVA) a: NA (mes anterior a la presente solicitud) de 2021 (año)

Último mes facturado: N/A (Indicar mes y año)

Saldo por ejecutar (Incluido IVA): 100% Vr. Aportado por INVIAS (mes anterior a la presente solicitud)

## PROCESOS DE MULTAS Y SANCIONES

N/A

(Describir si se han impuesto o se encuentran en trámite multas o sanciones y el estado de las mismas)

## JUSTIFICACIÓN PARA APROBACIÓN DE LA PRESENTE SOLICITUD DE PRORROGA

(La justificación debe describirse de manera precisa, detallada y completa)

**TÉCNICA:**

Se considera viable la solicitud de prorroga del Convenio No. 1640 de 2020, suscrito con el municipio de Becerril en el departamento de Cesar, hasta el 31 de diciembre de 2022, toda vez que el plazo contractual vigente es insuficiente para la ejecución y recibo de las obras derivadas del citado convenio.

**JURÍDICA:**

Corresponde al cumplimiento de lo establecido en el clausulado del convenio así: CLAUSULA DECIMA SEPTIMA: MODIFICACIÓN, ADICIÓN Y PRORROGA.

**FINANCIERA:** (Describa los conceptos de inversión que justifiquen la presente adición y/o prórroga y/o modificación)

En cuanto a la ejecución financiera del convenio y de acuerdo con lo estipulado en la Cláusula Quinta, el INVIAS efectuo el tramite desembolso por valor de $ 730.000.000 fecha 31/12/2020.

**PRESUPUESTAL:** (Describa la asignación de recursos presupuestales disponibles en la Entidad que respaldan la presente solicitud)

N/A

**AMBIENTAL Y/O SOCIAL Y/O PREDIAL:**

N/A

**OTRAS:**

N/A

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | INSTITUTO NACIONAL DE VIAS<br>PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL<br>MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA<br>SOLICITUD DE ADICIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O PRÓRROGA CONVENIO | CÓDIGO | | | |
| | | VERSIÓN | 1 | | |
| | | PÁGINA | | DE | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA | 11 | 11 | 2021 |
| | (Día) | (Mes) | (Año) |

**OTROS DOCUMENTOS QUE SOPORTAN LA SOLICITUD:**

Carta de solicitud de prorroga por parte del municipio y demas documentos anexos.

**OBSERVACIONES**

(En este espacio cualquiera de los abajo firmantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

Nota:

1. Para el caso de adición se deben anexar los proyectos de Acta de Modificación y de Reprogramación de inversiones correspondientes.
2. Para el caso de prórroga, se debe anexar el proyecto de Reprogramación de inversiones correspondiente.
3. Es responsabilidad de la Interventoría presentar las justificaciones técnica, jurídica, financiera, presupuestal, ambiental, social, predial y otros que respalden la solicitud de adición y/o prórroga y/o modificación, las cuales serán presentadas ante el Comité de Adiciones y Prórrogas del INVIAS.
4. La justificación presentada por la Interventoría debe tener en cuenta las cláusulas contractuales, el pliego de condiciones y la matriz de riesgos del contrato de obra.

**RAUL FERNANDO MACHADO LUNA**
ALCALDE MUNICIPIO DE BECERRIL (CESAR)

ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Firmado digitalmente por ONNA MARIA ZULETA ARAUJO

Vo.Bo.
**ONNA MARIA ZULETA ARAUJO**
DIRECTOR TERRITORIAL CESAR - INVIAS

Vo.Bo.
**RODRIGO ANDRES FRANCO ANGARITA**
ABOGADO UNIDAD EJECUTORA – SVR GRUPO 3

**OMAR EDIL GOMEZ NAVIA**
SUPERVISOR TERRITORIAL CESAR - INVIAS

Vo.Bo.
**WILSON BARON AVILA**
GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO - SVR

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
SUBDIRECTOR VÍAS REGIONALES
UNIDAD EJECUTORA - INVIAS

Original : Archivo de Gestión del Contrato (Subdirección Administrativa)
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor, Dirección Territorial y Subdirección de Medio Ambiente

Becerril Cesar, noviembre 11 de 2021.

Ingeniero
**RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA**
Subdirector Red Terciaria y Férrea
Instituto Nacional de Vías
Calle 25G No. 73B-90, Centro Empresarial Central Point
Bogotá D.C

**Asunto:** Solicitud Prórroga al Convenio No. 01640 de 2020 Celebrado con el Municipio de Becerril (Cesar).

Respetado ingeniero Corredor Parra.

En atención al Convenio Interadministrativo No. 01640 de 2020 que tiene como objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" y cuyo plazo de ejecución se encuentra estipulado hasta el 31 de diciembre de 2021, de manera atenta solicito considerar la ampliación del plazo actual del convenio hasta el 31 de diciembre de 2022, teniendo en cuenta:

1. Que dando cumplimiento a las obligaciones contraídas por parte del municipio y a fin de contratar las obras derivadas del Convenio No. 01640 de 2020, el día 29 de octubre de 2021 fue publicado el proceso licitación No. LP 012 de 2021, el cual se encuentra (***En estado Borrador***)

   (https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-27109&g-recaptcha-response=03AGdBq26unVJu5vK6dFI9DER5w5c60dzJw6GYcfDdrOcJrS8rmsFHZtrhwsYgIiSbuDfGK9OZeVET9dF3tHk5vYNChawKHbcvIHCOsjwRmVDcHvSqM26bt4UbrBH4gIvsLbT8PRxHdwv7SeJ-R7FTOBTJU_CONcntsJ4bxMheQRyQydbliBcqI-DOWy9-Sr7qLYasehJ0tFR2i0Qtj4YPUgrB6wiXq3QzYdDxgbcYYsXDzbXle7UrnDCB2DMM4uHQ0Wgp6zezlqZx1qNjB32zqolL6v40pT2TydAfCHVVJhjJ00tgulGu7jXL_pQBgCQ3UUTa_USV_Hh8fQhARLSkUsqhrQY_TdgISDv3Nfm4vDvw_UH7Up04ZtwbV1l9FEDfFWZbP02LOSmJc1VhJ6_16_1Nt6dEEuHQXevPTuD1qb68YladNQOZ3MearU-BqePxpPq317iqu3TaV7qm9Oc7-0IPTNgHa8T-Kg).

2. Que el Instituto Nacional de Vías se encuentra adelantando el proceso de Interventoría a las obras derivadas del Convenio Interadministrativo No. 01640 de 2020, entre otros.

3. Aunque los procesos derivados de obra e interventoría se iniciarán este año, a la presente fecha estos aún no han iniciado.

Por lo anterior es necesario ampliar el plazo del Convenio en hasta el 31 de diciembre de 2022, ya que el término restante del convenio es insuficiente para lograr la ejecución de las metas físicas contempladas en el presupuesto oficial de las obras derivadas y el recibo a satisfacción de las mismas.

De antemano agradezco la atención prestada.

Cordialmente,

**RAUL FERNANDO MACHADO LUNA**
Alcalde Municipal de Becerril Cesar

El suscrito JEFE DE LA OFICINA ASESORA JURÍDICA de la Alcaldía del Municipio de Becerril, en uso de sus atribuciones, y en especial las conferidas por el Manuales de competencias y funciones de la Entidad,

**CERTIFICA**

Que el Municipio de Becerril, con NIT 800.096.576-4, se encuentra adelantando el proceso de selección de contratista de licitación pública No. **LP-012-2021**, cuyo objeto es "MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL", y a la presente fecha se encuentra en etapa de "borrador o proyecto de pliego de condiciones".

Que dicho proceso está en trámite con todos los requerimientos legales, incluida la disponibilidad presupuestal, y la celebración y perfeccionamiento del respectivo contrato se efectuará en la vigencia fiscal siguiente.

Puede consultarse la publicación de la mencionada licitación pública en el siguiente enlace: https://www.contratos.gov.co/consultas/detalleProceso.do?numConstancia=21-21-27109&g-recaptcha-response=03AGdBq27O86rACHx0SF4CzvxDnw08m2-JUnqjn4WX58a8DasVrrzCuOojLJalnPJNyQnohICBueV7BdBvM84TytpMjlwubjVoFveJaN2Wo6HTWyliIoVklh_5zidsLYBbLoP-8auXPYuApkNmOHtWFHghz_ZwXv0Ux1EHLyJD4KPtYlGK5IxkZcvva8fGPQITrhtukHGVGyVlskN7_uDBGLA_N1aP36pkvUYZcS7GoiRVkeWcw5yZomG0Xi_QGB0qDj5QSYe-9h6dsLkA3tsb5BAiXWY9SgSScCHF1Xq-bEVUKQC5bWL4yhVKtuPrDksUGtnduQjpz5xP6ZUYdeO9XxAOnULnpAzcwyuOWln9MrSU6sj6LNbCPgGkZW7-FwVhhX6C70yj7JQP6ICeOgFKZoQ7nzWH7u_xNUxVIrSPc6-ha3TnPCIO8AMan3YbgbIPLvOg3i2srKEp46goTVVvPrbGLquaf4iRMw

Dado a los doce (12) días del mes de noviembre de 2021, en el Municipio de Becerril, Departamento del Cesar.

Atentamente,

**OSCAR PINZÓN JOIRO**
**Jefe de la Oficina Asesora Jurídica**
**Alcaldía de Becerril**

## Detalle del Proceso Número: LP-012-2021

CESAR - ALCALDÍA MUNICIPIO DE BECERRIL

### Información General del Proceso

| | |
|---|---|
| Tipo de Proceso | Licitación obra pública |
| Estado del Proceso | Borrador |
| Asociado al Acuerdo de Paz | No |
| Documentos tipo | Si |
| Sector | Infraestructura de transporte |
| Régimen de Contratación | Estatuto General de Contratación |
| Grupo | [F] Servicios |
| Segmento | [72] Servicios de Edificación, Construcción de Instalaciones y Mantenimiento |
| Familia | [7214] Servicios de construcción pesada |
| Clase | [721411] Servicios de pavimentación y superficies de edificios de infraestructura |
| Detalle y Cantidad del Objeto a Contratar | MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL. |
| Cuantía a Contratar | $ 760.000.000 |
| Moneda de Pago | Peso Colombiano |
| Tipo de Contrato | Obra |

### Ubicación Geográfica del Proceso

| | |
|---|---|
| Departamento y Municipio de Ejecución | **Cesar** : Becerril |
| Departamento y Municipio de Obtención de Documentos | **Cesar** : Becerril |
| Dirección Física de Obtención de Documentos del Proceso | calle 10 # 6-84 - Becerril - Cesar |
| Departamento y Municipio de Entrega Documentos | **Cesar** : Becerril |
| Dirección Física de Entrega de Documentos del Proceso | calle 10 # 6-84 - Becerril - Cesar |

### Cronograma del Proceso

| | |
|---|---|
| Fecha y Hora de Apertura del Proceso | 29-10-2021 06:52 p.m. |

### Datos de Contacto del Proceso

| | |
|---|---|
| Correo Electrónico | juridico@becerril-cesar.gov.co |
| Ubicación de la Sala de Consulta | calle 10 # 6-84 - Becerril - Cesar |

### Documentos del Proceso

| Nombre | Descripción | Tipo | Tamaño | Versión | Fecha de Publicación del Documento (dd-mm-aaaa) |
|---|---|---|---|---|---|
| Documento Adicional | SECCIONES 700 Y 800 (SEGUNDA PARTE)MOD_2013-NOV-15 | PDF | 14.05 MB | 1 | 29-10-2021 07:42 PM |
| Documento Adicional | SECCIONES 700 Y 800 (PRIMERA PARTE | PDF | 30.35 MB | 1 | 29-10-2021 07:42 PM |
| Documento Adicional | SECCIÓN 600 | PDF | 10.13 MB | 1 | 29-10-2021 07:42 PM |
| Documento Adicional | SECCIÓN 400 | PDF | 15.66 MB | 1 | 29-10-2021 07:42 PM |
| Documento Adicional | SECCIÓN 300 | PDF | 2.37 MB | 1 | 29-10-2021 07:41 PM |
| Documento Adicional | SECCIÓN 200 | PDF | 7.52 MB | 1 | 29-10-2021 07:41 PM |
| Documento Adicional | SECCIÓN 100 | PDF | 14.22 MB | 1 | 29-10-2021 07:41 PM |
| Documento Adicional | PRÓLOGO ESPECIFICACIONES GENERALES DE CONSTRUCCIÓN DE | PDF | 569 KB | 1 | 29-10-2021 07:41 PM |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 07:36 PM |
| Documento Adicional | CAPÍTULO 4_1 | | 3.38 MB | 1 | 29-10-2021 07:36 PM |
| Documento Adicional | CAPÍTULO 3_1 | | 1.61 MB | 1 | 29-10-2021 07:36 PM |
| Documento Adicional | CAPÍTULO 2_1 | | 1.91 MB | 1 | 29-10-2021 07:36 PM |
| Documento Adicional | CAPÍTULO 1_1 | | 1.26 MB | 1 | 29-10-2021 07:35 PM |
| Documento Adicional | FORMULARIO 1 - FORMULARIO DE PRESUPUESTO OFICIAL | | 565 KB | 1 | 29-10-2021 07:31 PM |
| Documento Adicional | MATRIZ 3 - RIESGOS | | 280 KB | 1 | 29-10-2021 07:31 PM |
| Documento Adicional | MATRIZ 2 - INDICADORES FINANCIEROS Y ORGANIZACIONALES | | 118 KB | 1 | 29-10-2021 07:31 PM |
| Documento Adicional | MATRIZ 1 -EXPERIENCIA LICITACI¢N | | 76 KB | 1 | 29-10-2021 07:31 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 11 AUTORIZACION PARA EL TRATAMIENTO DE DATOS PERSONALES | | 160 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 10 - FACTORES DE DESEMPATE | | 159 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 9- PUNTAJE DE INDUSTRIA NACIONAL | | 145 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 8- VINCULACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD | | 110 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 7- FACTOR DE CALIDAD | | 141 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 6- PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES | | 77 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 5 - CAPACIDAD RESIDUAL | | 19 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 4- CAPACIDAD FINANCIERA Y ORGANIZACIONAL EXTRANJEROS | | 152 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 3- EXPERIENCIA | | 58 KB | 1 | 29-10-2021 07:26 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 2 - CONFORMACION DE PROPONENTE PLURAL | | 135 KB | 1 | 29-10-2021 07:25 PM |
| Documento Adicional | FORMATO 1- CARTA DE PRESENTACI¢N DE LA OFERTA | | 148 KB | 1 | 29-10-2021 07:25 PM |
| Documento Adicional | ANEXO 5- MINUTA DEL CONTRATO | | 237 KB | 1 | 29-10-2021 07:05 PM |
| Documento Adicional | ANEXO 4- PACTO DE TRANSPARENCIA | | 123 KB | 1 | 29-10-2021 07:05 PM |
| Documento Adicional | ANEXO 3 - GLOSARIO | | 316 KB | 1 | 29-10-2021 07:05 PM |
| Documento Adicional | ANEXO 2- CRONOGRAMA | | 36 KB | 1 | 29-10-2021 07:05 PM |
| Documento Adicional | ANEXO 1- ANEXO TECNICO | | 369 KB | 1 | 29-10-2021 07:05 PM |
| Documento Adicional | MINUTA CONVENIO INVIAS | | 291 KB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |
| Documento Adicional | PRESUPUESTO OFICIAL | | 1.05 MB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |
| Aviso de Licitación (Art.30 Ley 80 de 1993) | AVISO DE CONVOCATORIA | | 226 KB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |
| Proyecto de pliego de condiciones | PROYECTO DE PLIEGO | | 726 KB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |
| Documento de estudios previos | ESTUDIOS PREVIOS | | 835 KB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |
| Documento Adicional | ANÁLISIS DEL SECTOR | | 667 KB | 1 | 29-10-2021 06:53 PM |

Hitos del Proceso

| Descripcion del Hito | Fecha y Hora de Ocurrencia |
|---|---|
| Creación de Proceso | 29 de October de 2021 06:52 P.M. |

Ver Reporte Modificaciones

En cumplimiento de la Ley 1581 de 2012, los datos personales contenidos en esta página son clasificados como dato personal público y la finalidad de su divulgación es dar cumplimiento a la ley de Transparencia y el derecho de Acceso a la Información Pública Nacional (Ley 1712 del 2014). Cualquier uso de la información distinto a su finalidad no es aprobado por Colombia Compra Eficiente.

Si desea presentar cualquier solicitud o petición relacionada con la protección de datos personales puede ingresar a la página web www.colombiacompra.gov.co en la opción de Contáctenos o comuníquese al teléfono en Bogotá: 7 456788 o Línea Nacional: 018000 520808 o por medio de

**Colombia Compra Eficiente**

- Dirección: Carrera 7 No. 26-20 Piso 17,10 y 8, Edificio Tequendama.(Bogotá D.C.)
- Línea en Bogotá: (+57)(1)7456788
- Línea nacional gratuita: 01 8000 520808
- PBX: (+57)(1)7956600
- Código Postal: 110311
- Horario de atención: Lunes a Viernes de 8:30 a.m a 4:30 p.m.
- Contacto de notificaciones judiciales: notificacionesjudiciales@colombiacompra.gov.co
- Nit. 900.514.813-2

**Servicio al ciudadano**

- Servicio al ciudadano
- Ofertas de empleo
- Preguntas frecuentes
- Glosario
- Respuesta a consultas y derechos de petición
- Asuntos de cobros coactivo
- Edictos
- Carta de trato digno a la ciudadanía

Inicio Mapa del Sitio Glosario PQRS Preguntas Frecuentes Contáctenos

Copyright ©
El contenido y diseño de esta página web está protegido por las leyes colombianas.
La información incluida en esta página puede ser reproducida y descargable para usos personales de forma gratuita y sin necesidad de solicitar un permiso, bajo las siguientes condiciones:
Debe reproducirse el material de forma exacta y en su versión más actualizada.
No se debe usar el material en ninguna forma ofensiva, engañosa o confusa.
Debe reconocerse la fuente y los derechos de autor.
A pesar del esfuerzo hecho para asegurar la exactitud del contenido, Colombia Compra Eficiente no se hace responsable por errores o información incompleta.

## EL SUSCRITO SECRETARIO DE HACIENDA DEL MUNICIPIO DE BECERRIL

## CERTIFICA:

Que el municipio de Becerril, departamento del Cesar, se encuentra gestionando los trámites correspondientes ante el Concejo Municipal, para adquirir la autorización de vigencias Futuras 2022, con el propósito de adelantar la ejecución de los recursos del **CONVENIO NO- 01640 DE 2020**, cuyo objeto **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA**

La presente certificación se expide en la Secretaria de Hacienda del Municipio de Becerril a los doce (12) días del mes de Noviembre del año Dos mil Veintiuno (2021)

**EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO**
Secretario de Hacienda Municipal

Bancolombia

Nit. 890.903.938-8

# Bancolombia Sucursal 765
# Nit 890903938-8

## Certifica:

Qué EL MUNICIPIO DE BECERRIL, identificado con Nit 800096576, a la fecha de expedición de esta certificación presenta con nosotros:

| NOMBRE PRODUCTO | No. De Producto | FECHA DE APERTURA | ESTADO |
|---|---|---|---|
| CUENTA CORRIENTE | 765-000001-58 | 2020/02/19 | ACTIVA |

Dicha cuenta se denomina: : **AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DEL CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL,** la cual genera rendimientos a tasas comerciales para lo cual BANCOLOMBIA le ha informado a la entidad territorial la tasa de interés, su forma de liquidación y periodicidad.

La cuenta genera rendimientos financieros y está exenta de cobro de GMF.

La cuenta tiene las siguientes condiciones de manejo de firma conjunta: firma del tesorero municipal **EFRAIN DE JESUS RAMIREZ NIETO** identificado con cédula de ciudadanía número **12.567.851**, y el director territorial de INVIAS: **ONNA MARIA ZULETA ARAUJO**, con cédula de ciudadanía número **49.609.378** de Valledupar

El manejo de estos productos se realiza conforme lo establecido en el contrato de cuenta corriente celebrado con BANCOLOMBIA.

La presente certificación se expide a los Doce (12) dias del mes de noviembre del 2021 con destino al interesado. Estamos a su disposición para confirmar la anterior información en el teléfono 5898658 del Municipio de Valledupar o en las oficinas de nuestra sucursal ubicada en Carrera 9 # 16 41 .

**FIRMA AUTORIZADA**
BANCOLOMBIA
SUCURSAL BECERRIL

*Importante: esta constancia solo hace referencia a los productos mencionados anteriormente.

**CONSTANCIA DE ACTUALIZACIÓN DE LOS APLICATIVOS PARA EL CONTROL Y SEGUIMIENTO DE LOS PROYECTOS**

En ejercicio del control sobre el cumplimiento de todas las obligaciones contractuales relacionadas con la ejecución de los Contratos y/o Convenios asignados a esta Unidad Ejecutora, de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente, en especial, el Manual de Contratación e Interventoría del Instituto Nacional de Vías - INVIAS y lo estipulado en la Resolución de delegación de funciones y/o contrato de prestación de servicios profesionales, se deja constancia del estado actualizado de los aplicativos para el control y seguimiento de los proyectos así:

No. De Contrato y/o Convenio: 1640 de 2020

Objeto: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL"

Se marca con una (X)

| | ACTUALIZADO | |
|---|---|---|
| APLICATIVO | SI | NO APLICA |
| SECOP: | X | |
| SICO: | X | |
| SEPRO: | X | |
| CIFRA: | | X |
| GESPROY: | | X |

Nota: Imprimir pantallazo de cada uno de los aplicativos y evidenciar fecha de impresión a la fecha de esta certificación.

Dado en Bogotá, a los 12 días del mes de noviembre del año 2021.

Firmado digitalmente por RICARDO ANTONIO CORREDOR PARRA

Nombre: Ricardo Antonio Corredor Parra
Ordenador del Pago
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Nombre: Oscar Javier Villarreal Neira
Coordinador del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales
Instituto Nacional de Vías - INVIAS

Nombre: Wilson Barón Ávila
Gestor del Proyecto
Subdirección de Vías Regionales

# Contrato - Información general

Volver al p

## Resumen

| | |
|---|---|
| **ID del contrato en SECOP** | CO1.PCCNTR.2085106 |
| **Número del Contrato** | 1640-2020 |
| **Versión del contrato** | 2 |
| **Objeto del contrato:** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |
| **Tipo** | Obra |
| **Fecha de inicio del contrato:** | 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Fecha de terminación del contrato:** | 31/12/2021 11:59:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |
| **Tiempo adiciones en días** | 365 días |
| **Proveedor(es) seleccionado(s)** | Sí No |
| **Estado de contrato** | En ejecución |
| **Liquidación** | Sí No |
| **Obligaciones ambientales** | Sí No |
| **Obligaciones pos consumo** | Sí No |
| **Reversión** | Sí No |

## Identificación Entidad contratante

INVIAS

COLOMBIA, Bogotá

0 Recomen (es)

## Información del Proveedor contratista

MUNICIPIO DE BECERRIL

COLOMBIA, Becerril

0 Recomen (es)

## Cuenta bancaria del proveedor

| Proveedor | Nombre del banco | Tipo de cuenta | Número de cuenta |
|---|---|---|---|
| ALCALDIA DE BECERRIL CESAR | | | |

## Aprobación del contrato

**Aprobador – Proveedor**

***Aprobado por:*** *RAÚL FERNANDO MACHADO LUNA* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2020 10:59:59 AM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Aprobador – Entidad Estatal**

***Aprobado por:*** *Catalina Téllez Posada* ***Fecha de aprobación:*** *28/12/2020 12:05:51 PM ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

**Contrato firmado:**
**Contrato en ejecución:**

## Información del objeto

| | |
|---|---|
| **Tipo de proceso** | Contratación directa. |
| **Número del proceso** | CD-DO-SRT-372-2020 |
| **Título del proceso** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |
| **Descripción** | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS – INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" |
| **Duración del contrato** | 6 (Días) |
| **Unidad de contratación** | Sudbirección Red Terciaria y Ferrea |
| **Título de la oferta** | |
| **Tipo** | Obra |
| **Cuantía del contrato** | 730.000.000 COP |

# Condiciones

Volver al p

## Condiciones ejecución y entrega

| | |
|---|---|
| **Opciones de entrega** | Como acordado previamente |
| **El contrato puede ser prorrogado** | (•) Sí ( ) No |
| **Fecha de notificación de prorrogación** | 31/12/2020 12:00:00 PM *((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)* |

## Configuración financiera - Garantías

| | |
|---|---|
| **¿Solicitud de garantías?** | ( ) Sí (•) No |

## Configuración financiera - Pago de anticipos

| | |
|---|---|
| **Definir Plan de Pagos?** | Si |
| **¿Pago de anticipos?** | No |

**Plan de pagos:**

| Pago | % de facturación prevista | Valor total previsto | Fecha prevista de emisión |
|---|---|---|---|

| | | | |
|---|---|---|---|
| 1 | 100 | 730.000.000,00 | - |

Total: 100.000000%

## Condiciones de facturación y pago

**Forma de pago** Abono en cuenta

**Plazo de pago de la factura** 30 días

## Comentarios

**Comentario:**

## Dirección de notificaciones

**Dirección de notificaciones** Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

**Ubicación** CO-DC-11001 - Bogotá

**País** COLOMBIA

**Departamento** Distrito Capital de Bogotá

**Municipio** Bogotá

**Dirección:** Calle 25G No. 73B – 90, Centro Empresarial Central Point

**Código postal:** 118942

| | Grados (°) | Minutos (') | Segundos (") |
|---|---|---|---|
| **Latitud:** | | | |
| **Longitud:** | | | |

## Municipio de ejecución del contrato

| ID | Dirección | Ubicación |
|---|---|---|
| 1 | VIA TERCIARIA MUNICIPIO DE BECERRIL | COLOMBIA > Cesar > Becerril |

## Bienes y Servicios

Volver al p

1 CO1.PCCNTR.2085106

1.1 Incluya el precio como lo indique la Entidad Estatal

| Ref. Artículo | Código UNSPSC | Descripción | Cantidad | Unidad | Precio unitario estimado | Precio unitario | Precio total estimado | Incluya el precio como En |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | 730.000.000,00 | 730 |
| 1 | 72141100 | AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS INVIAS Y EL MUNICIPIO DE BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL | 1,00 | UN | 730.000.000,00 | 730.000.000,00 | 730.000.000,00 | 730 |

## Documentos del proveedor

Volver al p

## Documentos del contrato

Volver al p

### Documentos del contrato

| Descripción | Nombre del documento | |
|---|---|---|
| DOCUMENTOS COMPLETOS.pdf | DOCUMENTOS COMPLETOS.pdf | Descargar (de |
| MINUTA CONVENIO ok.pdf | MINUTA CONVENIO ok.pdf | Descargar (de |

## Información presupuestal

Volver al p

Para validar el código BPIN y el año de vigencia pulse aquí.

### Asignaciones para el seguimiento

| | | |
|---|---|---|
| **Ordenador del Gasto** | **Tipo de documento** | **Número de documento** |
| **Supervisor** | **Tipo de documento** | **Número de documento** |

### Histórico de asignaciones

| Posición | Nombre | Fecha de seguimiento | Cambiado por |
|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

### Información presupuestal

**Proyecto del Plan Marco para la Implementación del Acuerdo de Paz o asociado al Acuerdo de Paz** ○ Sí ● No

**Destinación del gasto** Inversión

| **Fuente de los recursos:** | **Valor** | |
|---|---|---|
| **Presupuesto General de la Nación - PGN** | 730.000.000 | |
| **Sistema General de Participaciones - SGP. No Incluye AESGPRI** | 0 | |
| **Sistema General de Regalias - SGR** | 0 | |
| **Recursos Própios (Alcaldías y Gobernaciones)** | 0 | 730.000.000 |
| **Recursos de Crédito** | 0 | |
| **Otros Recursos (Especie, Privados, Cooperación, Propios, Entidades Autónomas, Asignación Especial SGP para Resguardos Indígenas - AESGPRI)** | 0 | |

**Total**

**Código BPIN** 2019011000005 **Año de vigencia** 2020

Validado

**Entidad Estatal registrada en el SIIF** Sí No

**Código de autorización**

**Código unidad/subunidad ejecutora** 24-02-00

**CDP/Vigencias Futuras (Recuerde que es necesario agregar al menos un CDP o una AVF Extraordinaria si es el caso)**

| | Código | Tipo | Estado | Saldo | Saldo a comprometer | Código unidad/subunidad ejecutora |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 179220 | CDP | No validado | | 730.000.000 COP | 24-02-00 |

**Saldo de CDP** 0 COP

**Saldo de vigencias futuras** 0 COP

**Saldo total a comprometer**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

## Compromiso presupuestal de gastos

| | Código compromiso | Tipo | Fecha compromiso | Estado compromiso | Valor compromiso AVF/CDP | Monto por consumir | Monto presupuestal a liberar | Código Posición de Gasto | Consulta Ejecución |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ☐ | 776120 | Presupuestal (CDP) | - | No validado | 730.000.000 COP | 730.000.000 COP | Sin documento | - | SIIF |

**Saldo de compromisos CDP** 730.000.000 COP

**Saldo de compromisos AVF** 0 COP

**Saldo total comprometido**

**Última consulta a SIIF**

**Fecha de consulta SIIF** -

# Ejecución del Contrato

Volver al p

## Ejecución del Contrato

Porcentaje Recepción de artículos

## Facturas del contrato

| Id de pago | % de facturación prevista | Número de factura | Fecha prevista de emisión | Código de autorización | Fecha de expedición | Fecha de recepción | Valor total previsto | Valor total de la factura | Estac |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

*No existen resultados que cumplan con los criterios de búsqueda especificados*

## Documentos de ejecución del contrato

| Descripción | Nombre del documento | Cargado por | | |
|---|---|---|---|---|
| ANEXO TE´CNICO_BECERRIL_1640_2020.pdf | ANEXO TE´CNICO_BECERRIL_1640_2020.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| ORDEN DE INICIO.pdf | ORDEN DE INICIO.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |
| REG 776120 CONV 1640-2020 BECERRIL firma.pdf | REG 776120 CONV 1640-2020 BECERRIL firma.pdf | Entidad Estatal | Descargar | Detalle |

# Modificaciones del Contrato

Volver al p

## Modificación del contrato

| Referencia de la modificación | Tipo de modificación | Fecha de modificación | Fecha de aprobación | Estado | Versión | Versión previa | Cambi |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CO1.CTRMOD.5491247 | Modificar el contrato | 26/01/2021 5:33 PM *(UTC -5 horas)* | 26/01/2021 5:35 PM *(UTC -5 horas)* | Publicados | 2 | Ver | Regis |

MINISTERIO DE TRANSPORTE

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

Oficina Asesora Jurídica

# FICHA TECNICA

**Número de Contrato:** **1640** **Fecha: 26 de diciembre de 2020**

**Contratista:** MUNICIPIO DE BECERRIL - CESAR

**Objeto:** AUNAR ESFUERZOS ENTRE EL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS ¿ INVIAS Y EL MUNICIPIO D E BECERRIL, DEPARTAMENTO DE CESAR PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DEVIAS RURALES DEL PROGRAMA COLOMBIA RURAL

**PROCESO DE SELECCION**

**No Proceso:**

**Res Adj:**

**Fecha:**

| Secuencia | Documento | Observaciones |
|---|---|---|
| 1 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ACTO ADMINISTRATIVO |
| 2 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ESTUDIOS PREVIOS |
| 3 | DOCUMENTO OBJETO DE LA CONTRATACION | DOCUMENTOS DEL MUNICIPIO |
| 4 | CERTIFICACION BANCARIA | CUENTA CORRIENTE No. 765-000001-58 DE BANCOLOMBIA |
| 5 | REGISTRO PRESUPUESTAL | No. 776120 |
| 6 | ORDEN DE INICIACION | SRT 54422 |
| 7 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | OFICIO SOLICITUD DE PRORROGA |
| 8 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | MINFRA DE ADICIONES Y PRORROGAS |
| 9 | DOCUMENTOS DE LA CARPETA | ANEXO TECNICO |
| 10 | RESOLUCION | RES: 495 DESIGNACION GESTOR TECNICO DE PROYECTO |
| 11 | RESOLUCION | RES: 528 DESIGNACION SUPERVISOR DE CONVENIO |
| 12 | CERTIFICADO DISP. PRESUPUESTAL | No. 179220 |

**TOTAL ANEXOS** 12




16704

Seleccion de Objetos

| Objeto |
|---|
| RURAL_ AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO RIO DE ORO CESAR_NO PDET |
| RURAL_ AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO TAMALAMEQUE CESAR_NO PDET |
| RURAL_ AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO ASTREA CESAR_NO PDET |
| INTERVENTORÍA PARA EL MANT Y MEJORAM VÍAS RURALES DEPARTAMENTO DEL CESAR Y MUNICIPIO DE AR |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE CURUMANÍ CESAR_ NO PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE EL PASO CESAR_NO PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO CESAR_PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE PUEBLO BELLO CESAR_PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE BECERRIL CESAR_PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE BOSCONIA CESAR_NO PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE EL COPEY CESAR_NO PDET |
| RURAL_AUNAR ESFUERZOS MANT Y MEJORAM MUNICIPIO DE LA PAZ CESAR_PDET |
| RURAL AUNAR ESFUERZOS M Y M MUNICIPIO EL PASO CESAR NO PDET |

Seleccion...

| | |
|---|---|
| *Supervisor* | WILSON BARON AVILA |
| *Codigo BPIN* | 20190110000005 |
| *Imputacion* | 2402-0600-12 |
| *Departamento* | CESAR |
| *Sector* | . |
| *Contrato* | 1640-2020 |
| *Total Ejecutado* | 730.000.000,00 |
| *Comentarios* | Ver/Agregar Comentario |

Alerta

seleccion vigencia... 22/11/2021

*Programado* 22/11/2021

*Ejecutado*

Programado | **ejecutado** | Alertas | Control Reserva

| Recursos po | Actividad | Fecha Fin Eje | Presupuesto | Antic Amortiz | Comentarios | CONVENIC | Mant-Perio | KM PLACA | Mant. Rutir | PUENTES | Caminos Ar | Puentes Ab |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020 | Desembolso | 16/07/2021 | 730.000.000,00 | | | | | | | | | |

Agregar Eliminar Editar