| | ACTA DE SUSPENSIÓN | CODIGO: GC-F011<br>VERSION: 002<br>FECHA: OCTUBRE 2012 |
|---|---|---|

**ACTA No. 02**

| | | | |
|---|---|---|---|
| CONTRATO ☑ CONVENIO ☐ O.T. ☐ | | RAD No. | 460 DEL 15 DE OCTUBRE DE 2021 |
| FECHA | 24 de diciembre de 2021 | | |
| CONTRATISTA EJECUTOR ☑ | LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA<br>NIT 79752828 | | |
| OBJETO: | REALIZAR EL MANTENIMIENTO Y ADECUACION DE LA INFRAESTRUCTIURA CULTURAL DEL MUNICIPIO | | |

## MOTIVO DE LA SUSPENSIÓN

El contratista presentó solicitud a la secretaría de infraestructura argumentando: "En atención al contrato en referencia en mi calidad de contratista solicito la suspensión de la ejecución de este por un término de 45 dias contado a partir de la fecha del presente documento, debido a que por las festividades de fin de año, la mayoría de proveedores de materiales han suspendido sus labores y por tanto no están suministrando pedidos de materiales y por otro lado el personal que realiza las labores de obra requiere de permisos para compartir con sus familias estas fechas especiales."

En este sentido la Secretaría de Infraestructura considera oportuno y pertinente suspender la ejecución del contrato 460 de 2021 por el término de un mes.

| | | | |
|---|---|---|---|
| FECHA DE INICIACIÓN: | 26 de octubre de 2021 | | |
| PLAZO: | DOS MESES Y QUINCE DIAS SIN SUPERAR LA VIGENCIA | DÍAS ☐ | MESES ☐ |
| FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL: | 31 de diciembre de 2021 | | |
| ACTA DE SUSPENSIÓN No.: 01 | 24 de diciembre de 2021 | | |
| TIEMPO DE SUSPENSION | 45 dias | | |
| FECHA DE REINICIO PROGRAMADO | 7 de febrero de 2022 | | |
| NUEVA FECHA DE TERMINACIÓN: | 14 de febrero de 2022 | | |

| EN CALIDAD DE: | NOMBRE | FIRMA |
|---|---|---|
| CONTRATISTA ☑<br>EJECUTOR ☐ | LUIS ALFONSO RINCON VALBUENA<br>NIT 79752828 | |
| INTERVENTOR ☑ | NO APLICA | |
| SUPERVISIÓN | MARIO ENRIQUE SUANCA PULIDO<br>SECRETARIO DE INFRAESTRUCTURA | |
| PROYECTO | JOSE MAURICIO RODRIGUEZ CORREA<br>PROFESIONAL DE APOYO | |