	FUERZA AÉREA COLOMBIANA	Código:	DE-AYUGE-FR-021
	FORMATO ACTA GENERAL	Versión N°:	2
		Vigencia:	07/05/2020

Acta Consecutivo No.	FAC-S-2021-086493-AG	Lugar y Fecha	Vía TEAMS,22 de diciembre de 2021

Asunto	Reunión de seguimiento contrato 082-00-M-CAMAN-GRUAI-2021		
Oficina Productora	Departamento de Contratos		
Hora Inicio	07:00 Hrs	**Hora Finalización**	08:00 Hrs
Ausentes	No Aplica		

Orden del día:

- Saludo.
- Seguimiento Contrato 082-00-M-CAMAN-GRUAI-2021

Desarrollo:

El día miércoles 22 de diciembre de 2021 a las 07:00 Hrs, vía teams, se reúne el señor Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO Segundo Comandante y Ordenador del Gasto (e), la señorita CT KAREN LORENA BARÓN MARTINEZ Jefe Departamento de Contratos, el señor TE DAVID ESTEBAN OLIVEROS MESA, el señor T2 DIEGO ANDRÉS CASTRO MARROQUÍN Supervisor del Contrato, el señor T3 JORGE HUMBERTO MOSQUERA BARRETO Supervisor del Contrato Suplente, el señor PD4 SAMUEL ANTONIO SANTOS CRUZ Profesional Contratación y el señor ÓSCAR FERNEY VARGAS AGUJA identificado con cédula de ciudadanía 14.136.206, actuando como contratista, para dar inicio a la reunión sobre el Seguimiento del Contrato No. 082-00-M-CAMAN-GRUAI-2021:

Saludo: La señorita CT KAREN LORENA BARÓN MARTÍNEZ realiza un saludo al personal asistente e indica que el objetivo de la reunión, es la revisión de las novedades que se han encontrado en la ejecución del contrato y así encontrar soluciones. Teniendo en cuenta que están muy cerca al plazo de ejecución y finalización de ésta vigencia. Le da la palabra al supervisor para que informe las novedades técnicas y luego el señor ÓSCAR VARGAS indicara lo pertinente.

Seguimiento contrato 082-00-M-CAMAN-GRUAI-2021:

- T2 CASTRO: Informa que la preocupación con el contrato 082, o cual ha quedado plasmado en unos comunicados, es porque no han llegado los suministros que hacen parte del contrato y de los ítem de reparación, por todo el tiempo de ejecución con respecto a la llegada de importación de esos elementos.

- CT BARÓN: Informa que la preocupación es por la falta de certeza de saber sí los elementos se encuentran dentro del país, el supervisor de contrato solicitó al contratista los soportes para verificar las fechas de los pedidos y que se encuentre en trámite de ingreso de esos elementos al país y así poder hacer el mantenimiento; dejando constancia en ésta acta.

- ÓSCAR VARGAS: Realiza un saludo al personal asistente e indica que los días 10 y 11 de diciembre se acercaron al CAMAN para intervenir los equipos y en esa ocasión se intervinieron cuatro (04) de los cinco (05) equipos: Dos Fronius, Dos miller, quedando pendiente Un miller, el cual se encontraba en operación, por el señor AS24 JUAN NIETO, indicando que el equipo se encuentra operativo sin algún inconveniente. Informa que a los Miller se les realizó la revisión

FAC-S-2021-086493-AG

tanto eléctrica como electrónica, pruebas mecánicas, cambio de refrigerante y demás que aplicaban dentro del acuerdo contractual. Los Fronius también se intervinieron quedando operativos, existiendo un fronius que tenía la novedad que no estaba funcionando correctamente y una vez, se intervino, quedaron los dos Fronius operativos. Hablando del tema de los "Accesorios consumibles", hay dos (02) aspectos: Ya se cuenta con las tres (03) antorchas y está pendiente por arribo de los tres (03) pedales, lo cual ya está en tránsito; pero no se pueden suministrar fechas exactas de entrega, pero se tiene la confianza que dentro de las fechas establecidas en el contrato, sí se cumple. Se hace la aclaración que las fechas inexactas, se deben al tener que depender de una transportadora. Se intentó realizar la compra dentro del país, pero los elementos no son tan comerciales, al ser equipos muy sofisticados. Se espera tener una información más certera, a más tardar el día viernes 24 de diciembre de 2021.

Realiza la solicitud que el envío al CAMAN de los soportes de la compra y tránsito de la mercancía al país, se lleva a cabo al finalizar este día (22 de diciembre de 2021). Agrega que los elementos (Antorchas) estarían llegando aproximadamente el día lunes 27 o martes 28 de diciembre de 2021, para el día miércoles 29 o jueves 30 proceder al CAMAN, para realizar la debida instalación con sus respectivas pruebas.

El contratista presenta las siguientes imágenes de las antorchas ya adquiridas:







- T2 CASTRO: Informa que los equipos actualmente se encuentran operando de manera normal, pero la preocupación radica que posterior a la llegada de los equipos, se requiere la instalación y una calibración total de los mismos, donde se verifican amperajes y la solicitud del estructurador del contrato, donde se requiere el cumplimiento de la ejecución del contrato dentro de la fecha establecida (30 de diciembre de 2021).

- CT BARÓN: Pregunta al señor ÓSCAR VARGAS que sí la empresa cuenta con el personal y los equipos dispuestos para hacer las calibraciones, para la fecha que indica (28 diciembre 2021).

- ÓSCAR VARGAS: Afirma que sí es posible cumplir con esa fecha, donde lo único que hace falta por arribar son los pedales y la instalación no es tan compleja; en cuanto al tema de calibración,

FAC-S-2021-086493-AG

se indica que una vez lleguen los elementos al país, se procede al CAMAN y se realizarán las debidas pruebas para su funcionamiento.

- CT BARÓN: Pregunta al señor ÓSCAR VARGAS que teniendo en cuenta que ya poseen las antorchas, no se podría ir realizando el trabajo con las mismas y con ello, solo dejar pendiente el tema de los pedales

- ÓSCAR VARGAS: Informa que teniendo en cuenta que los equipos están operativos, se podría ir llevando a cabo este procedimiento y lo único que quedaría pendiente por entregar, se haría como es debido, totalmente nuevo y en cajas. Añade, que el día de hoy 22 de diciembre de 2021, hará llegar a la Unidad, los soportes que evidencian que las antorchas ya están dentro del país y sólo están pendientes por los pedales; también dice, que los pedales con los que están trabajando en la Unidad se encuentran operativos, excepto uno, que presenta una novedad, el cual fue intervenido para su funcionamiento.

- T2 CASTRO: Informa que para el mejor funcionamiento de los equipos, es preferible esperar a que lleguen los elementos al país y que el contratista haga una instalación completa el día indicado. Agrega que por parte del taller de soldadura, siempre hay personal disponible, para recibir la visita por parte de la empresa

- CT BARÓN: Finaliza la reunión, indicando al señor OSCAR VARGAS, que ante cualquier novedad, favor comunicarla a los supervisores de contrato y así la Entidad pueda tomar decisiones. Qué el objetivo de esta reunión era verificar el cumplimiento de la ejecución del contrato y que sí la empresa requiere ingresar a la Unidad en horarios (Laborales o fines de semana) informen para que ese puedan realizar los trámites correspondientes para el ingreso.

Actividades a Realizar		
Actividad	**Responsable**	**Fecha Entrega**

Convocatoria Próxima Reunión			
Tema			
Fecha - Hora	-	**Lugar**	

FAC-S-2021-086493-AG



Teniente Coronel SUURBIER OCAMPO MUÑOZ
Segundo Comandante Y Jefe De Estado Mayor Caman (E)



Capitán KAREN LORENA BARON MARTINEZ
Jefe Departamento De Contratación

Elaboró AS11. TOVAR / DEPLA Revisó: Aprobó CT. BARON / DECON