Popayán, 2021-12-22 Radicación: **20211400495953**

ACTA DE SUSPENSION No. 01 - CONTRATO DE CONSULTORIA
No. 20211800013047 DE 2021

CONTRATO No.	20211800013047 DEL 2021
MODALIDAD Y PROCESO	CONCURSO DE MERITOS No. MP-SI-CM-001-2021
NATURALEZA	CONSULTORIA
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE POPAYÁN
CONTRATISTA:	**CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C.** **N.I.T. 830.023.814-9** **REPRESENTANTE LEGAL: DIEGO DE JESUS MONROY RODRIGUEZ** **C.C. 17.035.154**
NIT	800205166-7
OBJETO	**REALIZAR AVALUOS CORPORATIVOS PARA PROYECTOS DE VIAS URBANAS, VIAS RURALES Y PROYECTOS URBANISTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO "APOYO AL PROGRAMA DE GESTION PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021**
VALOR	TRESCIENTOS OCHO MILLONES TRESCIENTOS SIETE MIL SEISCIENTOS PESOS M/CTE ($308.307.600)
CDP	**DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No** / **Fecha** / **Valor** 2021.CEN.01.1497 / 22-04-2021 / $400.000.000
PLAZO:	Hasta el 31 de diciembre de 2021
PRESENTE SUSPENSION No. 01	22 de diciembre de 2021

En la ciudad de Popayán se reunieron el Secretario de Infraestructura, Ingeniero **ALVARO ANTONIO BACCA GUZMAN**, mayor de edad, domiciliado y residente en esta ciudad, identificado con la cédula de ciudadanía No. 10.536.045 expedida en Popayán, facultado para suscribir la presente acta según Decreto Municipal 20201000000125 del 03 de enero del 2020 , por la otra el señor **DIEGO DE JESUS MONROY RODRIGUEZ**, identificada con Cedula de Ciudadanía No. 17.035.154, actuando en nombre y representación legal de la **CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C.,** identificada con N.I.T. 830.023.814-9, quien para los efectos del presente contrato se denominará el **CONTRATISTA**, y la Ingeniera **MARIA ANGELICA DELGADO BURBANO**, mayor de edad, domiciliada y residente en esta ciudad, identificada con la cédula de ciudadanía No. 1.061.781.1313 expedida en Popayán, con cargo de Profesional Universitario del Municipio de Popayán, quien actúa en calidad de **SUPERVISORA** del contrato de Consultoría, con el propósito de elaborar y suscribir la presente Acta de Suspensión No. 01 del contrato de Consultoría No. 20211800013047 de 2021, previas las consideraciones: **1)** El Municipio de Popayán suscribió contrato de consultoría No. 20211800013047 DEL 2021 con la CORPORACION LONJA INMOBILIARIA DE BOGOTA D.C., suscribiéndose el acta de inicio el día 05 de agosto de 2021, cuyo objeto es: REALIZAR AVALUOS CORPORATIVOS PARA PROYECTOS DE VIASURBANAS, VIAS RURALES Y PROYECTOS URBANISTICOS, EN EL MARCO DEL PROYECTO

Popayán, 2021-12-22 Radicación: **20211400495953**

"APOYO AL PROGRAMA DE GESTION PREDIAL EN EL MUNICIPIO DE POPAYAN 2021" **2)** El pasado 22 de diciembre de la anualidad vigente se recibió solicitud de suspensión por parte del contratista, dado que hasta la fecha se han visitado 46 predios de los 69 que requieren avaluó, quedando pendiente la realización de avalúo a 23 predios; visitas que no podrán realizarse en totalidad los días siguientes. **3)** Una vez expuestas las razones del contratista de consultoría se considera pertinente suspender el contrato No. 20211800013047 de 2021 hasta que sean superadas las causas que motivan la presente suspensión. Por las razones descritas acuerdan**:** **PRIMERO**: Suspender el plazo de ejecución del contrato de Interventoría No. 20211800013047 de 2021 hasta que se superen los motivos por los cuales se da origen a esta suspensión. **SEGUNDO**: La presente suspensión no genera reconocimientos adicionales a favor del contratista. **TERCERO**: El presente Modificatorio se perfecciona con la firma de las partes en la plataforma Secop II.

FIN DEL DOCUMENTO