ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

CERTIFICACION ICCU-130-2010

EL SUSCRITO JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE GESTION JURIDICA Y CONTRACTUAL DEL INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU NIT. No. 900.258.711-1

CERTIFICA:

Que de conformidad al Acta de Liquidación del Contrato de Obra Pública No. ICCU-130-2010, el **CONSORCIO CONSTRUZIPA,** identificado con NIT No. 900.396.119-1 y el **INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA – ICCU,** suscribieron un contrato con las siguientes características:

El **CONSORCIO CONSTRUZIPA** identificado con NIT No. 900.396.119-1, integrado por: ALVARO FONNEGRA JARAMILLO CON (30%), CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ CON (30%) y CONSTRUCLINICAS S.A. CON (40%) de participación, en calidad de contratista suscribió con el INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINANARCA – ICCU, el siguiente contrato de conformidad con el Acta No. 14 de Liquidación:

NUMERO DEL CONTRATO	No. ICCU 130-2010
CONTRATANTE	INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU
CONTRATISTA	CONSORCIO CONSTRUZIPA Ing. Alvaro Fonnegra – Representante Legal
OBJETO DEL CONTRATO	CONTRATAR LA CONSTRUCCIÓN DEL HOSPITAL DE TERCERA NIVEL, CON SERVICIOS DE CUARTO NIVEL, EN EL MUNICIPIO DE ZIPAQUIRA, DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA (PRIMERA ETAPA)
MIEMBROS DEL CONSORCIO (C.C., % DE PARTICIPACION)	ALVARO FONNEGRA JARAMILLO CON (30%), CARLOS URIAS RUEDA ALVAREZ CON (30%) y CONSTRUCLINICAS S.A. CON(40%)
LUGAR DE EJECUCION	ZIPAQUIRA - CUNDINAMARCA
CLASE DE ADJUDICACION	OBRA PUBLICA
VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$18.667.966.928,00
ADICION No. 1	9 DE SEPTIEMBRE DE 2011
VALOR ADICION No. 1	$ 3.559.329.132,00
VALOR TOTAL CONTRATO	$ 22.227.296.060.00
VALOR TOTAL EJECUTADO	$22.099.491.408.00
FECHA DE SUSCRIPCION	22 DE NOVIEMBRE DE 2010
FECHA DE INICIO	14 DE DICIEMBRE DE 2010

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
/ICCUGOB @ICCUGOB www.iccu.gov.co

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

FECHA DE TERMINACION INICIAL	14 DE JULIO DE 2011
PLAZO DE EJECUCION INICIAL	SIETE (7) MESES
ACTA DE SUSPENSION No. 1	11 DE MAYO DE 2011
TIEMPO DE SUSPENSION No. 1	QUINCE (15 DIAS)
ACTA DE SUSPENSION No. 2	2 DE JULIO DE 2011
TIEMPO DE SUSPENSION No. 2	SEIS (6) DIAS
MODIFICATORIO No. 1 Y PRORROGA No. 1	3 DE AGOSTO DE 2011 HASTA EL 30 DE OCTUBRE DE 2011
ADICION No. 1 Y PRORROGA No. 2	9 DE SEPTIEMBRE DE 2011 HASTA EL 17 DE DICIEMBRE DE 2011
MODIFICATORIO No. 2 Y PRORROGA No. 3	16 DE DICIEMBRE DE 2011 HASTA EL 31 DE MARZO DE 2012
PRORROGA No. 4	29 DE MARZO DE 2012 HASTA EL 30 DE MAYO DE 2012
PRORROGA No. 5	29 DE MAYO DE 2012 HASTA EL 30 DE AGOSTO DE 2012
MODIFICATORIO No. 3 Y PRORROGA No. 6	30 DE AGOSTO DE 2012 HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2012
NUEVA FECHA DE TERMINACION	30 DE NOVIEMBRE DE 2012
FECHA DE SUSCRIPCION ACTA DE RECIBO FINAL	3 DE DICIEMBRE DE 2013
FECHA DE SUSCRIPCION ACTA DE LIQUIDACION	27 DE DICIEMBRE DE 2013
AREA CONSTRUIDA CUBIERTA	PLACA CONTRAPISO SOTANO: 2.570,03 M2 PLACA CONTRAPISO 1 PISO: 2.582,09 M2 PLACA ENTREPISOS: 14.557,00 M2 TOTAL: 19.709.12 M2
AREA CONSTRUIDA EXTERIORES - ANDENES	235.00 M2
ESTRUCTURA METALICA	86.393,69 Kg
AREA DE CUBIERTA PISO ADMINISTRATIVO, CAFETERIA Y TERAPIA EN TEJA TERMOACUSTICA TIPO SANDWICH	1.116,07 M2
ACTIVIDADES EJECUTADAS	PRELIMINARES, CIMENTACION Y DESAGUES, ALCANTARILLADO, ESTRUCTURA DE CONCRETO, ESTRUCTURA METALICA, CUBIERTA, MAMPOSTERIA, RED DE VAPOR, RED DE AGUAS NEGRAS Y SALIDAS SANITARIAS, RED SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, RED DE PROTECCION CONTRA INCENDIOS, REGISTROS, EQUIPOS DE PRESION Y EYECTORES, INSTALACIONES ELECTRICAS DE VOZ Y DATOS, INSTALACIONES DE AIRE ACONDICIONADO, RED DE SUMINISTRO DE

Calle 26 #51 - 53 Bogotá D.C
Gobernación de Cundinamarca - Torre central, Piso 6
Código Postal: 111321 - Teléfono: (1) 7491624
/ICCUGOB @ICCUGOB www.iccu.gov.co

ICCU
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA
Y CONCESIONES DE CUNDINAMARCA

	GASES MEDICINALES, RED DE GAS NATURAL, TOMAS Y ALARMAS DE EQUIPOS, RELLENOS PARA OBRAS EXTERIORES DE ACCESO, MURO DE CONTENCION, ASCENSORES PARA 24 PASAJEROS CON 8 PARADAS, ASCENSOR PARA 10 PASAJEROS DE 2 PARADAS, ALUMBRADO EXTERIOR, SISTEMA DE APANTALLAMIENTO, SUBESTACION Y TABLEROS DE DISTRIBUCION, ACOMETIDA EN MT A SUBESTACION, CAMARAS DE INSPECCION RED BT, BLINDOBARRAS, CALDERAS, EQUIPO CONTRAINCENDIO,
NOTA DE CUMPLIMIENTO	CUMPLIO CON EL OBJETO CONTRACTUAL Y LAS ESPEFICIACIONES TECNICAS DE CONFORMIDAD CON LO DESCRITO EN EL ACTA DE ENTREGA Y RECIBO FINAL
INTERVENTOR	UNIVERSIDAD NACIONAL – FACULTAD DE INGENIERIA
SUPERVISOR ICCU	Ing. NANCY VALBUENA RAMOS

Se expide a solicitud del contratista, en la ciudad de Bogotá D.C., a los Veinticinco (25) días del mes de Octubre de 2019

GERMAN ALIRIRO MELENDEZ CAMPOS
Jefe Oficina Asesora Jurídica y Contratual – ICCU

Proyectó: Giovanni Cendales
Vo.Bo. Yesenia Herreño B