El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO ACTA DE REINICIO

CONTRATO	
Numero: CIT-944-2020	Fecha: 07 de septiembre de 2020
CONTRATANTE:	MINISTERIO DEL DEPORTE
CONTRATISTA:	CONSULTORES DONOVAN SAS

Entre los suscritos a saber **ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO**, identificado con la cédula de ciudadanía N° **52.975.827**, en su condición de Secretaria General y Ordenadora del Gasto del– **MINISTERIO DEL DEPORTE** entidad identificada con el N.I.T. 899.999.306-8, de una parte; y por la otra, **JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ** mayor de edad, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.020.720.226, en su calidad de Representante Legal de la empresa **CONSULTORES DONOVAN S.A.S** identificada con NIT. **900.644.351-9**, y que en adelante se denominará **EL CONTRATISTA**, acuden al reinicio anticipado del contrato de la referencia, esto bajo las siguientes consideraciones:

CONSIDERACIONES:

1. Que la información general del Convenio, a la fecha es la siguiente:

DATOS GENERALES		
No. DEL CONTRATO	CIT-944-2020	
FECHA DE SUSCRIPCIÓN	07/09/2020	
OBJETO	INTERVENTORIA ADMINISTRATIVA, TECNICA, FINANCIERA Y JURIDICA DEL CONTRATO DE OBRA CELEBRADO POR LOS MUNICIPIOS DE FLORENCIA (CAQUETA) Y GARZON (HUILA) DERIVADOS DE LOS CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1320 DE 2017 Y No.1319 DE 2017. EL OBJETIVO PRINCIPAL DE LA LABOR DE INTERVENTORIA ES EL SEGUIMIENTO Y CONTROL INTEGRAL A LOS CONTRATOS DE OBRA DERIVADOS DE LOS SIGUIENTES CONVENIOS INTERADMINISTRATIVOS No. 1320 DE 2017 Y No. 1319 DE 2017.	
CONTRATISTA / ENTE EJECUTOR	CONSULTORES DONOVAN S.A.S	
VALOR INICIAL	$242,290,664,00 M/CTE, IVA INCLUIDO	
ADICIÓN No. 1	SI ☒N/A ☐	$31.521.196,00
ADICIÓN No. 2	SI ☒ N/A ☐	$ 87.734.345,00
VALOR FINAL CON ADICIONES	$361.546.205,00 MC/TE, IVA INCLUIDO	
PLAZO INICIAL	3 MESES	
FECHA DE INICIO	01/10/2020	
FECHA DE TERMINACIÓN	31/12/2020	
PRÓRROGA No. 1	SI ☒ N/A ☐	HASTA EL 31 DE MARZO DE 2021
PRÓRROGA No. 2	SI ☒N/A ☐	HASTA EL 30 DE ABRIL DE 2021
PRÓRROGA No. 3	SI ☒N/A ☐	HASTA EL 23 DE AGOSTO DE 2021

El deporte es de todos Mindeporte	**PROCESO** ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS
	FORMATO ACTA DE REINICIO

SUSPENSIÓN No.1	SI ☒ N/A ☐	DEL 29 ABRIL DE 2021 HASTA 28 MAYO DE 2021
SUSPENSIÓN No.2	SI ☒ N/A ☐	DEL 28 MAYO DE 2021 HASTA 12 JUNIO DE 2021
SUSPENSIÓN No.3	SI ☒ N/A ☐	DEL 19 AGOSTO DE 2021 HASTA 17 SEPTIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN No.4	SI ☒ N/A ☐	DEL 18 SEPTIEMBRE DE 2021 HASTA 16 NOVIEMBRE DE 2021
SUSPENSIÓN No.5	SI ☒ N/A ☐	DEL 17 NOVIEMBRE DE 2021 HASTA 30 DICIEMBRE DE 2021
FECHA TERMINACION ACTUAL	SI ☐ N/A ☒	05 DE ENERO DE 2022
CESIÓN No. 1	SI ☐ N/A ☒	N/A
CESIÓN No. 2	SI ☐ N/A ☒	N/A

Que el contrato CIT-944-2020 fue suspendido en una última instancia el día 17 de noviembre hasta el día 30 de diciembre de 2021, y hoy se consideran superadas las causas que dieron origen a la suspensión.
Que la supervisión ha verificado que están dadas las condiciones para el reinicio de la ejecución del contrato.

ACUERDAN:

PRIMERO: Reiniciar la ejecución del contrato No. CIT-944-2020 a partir del 21 de diciembre de 2021, teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en la presenta Acta.

SEGUNDO: Teniendo en cuenta el numeral primero de la presente acta, la fecha de terminación del contrato será el 26/12/2021

TERCERO: Que el Interventor se compromete a ampliar/ajustar conforme a las exigencias del contrato, la garantía constituida a favor del **MINISTERIO DEL DEPORTE** para amparar sus obligaciones.

Para constancia se firma por las partes, en la ciudad de Bogotá D.C., el día 21 de diciembre de 2021.

ANGELICA VIVIANA GIRALDO PERDOMO
Secretaria General
Ordenadora del Gasto

JUAN DIEGO ARENAS DE LA HOZ
Representante Legal Interventoría
Consultores Donovan S.A.S

EDGAR MUÑOZ DAVID
Supervisor Contrato CIT-944-2020
GIT Infraestructura

Reviso: Abg. Juan David Cifuentes-Contratista-Git Infraestructura
Reviso: Abg. Oscar Fernando Fajardo-Contratista-apoyo Jurídico Contrato CIT-944-2020
Elaboró: Arq. Cristhian Camilo Buitrago Rodriguez -Contratista - Apoyo Supervisión contrato CIT-944-2020