ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO DE OBRA No.	3473-2021
CONTRATANTE	DISTRITO DE BARRANCABERMEJA
NIT	890.201.900-6
CONTRATISTA	CONSTRUCCIONES B&M SAS
NIT	900.084.333-2
REP LEGAL	NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO
IDENTIFICACION	C.C. No. 37.932.031 DE BARRANCABERMEJA
REGIMEN TRIBUTARIO	COMUN
OBJETO	ADECUACION DE ESPACIOS DEL CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL CDI SEMILLITAS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, EN DESARROLLO DEL PROYECTO CONSTRUCCION, ADECUACION Y MEJORAMIENTO DE LOS ESTABLECIMIENTOS EDUCATIVOS OFICIALES, CENTRO DE DESARROLLO INFANTIL (CDI) O ESPACIOS EDUCATIVOS DEL DISTRITO DE BARRANCABERMEJA, SANTANDER.
VALOR CONTRATO INICIAL	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SETECIENTOS VEINTE PESOS CON NOVENTA Y CUATRO CENTAVOS M/CTE ($ 200.488.720,94)
VALOR CONTRATO MDIFICACIÓN No. 01	DOSCIENTOS MILLONES CUATROCIENTOS OCHENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y DOS CENTAVOS M/CTE ($ 200.488.642,82)
DURACIÓN	DOS (02) MESES O HASTA EL 31 DE DICIEMBRE, SIN SUPERAR LA VIGENCIA FISCAL
SUPERVISION	SECRETARÍA DE INFRAESTRUCTURA
BANCO DE PROYECTO	BPPID 20200680810117 / BPIN 2020680810108
RUBRO PRESUPUESTAL	2.3-0101.01.01-2.3.2.02.02.005
FUENTE DE FINANCIACION:	SGP – EDUCACION CALIDAD – RECURSOS DEL BALANCE
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	21-04547 del 30 de agosto del 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	21-06638 del 18 de noviembre de 2021
APROBACION DE GARANTIAS No.	CO1.WRT.7982721 25 de noviembre de 2021
FECHA PRESENTE ACTA	23 de diciembre de 2021

En Barrancabermeja a los vientres (23) días del mes de diciembre de 2021, se reunieron en la secretaria de Infraestructura las siguientes partes: el Arq. OSCAR CONTRERAS LAZARO, identificado con cedula de ciudadanía No. 13.885.275 de Barrancabermeja (Santander), en calidad de Secretario de Infraestructura; el Ing. JUAN CARLOS SILVA RINCON, profesional universitario – supervisor del contrato No. 3473 – 2021, y NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO representante legal del contratista cuya firma es CONSTRUCCIONES B&M SAS, con el propósito de elaborar y suscribir la presente ACTA DEL RECIBO FINAL.

CONSIDERANDO:

- Que el contrato fue suscrito por las partes el día 17 de noviembre del 2021.

- Que mediante el Registro Presupuestal No. 21-06638 del 18 de noviembre de 2021, la secretaria de Hacienda y del Tesoro expidió el requisito previo para su ejecución.

- Que mediante certificado de aprobación de garantías No. CO1.WRT.7982721 25 de noviembre de 2021, la Oficina Asesora de Jurídica legalizó el respectivo contrato.

- Que el contratista presentó los documentos de afiliación al sistema general de seguridad social integral (salud, pensión y riesgos laborales) del personal que prestara sus servicios en la ejecución del presente contrato. Así como también la programación actualizada de las actividades del contrato arriba referido y las hojas de vida del personal.

- El día veinticinco (25) de noviembre de 2021 se dio inicio al contrato 3473-2021.

- Según acta de inicio se fijó el día treinta (31) de diciembre del 2021 como fecha de finalización del objeto del presente contrato a satisfacción del Distrito.

- Que el día 21 de diciembre de 2021 la firma CONSTRUCCIONES B&M SAS hizo entrega oficial de la obra las cual según Anexo 01 a la presente acta, se encuentra discriminada las actividades ejecutadas

- La supervisión certifica que revisó, verificó y constató el cumplimiento del equipo técnico de la consultoría con la correspondiente oferta presentada por el Consorcio, e igualmente constató el pago de los aportes a seguridad social y parafiscal por parte del consultor, con base en los soportes presentados por este.

- Que el periodo que comprende la presente acta es del 22 de diciembre del 2021 al 23 de diciembre del 2021.

- La supervisión recibe a satisfacción las actividades ejecutadas por la firma CONSTRUCCIONES B&M SAS.

- El municipio le adeuda y le debe cancelar al Contratista la suma de VEINTE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 20.048.864,29) correspondiente al 10 % del valor total de la obra y correspondiente al periodo del 22 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021; a CONSTRUCCIONES B&M SAS Identificado con NIT 900.084.333-2, los cuales se cargaran al rubro 2.3-0101.01.01-2.3.2.02.02.005. Concepto: Servicio de la construcción. Valor neto a pagar $ 20.048.864,29

ACUERDAN

Autorizar el pago de la presente Acta del contrato No. 3473-21 por un valor de **VEINTE MILLONES CUARENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS CON VEINTINUEVE CENTAVOS ($ 20.048.864,29)** correspondiente al 10% del valor total de la obra y correspondiente al periodo del 22 DE DICIEMBRE AL 23 DE DICIEMBRE DEL 2021; a CONSTRUCCIONES B&M SAS Identificado con NIT 900.084.333-2, los cuales se cargaran al rubro 2.3-0101.01.01-2.3.2.02.02.005. Concepto: Servicio de la construcción. Valor neto a pagar $ 20.048.864,29

En constancia se firma la presente Acta por los que en ella intervinieron.

NADIS MARGOTH BENAVIDES ARAUJO
Representante Legal
CONSTRUCCIONES B&M SAS

JUAN CARLOS SILVA RINCON
Supervisor del contrato No. 3473 - 2021
Profesional Universitario

ARQ. OSCAR CONTRERAS LAZARO
Secretario de Infraestructura
Distrito de Barrancabermeja