ACTA DE FORMATO- ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN DEL CONTRATO CPSP-248-2021	
CIUDAD Y FECHA	Cajicá, 13 de diciembre de 2021
ACTA No.	010
PERIODO DE LA PRESENTE ACTA	13 de noviembre de 2021 al 12 de diciembre de 2021
DEPENDENCIA	SECRETARIA DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD
RUBRO	23010402012201/420; 23010402012201/100
CDP (Certificado de Disponibilidad Presupuestal)	2021000504
CONTRATISTA	JAIRO ENRIQUE SANCHEZ MORENO
IDENTIFICACIÓN DEL CONTRATISTA.	NIT: N/A C.C. 6.763.102
VALOR DEL CONTRATO	TREINTA Y TRES MILLONES CIENTO SETENTA Y SEIS MIL TRESCIENTOS CUATRO PESOS MONEDA CORRIENTE M/CTE ($33.176.304,00)
ADICIÓN N° 1	CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.147.038.00),
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	TREINTA Y SIETE MILLONES TRECIENTOS VEINTITRESMIL TRECIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($37.323.342)
FECHA SUSCRIPCION CONTRATO	13/03/2021
FECHA DE INICIO	15/03/2021
FECHA DE TERMINACION	12/11/2021
PRORROGA N° 001	001
PLAZO DEL CONTRATO	NUEVE (09) MESES
FECHA DE TERMINACIÓN CON PRORROGA	12/12/2021
REGISTRO PRESUPUESTAL	2021000636 DEL 13-03-2021 2021002291 DEL 10-11-2021 (PRORROGA)
FORMA DE PAGO	NUEVE (9) pagos mes vencido por la suma de CUATRO MILLONES CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL TREINTA Y OCHO DE PESOS MONEDA CORRIENTE ($4.147. 038.oo).
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES	**MES DE PAGO** — NOVIEMBRE **No. DE PLANILLA** — 54785935 **APORTES SALUD** — $382.500 **APORTES PENSION** — $484.000 **APORTES ARL** — $17.400 **APORTES CAJAS** — $15.200 **VALOR TOTAL PAGADO** — $859.100 **CUMPLIMIENTO** — T T: Cumple totalmente actividades pactadas) (P: Cumple parcialmente las actividades pactadas) (N: No cumple las actividades pactadas)
SUPERVISOR(ES)	ING. JUAN MANUEL POVEDA DORADO SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD Y/O QUIEN HAGA SUS VECES
GARANTIA UNICA	21-44-101346042

***CUMPLIMIENTO DEL OBJETO CONTRACTUAL**	CUMPLE TOTALMENTE ACTIVIDADES PACTADAS

OBJETO:

PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA EL CORRECTO DESARROLLO DE ACTIVIDADES TENDIENTES AL MEJORAMIENTO DEL PLAN DE MOVILIDAD Y LOS PLANES ESTRATEGICOS DE SEGURIDAD VIAL APROBADOS POR LA ALCALDIA MUNICIPAL DE CAJICÁ

GARANTÍAS: *

COMPAÑÍA DE SEGUROS	*No. DE PÓLIZA*	*AMPARO*	*VALOR ASEGURADO*	*DESDE*	*HASTA*
SEGUROS DEL ESTADO	21-44-101346042	CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$7.464.666.40	13/03/2021	14/06/2022

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO

ITEM	DETALLE	VALORES (Cifra en pesos colombianos)
1	VALOR INICIAL	$33.176.304
2	VALOR ADICIÓN	$4.147.038
3	VALOR TOTAL	$37.323.342
4	VALOR ACTA PARCIAL 1	$4.147.038
5	VALOR PARCIAL 2	$4.147.038
6	VALOR PARCIAL 3	$4.147-038
7	VALOR PARCIAL 4	$4.147-038
8	VALOR PARCIAL 5	$4.147.038
9	VALOR PARCIAL 6	$4.147.038
10	VALOR PARCIAL 7	$4.147.038
11	VALOR PARCIAL 8	$4.147-038
12	VALOR ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN	$4.147.038
13	VALOR TOTAL EJECUTADO	$37.323.342
14	SALDO POR EJECUTAR	$ 0

ESTADO LEGAL:

De acuerdo con la ejecución del contrato, se verifica la existencia de las siguientes actas que evidencian el cumplimiento contractual

6

No. DE ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
001	13 DE MARZO DE 2021	ACTA DE INICIO
002	13 DE ABRIL DE 2021	ACTA DE PAGO No.001
003	13 DE MAYO DE 2021	ACTA DE PAGO N° 002
004	15 DE JUNIO DE 2021	ACTA DE PAGO N° 003
005	13 DE JULIO DE 2021	ACTA DE PAGO N° 004
006	13 DE AGOSTO DE 2021	ACTA DE PAGO N° 005
007	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	ACTA D EPAGO N° 006
008	13 DE OCTUBRE DE 2021	ACTA DE PAGO N° 007
009	16 DE NOVIEMBRE DE 2021	ACTA DE PAGO N° 008
010	13 DE DICIEMBRE DE 2021	ACTA DE PAGO N° 009 ACTA DE RECIBO FINAL Y TERMINACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL RUBRO AFECTADO:

Descripción de la información contenida en la disponibilidad presupuestal y los pagos causados en la ejecución del contrato con el rubro y el valor afectados por cada rubro.

Nota: número registro se debe corroborar que los pagos se hayan causado con el mismo rubro del CDP y del RP)

No. DE ACTA	FECHA	RUBRO AFECTADO
001	13 DE MARZO DE 2021	N/A
002	13 DE ABRIL DE 2021	23010402012201/420 - $4.147.038,00
003	13 DE MAYO DE 2021	23010402012201/420 - $4.147.038,00
004	15 DE JUNIO DEL 2021	23010402012201/420 - $388.895,00 23010402012201/100 - $3'758.143,00
005	13 DE JULIO DEL 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00
006	13 DE AGOSTO DEL 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00
007	13 DE SEPTIEMBRE DE 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00
008	13 DE OCTUBRE DE 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00
009	16 DE NOVIEMBRE DEL 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00
010	13 DE DICIEMBRE DEL 2021	23010402012201/100 - $4.147.038,00

En Cajicá, a los trece 13 días, del mes de diciembre del año 2021, los abajo firmantes se reunieron con el objeto de suscribir el acta de terminación y recibo final del Contrato de Prestación de Servicios Profesionales No.248.

Que una vez verificado el cumplimiento de las obligaciones establecidas en el contrato, se encontró que el contratista desarrollo satisfactoriamente el objeto del contrato dentro del plazo de ejecución, por lo

cual la Entidad no impuso multas, ni sanciones al contratista, por lo anterior, las partes acuerdan dar por terminado el presente contrato.

Las partes de común acuerdo manifiestan que una vez cancelado el valor de la presente acta, se encontrarán a PAZ Y SALVO por todo concepto relacionado con el presente contrato y por consiguiente no presentarán reclamación o demanda, salvo en lo relacionado con los amparos contenidos en las pólizas del contrato, en caso de ser necesario.

En constancia se firma:

JUAN MANUEL POVEDA DORADO

SECRETARIO DE TRANSPORTE Y MOVILIDAD

JAIRO ENRIQUE SANCHEZ MORENO

CONTRATISTA

Proyectó: Jairo Enrique Sánchez Moreno-CPSP-248-2021
Revisó y Aprobó: Juan Manuel Poveda Dorado – Secretario de Transporte y Movilidad.