Cerrar | Tramitar | Responder | Imprimir | Verificar Anexos

INVIAS
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS

MEMORANDO
No SGI 98482

Fecha
24/12/2021
DD/MM/AAAA

No. Radicación Interna	1651857

Los campos marcados con ■ son requeridos

Información de Asignación

■ **Para**	SUBDIRECCIÓN GESTION CONTRACTUAL Y PROCESOS ADTVOS CRISTIAN TORO RIOS
De	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
De Dependencia	SUBDIRECCIÓN GESTION INTEGRAL DE CARRETERAS
Copia a	
Asignacion de la Copia:	
Asignado a:	DIEGO LOPEZ CUESTA

Información del Documento

■ **Referencia**	Solicitud Adicion contrato 1561 de 2021 proyecto MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS

Anexos

■ **Anexo**	**MINUTA 24 de diciembre ADICION CONTRATO NÚMERO 1561 DE 2021.docx** **Cto 1561 de 2021.pdf** **2. Minuta de cesión.pdf** **5. Acta de Aprobación póliza contrato 1561-2021.pdf** **6. SGI 59547 Orden de inicio.pdf** **MEMORANDO 97217 21 diciembre ADICIONES.pdf** **1. CDP 246821 SGI firma (1).pdf** **7. Cedulas R.L CONSORCIO.pdf** **9 Existencia y Representacion legal CASTRO TCHERASSI.pdf** **9. CAMARA DE COMERCIO INGENIERIA DE VIAS SAS DICIEMBRE_001 (2).pdf** **9. certificado ICE - Dic 14-2021.pdf** **11. Antecedentes Carlos Mendez 14270552.pdf** **11. Antecedentes CONSORCIO TRONCAL DE OCCIDENTE 9015482394.pdf**

■Contenido

Doctor Toro,

Para su revisión y trámite correspondiente, de manera atenta se remite la minuta de adición del Contrato de Obra No. 1561 de 2021, trámite aprobado en Comité de Adiciones y Prórrogas Acta No. 10 del 07 de Diciembre de 2021, cuyos datos principales son:

Objeto: MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA VÍA MOJARRAS - POPAYÁN RUTA 2503 Y VARIANTE DE POPAYÁN - RUTA 25CCB Y PASTO - MOJARRAS, RUTA 2502, DEPARTAMENTOS DE CAUCA Y NARIÑO

FECHA DE INICIO: 22 de octubre de 2021.
FECHA DE VENCIMIENTO: 31 de julio de 2022
VALOR ADICIONAR: 17.669.530.259,00

Adicionar el valor del contrato No.1561 de 2021 en la suma de DIECISIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS TREINTA MIL DOSCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/CTE ($ 17.669.530.259,00) INCLUIDO IVA discriminada así: **a) Subtotal obras**: DIECISÉIS MIL CUATROCIENTOS DIECISIETE MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y TRES MIL CIEN *PESOS M/CTE ($16.417.443.100),* **c) Provisión para ajustes, obras complementarias y/o adicionales (incluye obras ambientales del PAGA)**: MIL CIENTO VEINTITRÉS MILLONES NOVECIENTOS MIL CUATROCIENTOS DIECIOCHO PESOS M/CTE ($1.123.900.418) y **d) Valor IVA (obra)**

(19% sobre utilidad obra): CIENTO VENTIOCHO MILLONES CIENTO OCHENTA SEIS MIL SETECIENTOS CUARENTA Y UN PESOS M/CTE ($128.186.741) para un valor total acumulado de OCHENTA MIL CIENTO CUARENTA Y UN MILLONES TRESCIENTOS SESENTA Y SEIS TRESCIENTOS NUEVE PESOS ($80.141.366.309) MONEDA CORRIENTE INCLUIDO IVA

Ante cualquier requerimiento o aclaración comunicarse con el gestor técnico; Celular 3112155958 (Pedro Baron Avila)

Cordialmente,

LYDA MILENA ESQUIVEL ROA
Subdirectora de Gestión Integral de Carreteras Nacionales

Proyectó: Patricia Olarte Avila -Abogada
Revisó: Ing Edgar Vera Coordinador Zonas Sur

anexos: 14 archivos



Historia de Correcciones

Fecha	Creador
24/12/2021 01:59:22 pm	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA

Historia del documento

Fecha	Etapa	Responsable Actual	Responsable Anterior	Comentarios
24/12/2021 09:48:18 am	En Radicación	CLAUDIA PATRICIA OLARTE AVILA		
24/12/2021 09:48:18 am	En Aprobación Parcial	EDGAR VERA RODRIGUEZ	CLAUDIA PATRICIA OLARTE AVILA	
24/12/2021 10:01:47 am	En Aprobación	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	EDGAR VERA RODRIGUEZ	
24/12/2021 01:59:17 pm	Enviado	CRISTIAN TORO RIOS	LYDA MILENA ESQUIVEL ROA	
24/12/2021 02:51:58 pm	Asignado	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	CRISTIAN TORO RIOS	
27/12/2021 08:35:36 am	Re-Asignado	DIEGO LOPEZ CUESTA	YAVIRA ESPERANZA FLORIAN CASTAÑEDA	