CORANTIOQUIA	SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL - SGI
	PLAN DE EJECUCIÓN FÍSICA Y DE INVERSIONES
	CÓDIGO: FT-FAF-174 / VERSIÓN: 01

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co
Este registro es propiedad de Corantioquia, no debe ser divulgado a terceros sin la respectiva autorización.

PROGRAMACIÓN FÍSICA Y FINANCIERA
MODALIDAD DE SELECCIÓN - Mínima Cuantía
OBJETO : ***"Mantenimiento preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado corporativos, con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en general"***

CONTRATISTA/CONVENIANTE:	PROPONENTES VARIOS
NOMBRE SUPERVISOR O INTERVENTOR:	León Darío Arias Cuberos
DURACIÓN Y/O PLAZO DEL CONTRATO (MESES):	Nueve (09) meses
PERIODO DE PROGRAMACIÓN Y SEGUIMIENTO:	Mensual

PROGRAMACIÓN FÍSICA

	Descripción	% de Importancia	Unidad de medida	Cantidad Programada	Distribución física 2021								
					Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
META/ PRODUCTO A OBTENER:		100%	Servicio										
Alcance 1 Realizar los Mantenimientos preventivo y correctivo a los sistemas de aire acondicionado corporativos, con el suministro de insumos, repuestos y accesorios en general.		100%	Servicio										
Actividad 1 Realizar el Mantenimiento Preventivo y Correctivo de todos los Equipos de Aire Acondicionado corporativos durante la Vigencia del contrato		100%	Servicio	1		**0,21**	**0,14**	**0,38**	**0,06**	**0,00**	**0,11**	**0,06**	**0,0452**
TOTAL					**0,00%**	**20,82%**	**13,52%**	**37,89%**	**7,00%**	**0,00%**	**10,50%**	**5,75%**	**4,52%**
ACUMULADO					**0,00%**	**20,82%**	**34,34%**	**72,23%**	**79,23%**	**79,23%**	**89,73%**	**95,48%**	**100,00%**

PROGRAMACIÓN FINANCIERA

Valor del contrato o convenio	Valor aportado por Corantioquia	Distribución de recursos								
		Período 1	Período 2	Período 3	Período 4	Período 5	Período 6	Período 7	Período 8	Período 9
$ 39.000.000	$ 39.000.000	$ -	$ 8.119.800	$ 5.272.800	$ 14.777.100	$ 2.730.000	$ -	$ 4.095.000	$ 2.242.500	$ 1.762.800
Porcentaje (%)		0,0%	20,8%	13,5%	37,9%	7,0%	0,0%	10,5%	5,8%	4,5%
Porcentaje Acumulado (%)		0%	21%	34%	72%	79%	79%	90%	95%	100%

CARLOS ALBERTO VELÁSQUEZ LÓPEZ
GERENTE PROGRAMA

ALEXANDER COLORADO PÉREZ
COORDINADOR GITRF