ALCALDIA DE FUNZA SISTEMA INTEGRADO DE GESTION	Proceso contractual	FUNZA ciudad lider	11-FR-78
			version: 00
	Informe de supervision		Fecha: 2021-05-25

Aspectos generales					
Tipo de Informe	Avance X	Final	Fecha de elaboracion	24/12/2021	
Periodo del informe	Desde 22/09/2021	Hasta 21/11/2021	Contrato	CO1.PCCNTR.2574239	
Responsable del Proyecto: CLINICA VETERINARIA FUNZA S.A.S PAOLA ANDREA MENDOZA GALINDO			Nombre del Proyecto[1] (Según Banco de Proyectos) FORTALECIMIENTO DE LA CULTURA CIUDADANA FRENTE A LOS TEMAS DE BIENESTAR ANIMAL		
Nombre el programa: SALUD PUBLICA			Nombre del subprograma:		

Estado Financiero			
Valor del contrato	$ 56.060.000	Valor ejecutado	$ 37.500.000
% de ejecucion	66,9	% por ejecutar	33,1

Avance del Contrato

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, se relacionan a continuacion, así mismo se detallan las evidencias o soportes, con lo cual se verifica el cumplimiento a satisfacción de la obligación establecida

Número	Descripción de la (s) Meta (s)
266	Realizar 4 alianzas para la atención de emergencias caninas, felinas y silvestres.

Actividades Realizadas	Fechas	Meta	% Alcanzado	Observaciones
1.Tramitar las garantías exigidas por el municipio y radicarlas en original antes la oficina asesora juridica para su revisión y posterior aprobación	22/06/21 al 21/09/21	100	100	Poliza - seguros del estado 64-44-101023065 (16/06/2021) y 64-44101023065 (21/12/2021)
2.Suscribir de forma conjunta con el supervisor designado el acta de inicio del contrato.	22/06/21 al 21/09/21	100	100	Presenta acta de incio firmada
3.Prestar los servicios de atención medica veterinaria en clínica veterinaria según especificaciones técnicas de servicio requerido y con disponibilidad de 24 horas todo el día y noche.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct e informe: 16 dias de hospitaliziacion. 11 (73 al 83) casos de oct a nov e informe: 4,5 dias de hospitalziacion.
6.Realizar exámenes diagnósticos y de laboratorio a los animales que sean remitidos por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad, que le permitan emitir un diagnóstico médico y aplicar un tratamiento según prescripción del médico tratante.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct e informe: 42 examnes de laboratorio. 11 (73 al 83) casos de oct a nov e informe: 24 examnes de laboratorio
7.8.Realizar cirugía veterinaria en tejidos blandos según sea requerido y ordenado por el médico tratante a los animales remitidos por la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.	22/06/21 al 21/09/21	100	68,2	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct e informe: 1,8 cirugias. 11 (73 al 83) casos de oct a nov e informe: 0 cirugias.
9.Garantizar la disposición final de cadáveres conforme a los lineamientos expedidos por el ministerio de salud y protección social.	22/06/21 al 21/09/21	100	100	Presenta contrato de prestacion de servicos entere Cinica veterinaria Funza y ecologia y ENTORNO SA EPS No. Gc 043-07.02.2014-01
11.Aplicación de un medicamento intravenoso que provoque la muerte del paciente que por prescripción médica sea ordenado conforme al protocolo de Eutanasia establecido por el Instituto PM01-PR07-PT03.	22/06/21 al 21/09/21	100	66.9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct e informe:3 eutanasias. 11 (73 al 83) casos de oct a nov e informe: 3 eutanasias
12.Entregar medicamentos que requiera el paciente, según prescripción del médico tratante.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct y 11 (73 al 83) casos de oct a nov econ la relacion de costos e historia clinica por cada caso.
13.Prestar el servicio de corte de pelo y baño genérico o medicado a los animales según indicación de la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct e informe 0 baño ó baño medicado ó peluqueria. 11 (73 al 83) casos de oct a nov e informe: 0 baño ó baño medicado ó peluqueria
14.Garantizar la presencia de profesionales, recursos técnicos y humanos idóneos y con la experiencia requerida para el desarrollo del contrato tal como se solicita en el equipo técnico y humano exigido.	22/06/21 al 21/09/21	100	100	Diplomas de los profesionales (Julieth Delgado y Lizeth Benavidez - medica veterinaria) (Alison Pinzon - y Angela Cuitiva - Auxiliar clinica veterinaria)
17.Hacer entrega del animal atendido a la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad adjuntando copia de acta de salida, receta médica y recomendaciones según sea el caso del paciente, exámenes realizados e interpretación, Recetas médicas, Carné de vacunas y desparasitación.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 1 carpetas: 14 (59 al 72) casos de sept a oct y 11 (73 al 83) casos de oct a nov con acta de consentimiento informado - acta entrega a satisfacción ó autorizacion eutanasia.
18.Realizar y presentar un informe mensual donde indique las actividades realizadas y los logros obtenidos en la ejecución del objeto del contrato, en formato físico y digital a la Secretaria de Desarrollo Económico y Competitividad.	22/06/21 al 21/09/21	100	66,9	Presenta 2 informes: (relacion cuadro) con 14 casos del periodo junio por valor de $$7'959,100, Presenta informe (relacion cuadro) con 11 casos del periodo junio por valor de $3'942,600

NOTA: El informe de ejecución del contratista junto con los soportes del caso se pueden verificar en la plataforma SECOP II, proceso de contratación No. **CO1.PCCNTR.2574239**, así mismo los documentos físicos hacen parte de la carpeta de supervisión del contrato y del expediente contractual correspondiente

Actividades de tratamiento y monitoreo a la matriz de riesgo del contrato

Se ha realizado el monitoreo por parte de la supervisión, de acuerdo con el tratamiento y/o control de los riesgos establecido en la matriz de los estudios previos del contrato, evidenciándose que no hay materialización de los mismos. Lo anterior se verifica a través del informe mensual de actividades del contratista de acuerdo con las obligaciones específicas pactadas, las cuales han tenido satisfactorio cumplimiento a la fecha.

(En caso de materializarse describir el riesgo y las acciones de la supervisión)

Descripcion del riesgo	Estado	Acciones

*** En el evento que el riesgo presente variacion indicar cual ha sido y las acciones adelantadas para mitigar el impacto.**

Supervisor Del Contrato

[1] Rellene solo en el caso de aplicar, es decir que sea un proyecto que haya salido por recursos de inversión