Oficio No. 0170-GRAF-2021.

Bogotá, 2021,12, 27

Doctora
LUZ MARY RINCÓN ROMERO
Secretaria General
Instituto Nacional de Medicina Legal yCiencias
Forenses
Presente

ASUNTO: Concepto *prorroga al contrato No. 246-SG-2021.*

DOCUMENTOS RELACIONADOS: Carta de Compromiso sin número del 2021-12-24 emitido por la firma GRUPO NOVAMARK *"Adquisición de elementos para el descarte y almacenamiento temporal de residuos corto punzantes, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses"*.

Reciba un cordial saludo doctora Luz Mary;

Damos concepto técnico a la solicitud de prórroga realizada por la firma GRUPO NOVAMARK, al contrato 0246-SG-2021. (Plazo de ejecución actual 27 de diciembre de 2021).

SOLICITUD:

(...) presento formalmente solicitud de prórroga para el contra No. 0246-SG-2021 cuyo objeto es: ADQUISICIÓN DE ELEMETOS PARA EL DESCARTE Y ALMACENAMIENTO TEMPORAL DE RESIDUOS CORTO PUNZANTES, DEL INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES.

La prórroga solicitada es para los Ítems:

LOTE	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
3	Contenedor (GUARDIANES) desechable para cortopunzante en polipropileno, libre de metales pesados, color rojo, capacidad 4.8 L, rectangular. Medidas 24 cm de alto x 16 cm de ancho x 16 cm de fondo. Desempatador de agujas. Logotipo símbolo internacional de material Biológico infeccioso.	800
4	Contenedor (GUARDIANES) desechable para corto punzante en polipropileno, libre de metales pesados, color rojo 22.7 Lt (para descarte de seguetas, cuchillos, Metro metálicos) rectangular.	200

5	Contenedor rojo para residuos peligrosos cuadrado de 30 L, con tapa y de pedal señalizado con símbolo internacional de Residuos peligrosos.	32

La solicitud anteriormente descrita se debe a la que el fabricante no cuenta con la materia prima y material de empaque suficiente para la fabricación de todo el pedido, esto debido a que por los problemas que se está teniendo nivel de aduana los mismo no llegaron a tiempo retrasando el proceso de fabricación del cual se tenía programado, adicionalmente a estos que nos encontramos en fechas decembrinas dificultando aún más lo anteriormente expuesto. Por tal motivo solicitamos a la entidad INSTITUTO NACIONAL DE MEDICINA LEGAL Y CIENCIAS FORENSES aprobar una prorroga hasta el 20 de enero de 2022, fecha en la cual el fabricante tiene estipulado la entrega del material restante, de igual forma de solicita prórroga para el día 28 de diciembre de 2021para hacer la entrega de 800 unidades del lote No. 3. (...)

RESPUESTA

Luego de estudiar la situación expuesta por el proveedor GRUPO NOVAMARK relacionada con la prórroga para la entrega de los productos, manifestamos que desde el punto de vista técnico no hay inconveniente en que se prorrogue la entrega de los Lotes 4 y 5 del contrato 0246-SG-2021 hasta el 20 de enero de 2022, y de igual forma se solicita prórroga para el día 28 de diciembre de 2021 para hacer la entrega de 800 unidades del lote No. 3., dado que para el día 27 de diciembre de 2021 (plazo de ejecución) no fue posible la totalidad de la entrega, ello con el compromiso de que se garantizará la entrega de los productos para que no se afecté la prestación del servicio.

Atentamente,

ELIZABETH REY MERCHAN
Coordinadora del Grupo Regional Administrativo y Financiero

Proyectó	María Angélica Falla Zapata- Profesional Especializado – DRBO		2021-12-27
Revisó	María del Pilar Gordillo- Profesional Especializado – DRBO		2021-12-27
Aprobó	Elizabeth Rey Merchán Coordinadora Grupo Regional Administrativo y Financiero – DRBO		2021-12-27