CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DEL CAUCA - CRC

FORMATO ACTA DE RECIBO PARCIAL O FINAL DE OBRA

Código: FARPFO - PGJ

Version 1

Contrato N° 0324 de 14 de julio de 2021	PLAZO INICIAL	INICIACIÓN	PLAZO ADICIONAL	VENCIMIENTO	V/R. CONVENIO/CONTRATO	ACTA No. 1
	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021	4/08/2021	0	31-de dic de 21	$ 16.099.356,00	

OBJETO: REALIZAR LOS LEVANTAMIENTOS TOPOGRÁFICOS ALTIMÉTRICOS Y PLANIMÉTRICOS A PTARS, INTERCEPTORES SANITARIOS Y EMISORES FINALES COMO INSUMO PARA LA REVISIÓN, VIABILIZACIÓN, EJECUCIÓN Y SUPERVISIÓN DE LOS PROYECTOS DE DESCONTAMINACIÓN HÍDRICA PRIORIZADOS POR LA CRC EN EL DEPARTAMENTO DEL CAUCA

PARCIAL ☐

FINAL [X]

CONTRATISTA: OVICON INGENIERIA SAS

SUPERVISOR : ING.CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA.

FECHA: 23 DE DICIEMBRE DE 2021.

ITEM	DESCRIPCION	CONDICIONES CONTRAGTUALES VIGENTES				CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA DE MODIFICACION N° 1		OBRA EJECUTADA ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		TOTAL ACUMULADA	
		UND	CANTIDAD	V/UNT	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	V/TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
1.1	Topografo	Hora	322	$ 7.398	$ 2.382.156	0,00	$ -			312,00	$ 2.308.176	312,00	$ 2.308.176
1.2	Cadenero Primero	Hora	322	$ 5.500	$ 1.771.000	0,00	$ -			312,00	$ 1.716.000	312,00	$ 1.716.000
1.3	Cadenero Segundo	Hora	322	$ 5.000	$ 1.610.000	0,00	$ -			312,00	$ 1.560.000	312,00	$ 1.560.000
1.4	Equipo topográfico (Estación total con precisión angular de 6". Presición lineal 2mm + 2 Nivel de precisión)	Hora	322	$ 9.000	$ 2.898.000	0,00	$ -			312,00	$ 2.808.000	312,00	$ 2.808.000
1.5	Vehiculo	Hora	322	$ 23.100	$ 7.438.200	0,00	$ -			312,00	$ 7.207.200	312,00	$ 7.207.200
	COSTOS DIRECTOS				$ 16.099.356		$ -				$ 15.599.376		$ 15.599.376
	TOTAL				$ 16.099.356		$ -				$ 15.599.376		$ 15.599.376

	ESTADO DEL ANTICIPO		ESTADO DEL CONTRATO	
VALOR ANTICIPO RECIBIDO:	$ -	V/R. CONTRATO /CONVENIO PRINCIPAL		$ 16.099.356
VALOR AMORTIZADO EN ACTAS ANTERIORES:	$ -	V/R. CONTRATO/CONVENIO ADICIONAL		$ -
VALOR AMORTIZADO PRESENTE ACTA:	$ -	V/R. EJECUTADO ACUMULADO HASTA ACTA ANTERIOR		
VALOR AMORTIZADO A LA FECHA:	$ -	V/R. A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA		$ 15.599.376
SALDO POR AMORTIZAR:		SALDO DEL CONTRATO		$ 499.980

VALOR A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA: $ 15.599.376,00 **Son quince millones quinientos noventa y nueve mil trescientos setenta y seis pesos mineda corriente**

CONTRATISTA:

OVICON INGENIERIA SAS
R/L JOSE ANTONIO OVALLE CASAS

SUPERVISOR:

CARLOS HERNÁN NOREÑA QUINTANA
Supervisor CRC

Vo.Bo

CLAUDIA DANEYE HOYOS RUIZ
Subdirector Defensa del patrimonio Ambiental CRC