CONTRATO No. 4600090401 de 2021
FECHA DE ELABORACIÓN DEL INFORME: 28 de DICIEMBRE de 2021

CONTRATANTE:	Municipio de Medellín - Secretaría de General
CONTRATISTA:	**YEISON MAURICIO TORRES ARIAS**
NIT o C.C.:	71.796.547
OBJETO:	Prestación de servicios profesionales jurídicos especializados para la Defensa de lo Público en la Secretaría General.
VALOR INICIAL:	TREINTA Y CINCO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL SEISCIENTOS CUARENTA PESOS. ($35.886.640).
ADICIÓN N° 1:	CATORCE MILLONES TRESCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y SEIS PESOS M.L. ($ 14.354.656).
VALOR MAS ADICIONES:	CINCUENTA MILLONES DOSCIENTOS CUARENTA Y UN MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS M.L ($ 50.241.296).
DURACIÓN INICIAL:	CINCO (05) MESES SIN SUPERAR LA PRESENTE VIGENCIA FISCAL
AMPLIACIÓN N° 1:	DOS (2) MESES a partir de 22/10/2021 al 21/12/2021
DURACIÓN DESPUÉS AMPLIACIONES	SIETE (7) MESES
FECHA DE INICIO:	21-05-2021
FECHA DE TERMINACIÓN:	21-12-2021

Con el objeto de describir el seguimiento realizado a la ejecución del contrato Nro. **4600089262 de 2021**, se presenta el Informe Final de Supervisión, con fundamento en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto 1082 de 2015, Decreto Municipal 0455 de mayo 31 de 2019 y demás normas que regulan la materia, previos los siguientes ítems:

1. INFORME TÉCNICO DEL CONTRATO.

- El contratista cumplió con el objeto del contrato, requerimientos y especificaciones técnicas establecidas en los estudios previos, y el pliego de condiciones, según lo informado en el informe de actividades que presentó de manera mensual a la supervisión, y en el cual relacionó las funciones desempeñadas en el período a pagar, debidamente verificadas por la supervisión conforme a las evidencias aportadas.

De igual forma se constató la realización de actividades a desarrollar hasta el día de terminación de este contrato, esto es, al 21 de diciembre del 2021, teniendo en cuenta el informe final presentado para el efecto por parte del contratista. Lo anterior con ocasión a lo dispuesto en la Resolución Nro. 202150164519 del 04 de octubre de 2021, que reglamentó el proceso de cierre de gastos.

- El contratista cumplió con los protocolos de bioseguridad, con la dotación de los elementos de protección personal de acuerdo a la normativa vigente con el fin de contribuir a prevenir el contagio del COVID-19.

- Porcentaje de ejecución física: **100%***

* Debido a Adición No. 1 y ampliación No.1 del contrato, se modificó la ejecución física del contrato porque se amplió en plazo y valor, por lo cual la ejecución física del contrato luego de la Adición, quedó de la siguiente manera:

Entrega 1	14,4%
Entrega 2	28,4%
Entrega 3	42,8%

Entrega 4	57,2%
Entrega 5	71,6%
Entrega 6	86,0%
Entrega 7	100,0%

- A continuación se evidencia el cumplimiento de las obligaciones a cargo del contratista en materia de impuestos y contribuciones aplicables al respectivo contrato.

Descripción Indicador	Valor Retención
Estampilla bienestar Adulto Mayor	
Estampilla Pro Cultura de Medellín 0,5%	
Estampilla Universidad de Antioquia	
Ret.impto.renta compra bienes Gener 2.5	$1.102.000,00
Retención ICA 2*1000 art 54 Acuerdo 64/12	
Retención IVA 15% Ley. 1607 de 2012	
Tasa Prodeporte y Recreación 1.3%	
Total general	**$1.102.000,00**

2. INFORME ADMINISTRATIVO.

- El contratista cumplió con el pago de aportes al Sistema de Seguridad Social Integral durante toda la duración del contrato, con los porcentajes y valores exigidos en el contrato, como pasa a observarse:


Período de Cotización	N° Planilla	Pago Salud	Pago Pensión	Pago ARL	Total pagado en el periodo
Mayo	7791313219	$ 231.800	$ 296.700	$ 9.700	$538.200
Junio	7802354616	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300
Julio	7804930029	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300

Agosto	7807960808	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300
Septiembre	7810786606	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300
Octubre	7814592962	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300
Noviembre	7818280329	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300
Diciembre	7820271711	$ 358.900	$ 459.400	$ 15.000	$833.300

- El contrato presentó Modificación Nro.1 de acuerdo al Acta #76 de 08/07/2021, considerando que el profesional contratista tenía a su cargo procesos que no habían culminado, y era necesario que siguiera al frente de ellos para la continuidad de los mismos, habida cuenta que la defensa jurídica del Municipio no se podía interrumpir, y que para la entidad sería traumático tener que reasignar los procesos, dado que no cuenta con personal suficiente y con la especialidad en esta rama del derecho dentro de la planta de cargos.

Así entonces se ADICIONÓ Y AMPLIÓ el contrato de la referencia así: i) Adición No. 1 por valor de catorce millones trescientos cincuenta y cuatro mil seiscientos cincuenta y seis pesos m.l. ($14.354.656) y ii) Ampliación No.1 por dos (2) meses a partir de 22/10/2021 al 21/12/2021.

- Evaluación final al contratista, con la imagen de SAP que incluya los criterios de calificación, el total de la misma y las observaciones a que haya lugar.



- No se tiene conocimiento de que el presente contrato hubiese sido auditado por parte de los entes de control o por la Secretaría de Evaluación y Control.

3. INFORME FINANCIERO Y CONTABLE.

RELACIÓN DE LA IMPUTACIÓN DEL GASTO

Fondos	Centro Gestor	Posición Presupuestal	Proyecto	CDP	Solicitud de Pedido	Registro Presupuestal
110000121	70500000	2320202008	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	4000105234	50089265	4900029193
DATOS DE LA AMPLIACIÓN						
Fondos	**Centro Gestor**	**Posición Presupuestal**	**Proyecto**	**CDP**	**Solicitud de Pedido**	**Registro Presupuestal**
110000121	70500000	2320202008	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	4000106305	50089265	4900030176

Contrato Marco		Valor
Número	**Posición**	
4600090401	10	35.886.640
4600090401	20	14.354.656

RELACIÓN DE PAGOS REALIZADOS (se relacionan de manera acumulativa)

Registro Presupuestal (No. Pedido)	No. Factura	Fecha de Contabilización	No. Recibo a Satisfacción	Valor Facturado (valor Recibido)
4900029193	AC-116 46/90401	08/07/2021	5000641177	7.177.328,00
4900029193	AC-149 46/90401	05/08/2021	5000643641	7.177.328,00
4900029193	AC-166 46/90401	01/09/2021	5000645493	7.177.328,00
4900029193	AC-190 46/90401	01/10/2021	5000648491	7.177.328,00
4900029193	AC-219 46/90401	02/11/2021	5000651703	7.177.328,00
4900029193	AC-242 46/90401	01/12/2021	5000655389	7.177.328,00
4900030176	AC-289 46/90401	15/12/2021	5000660503	7.177.328,00

INFORME DE EJECUCIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO POR PROYECTOS

Contrato	Registro Presupuestal (Pedido)	Grupo de compras	Denominación Grupo de Compras	Proyecto	Nombre Proyecto	Valor proyecto por pedido	Valor Facturado por proyecto del pedido	Saldo por proyecto del pedido
4600090401	4900029193	209	General	200215	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA	35.886.640	28.709.312	0

					DEFENSA JURÍDICA			
4600090401	4900030176	209	General	200215	FORTALECIMIENTO EN LA PREVENCION DEL DAÑO ANTIJURÍDICO Y LA DEFENSA JURÍDICA	14.354.656	7.177.328	0

RESUMEN DE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS:

Valor del Contrato	$35.886.640
Adiciones	$14.354.656
Total valor del contrato más adiciones	$50.241.296
Pagos Realizados (Acumulado)	$50.241.296
Porcentaje de ejecución financiera	**100,0%***

*Debido a la Adición del contrato la ejecución financiera del contrato (acumulada) se modificó de la siguiente manera:

Entrega 1	14,3%
Entrega 2	28,6%
Entrega 3	42,9%
Entrega 4	57,1%
Entrega 5	71,4%
Entrega 6	85,7%
Entrega 7	100,0%

4. INFORME JURÍDICO.

- Durante la ejecución del contrato no existieron reclamaciones, controversias o quejas que hayan ameritado adelantar proceso sancionatorio en contra del contratista, así como tampoco hubo observaciones por parte de éste a la entidad contratante. En consecuencia no existieron multas, sanciones, cláusula penal, declaratoria de caducidad o de incumplimiento del contrato.

Conforme a lo expuesto, el servicio prestado se recibió a satisfacción.

- Informe final del estado de las garantías del contrato y sus respectivas ampliaciones.

Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Suramericana	3010570–0	Calidad				
		Cumplimiento	20–MAY–2021	20–FEB–2022	20-MAY-2021	3.588.664,00
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				
DATOS DE LA AMPLIACIÓN						
Nombre Aseguradora	**N° Póliza**	**Tipo de Amparo**	**Cobertura de la Póliza**		**Fecha de Aprobación de la Garantía**	**Valor Amparado**
			Desde	**Hasta**		
Suramericana	3010570–0	Calidad				
		Cumplimiento	20–MAY–2021	21–ABRIL–2022	22-OCTUB-2021	5.024.129,60
		Pago de Salarios y Prestaciones Sociales, otros				

Para todos los efectos legales se verificaron los pagos de aportes y parafiscales, al momento de la cancelación de cada factura, tal y como se relacionó en el numeral administrativo del presente informe.

Para constancia, se firma en Medellín, el día veintiocho (28) de diciembre del año dos mil veintiuno (2021).

Atentamente,

LILIANA ANDREA GIRALDO RAMÍREZ
Supervisor del Contrato