ACTA DE SUSPENSIÓN No. 1 AL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS No 01208-2021

CONTRATO PRESTACION DE SERVICIOS	01208-2021	
LOCALIZACIÓN	MUNICIPIO DE SAN GIL	
CONTRATANTE	CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER-CAS	
CONTRATISTA	PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S	
NIT	800.191.462-1	
OBJETO	**"PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS."**	
VALOR DEL CONTRATO	$ 402.157.421,oo	
TIEMPO DE EJECUCION	TREINTA (30) DÍAS, sin exceder el 31 diciembre de 2021.	
SUPERVISOR	**JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO** Jefe de Oficina de Bienes y Servicios	
FECHA DE INICIO/TERMINACION No. 1	13 de diciembre de 2021	31 de diciembre de 2021
FECHA SUSPENSION No. 1	27 de diciembre de 2021	

Entre los suscritos a saber, por una parte, los señores **JAVIER ROBERTO QUIROZ HERNANDEZ,** Secretario General (E) de La Corporación Autónoma Regional De Santander – C.A.S y **JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO**, Jefe de Oficina de Bienes y Servicios de la Corporación Autónoma Regional De Santander – C.A.S y supervisor del contrato y **OMAR SANTIAGO BARRAGÁN HERNÁNDEZ** identificado con 1.098.748.220 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa **PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S**, con NIT 800.191.462-1; con el fin de poner en consideración la suspensión No.1 al contrato de suministro No. 01136-2021 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS."

CONSIDERANDO:

1. Que el día 13 de diciembre de 2021 se firmó contrato de prestación de servicios No. 01208-2021 cuyo objeto es, "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS." Por valor de CUATROCIENTOS DOS MILLONES CIENTO CINCUENTA Y SIETE MIL

CUATROCIENTOS VEINTIUN PESOS MCTE ($ 402.157.421,oo) y un plazo de ejecución de treinta (30) días, sin exceder el 31 diciembre de 2021.

2. Que se suscribió acta de inicio el día 13 de diciembre de 2021 señalando como fecha de terminación el día 31 de diciembre de 2021.

3. Que con fecha 21 de diciembre de 2021, el señor OMAR SANTIAGO BARRAGÁN HERNÁNDEZ identificado con 1.098.748.220 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT 800.191.462-1, solicitó ante la Corporación Autónoma Regional de Santander CAS la suspensión N° 01 al contrato de prestación de servicios N° 01208-2021 por un término de 30 días calendario a través de oficio donde expresa textualmente los siguientes motivos: "*dadas las condiciones actuales de transito marítimo a nivel mundial debido a una anomalía acumulativa que se viene presentando desde el suceso en la circulación de buques de carga de diferentes nacionalidades por el canal de Suez la cual tuvo suceso desde pasado 24 de marzo de los corrientes; generando un efecto domino sobre la programación y recepción en la cadena de suministros a nivel mundial, razón por la cual no es posible el cumplimiento del suministro de equipos de aire acondicionado. Lo anterior es reafirmado por nuestro operador logístico de carga marítima TECUN INTERNATIONAL CORP según correo del 17 de noviembre; denotamos que la anomalía antes de solucionarse se ha venido acrecentando con el transcurrir del tiempo y la temporada de fin de año".*

4. Que la entidad a través de la supervisión en cabeza de la oficina de Bienes y Servicios y revisadas las causales se hace la solicitud por parte del señor OMAR SANTIAGO BARRAGÁN HERNÁNDEZ identificado con 1.098.748.220 de Bucaramanga, en calidad de representante legal de la empresa PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S, con NIT 800.191.462-1; del contrato de prestación de servicios No. 01208-2021, avala la solicitud por el contratista.

Teniendo en cuenta lo expuesto, las partes,

ACUERDAN:

Primero: Realizar la suspensión del contrato de prestación de servicios No. 01208-2021 cuyo objeto es "PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ADECUACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DEL SISTEMA DE AIRES ACONDICIONADOS DE LA CORPORACIÓN AUTONOMA REGIONAL DE SANTANDER – CAS.", por el término de DIECIOCHO (18) días, contados a partir del día 27 de diciembre del 2021 hasta el 13 de enero 2022.

Segundo: Fijar como fecha de reinicio del contrato de prestación de servicios No. 01208-2021 el día catorce (14) de enero de 2022.

Tercero: El Contratista se compromete a actualizar las garantías constituidas mediante pólizas de seguros una vez se suscriba el acta de reinicio.

En constancia se firma la presente acta por quienes en ella intervinieron, a los veintisiete (27) días del mes de diciembre del dos mil veintiuno (2021).

JAVIER ROBERTO QUIROZ HERNANDEZ
Secretario General (E) C.A.S
Delegado En Materia Contractual

OMAR SANTIAGO BARRAGÁN HERNÁNDEZ
Representante legal
PROYECTOS Y SERVICIOS S.A.S
NIT 800.191.462-1

JHON ISRAEL ARAQUE CASTILLO
Jefe de Oficina de Bienes y Servicios
Supervisor.

Proyectó: Jhon Israel Araque Castillo
Supervisor Contrato