COMITÉ DE SEGUIMIENTO

CONTRATO No. SI-CMA-006-2021.
CONTRATO DE INTERVENTORIA No. SI-MIC-017- 2021.

OBJETO: "ESTUDIOS Y DISEÑOS TECNICOS PARA LA CONSTRUCCION DEL AUDITORIO Y LA BIBLIOTECA DE LA UNIVERSIDAD DE CORDOBA SEDE SAHAGÚN, DEPARTAMENTO DE CORDOBA"

FECHA: 24 de diciembre de 2021

1. ORDEN DEL DÍA:

- Presentacion de asistentes
- Temas para tratar en el comité
- Desarrollo del comité
- Cierre de comité
- Firma del acta

2. TEMAS A TRATAR EN EL COMITÉ:

- Socialización de comunicado enviado por la Universidad de Córdoba
- Conclusiones conforme al comunicado

3. DESARROLLO DEL COMITÉ:

En la sala de juntas de la Secretaria de Infraestructura-Gobernación de Córdoba, siendo las 9:00 A.M. se da inicio al comité con el fin de socializar con la interventoría y el contratista el comunicado enviado por la unidad de planeación de la Universidad de Córdoba encabezado por el ing. CÉSAR AUGUSTO REYES NEGRETE Jefe Unidad de Planeación y Desarrollo el día 20 de Diciembre de 2021 a las 10:04 am; tomando la palabra la ingeniera ELIANA UPARELA MARSIGLIA supervisora delegada por la Gobernación de Córdoba procede a leer comunicado el cual expreso tácitamente "*Cordial saludo, Con el fin de mantener la coordinación de las actividades gestionadas juntamente con la Gobernación de Córdoba, relacionadas con la sede de Sahagún, nos permitimos informar que la Universidad de Córdoba entrará en período de vacaciones colectivas el próximo 23 de diciembre y reiniciará labores el día 17 de enero de 2022. Favor tener en cuenta para la planeación de los procesos y reuniones pendientes del contrato no. SI-CMA- 006-2021, cuyo objeto son los: "Estudios y diseños técnicos para la construcción del auditorio y la biblioteca de la Universidad de Córdoba sede Sahagún, Departamento de Córdoba",*
Teniendo en cuenta la información manifestada por la Universidad de Córdoba y tomando la importancia que tiene la socialización de los productos que salen de dicha consultoría con la universidad, se hace necesario realizar una suspensión de los presentes contratos tomando como base las fechas manifestadas en el comunicado con el fin de que una vez se reincorpore el personal técnico de la Universidad de Córdoba se pueda continuar con la socialización de los estudios que viene arrojando la consultoría, de esta manera se le otorga la palabra a la interventoría para que manifieste su concepto.

Toma la palabra el ing. CLIMACO MIGUEL RODRIGUEZ JULIO representante legal de CONSTRUOBRAS C&M S.A.S empresa contratista de la interventoría del proyecto. El cual manifiesta está de acuerdo con lo manifestado por la supervisora anteriormente, debido a que regularmente se vienen realizando comités con la universidad de córdoba y se han socializado todos los productos que hasta la fecha se han avanzado por lo cual es de importancia seguir en articulación con la universidad para poder darle finalización a todos los estudios y teniendo en cuenta que dichos espacios van a estar a cargo de ellos; por lo cual manifiesto está de acuerdo con dicha suspensión hasta que la universidad de córdoba reincorpore sus labores.



Seguidamente toma la palabra el ing. CARLOS VERGARAQ NEGRETE contratista de la consultoría reiterando estar de acuerdo con la interventoría y supervisión, y no tener ningún inconveniente con la suscripción de dicha acta de suspensión.

Así las cosas nuevamente toma la palabra la ing. ELIANA UPARELA para dar conclusión de lo manifestado en el comité, por lo cual expresa que al estar de acuerdo todas las partes intervinientes en el proyecto se procederá a realizar el ACTA DE SUSPENSION # 1 con fecha de 24 de diciembre de 2021 a los contratos SI-CMA-006-2021 y SI-MIC-017-2021 respectivamente.

COMPROMISOS

ACTIVIDAD	RESPONSABLE	FECHA CUMPLIMIENTO COMPROMISO
Elaboración del acta de suspensión # 1 de los contratos SI-CMA-006-2021 y SI-MIC-017- 2021	Gobernación de Córdoba	24/12/2021

Para constancia se firma por los que intervinieron,

NOMBRE	ENTIDAD	CARGO	FIRMA
Carlos Vergara Negrete	Contratista si-cma-006-2021	Representante legal	
Clímaco miguel Rodríguez julio	CONSTRUOBRAS C&M S.A.S contratista SI-MIC-017- 2021	Representante legal	
Eliana Uparela Marsiglia	Gobernación de Córdoba	Supervisor	