Duitama Capital Cuna de Bolívar	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R-GJ-001
		Fecha Aprobación: 02-05-2011
	INFORME DE AVANCE Y SEGUIMIENTO DE ACTIVIDADES – CONTRATOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES Y TECNICOS	Versión: 2
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 2

CONTRATISTA: JUAN CARLOS DIAZ PINEDA **SUPERVISOR:** GERMAN MAURICIO FONSECA BARRERA

PERIODO REPORTE: DEL 30/10/2021 AL 29/11/2021 **No. CONTRATO:** CCS-20210180 **FECHA INICIACIÓN:** 30/07/2021 **FECHA DE TERMINACIÓN:** 29/12/2021

No. De INFORMES A PRESENTAR: 5 **No. DEL PRESENTE INFORME:** 4

OBJETO: CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y CREACION DE UN ESPACIO WEB DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA

Espacio para diligenciar en caso de adición en tiempo y/o valor:

PLAZO ADICIONADO: N.A. **VALOR ADICIONADO:** N.A. **FECHA DE LA ADICIÓN y/o PRORROGA:** N.A. **NUEVA FECHA DE TERMINACION:** N.A.

No. DE INFORMES A PRESENTAR: N.A. **No. PRESENTE INFORME:** N.A.

REPORTE DEL CONTRATISTA			REPORTE DEL SUPERVISOR			
Ítem	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			OBSERVACIONES (SOBRE CUMPLIMIENTO DE CADA ACTIVIDAD)
			T°	P°	N°	
1	Apoyo en la conceptualización elaboración y diseño de artes gráficas impresas y digitales mediante materiales visuales relacionados con Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama con el fin de comunicar de manera efectiva sobre este tema a comunidad y las entidades públicas y privadas.	Creación y entrega de material digital correspondiente a climatología, uso de tapabocas, prevención de accidentes a mascotas, , presentados en las paginas oficiales de la alcaldía municipal y redes sociales de distintos organismos de socorro de la ciudad	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama
2	Procesar información a diseños en imágenes, logos, pendones material publicitario referente a la Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama, además de retocar las imágenes con programas digitales, producir imágenes digitalizadas nueva; así como la producción posterior de estos diseños y en caso de una exposición, presentación o publicación, su tratamiento mantenimientos presentación o publicación.	Desarrollo de Imágenes sobre la estrategia de sensibilización de una Duitama para todos, realizada para niños en el marco de la celebración del 31 de octubre en la carrera 20 de Duitama. Desarrollo de imágenes correspondientes a las 3R del reciclaje.	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldía de Duitama

NOTA: • El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".

Item	ACTIVIDADES PACTADAS	ACTIVIDADES EJECUTADAS	VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)			VERIFICACION EJECUCION DE ACTIVIDADES (CUMPLIMIENTO)
			T*	P*	N*	
3	Apoyo y cooperación a todos los miembros del equipo de trabajo, presentando propuestas como diseñador gráfico en el proceso de Gestión de Desastres en el municipio de Duitama.	Desarrollo de imágenes por alerta de precipitaciones de lluvias en la ciudad de Duitama. Comunicado de apertura de compuertas de embalses la copa y sochagota Reconocimiento a parques nacionales	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldia de Duitama
4	Crear conceptos visuales para publicidad referente a la Gestión del Riesgo de Desastres para el municipio de Duitama.	Creación de banner de 2x1 metros para el plan de desarrollo Diseño de circulo de acciones para el plan de desarrollo. Diseños para la oficina Sisben de Duitama	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldia de Duitama
5	Presentar apoyo y colaboración para la publicación de material gráfico y/o publicitario generado en medios digitales como páginas web y redes sociales u otros medios utilizados para las Gestión del Riesgo de Desastres del municipio en fechas establecidas y requeridas por el supervisor.	Acompañamiento y registro fotográfico (Presentación de diseño en atención a viviendas, rios y control urbano) Diseños para seguridad vial (uso del casco, uso del cinturón de seguridad, cuidado a animales)	X			Muestra del material solicitado de manera digital en redes sociales y página principal de la alcaldia de Duitama

JUAN CARLOS DIAZ PINEDA
C.C No. 1.052.390.009 de Duitama
CONTRATISTA

GERMAN MAURICIO FONSECA BARRERA
C.C No. 74.376.696 de Duitama
SUPERVISOR

*T: Cumple totalmente las actividades pactadas. P: Cumple parcialmente las actividades pactadas. N: No cumplió las actividades pactadas

NOTA: - El resultado de la verificación en la ejecución de actividades será la base para la reevaluación del contratista que se encuentra en el registro R-GJ-007 "Acta de recibo final".