Duitama Capital Cuna de Bolívar	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	Código: R- GJ-012
		Fecha Aprobación: 30-05-2011
	INFORME INTERVENTORES Y/O SUPERVISORES	Versión: 0
NIVEL CENTRAL		Página 1 de 1

CIUDAD Y FECHA	DUITAMA, 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
TIPO Y No. DEL CONTRATO O CONVENIO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES No CCS-20210180
OBJETO	CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y CREACION DE UN ESPACIO WEB DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA
DEPENDENCIA	OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN Y SISTEMAS
CONTRATISTA	JUAN CARLOS DIAZ PINEDA
C.C. No.	1.052.390.009 de Duitama
NOMBRE DEL SUPERVISOR	German Mauricio Fonseca Barrera Arquitecto Jefe Oficina Asesora de Planeación

DESCRIBIR LAS ACTIVIDADES REALIZADAS FRENTE A LOS SIGUIENTES ASPECTOS:

ASPECTOS TECNICOS:

Con el presente informe se deja constancia que el contratista cumple con el 80% del total del contrato y cumplió con el 100% de los aspectos técnicos pactados en el Contrato de Prestación de Servicios para el avance de la Cuarta Acta Parcial.

ASPECTOS FINANCIEROS:

Con el presente informe se cancelará la cuarta (4) acta, en la cual se evidencia el cumplimiento del 80 %, del objeto CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y CREACION DE UN ESPACIO WEB DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA, así:

- ACTA PARCIAL de fecha 30 de noviembre de 2021 por un monto de $ 3.774.000,00
- Quedando un valor por ejecutar de $ 3.774.000,00

ASPECTOS ADMINISTRATIVOS:

Para el cumplimiento de contrato cuyo objeto contractual es la "PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES DE APOYO EN EL PROCESO DE DESARROLLO Y CREACION DE UN ESPACIO WEB DE INFORMACION PARA LA GESTION DEL RIESGO DE DESASTRE EN EL MUNICIPIO DE DUITAMA", se realizaron supervisiones constantes sobre las obligaciones pactadas para verificar el avance y cumplimiento de las mismas, y del objeto para lo cual se contrató.

Las obligaciones y actividades se desarrollaron de acuerdo a los parámetros convenidos; a la fecha no se ha presentado ninguna situación que altere o modifique la actividad contractual.

ASPECTOS RELEVANTES

- Para el pago parcial se presentó informe de avance de actividades del periodo del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2021 firmada por el contratista y el supervisor.

OBSERVACIONES, RECOMENDACIONES Y/ O SUGERENCIAS

DOCUMENTOS ANEXOS:

- En un folio copia de la planilla de pago de seguridad social y parafiscales de septiembre de 2021.
- Informe de actividades informe de avance de actividades del periodo del 30 de octubre al 29 de noviembre de 2021 en dos folios y un (1) CD

GERMAN MAURICIO FONSECA BARRERA
C.C 74.375.696 de Duitama
SUPERVISOR