| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO** |
|---|---|
| | **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2** |

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 21000792 H4 02 DE 2021 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO LYRA |
| ***OBJETO*** | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS. |
| ***VALOR*** | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 231.410.761,00) |
| ***PLAZO*** | SEIS MESES (6) O HASTA LLEGAR EL 31 DE DICIEMBRE |
| ***CDP*** | No: 5921 de fecha 2021-05-28. |
| ***RP*** | 28021 del 16 de julio de 2021. |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 27 de julio de 2021 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | IGOR S.A.S |

En la ciudad de Otu, el 05 de octubre de 2021 se reunieron **PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO** identificada con la cedula de ciudadanía 51.907.447 de Bogotá, obrando en calidad de representante Legal del **CONSORCIO LYRA** con NIT 9013854178 y **WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA identificado** con cédula de ciudadanía No. 1.053.336.877 de Chiquinquirá, Representante legal de la interventoría de IGOR S.A.S NIT. 9013356156, con el fin de dejar constancia que, durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2021 para el presente contrato, se prestó y se recibió a

satisfacción el objeto del presente contrato, por un valor de $ 32.202.870,86 cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 DE CONTRATO No. 21000792 H4 02 2021, QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS."

Discriminado de la siguiente manera:

**AVANCE FACTURADO** (13.91%): $ 32.202.870,86 INCLUIDO IVA

**PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO**
**Representante legal CONSORCIO LYRA.**

**GONZALEZ MATALLANA WILSON ALBEIRO**
**Representante Legal IGOR S.A.S**

| AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL | **FORMATO** |
|---|---|
| | **ACTA DE RECIBO PARCIAL N° 2** |

| | |
|---|---|
| ***NÚMERO DE CONTRATO*** | No. 21000792 H4 02 DE 2021 |
| ***CLASE DE CONTRATO*** | CONTRATO OBRA |
| ***CONTRATANTE*** | UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁUTICA CIVIL – AEROCIVIL |
| ***CONTRATISTA*** | CONSORCIO LYRA |
| ***OBJETO*** | MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS. |
| ***VALOR*** | DOSCIENTOS TREINTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ MIL SETECIENTOS SESENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 231.410.761,00) |
| ***PLAZO*** | SEIS MESES (6) O HASTA LLEGAR EL 31 DE DICIEMBRE |
| ***CDP*** | No: 5921 de fecha 2021-05-28. |
| ***RP*** | 28021 del 16 de julio de 2021. |
| **FECHA LEGALIZACIÓN** | 27 de julio de 2021 |
| **SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR** | IGOR S.A.S |

En la ciudad de Otu, el 05 de octubre de 2021 se reunieron **PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO** identificada con la cedula de ciudadanía 51.907.447 de Bogotá, obrando en calidad de representante Legal del **CONSORCIO LYRA** con NIT 9013854178 y **WILSON ALBEIRO GONZALEZ MATALLANA** identificado con cédula de ciudadanía No. 1.053.336.877 de Chiquinquira, Represetante legal de interventoría de IGOR S.A.S NIT. 9013356156, con el fin de dejar constancia que, durante el periodo comprendido entre el 15 de septiembre de 2021 al 24 de septiembre de 2021 para el presente contrato, se prestó y se recibió a satisfacción el objeto

del presente contrato, por un valor de $ 32.202.870,86 cumpliendo el contratista con los pagos de los aportes al sistema de seguridad social.

Por concepto de:

CORTE PARCIAL No. 2 DE CONTRATO No. 21000792 H4 02 2021, QUE TIENE POR OBJETO: "MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU-REMEDIOS."

Discriminado de la siguiente manera:

**AVANCE FACTURADO** (13.91%): $ 32.202.870,86 INCLUIDO IVA

**PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO**
**Representante legal CONSORCIO LYRA.**

**GONZALEZ MATALLANA WILSON ALBEIRO**
**Representante Legal IGOR S.A.S**

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

Representación Gráfica

DIAN
POR UNA COLOMBIA MÁS HONESTA

# FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA

## Datos del Documento

Número de Factura: **FECL-6**

Código Único de Factura - CUFE : **8c6aa29d680f7f5e2cc89dadd3b5aaebce2ebca343bb947838e7d778578d031162ff3d505c42e1fa24528a667bc6c252**

Fecha de Emisión: **11/10/2021**
Tipo de Operación: **Generica**
Tipo de Negociación: **Contado**
Orden de Compra:

Fecha de Vencimiento: **10/11/2021**
Prefijo: **FECL**
Medio de Pago: **Consiganción bancaria**
Fecha orden de compra:

## Datos del Emisor

Tipo de Responsabilidad:**R-99-PN**
Nit del Emisor: **901385417**
Nombre Comercial: **CONSORCIO LYRA**
Responsabilidad tributaria: **1 - IVA**
Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**
Actividad Económica: **4290**

Teléfono: **4455994**

Razón Social: **CONSORCIO LYRA**

Dirección: **CR 68 C 22 B 71 TO 9 AP 303**
País: **Colombia**
Departamento: **Bogotá**
Municipio: **Bogotá, D.c.**
Correo: **lyraconstruccionessas@gmail.com**

## Datos del Adquiriente

Nit del Adquiriente:**900162871**

Tipo de Documento: **NIT**
Número Documento: **900162871**
Nombre Comercial: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**
Responsabilidad tributaria: **1 - IVA**
Tipo de Contribuyente: **Persona Jurídica**
Tipo de Responsabilidad:**R-99-PN**

Razón Social: **UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONAUTICA CIVIL**
Dirección: **AEROPUERTO JOSE MA CORBODA DE RIONEGRO**
País: **Colombia**
Departamento: **Antioquia**
Municipio/Ciudad: **Rionegro**
Correo: **sifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co**
Teléfono: **5123850**

## Detalles de Productos

| Nro. | Código | Descripción | U/M | Cantidad | Precio Unitario | Descuento | Recargo | IMPUESTOS | | | Valor de Venta por Item |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | | | IVA | INC | Bolsa | |
| 1 | 001 | ACTA 02 CONTRATO 21000792 H4 02 DE 2021 | NIU | 1,00 | $ 24.973.145,30 | | | | | | $ 24.973.145,30 |
| 2 | 002 | ADMINISTRACIÓN22% | NIU | 1,00 | $ 5.494.091,97 | | | | | | $ 5.494.091,97 |
| 3 | 003 | IMPREVISTOS 1% | NIU | 1,00 | $ 249.731,45 | | | | | | $ 249.731,45 |
| 4 | 004 | UTILIDAD 5% | NIU | 1,00 | $ 1.248.657,26 | | | $ 237.244,88<br>19.00 % | | | $ 1.248.657,26 |

## Descuentos y Recargos Globales

| Nro. | Tipo | Código | Descripción | % | Monto |
|---|---|---|---|---|---|

## Información Complementaria Extensión

| Nro | Nombre Campo | Valor Campo |
|---|---|---|

## Anticipos

| Nro | Valor | Fecha recibido |
|---|---|---|

## Referencias

| Tipo de Documento Referencia | Número Referencia | Fecha Referencia |
|---|---|---|

## Notas Finales

OBJETO: "REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: " REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU" CONSIGNAR A LA CUENTA DE AHORROS BANCO DE BOGOTA 073-51553-8 A NOMBRE DE CONSORCIO LYRA 901385417 #$24-12-00-300;21000792H402DE2021;alvaro.restrepo@aerocivil.gov.co#$

Linea de negocio:

## Datos Totales

| Valores Informativos | | |
|---|---|---|
| | Retenciones | |
| Rete fuente | $ | 639.312,53 |
| Monto Total Retenciones | $ | 639.312,53 |

| | | |
|---|---|---|
| MONEDA | | COP |
| TASA DE CAMBIO | | |
| Subtotal Precio Unitario (=) | $ | 31.965.625,98 |
| Subtotal Base gravable (=) | $ | 1.248.657,26 |
| Total IVA | $ | 237.244,88 |
| Total otros impuestos (+) | $ | 0,00 |
| Monto total impuesto(+) | $ | 237.244,88 |
| Total mas impuesto (=) | $ | 32.202.870,86 |
| Descuento Global (-) | $ | 0,00 |
| Recargo Global (+) | $ | 0,00 |
| Valor total de la operación (=) | $ | 32.202.870,86 |

**Documento validado por la DIAN 11/10/2021 18:23:37**

**Documento generado el: 11/10/2021 18:23:36**

Generado por: **Solución Gratuita DIAN** Nit: **800.197.268**

Numero de Autorización: 18764008714964 Rango Autorizado: Desde 1 Rango Autorizado: Hasta 50 Vigencia: 2021-12-10

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa CONSORCIO LYRA identificado(a) con NIT 9013854178 está vinculado(a) al BANCO DE BOGOTA a través de la CTA AHORROS No. 073515538 desde el 05 de junio de 2020, este producto se encuentra Vigente.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 07 de julio de 2021 a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

Olga Yanira Otálora Guerrero

Gerencia de Soluciones para el Cliente

Banco de Bogota

**21000792 H4 DE 2021**

## FORMATO 6
## PAGOS DE SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES LEGALES

### ARTÍCULO 50 LEY 789 DE 2002

Pilar García Toledo identificado con C.C. 51.907.447 de Bogotá en mi condición de Representante Legal de Lyra Construcciones Sas identificada con NIT 901362697 – 4 bajo la gravedad de juramento, certifico el pago de los aportes por concepto de empleados y personal vinculado al proyecto (Contrato 20000713 H4 02 de 2020); de salud, riesgos profesionales, pensiones y aportes a las Cajas de Compensación Familiar, al Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, al Servicio Nacional de Aprendizaje y al Fondo Nacional de Formación Profesional para la Industria de Construcción (artículo 65 Ley 1819 de 2016 y artículo 3 Decreto 1047 de 1983), pagados por la compañía durante los últimos seis (6) meses contados a partir de la fecha de cierre del presente procedimiento de selección. Lo anterior, en cumplimiento de lo dispuesto en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002.

En constancia, se firma en Bogotá, a los 05 días del mes de Octubre de 2021

**PILAR GARCÍA TOLEDO**
**Representante Legal**
**Lyra Construcciones Sas**

**MARJURITH ANDREA SANDOVAL RUIZ _**
**C.C. 40.047.382 de Soata T.P. 160915 T**
**Contador Lyra Construcciones Sas**

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901362697-4 | LYRA CONSTRUCCIONES SAS | KR 68C 22B 71 TO 9 OF 303 | 3138002920 | lyraconstruccionessas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL | CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-11 | 2021-10 | E | 29/11/2021 | 54370940 | $890.200 | |

## TOTALES POR SUBSISTEMAS

### TOTALES SALUD

| Código EPS | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | UPC Adicional | Incapacidades | | Licencia Maternidad | | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora UPC | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | No. Autorización | Valor | No. Autorización | Valor | | | | | |
| EPS002 | Salud Total EPS | 800130907-4 | 6.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 1 |
| EPS008 | Compensar EPS | 860066942-7 | 74.000 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 74.000 | 1 |
| EPS017 | Famisanar EPS | 830003564-7 | 42.500 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 42.500 | 2 |
| EPS037 | Nueva EPS | 900156264-2 | 6.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 1 |
| ESSC07 | EPS-S Mutual Ser | 806008394-7 | 12.200 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 12.200 | 2 |
| ESSC24 | EPS-S Coosalud | 900226715-3 | 20.700 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.700 | 2 |
| ESSC62 | ASMET SALUD EPS SAS | 900935126-7 | 6.100 | 0 | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 6.100 | 1 |

### TOTALES PENSIÓN

| Código AFP | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Aporte Voluntario Afiliado | Aporte Voluntario Aportante | Aporte FSP - Solidaridad | Aporte FSP - Subsistencia | Días Mora | Valor Mora Cotización | Valor Mora FSP | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 230201 | Proteccion (ING + Proteccion) | 800229739-0 | 63.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 63.100 | 2 |
| 230301 | Porvenir | 800224808-8 | 417.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 417.500 | 6 |
| 231001 | Colfondos | 800227940-6 | 43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 43.700 | 1 |

### TOTALES RIESGOS LABORALES

| Código ARL | Nombre | NIT | Cotización Obligatoria | Incapacidades | | Aportes Otros Sistemas | Valor Neto Cotización | Días Mora | Valor Mora Cotización | Subtotal Cotización | No. Radicado Saldo a Favor | Valor Saldo a Favor | Fondo Solidaridad | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | No. Autorización | Valor | | | | | | | | | | |
| 14-23 | Positiva Seguros | 860011153-6 | 114.000 | | | | 114.000 | 0 | 0 | 114.000 | | | 1.140 | 114.000 | 10 |

### TOTALES CAJAS

| Código CCF | Nombre | NIT | Valor Aporte | Días Mora | Valor Mora Aporte | Total a Pagar | No. Afiliados |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCF24 | Compensar Caja | 860066942-7 | 84.200 | 0 | 0 | 84.200 | 10 |

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

compensar | miplanilla.com

# PLANILLA INTEGRADA DE AUTOLIQUIDACION DE APORTES



| DATOS DEL APORTANTE | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| TIPO | NÚMERO | NOMBRE APORTANTE | DIRECCIÓN | TELÉFONO | CORREO | EXONERADO PAGO PARAFISCALES Y SALUD |
| NI | 901362697-4 | LYRA CONSTRUCCIONES SAS | KR 68C 22B 71 TO 9 OF 303 | 3138002920 | lyraconstruccionessas@gmail.com | |
| FORMA PRESENTACIÓN | CLASE APORTANTE | NOMBRE SUCURSAL / CÓDIGO | DEPARTAMENTO | CIUDAD / MUNICIPIO | | |
| ÚNICA | C – MIPYME | | BOGOTÁ D. C. | BOGOTÁ, D.C. | | SI |

| DATOS DE LA PLANILLA | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PLANILLA ASOCIADA | FECHA PAGO ASOCIADA (DIA/MES/AÑO) | TIPO PLANILLA | FECHA PAGO (DIA/MES/AÑO) | NÚMERO PLANILLA | CANTIDAD | |
| | | | | | EMPLEADOS | UPC |
| PERIODO SALUD | PERIODO PENSIONES | | | | 10 | 0 |
| | | | | | TOTAL A PAGAR | |
| 2021-11 | 2021-10 | E | 29/11/2021 | 54370940 | $890.200 | |

## DETALLE POR COTIZANTE

| INFORMACIÓN COTIZANTE | | | | | | | | INFORMACIÓN NOVEDADES | | | | | | | | | | | | | | | | PENSIÓN | | | | | | | SALUD | | | RIESGOS LABORALES | | | | CCF | | | PARAFISCALES | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No. | Tipo | No. de Identificación | Apellidos y Nombres | Cotizante | Subtipo | Extranjero | Colom. exterior | Exonerado | ING | RET | TDE | TAE | TDP | TAP | VSP | VST | SLN | IGE | LMA | VAC | AVP | VCT | IRL | CORRECCIÓN | Cód. AFP | IBC AFP | Cotización | Voluntario Afiliado | Voluntario Aportante | Fondo pensional de solidaridad | Fondo pensional de subsistencia | Cód. EPS | IBC EPS | Cotización / Valor UPC | Cód. ARL | IBC ARL | Clase de Riesgo | Cotización | Código CCF | IBC CCF | Aporte CCF | IBC otros parafiscales | Aporta SENA | Aporte ICBF | Aporte ESAP | Aporte MEN |
| 1 | CC | 52320904 | WILCHES GARAY ANA GRACIELA | 1 | 0 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 1.850.000 | 296.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS008 | 1.850.000 | 74.000 | 14-23 | 1.850.000 | 1 | 9.700 | CCF24 | 1.850.000 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | CC | 79133230 | WILCHES GARAY OMAR RENE | 1 | 1 | | | S | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 908.526 | 36.400 | 14-23 | 908.526 | 1 | 4.800 | CCF24 | 908.526 | 18.200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | CC | 1005512206 | HERRERA VEGA YOSNEY ENRIQUE | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | CC | 1018342657 | MEJIA VELEZ GUILLERMO LEON | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 231001 | 272.558 | 43.700 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 272.558 | 11.000 | 14-23 | 272.558 | 5 | 19.000 | CCF24 | 272.558 | 5.500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | CC | 1050543423 | RAMOS ENCISO JAIRO | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS017 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | CC | 1102119717 | LOPEZ ESTRADA ANGEL RAMON | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC07 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | CC | 1104124375 | ALVAREZ ULLOA JULIO CESAR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS037 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | CC | 1117548109 | ACOSTA FIGUEROA NEIDER JAIR | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | EPS002 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | CC | 1119215675 | FIGUEROA ALVARADO JANIER ANDREY | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230301 | 151.421 | 24.300 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC62 | 151.421 | 6.100 | 14-23 | 151.421 | 5 | 10.600 | CCF24 | 151.421 | 3.100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | CC | 8010049 | GOMEZ JESUS | 1 | 0 | | | S | X | | | | | | | | | | | | | | | | 230201 | 242.274 | 38.800 | 0 | 0 | 0 | 0 | ESSC24 | 242.274 | 9.700 | 14-23 | 242.274 | 5 | 16.900 | CCF24 | 242.274 | 4.900 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

PAGADA

Este documento está clasificado como PRIVADO por parte de Compensar Operador de Información

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

| SÁBANA DE CANTIDADES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO | FECHA DE LA PRESENTE ACTA: | 10/09/2021 |
|---|---|---|
| RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU" " | CONTRATISTA: | CONSORCIO LYRA |
| UBICACIÓN | SUPERVISOR | ALVARO HERNAN RESTREPO GUZMAN |
| AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO DE OTÚ - REMEDIOS - ANTIOQUIA - AEROPUERTO EL RÍO DE AMALFÍ - ANTIOQUIA | INTERVENTOR | IGOR S.A.S. |

| ÍTEM | DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | CONDICIONES INICIALES | | ACTA PARCIAL No 1 | | ACTA PARCIAL No 2 | | TOTAL, EJECUTADO | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | VALOR UNITARIO | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD | VALOR PARCIAL | CANTIDAD ACUMULADA | VALOR PARCIAL |
| | **AEROPUERTO ALBERTO JARAMILLO DE OTÚ - REMEDIOS - ANTIOQUIA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 100 | $ 706.859,00 | $ 70.685.900 | 20,22 | $ 14.292.689 | 28,22 | $ 19.947.560,98 | 48,44 | $ 34.240.249,96 |
| 2 | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal | ML | 7460 | $ 6.068,00 | $ 45.267.280 | 3.855 | $ 23.392.140,00 | 0,00 | $ - | 3.855 | $ 23.392.140,00 |
| | **AEROPUERTO EL RÍO DE AMALFÍ - ANTIOQUIA** | | | | | | | | | | |
| 1 | Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado | Ha | 72,00 | $ 706.945,00 | $ 50.900.040,00 | 17,00 | $ 12.018.065,00 | 17,00 | $ 12.018.065,00 | 34 | $ 24.036.130,00 |
| | Limpieza (desmalezado y evacuación sedimentos) en canales (en tierra o en concreto) de evacuación aguas, retiro y disposición de material sobrante a cualquier distancia en botadero autorizado. Consistente en mantenimiento de taludes, reconstrucción de canales y limpieza de cauce a cualquier ancho de canal. Se debe garantizar por el tiempo de duración del contrato el caudal natural de las aguas retirando todo elemento que le impida al agua su curso normal. | Ha | 10514 | $ 5.978,00 | $ 20.800.000,00 | 5130 | $ 30.667.140,00 | 0,00 | $ - | 5130 | $ 30.667.140,00 |
| **COSTOS TOTALES** | | | | | **$ 229.705.912,00** | | **$ 80.370.034,00** | | **$ 31.955.526,98** | | **$ 112.335.659,96** |
| **ADMINISTRACIÓN** | | | | **22%** | $ 39.480.703,63 | | $ 13.813.599,59 | | $ 5.494.091,97 | | $ 19.307691,56 |
| **IMPREVISTOS** | | | | **1%** | $ 1.794.577,44 | | $ 627.890,89 | | $ 249.791,45 | | $ 877.622,34 |
| **UTILIDAD** | | | | **5%** | $ 8.972.887,18 | | $ 3.139.454,46 | | $ 1.248.657,26 | | $ 4.388.111,72 |
| **IVA** | | | | **19%** | $1.704.848,57 | | $ 596.496,35 | | $ 237.244,88 | | $ 833.741,23 |
| **VALOR TOTAL** | | | | | **$ 231.410.760,57** | | **$ 80.966.530,35** | | **$ 32.202.870,86** | | **$ 113.169.401,21** |

Se firma el acta por quienes intervienten:

| | |
|---|---|
| PILAR NAYIBE GARCIA TOLEDO | GONZALEZ MATALLANA WILSON ALBEIRO |
| REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO OBRAS 2021 | IGOR S.A.S. b INTERVENTORIA |

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | |

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No. 21000792 DE 2021
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU"

RECIBO PARCIAL No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/09/2021 HASTA 27/09/2021

ITEM No. 1 UNIDAD Ha ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamaleezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


CONTRATISTA: CONSORCIO LYRA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A): ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | Ha | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO OTU REMEDIOS | | | | | | |
| AREA 1 | | | | 6,79 | 1 | 6,79 |
| AREA 2 | | | | 6,72 | 1 | 6,72 |
| AREA 3 | | | | 6,49 | 1 | 6,49 |
| AREA 4 | | | | 0,22 | 1 | 0,22 |
| AREA 5 CASA EMISORA Y VOR | | | | 8 | 1 | 8 |
| | | | | | | |
| AREA TOTAL DEL AEROPUERTO | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | | 28,22 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | 28,22 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | | 51,56 |

PLANO /ESQUEMA



AREA 1 :67901M2-6,79 Ha

AREA 2 :67174M2-6,72 Ha

AREA 3 :64925M2-6,49 Ha

AREA 4 :2214M2-0,22Ha

FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GUSTAVO LOPEZ BALLESTEROS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | AERONÁUTICA CIVIL<br>UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL |

**CONTRATO No.** 21000792 **DE** 2021
(Número de Contrato) Año de suscripción)

**OBJETO DEL CONTRATO**

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMTARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU"

**RECIBO PARCIAL No.** 2 **CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE** 15/09/2021 **HASTA** 27/09/2021

**ITEM No.** 1 **UNIDAD** Ha **ESPECIFICACION TECNICA**

**DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM** Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamalezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


**CONTRATISTA** CONSORCIO LYRA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

**INTERVENTOR** IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

**SUPERVISOR (A)** ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | Ha | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO OTU REMEDIOS | | | | | | |
| AREA 1 | | | | 6,79 | 1 | 6,79 |
| AREA 2 | | | | 6,72 | 1 | 6,72 |
| AREA 3 | | | | 6,49 | 1 | 6,49 |
| AREA 4 | | | | 0,22 | 1 | 0,22 |
| AREA 5 CASA EMISORA Y VOR | | | | 8 | 1 | 8 |
| | | | | | | |
| AREA TOTAL DEL AEROPUERTO | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | | 28,22 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | 28,22 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | | 51,56 |

**PLANO /ESQUEMA**



AREA 1 :67901M2-6,79 Ha

AREA 2 :67174M2-6,72 Ha

AREA 3 :64925M2-6,49 Ha

AREA 4 :2214M2-0,22Ha

**FOTOGRAFIA**



**OBSERVACIONES**

**ELABORÓ**

(Firma)

(Nombre) GUSTAVO LOPEZ BALLESTEROS
**Director de Obra**

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
**Director de Interventoría**

Original: Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | |

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No. 21000792 DE 2021
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU"

RECIBO PARCIAL No. 2 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/09/2021 HASTA 27/09/2021

ITEM No. 1 UNIDAD Ha ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: Mantenimiento de zonas verdes. 1. Rocería: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


CONTRATISTA: CONSORCIO LYRA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A): ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | Ha | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO EL RÍO DE AMALFÍ - ANTIOQUIA | | | | | | |
| AREA 1 | | | | 0,25 | 1 | 0,25 |
| AREA 2 | | | | 5,21 | 1 | 5,21 |
| AREA 3 | | | | 6,49 | 1 | 6,49 |
| AREA 4 | | | | 5,05 | 1 | 5,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AREA TOTAL DEL AEROPUERTO | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | | 17,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | 17,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | | -55,00 |

PLANO /ESQUEMA




FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORÓ

(Firma)

(Nombre) GUSTAVO LOPEZ BALLESTEROS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoria

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.

| FORMATO<br>MEMORIA DE CÁLCULO DE CANTIDADES DE OBRA | | |
|---|---|---|
| | PROCESO<br>EJECUCIÓN DE OBRAS | |

AERONÁUTICA CIVIL
UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

CONTRATO No. 21000792 DE 2021
(Número de Contrato) Año de suscripción)

OBJETO DEL CONTRATO

RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI, URRAO, OTU, PUERTO BERRIO, CIMITARRA, CONDOTO, MONTELIBANO Y CIENAGA DE ORO (POR LOTES) OBJETO: LOTE 2: "RANC0308 REALIZAR MANTENIMIENTO DE LAS ZONAS DE SEGURIDAD Y LIMPIEZA DE CANALES DEL AEROPUERTO DE AMALFI Y OTU"

RECIBO PARCIAL 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO DESDE 15/09/2021 HASTA 27/09/2021

ITEM No. 1 UNIDAD Ha ESPECIFICACION TECNICA

DESCRIPCIÓN DEL ÍTEM: Mantenimiento de zonas verdes. 1. Roceria: zonas de seguridad y demás áreas del aeropuerto. Debe incluir la limpieza de las áreas perimetrales internas (desde las zonas de seguridad hasta el cerramiento). Consistente en desmonte y limpieza de zonas no boscosas. Incluye Aplicación de matamatelezas (combatran, randall o similar) a todas las zonas de seguridad incluida la base del cerramiento. 2. Limpieza manual del cerramiento (mallas), retirando todo elemento orgánico e inorgánico. Se hará además la fumigación con un herbicida químico. Incluye Cargue y disposición de material sobrante al botadero autorizado


CONTRATISTA: CONSORCIO LYRA (Escriba el nombre o razón social del contratista)

INTERVENTOR: IGOR S.A.S. (Escriba el nombre o razón social del Interventor)

SUPERVISOR (A): ALVARO HERNAN RESTREPO (Escriba el nombre del Supervisor (a) delegado (a) por el IDU)

| UBICACIÓN | LARGO | ANCHO | ALTO | Ha | CANTIDAD | TOTAL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AEROPUERTO EL RÍO DE AMALFÍ - ANTIOQUIA | | | | | | |
| AREA 1 | | | | 0,25 | 1 | 0,25 |
| AREA 2 | | | | 5,21 | 1 | 5,21 |
| AREA 3 | | | | 6,49 | 1 | 6,49 |
| AREA 4 | | | | 5,05 | 1 | 5,05 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| AREA TOTAL DEL AEROPUERTO | | | | | | |
| TOTAL EJECUTADO PRESENTE ACTA | | | | | | 17,00 |
| TOTAL EJECUTADO ACTAS ANTERIORES | | | | | | 0 |
| TOTAL EJECUTADO ACUMULADO | | | | | | 17,00 |
| TOTAL POR EJECUTAR | | | | | | -55,00 |

PLANO /ESQUEMA




FOTOGRAFIA



OBSERVACIONES

ELABORO

(Firma)

(Nombre) GUSTAVO LOPEZ BALLESTEROS
Director de Obra

(Firma)

(Nombre) ALEJANDRO SARMIENTO
Director de Interventoría

Original : Interventor.
1ra copia : Contratista.
2da copia : Dependencia responsable del contrato.