SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

Información General

Contrato	2200975	Solicitud Nro. 1254 - 16 DEC 2021	
Convenio	219139		
Gestor Convenio	ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE		
Abogado Convenio			
Coordinador Grupo Ejecucion	ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO		

Información del Convenio

CLIENTE	FECHA FIRMA	FECHA INICIO	FECHA VENCIMIENTO
FONDO MUNDIAL DE LUCHA CONTRA EL SIDA, LA TUBERCULOSIS Y LA MALARIA	01-NOV-19	01-NOV-19	31-OCT-22

Información del Contrato

Contratista	SED SAS		
Objeto	DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BAJO ENFOQUE DE COMPETENCIAS LABORALES, DIRIGIDO A AGENTES COMUNITARIOS DE LA POBLACIÓN CLAVE, Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL).		
Fecha de Inicio	19 November 2020		
Fecha de Vencimiento	31 December 2021		
Valor Inicial/Adiciones/Total	$284,340,810	$151,412,000	$435,752,810
Plazo Inicial/Prorrogas/Total	6 Meses	7 Meses 12 dias	13 Meses 12 dias
Supervisor	ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE		
Interventor			

Modificaciones Anteriores

1	18-MAY-21	MODIFICACION, ADICION Y PRORROGA	$151,412,000	7 Meses 12 dias

Información de la Solicitud

Tipo de Novedad	MODIFICACION Y PRORROGA
Detalle de la Novedad	Plazo: 3 Meses
Antecedentes	LA EMPRESA NACIONAL PROMOTORA DEL DESARROLLO TERRITORIAL Y LA FIRMA SED S.A. SUSCRIBIERON EL CONTRATO NO. 2200975 CON EL OBJETO DE DISEÑAR E IMPLEMENTAR UN PROGRAMA DE CAPACITACIÓN, BAJO ENFOQUE DE COMPETENCIAS LABORALES, DIRIGIDO A AGENTES COMUNITARIOS DE LA POBLACIÓN CLAVE, Y REALIZAR LA GESTIÓN PARA LA CERTIFICACIÓN DE LOS ESTUDIANTES POR PARTE DEL SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE ¿ SENA, EN EL MARCO DEL ACUERDO DE SUBVENCIÓN NO. COL-H-ENTERRITORIO 1840 (CONVENIO NO. 219139) SUSCRITO CON EL FONDO MUNDIAL, EN UN PLAZO DE SEIS (6) MESES Y CON UN VALOR DE $284.467.000. LAS PARTES, MEDIANTE DOCUMENTO DE FECHA 18 DE MAYO DE 2021, ACORDARON LA AMPLIACIÓN EN EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2021 Y LA ADICIÓN EN EL VALOR DE CIENTO CINCUENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS DOCE MIL PESOS MONEDA CORRIENTE ($151.412.000),
Justificación	EN REUNIÓN SOSTENIDA EL 14 DE SEPTIEMBRE DEL 2021, EL CONTRATISTA EXPRESA A ENTERRITORIO A LA SUPERVISION DEL CONTRATO, LA NECESIDAD DE LA AMPLIACIÓN DEL TIEMPO DE FINALIZACIÓN DEL PROYECTO DADO LOS INCONVENIENTES QUE SE PRESENTARON EN EL PROCESO DE EVALUACIÓN-CERTIFICACIÓN FASE 1 REALIZADA POR EL SENA, LA ENTIDAD COMPETENTE PARA CERTIFICAR A LOS ESTUDIANTES DEL CURSO. DENTRO DE LOS AJUSTES SOLICITADOS EL SENA EXIGE, CAMBIOS EN LAS CARACTERÍSTICAS DE LA DOCUMENTACIÓN EXIGIDA PARA AVALAR EL CURSO, ADICIONAL A LO ANERIOR SE PRESENTARON DEMORAS EN LA CREACIÓN DEL PROYECTO DE

SOLICITUD DE NOVEDADES
DE CONTRATACION DERIVADA

	EVALUACIÓN-CERTIFICACIÓN POR PARTE DEL SENA, DEMORAS EN LA ENTREGA DE LAS BATERÍAS (EVIDENCIAS DE CONOCIMIENTO). Y DEMORA EN LA ASIGNACIÓN DE EVALUADOR. MEDIANTE ACTA DE RADICADO ADM-R-049, EL CONTRATISTA PRESENTA PROPUESTA DE NUEVO CRONOGRAMA EVALUACIÓN- CERTIFICACIÓN FASE 3, LA CUAL ES AVALADA POR LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO DE ACUERDO CON LO ARRIBA SEÑALADO, Y TENIENDO EN CUENTA QUE LA AMPLIACIÓN DEL PLAZO SOLICITADO NO GENERA COSTOS ADICIONALES PARA LAS PARTES, LA GERENCIA DEL CONVENIO CONSIDERÓ VIABLE LA SOLICITUD
Solicitud	CON BASE EN LO ANTERIORMENTE EXPUESTO, SE SOLICITA REALIZAR LA SIGUIENTE NOVEDAD EN EL CONTRATO NO. 2200975: 1. PRORROGAR EL PLAZO DE EJECUCIÓN HASTA EL 30 DE MARZO DE 2021, CONTADOS A PARTIR DE SU VENCIMIENTO. LA PRESENTE SOLICITUD NO GENERA RECONOCIMIENTOS DE RECURSOS ADICIONALES A FAVOR DEL BENEFICIARIO, YA QUE NO AFECTA EL VALOR ACTUAL DEL CONTRATO. LAS DEMÁS CLÁUSULAS DEL CONTRATO NO. 2200975 SUSCRITO EL 12 DE NOVIEMBRE DE 2020, QUE NO HAYAN SIDO OBJETO DE MODIFICACIÓN EXPRESA O TÁCITA MEDIANTE LA PRESENTE SOLICITUD, TIENEN PLENA VIGENCIA, PERMANECEN INALTERADOS Y CONSERVAN TODO SU VIGOR Y EFECTO.

Documentos Anexos

Descripción de Documentos	Folios	Observaciones
Acta propuesta modificación cronograma contrato		
documentos contratista		
copia del contrato		

LUIS FERNANDO ARIZA JIMENEZ
Subgerente

ANDRES MAURICIO OYOLA SASTOQUE
Gerente De Proyectos

ROSA ELENA ESPITIA RIAÑO
Gerente De Unidad