ALCALDÍA MAYOR DE BOGOTÁ D.C.
EDUCACIÓN
Secretaría de Educación

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO DE COMISIÓN No. 3007839 DE 2021

I-2021-110106 DEL 25 DE DICIEMBRE

Dependencia Responsable:	**DIRECCION DE DOTACIONES ESCOLARES**		
I. DATOS CONTRACTUALES			
No. Contrato/convenio:	CO1.PCCNTR. 3007839	Tipo de contrato/convenio:	Contrato de Comisión
Contratista/Asociado:	CORREAGRO S.A.	Plazo Inicial:	El plazo de ejecución para el contrato de comisión es de once (11) meses, contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio. previa aprobación de las garantías correspondientes y expedición del Registro Presupuestal y de los requisitos de perfeccionamiento y ejecución.
Valor Inicial:	$ 47.181.043.290 M/cte- Incluido IVA	Fecha de Inicio:	26/11/2021
		Fecha de terminación prevista antes de la presente modificación:	26/10/2022

II. RELACIÓN DE MODIFICACIONES ANTERIORES

No. y fecha de la Modificación anterior	Garantías - Fecha de aprobación y No. Póliza	Modificación del Plazo de Ejecución					Plazo Total de Ejecución con Prórrogas, suspensiones y Reducciones	Modificación del Valor		Valor Total con Adiciones y Disminuciones
		Prórroga	Reducción	Suspensión	Prórroga a la Suspensión	Reinicio		Adición	Disminución	
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

Cesión	Otros Aspectos Modificados
N/A	N/A

III. DATOS DE LA PRESENTE MODIFICACIÓN — **MODIFICACIÓN No. 01**

Adición Valor	Disminución del Valor	Prórroga del Plazo*	Reducción del Plazo
Proyecto ítem No. 7638-354 $ 23.284.917– Adición de comisión y gastos de bolsa. Proyecto ítem No. 7638-355 $ 4.189.586.542– Adición a la operación.	**N/A**	Tiempo: **N/A**	Tiempo: **N/A**
CDP No.: 4399– Adición de comisión y gastos de bolsa. CDP No.: 4400 – Adición a la operación.			
CDP Fecha: 27 de diciembre de 2021– Adición de comisión y gastos de bolsa. CDP Fecha: 27 de diciembre de 2021– Adición a la operación.	Valor Total del Contrato en virtud de la presente disminución: **N/A**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga: **N/A**	Fecha prevista para la terminación en virtud de la reducción del plazo: **N/A**
CDP Valor: $ 23.284.917– Adición de comisión y gastos de bolsa. CDP Valor: $ 4.189.586.542– Adición a la operación.			
Valor Total del Contrato incluida la presente adición: $ 51.393.914.749			

Suspensión	Prórroga suspensión	Reinicio	Cesión	Terminación anticipada
Fecha inicio: **N/A**	Fecha inicio: **N/A**	Fecha reinicio contrato: **N/A**	Nombre Cesionario: **N/A**	Fecha a partir de: **N/A**
Fecha terminación: **N/A**	Fecha terminación: **N/A**			
Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la suspensión: **N/A**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud de la prórroga a la suspensión: **N/A**	Fecha Prevista para la Terminación en virtud del reinicio: **N/A**	Fecha cesión: **N/A**	

*** El Supervisor y/o Interventor verificó que en los casos en que la modificación se limite única y exclusivamente a la prórroga del plazo contractual sin adición de valor, no se generarán valores adicionales a favor del contratista y a cargo de la entidad.**

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO DE COMISIÓN No. 3007839 DE 2021

IV. JUSTIFICACIÓN

La Secretaría de Educación del Distrito, realizó mediante la Bolsa Mercantil de Colombia – la rueda de selección de sociedad comisionista la cual fue convocada a través del boletín informativo número rs264, cuyo resultado fue la escogencia del comisionista CORREAGRO S.A., quien ofertó la comisión más baja, según acta de rueda de selección de sociedad comisionista No. 165 del 4 de noviembre de 2021, con el cual se celebro el contrato de comisión No. 3007839 del 2021 y cuyo objeto consiste en: *"REALIZAR OPERACIONES A NOMBRE PROPIO Y POR CUENTA DE LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO A TRAVES DE LOS SISTEMAS DE NEGOCIACION ADMINISTRADOS POR LA BOLSA MERCANTIL DE COLOMBIA, PARA CONTRATAR LA ADQUISICION DE EQUIPOS DE COMPUTO, DE ACUERDO CON LAS NECESIDADES IDENTIFICADAS POR LA SECRETARIA DE EDUCACION DEL DISTRITO"*, el cual tiene establecido como plazo de ejecución entre el 26 de noviembre de 2021 hasta el 26 de Octubre del 2022, fecha establecida para su terminación.

Posteriormente, se procedió a adelantar la rueda de negociación No.228 el día 6 de diciembre de 2021, con la intermediación del Comisionista Comprador CORREAGRO S.A, para la escogencia del comitente vendedor y que para esta negociación los mejores precios ofertados fueron realizados por la empresa SUMIMAS S.A.S, cuyo valor de la negociación incluyendo los impuestos de ley y el IVA, correspondieron a CUARENTA Y SEIS MIL SETECIENTOS NOVENTA Y DOS MILLONES SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO MIL CIENTO CUARENTA Y CUATRO PESOS M-Cte ($ 46.792.664.144) – Incluido IVA.- Operación No. -46526386.

Ahora y con el propósito de dar cumplimento de las metas establecidas en Plan de Desarrollo Distrital" Un *Nuevo Contrato Social y Ambiental Para el siglo XXI"*, en el cual se establecen estrategias que permitirán contribuir y garantizar el adecuado funcionamiento del 100% de las instituciones educativas oficiales, e Implementar el plan de infraestructura educativa con dotaciones para el siglo XXI en el 100% de estas; la Secretaria de educación del Distrito basada en las necesidades que existen actualmente en las diferentes dependencias de la SED, incluidas las instituciones educativas, Oficinas de Nivel central y Direcciones Locales de Educación en donde existe una gran demanda y requerimientos con suma urgencia en la actualización y mejora de los equipos de cómputo, utilizados por los funcionarios administrativos, los docentes y estudiantes que están matriculados en los colegios distritales, y con el fin de mejorar las condiciones de desempeño en las actividades cotidianas, en las cuales las herramientas tecnológicas con altos estándares de calidad y vanguardia, aportan y juegan un papel importante en estas actividades, priorizó la adquisición inicialmente de 7.022 equipos de cómputo con los recursos disponibles y establecidos, para su adquisición, recursos que, están asociados al componente 03 Dotaciones del Proyecto de Inversión 7638 *"Fortalecimiento de la infraestructura y dotación de ambientes de aprendizaje y sedes administrativas a cargo de la Secretaría de Educación de Bogotá D.C"*; Propósito 1 "*Igualdad de calidad de vida"* Programa 13 *"Educación para todos y todas: acceso y permanencia con equidad y énfasis en educación rural"*, y cuyo valor autorizado y aprobado por la actual Administración Distrital fue de $ 46.792.664.144 millones de pesos.

Con dichos recursos, se inició el proceso de compra a través de la Bolsa Mercantil de Colombia, bajo la operación realizada en la rueda de negocios No. 228, la cual dio como resultado la adjudicación del COMITENTE VENDEDOR, quien estará a cargo de la entrega y suministro de los equipos de cómputo adquiridos por la SED, cuyas cantidades finales obtenidas en dicha rueda, con el ahorro obtenido fueron de: 7.666 computadores de escritorio y 4260 computadores portátiles; resumidos en un total de 11.926 computadores, los cuales beneficiarán y mejorarán las actividades de las funcionarios y estudiantes que actualmente hacen parte de las dependencias de la Secretaría de Educación del Distrito Capital.

Sin embargo, en estos momentos dentro de las instalaciones y dependencias de la SED (NIVEL CENTRAL) existe un a gran cantidad de equipos de cómputo que ya cumplieron con la vida útil, e ingresaron en la era de obsolescencia tecnológica. La gran mayoría de estos equipos en promedio se encuentran por encima del 71% de obsolescencia tecnología y que en cantidades son más de 1.122 equipos de cómputo con un dictamen de obsolescencia y no funcionabilidad para las actividades que, se realizan diariamente en la SED. Ahora bien, teniendo presente este dictamen y las situaciones actuales donde los fabricantes de los equipos cómputo ya no brindan el soporte y garantías, debido a que por la antigüedad y los cambios tecnológicos éstos equipos ya no soportan actualizaciones, de igual manera, la imposibilidad de consecución de partes para reemplazo o repotenciarlos, dificultan su actualización, según información suministrada por la Oficina Administrativa de REDP, área técnica que soporta lo mencionado mediante oficio con radicado I-2021-106505 del 13 de Diciembre del 2021.

Basado en lo anterior y con el fin de adquirir más equipos de cómputo y lograr disminuir la brecha que, actualmente existe en la Entidad por la obsolescencia tecnología que sufren los equipos de cómputo, por el pasar del tiempo y la aparición de nuevas tecnologías y con la posibilidad por parte de la Entidad de disponer más recursos, se logró obtener recursos adicionales por un valor de $4.212.871.459, los cuales serán adicionados al contrato de Comisión No. CO1.PCCNTR. 3007839 del 2021 y operación de bolsa, para adquirir más equipos de cómputo a través de la empresa SUMIMAS S.A.S., quien actúa como COMITENTE VENDEDOR.

Así las cosas, se procede a justificar la adición para el contrato de Comisión No. CO1.PCCNTR. 3007839 del 2021., suscrita en tre CORREAGRO S.A, firma comisionista quien actúa en representación de la Secretaría de Educación del Distrito, ante el comitente vendedor SUMIMAS S.A.S., con un valor proyectado para la presente adición de **CUATRO MIL DOSCIENTOS DOCE MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y UN MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE PESOS M/cte ($ 4.212.871.459)- Incluido IVA,** este valor incluye los costó de comisión, gastos de bolsa y operación, como a continuación se relaciona:

Para adicionar a la comisión y gastos de bolsa un valor correspondiente **a VEINTITRES MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y CUATRO MIL NOVECIENTOS DIECISIETE PESOS M/cte ($ 23.284.917)- Incluido IVA.**

REGISTRO EN BOLSA 0,30%: INCLUIDO COSTOS DE LA FIRMA DIGITAL (ESTAMPILLA CRONOLOGICA)	$ 10.562.011
IVA REGISTRO EN BOLSA 19%:	$ 2.006.782
COMPESANSACION Y LIQUIDACION 0,21%:	$ 7.393.388
IVA COMPESANSACION Y LIQUIDACION 19%:	$ 1.404.744

SOLICITUD DE MODIFICACIÓN CONTRACTUAL
CONTRATO DE COMISIÓN No. 3007839 DE 2021

TOTAL, COSTOS DE BOLSA CON IVA	**$ 21.366.925**
COSTOS DE COMISIÓN 0.045780%	$ 1.611.758
IVA COMISIÓN 19%:	$ 306.234
TOTAL / COMISION CON IVA	**$ 1.917.992**
VALOR TOTAL / COMISION Y GASTOS DE BOLSA	**$ 23.284.917**

Para adicionar a la operación (300783901) un valor correspondiente a **CUATRO MIL CIENTO OCHENTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS CUARENTA Y DOS PESOS M/CTE ($ 4.189.586.542)- Incluido IVA.**

TOTAL, ADICIÓN EN EQUIPOS- OPERACIÓN CON IVA	$ 4.189.586.542
IVA	$ 668.925.582
TOTAL / ADICIÓN SIN IVA	$ 3.520.660.960

El pago de la presente adición al COMISIONISTA COMPRADOR incluido los costos bursátiles, se programará para el mes de Febrero del 2022, una vez quede formalizada la presente modificación con el COMITENTE VENDEDOR y según las condiciones pactadas en la forma de pago.

Se harán las retenciones a que haya lugar, como impuestos, tasas y contribuciones y las demás que, de conformidad con la normatividad vigente resulten procedentes y que la entidad realice.

Dicha modificación se realiza con total conocimiento y voluntad de las partes que suscribirán la misma. De igual forma, el cronograma de entrega será modificado con el fin de dar cumplimiento a las obligaciones pactadas en el acuerdo de voluntades.

De esta manera se procede a solicitar la presente modificación en los términos anteriormente descritos y dentro de los parámetros establecidos en la Constitución, la ley, el orden público y a los principios y finalidades de la buena administración.

Nota 1: En caso que aplique, tenga en cuenta que: Conforme el art. 1060 del Código de Comercio, el CONTRATISTA deberá mantener vigentes las garantías a que se refiere esta modificación y la suficiencia de las mismas. Será de su cargo el pago de todas las primas y demás erogaciones de constitución, mantenimiento y restablecimiento inmediato de su monto, cada vez que se disminuya o agote por razón de las sanciones que se imponga, prórrogas o suspensiones, así como mantener informada a su garante de cualquier cambio del riesgo asegurado.

Nota 2: Para las modificaciones diferentes a adiciones y prórrogas, tenga en cuenta que una vez perfeccionada la modificación, el supervisor/interventor deberá remitir copia de la misma al respectivo garante, conforme el Artículo 1060 del Código de Comercio, a fin de que la aseguradora expida el respectivo certificado para su posterior remisión a la Oficina de Contratos para su posterior archivo.

V. ESTADO DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO: En la actualidad, el Contrato No.CO1.PCCNTR. 3007839 de 2021, se encuentra en ejecución y su cumplimiento ha sido satisfactorio.

VI. ANEXOS:

- ✓ Correo electrónico aceptación costos de comisión y costos bursátiles del 24/12/2021.
- ✓ Oficio con radicado I-2021-106505 del 13 de Diciembre del 2021, informe de obsolescencia Nivel central -REDP.

El área solicitante deja constancia que la presente solicitud de modificación contractual se radica en vigencia del plazo de ejecución.

Ordenador del Gasto
CARLOS ALBERTO REVERÓN PEÑA
Subsecretario de Acceso y Permanencia

Supervisor
LUIS ANTONIO PINZÓN PARRA
Director de Dotaciones Escolares (E)

Proyectó: Jorge Augusto López Parra - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Luis Alfonso Franco Saavedra - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Maryid Castañeda Romero - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.
Johanna María Santacruz Peña - Contratista- Dirección de Dotaciones Escolares.