| | | |
|---|---|---|
| | **INFORME DE SUPERVISIÓN DE CONTRATOS** | |
| | GESTIÓN CONTRACTUAL | |
| | **UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN** | |

| | |
|---|---|
| INFORME No.: | 1 |
| FECHA DE ELABORACIÓN: | 13/ 12/ 2021 |
| PERÍODO A QUE CORRESPONDE EL INFORME | 25 de octubre al 17 de diciembre de 2021 |

## 1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO No.** | 1030 de 2021 | | |
| **CONTRATISTA** | CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAPIENZA CTE | | |
| **CÉDULA DE CIUDADANÍA / NIT /CE** | 805001162-1 | | |
| **OBJETO DEL CONTRATO** | Prestar los servicios para desarrollar las capacitaciones a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con el Plan de Capacitación 2021 y con las especificaciones técnicas señaladas en el presente estudio previo. | | |
| **FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO** | 13/08/2021 | | |
| **FECHA DE INICIO** | 25/08/2021 | | |
| **FECHA TERMINACIÓN PROYECTADA DEL CONTRATO** | 17/12/2021 | | |
| **PLAZO DE EJECUCIÓN** | Hasta el 17 de diciembre de 2021 o hasta agotar los recursos lo que primero suceda | | |
| **PRÓRROGA** | N/A | | |
| **SUSPENSIÓN** | N/A | | |
| **PÓLIZA DE GARANTÍA:**<br>**No.**<br>**No.** | **COMPAÑÍA ASEGURADORA** | Compañía Mundial de Seguros SA | |
| | **AMPARO** | **VIGENCIA DEL AMPARO** | **VALOR ASEGURADO** |
| | Cumplimiento del contrato | 12/08/2021 hasta 17/04/2022 | $ 23.500.000 |
| | Calidad del servicio | 12/08/2021 hasta 17/04/2022 | $ 23.500.000 |
| | Pago de salarios, prestaciones sociales e indemnizaciones laborales | 12/08/2021 hasta 17/12/2024 | $ 5.875.000 |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | Predios, labores y operaciones | 12/08/2021 hasta 17/12/2021 | $ 181.705.200 | | | | |
| | Patronal | 12/08/2021 hasta 17/12/2021 | $ 54.511.560 | | | | |
| | Contratistas y subcontratistas | 12/08/2021 hasta 17/12/2021 | $ 54.511.560 | | | | |
| | Vehículos propios y no propios | 12/08/2021 hasta 17/12/2021 | $ 54.511.560 | | | | |
| **APROBACIÓN DE GARANTÍA** | 18 de agosto de 2021 | | | | | | |
| **CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL No.** | 9821 de 15 de enero de 2021 | **REGISTRO PRESUPUESTAL No.** | 314521 del 17 de agosto de 2021 | | | | |
| **VALOR INICIAL DEL CONTRATO** | $ 117.500.000 | | | | | | |
| **ADICIÓN** | N/A | | | | | | |
| **REDUCCIONES** | N/A | | | | | | |
| **NO. CUENTA BANCARIA** | 24044111146 | **TIPO DE CUENTA** | | | | | |
| **ENTIDAD FINANCIERA** | BANCO CAJA SOCIAL | AHORRO | x | CORRIENTE | | | |
| **OBSERVACIÓN** | | | | | | | |

## 2. SEGUIMIENTO CONTRACTUAL

Descripción detallada de la LOS SERVICIOS PRESTADOS o de los BIENES ENTREGADOS según se desprenda del OBJETO CONTRACTUAL:

Se ejecutaron por parte del contratista CORPORACIÓN TECNOLÓGICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR SAPIENZA CTE tres (3) formaciones en cumplimiento del PIC 2021. Por lo cual se desarrolló el 100% de la ejecución del contrato previa entrega y aprobación del informe final de actividades.

## 3. OBLIGACIONES CONTRACTUALES

| No. | OBLIGACIÓN | CUMPLE | INCUMPLE | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ha cumplido satisfactoriamente con las actividades propuestas | x | | |
| | | | | |

| ¿Se reporta algún desempeño deficiente o a mejorar? | SI | | NO | x |
|---|---|---|---|---|

**Observaciones al desempeño:**

Durante la formación, se presentaron novedades con la realización de las practicas, sin embargo, las mismas se subsanaron al desarrollo de estas; Así mismo con este proveedor se observo que no contaban con la experticia para las diferentes formaciones.

## 4. RELACIÓN DE PAGOS A LA SEGURIDAD SOCIAL Y APORTES PARAFISCALES:

| ITEM | PERÍODO DE PAGO AÑO – MES | FECHA DE PAGO ANO – MES – DÍA | VALOR |
|---|---|---|---|
| PENSIÓN | 2021 – 11 | Dic- 2021 | 290.800 |
| SALUD | 2021 – 12 | Dic- 2021 | 227.200 |
| RIESGOS PROFESIONALES | 2021 – 12 | Dic- 2021 | 9.600 |
| PARAFISCALES | 2021 – 12 | Dic- 2021 | 163.800 |
| Se anexa certificación del pago de parafiscales con fecha del 16 de diciembre de 2021 firmado por Contador Público de la Corporación Tecnológica de Educación Superior Sapienza TP 220514; En la certificación enviada se indica que no tienen cuota reguladora ya que todos los trabajadores tienen contrato de prestación de servicios.<br>(Periodo de pago certificado para el mes de diciembre 2021) | | | |

## 5. ¿CONTRATISTA O PROVEEDOR ENTREGÓ INFORME DE EJECUCIÓN?

SI [x] NO [ ] NA [ ]

## 6. RELACIÓN DE INFORMES DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| No. INFORME | PERÍODO ANTERIOR | VALOR TOTAL |
|---|---|---|
| N/A | N/A | N/A |
| N/A | N/A | N/A |

**DETALLE DE LA FACTURA Y/O CUENTA COBRO.**

| | | |
|---|---|---|
| **No.** | 16 | **Facturas** |
| **Fechas** | Del 16 de diciembre 2021 | |

**Concepto:** pago por prestación de servicios para desarrollar las capacitaciones a los funcionarios de la Unidad Nacional de Protección a nivel nacional, de conformidad con el Plan de Capacitación y con las especificaciones técnicas señaladas en el estudio previo.

**Valor** $ 117.500.000 **Notas** **Notas Débito** **Crédito**

**Valor Total** $ 117.500.000

**Saldo por Pagar** **0**

**Observaciones:** El valor a pagar es de **CIENTO DIECISIETE MILLONES QUINIENTOS MIL PESOS ($117.500.000) M/CTE**

## 7. RELACIONAR SOPORTES DEL INFORME:

Anexo factura No. 16, certificación del pago de parafiscales con fecha de 16 de diciembre de 2021, RUT y certificación bancaria.

| PORCENTAJE DE EJECUCIÓN | TIEMPO | PRESUPUESTAL |
|---|---|---|
| | 100% | 100% |

## 8. RESUMEN FINANCIERO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | |
|---|---|---|
| **CONCEPTO** | **VALOR** | **%** |
| Valor inicial del contrato | $ 117.500.000 | 100 |
| Valor Adicionales | 0 | 0 |
| Reducciones | 0 | 0 |
| **Valor Total del Contrato** | $ 117.500.000 | 100 |
| Valor Pagado | 0 | 0 |
| Valor causado que no se ha pagado | $ 117.500.000 | 100 |
| Valor total ejecutado | $ 117.500.000 | 100 |
| Valor saldo por ejecutar | 0 | 0 |

| | | |
|---|---|---|
| ESTADO ACTUAL DEL CONTRATO | Terminado | |
| OBSERVACIONES: | | |

## 9. OTRAS OBSERVACIONES DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

| |
|---|
| |

## 10. DATOS DEL SUPERVISOR

| | |
|---|---|
| **NOMBRE DEL SUPERVISOR** | Erly Patricia García Velandia |
| **DEPENDENCIA** | Subdirección de Talento Humano |
| **CARGO** | Subdirectora de Talento Humano |
| **NOMBRE DEL APOYO A LA SUPERVISIÓN** | Nathalia Patricia Vargas Valero<br>Carol Viviana Villamil Prieto |

**SUPERVISOR**

| NOMBRE DEL SUPERVISOR | CARGO | FIRMA |
|---|---|---|
| Erly Patricia García Velandia | Subdirectora de Talento Humano | |

**Grupos de trabajo Internos Intervinientes en la validación del documento**

| COORDINADOR O RESPONSABLE DEL PROCESO | GRUPO INTERNO DE TRABAJO | FIRMA | NOMBRE DEL APOYO DEL GRUPO INTERNO DE TRABAJO | FIRMA |
|---|---|---|---|---|
| Nathalia Patricia Vargas Valero | Grupo de Capacitación | | Carol Viviana Villamil Prieto | |

**Nota**: La suscripción del presente informe por parte Coordinador (a) del grupo de contratación se circunscribe única y exclusivamente a la constancia de los datos contemplados en el punto 1. Del presente informe, confirmando que corresponde con la literalidad de los documentos que reposan en el SECOP.

**Anexos (4)** Cuatro folios que se vinculan en el presente informe

| | |
|---|---|
| Archívese en: | En carpeta del contrato y una copia en la carpeta del supervisor(a) |