Modificación del Contrato

Árbitro. de Modificación	Tipo de modificación	Fecha de modificación	Fecha de Aprobación	Estado	Versión	Versión previa
CO1.CTRMC						

X

Justificación de la modificación 2020, desde el 31 de diciembre de 2020, hasta el 31 de diciembre de 2021.

Volver Modific

Documentos de la modificación

Archivo	Nombre del archivo	Detalle
1161-2020 MINUTA PRORROGA No. 1 CONVENIO INTERDAMINSTRATIVO No. 1161-2020 [15679] .pdf	1161-2020 MINUTA PRORROGA No. 1 CONVENIO INTERDAMINSTRATIVO No. 1161-2020 [15679] .pdf	(detalle)

Detalles de la modificación

Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para En ejecución.

- El campo de la modificación Fecha fin del contrato fue cambiado desde 31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4 días para terminar *(31/12/2021 11: 59:00 PM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*
- El campo de la modificación Tiempo adiciones en días fue cambiado desde 0 hasta 365
- El campo de la modificación Fecha de prorrogación fue cambiado desde 31/12/2020 11:59:00 PM *((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)* hasta 4 días para terminar *(31/12/2021 11:59 : 00 PM (UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Reconocido por el proveedor *OCTAVIO CONDE LASSO 29-12-2020 20:35 ((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cambios del proveedor

Sin cambios…

Reconocido por la Entidad Estatal *MONICA ORDUZ MANRIQUE 28-12-2020 16:44 ((UTC-05: 00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar