CORPOCESAR	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN GESTIÓN DE COMPRAS Y CONTRATACIÓN FORMATO SOLICITUD DE ADICIÓN, PRÓRROGA Y/O MODIFICACIÓN DE CONTRATOS O CONVENIOS.	PCA-03-F-26 VERSIÓN: 2.0 FECHA: 30/11/2021 Página 1 de 1

28 DIC 2021
02:48 pm

DE: Jorge Alberto Armenta Jiménez, Supervisor del Convenio No 19-7-0006-0-2021 suscrito en fecha de 23 de septiembre de 2021 con el Cuerpo de Bomberos de Valledupar.
PARA: Jorge Luis Fernández Ospino, Director General
ASUNTO: Solicitud de prorroga
FECHA: 28 de diciembre de 2021

En mi condición de supervisor del convenio de la referencia, de manera atenta le solicito adelantar el trámite de prórroga al mismo, teniendo en cuenta las siguientes consideraciones:

Justificación Técnica:

El día 28 de diciembre de 2021 el representante legal del Cuerpo de Bomberos de Valledupar, Omar Enrique Prieto Cabarcas, entregó al suscrito una comunicación en la cual manifiesta que "se han suscitado situaciones y circunstancias externas que han afectado sensiblemente las actividades enmarcadas dentro del objeto de dicho convenio; con lo cual se impide el normal desarrollo dentro de los tiempos establecidos". Estas circunstancias, según ha expresado el citado represente legal son del siguiente tenor:

1. Retrabajos y reprocesos al momento realizar un despliegue logístico inicialmente para contactar al mercado de la población perteneciente a las comunidades enmarcadas en el convenio.

2. Reprogramación de las actividades debido al incumplimiento de las comunidades y segmento poblacional a beneficiar.

3. Situaciones relacionadas con los tiempos de trabajos y recolección de cultivos y cosechas propias de sus labores campesinas.

4. Aspectos relacionados con situaciones de orden público y organización político-administrativa con las Comunidades Indígenas.

5. Demoras en los tiempos de desembolso de anticipo por parte de la Corporación para el inicio de las actividades.

El término por el cual se solicita prorrogar el contrato o convenio es de dos (02) meses.

Manifiesto que para la ejecución del convenio, durante el término de la prórroga solicitada no se requiere adición de recursos.

Atentamente,

Jorge Alberto Armenta Jiménez
Profesional Especializado

Visto Bueno Director General

Anexos: Número de folios: Uno (1)

	Nombre Completo	Cargo	Firma
Proyectó	Jorge Alberto Armenta Jiménez	Profesional Especializado	