MINTRABAJO	**PROCESO GESTIÓN DE CONTRATACIÓN** **FORMATO DE SOLICITUD MODIFICACIÓN DE CONTRATOS**	**Código: GC-F-03** **Versión: 4.0** **Fecha: Diciembre 14 de 2018** **Página: 1 de 4**

SOLICITUD (1)	**Adición Valor X Prórroga plazo X Suspensión ☐ Aclaración ☐ Modificación☐ Cesión ☐ Terminación anticipada ☐** *Esta solicitud se hace toda vez que el contrato actual vence el 31 de diciembre de 2021 y se hace necesario dar continuidad con tenencia del inmueble , para que funcione las oficinas de la DT en Arauca.*

ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO Y DE SU EJECUCION

CONTRATO No. 002 DE 2021

NOMBRE DEL CONTRATISTA Y/O REPRESENTANTE LEGAL: (3)
WILLIAM ALBERTO HERNANDEZ RESTREPO identificado con cédula de ciudadanía No. 9.698.746

CEDULA Y/O NIT: 9.698.746	**CORREO ELECTRÓNICO:** economato@diocesisdearauca.org
DIRECCIÓN: Calle 21 # 19 -23	**TELEFONO:** (7) 8852082
DEPENDENCIA: Dirección	**EXTENSIÓN: 81000**

NOMBRE DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR: JAVIER LEAL

DEPENDENCIA: Dirección Territorial	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: 81030**

NOMBRE RESPONSABLE DE ÁREA, DIRECTOR O, SUBDIRECTOR O JEFE DE OFICINA (SEGÚN CORRESPONDA):
LUZ VIVIANA PEREZ SANTOS

DEPENDENCIA: DIRECTORA TERRITORIAL	**No. EXTENSIÓN O TELEFONO: 81000**

OBJETO:
ARRENDAMIENTO DE UN BIEN INMUEBLE PARA LAS OFICINAS DEL MINISTERIO DEL TRABAJO DIRECCION TERRITORIAL ARAUCA

PLAZO DE EJECUCIÓN: 20 DIAS	**Fecha de inicio: (17)** **1 DE MAYO 2021**	**Fecha terminación: (18)** **31 DE DICIEMBRE DE 2021**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO (19)	$ 52.117.048,00	
VALOR HONORARIOS (mensual o como se haya pactado): $ 6.514.631		
VALOR IVA (Cuando aplique):(21)		
VALOR FACTURAS (Cuando aplique):(22)		

MODIFICACIONES AL CONTRATO YA REALIZADAS *(indicar en caso de haberse suscrito)* **(23)**

Adición valor **$6514631**	**Prórroga plazo** **Hasta el 20 DE ENERO 2022**	**Suspensión**
Aclaración	**Modificaciones**	**Terminación**

JUSTIFICACIÓN DE SOLICITUD DE MODIFICACIÓN (25)

Esta solicitud se hace toda vez que el contrato actual vence el 31 de diciembre de 2021 y se hace necesario dar continuidad con tenencia del inmueble , para que funcione las oficinas de la DT en Arauca.

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

VALOR TOTAL DEL CONTRATO (25)	VALOR PAGADO (26)	SALDO POR PAGAR AL CONTRATISTA	VALOR POR EJECUTAR (28)	VALOR A CEDER (29)
$ 56.460.135	$ 52.117.048,00	$ 4.343.087	$ 4.343.087	

CUMPLIMIENTO – PAGOS SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL

Base liquidación (30)			
Valor pagado salud	Valor pagado aporte Pensión	Valor pagado Aporte ARL	CONCEPTO Cumplimiento (35)
$330.000	$ 722.800	$48.000	
Total pagado (36)		2.031.400	

Certificación, planilla, parafiscales de fecha: 4422604971 de Diciembre 2021

CONCEPTO DE CUMPLIMIENTO DEL SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR (38)

OBSERVACIONES / RECOMENDACIÓN (39)

Se recomienda ceder el contrato a (SI APLICA): _____ **con C.C.** _____

Por valor total de : _____**($----------)**

FIRMA RESPONSABLES (40)

Supervisor

Director o Subdirector O Jefe De Oficina

FECHA: 28/12/2021