Ingeniero Civil
Consultor - Contratista

Popayán. diciembre 23 de 2021.

Radicado No: 20211130358822
Asunto: Solicitud suspension temporal contrato
Fecha: 27/12/2021 11:17 - Radicador: FACAMPO
Destino: SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA

Ingeniero
Pablo Aguilar Bermeo.
Supervisor
Secretario de Infraestructura Municipio de Popayán.

Ref. Solicitud suspensión temporal contrato No 20211800019027 de 2021

Cordial saludo,

Por medio del presente oficio me permito solicitarle se suspenda temporalmente la ejecución del contrato de obra No 20211800019027 de 2021 y que tiene por objeto "CONSTRUCCION Y/O REHABILITACION Y/O MEJORAMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL A TRAVES DE PRESUPUESTO PARTICIPATIVO PRIORIZADO PARA LOS BARRIOS: CAMPOBELLO, BELLAVISTA, VILLAS DEL SUR, SANTAFE, 31 DE MARZO. LLANO LARGO Y SU TECHO, CAMILO TORRES Y JUNIN", teniendo los siguientes motivos:

1) En la ciudad de Popayán se viene presentando una fuerte temporada invernal que impide llevar a cabo las obras contratadas que faltan por ejecutar, ya que los trabajos en los diferentes frentes incluyen movimientos de tierra y suministros e instalación de materiales granulares, que se ven afectados por el exceso de humedad y no es posible realizar los trabajos de conformación, extensión, compactación y la respectiva toma de ensayos de laboratorio, y así garantizar la calidad y estabilidad de las obras ejecutadas.
2) En Popayán hay escases de materiales de mejoramiento, base y subbase necesarios para continuar con la ejecución de las obras, debido a que las vías de acceso a las canteras se encuentran intransitables y la empresa que provee la base y la subbase viene presentando una producción limitada de estos insumos debido a fallas continuas en los equipos de producción de estos materiales.

Correo Electrónico: jcarloscollazos@hotmail.com
Telefax: 8339992 Teléfono: 3116280039

Ing. Juan Carlos Collazos Palta
Dirección. Calle 56N # 10- 21.Villa Alejandria
Matricula profesional 19202- 38961 Cauca

3) Para no causar inconvenientes en la circulación en las zonas de ejecución de las obras durante las festividades de navidad, fin de año y fiesta de reyes.

Atentamente,

JUAN CARLOS COLLAZOS PALTA
Cc 76.305.303 de Popayán
MP.1920238961 Cauca
Cel: 3116280039
Mail: jcarloscollazos@hotmail.com