Hidrosfera
Ingeniería Subterranea

Bogotá, diciembre 23 de 2021

Of-0011-2021

SEÑORES:
SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE SENA
CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META
Ing. CESAR AUGUSTO QUIROGA JAIMES
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Ciudad.

REF.: CO1.PCCNTR.3117365 COMPRA Y SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO INCLUIDO MANO DE OBRA Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS DE MEDICIÓN (MICRO Y MACROMEDIDORES) PARA LA SEDE HACHÓN DEL CENTRO AGROINDUSTRIAL DEL META.

Cordial Saludo:

Por medio de la presente, solicito muy formalmente la ampliación del plazo del contrato de la referencia en 30 días calendario, dicha solicitud se hace bajo los siguientes aspectos:

- Después de la revisión realizada en campo es necesario realizar el cambio de micromedidores de 2" a 1 ½", considerando que el tamaño de la tubería y de las cajillas de medición no da para albergar dichos equipos.
- El tiempo de entrega de los equipos calibrados por el laboratorio acreditado por la ONAC es de 10 días hábiles.
- El tiempo de instalación de equipos es de tres días calendario.

Por lo anterior es necesario ampliar el mencionado plazo del contrato en 30 dias calendario para cumplir con todos los requerimientos del contrato.

DIEGO FERNANDO TRUJILLO
REPRESENTANTE LEGAL

Dirección: Calle 73 A #17-38 Int 2B apto 701
Celular: 316 29000542
Email: gerencia@hidosfera.com.co