I.M.B INGENIERIA APLICADA S.A.S
NIT 901.156.103-9
CR 11 13 B 03
Tel: (035) 5892816
Valledupar - Colombia
Imbingenieria@hotmail.com

Factura electrónica de venta
No. FE-7

Señores	municipio de valledupar		
NIT	800.098.911-8	**Teléfono**	(035) 742400
Dirección	cra5 # 15-69	**Ciudad**	Valledupar - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	20/12/2021, 11:59
Expedición	20/12/2021, 12:02
Vencimiento	20/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total
1	coordinador	1.00	4,556,863.63
2	maestro de obra	1.00	3,841,355.93
3	obrero	2.00	3,127,849.27
4	alquiler de vehiculo 4*4 tipo camioneta (incluye coher y coombustible)	1.00	5,712,000.93
5	alquiler de herramientas de trabajo	1.00	3,451,000.00

Total items: 5

Valor en Letras:
Veintidos millones cuatrocientos setenta y ocho mil ochocientos treinta y dos pesos m/cte

Condiciones de Pago:
Consignación $ 22,478,832.00

Observaciones:

Total Bruto	18,886,014.78
Administración 14.00%	1,566,041.96
Imprevistos 0.00%	0.00
Utilidad 2.00%	223,720.28
IVA 19%	1,803,054.98
Total a Pagar	22,478,832.00

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (articulo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764022082125 aprobado en 20211130 prefijo FE desde el número 4 al 1000 Vigencia: 12 Meses**
Régimen simple de tributación - Actividad Económica 7111 Actividades de arquitectura Tarifa
CUFE: eb3c36b5d1ed13aec3b3f6ecd9495498353ed5f4f8a262e60ad82320d6dbd5f0e64dd3ca370921ebc318b47fe88068fb

ALCALDÍA DE VALLEDUPAR	**ALCALDÍA DE VALLEDUPAR** **SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS**	VALLEDUPAR EN ORDEN

EL SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS MUNICIPAL DE LA ALCALDIA DE VALLEDUPAR

CERTIFICA:

Que I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S., firma contratista representado legalmente por ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ, ha cumplido a con las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo al pago del **ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO N° 062-SOP de 2021**, cuyo objeto es "**SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR**", por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS ($44.957.664) **IVA INCLUIDO**.

El Contratista canceló los impuestos Pro-desarrollo fronterizo de la Gobernación del cesar y la estampilla Pro-Universidad Popular del cesar y la sobretasa deportiva para el fomento del deporte y la recreación, Acuerdo 011 mayo 09 de 1999. El contratista se acogió al decreto No. 00310 del 28/02/2019 con el fin de que le sea descontado el pago de los impuestos municipales: estampilla del adulto mayor y estampilla pro cultura; **a quienes se les descontó en el ACTA PARCIAL No. 01 del Contrato No. 062-SOP de 2021.**

El contratista presentó el informe de actividades, evidencia fotográfica, aportó sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

Se expide esta certificación para trámite de cuenta del **ACTA DE PAGO DE RECIBO FINAL del CONTRATO N° 062-SOP de 2021.**

Para constancia, se firma la presente Certificación, en Valledupar, Cesar, a los Veintiún (21) días del mes de diciembre de 2021.

ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: ELLEN CAROLINA RAMIREZ PEÑATE
Supervisor de Apoyo

Revisó: MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ
Supervisor Técnico

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA DE PAGO DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO N° 062-SOP de 2021

Información General

CONTRATO DE SUMINISTRO No.:	062-SOP de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT. 800.098.911-8
CONTRATISTA:	I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S. NIT: 901.156.103–9
REPRESENTANTE LEGAL:	ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ C.C. 1.065.573.943 expedida en Valledupar
SUPERVISOR:	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Publicas Municipal
APOYO SUPERVISION:	MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ Técnico
SUPERVISIÓN JURÍDICA:	ELLEN CAROLINA RAMIREZ PEÑA Abogada
VALOR INICIAL:	$44.957.664 INCL. IVA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES.
VALOR ACTA PARCIAL No 1 DEL 50%:	$ 22.478.832
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL DEL 50%:	$ 22.478.832
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 22.478.832
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de octubre de 2021
FECHA TERMINACIÓN:	Veinte (20) de diciembre de 2021
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Veintiuno (21) de diciembre de 2021

Que I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S., firma contratista representado legalmente por ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ, ha cumplido a con las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo al pago del **ACTA DE RECIBO FINAL del CONTRATO N° 062-SOP de 2021**, cuyo objeto es **"SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR"**, por valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS **($44.957.664)** IVA INCLUIDO.

El Contratista canceló los impuestos Pro-desarrollo fronterizo de la Gobernación del cesar y la estampilla Pro-Universidad Popular del cesar y la sobretasa deportiva para el fomento del deporte y la recreación, Acuerdo 011 mayo 09 de 1999. El contratista se acogió al decreto No. 00310 del 28/02/2019 con el fin de que le sea descontado el pago de los impuestos municipales: estampilla del

INFORME DE SUPERVISIÓN

ACTA DE PAGO DE RECIBO FINAL DEL CONTRATO N° 062-SOP de 2021

adulto mayor y estampilla pro cultura; **a quienes se les descontó en el ACTA PARCIAL No. 01 del Contrato No. 062-SOP de 2021.**

El contratista presentó el informe de actividades, evidencia fotográfica, aportó sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

Se presenta el informe para la diligencia de la cuenta del ACTA DE PAGO DE RECIBO FINAL del CONTRATO N° 062-SOP de 2021.

Valor a pagar: $ 22.478.832
Valor en letras: VEINTIDÓS MILLONES CUATROCIENTOS SETENTA Y OCHO MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y DOS PESOS

Cumplidamente,

ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA
Secretario de Obras Públicas Municipal

Proyectó: ELLEN CAROLINA RAMIREZ PEÑA
Supervisor de Apoyo

Revisó: MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ
Supervisor técnico

INFORME DE SUPERVISIÓN DE APOYO

DATOS GENERALES DEL CONTRATO

CONTRATO DE SUMINISTRO No.:	062-SOP de 2021
OBJETO DEL CONTRATO:	SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARÍA DE OBRAS PARA LA REHABILITACIÓN DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR NIT. 800.098.911-8
CONTRATISTA:	I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S. NIT: 901.156.103–9
REPRESENTANTE LEGAL:	ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ C.C. 1.065.573.943 expedida en Valledupar
SUPERVISOR:	ING. EFRAIN ALFREDO QUINTERO TERNERA Secretario de Obras Publicas Municipal
APOYO SUPERVISION:	MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ ELLEN CAROLINA RAMIREZ PEÑA
VALOR INICIAL:	$44.957.664 INCL. IVA
TIEMPO DE EJECUCIÓN:	DOS (2) MESES.
VALOR ACTA DE RECIBO FINAL:	$ 22.478.832
VALOR A PAGAR AL CONTRATISTA:	$ 22.478.832
FECHA ACTA DE INICIACIÓN:	Veinte (20) de octubre de 2021
FECHA TERMINACIÓN:	Veinte (20) de diciembre de 2021
FECHA DE LA PRESENTE ACTA:	Veintiuno (21) de diciembre de 2021

Mediante la presente, los Supervisores de Apoyo dejan constancia que de acuerdo con el CONTRATO N° 062-SOP de 2021, FORMA DE PAGO: El Municipio pagará al contratista el valor del contrato en pagos parciales mensuales por actividades ejecutadas recibidas a satisfacción. Por lo tanto, fue presentado el informe de actividades, evidencia fotográfica, aportó sus obligaciones con el sistema de Seguridad Social Integral, frente a los Aportes Parafiscales y demás obligaciones derivadas del contrato.

La supervisión de apoyo da fe, que el contratista ha cumplido a satisfacción con las obligaciones derivadas del contrato de acuerdo al PAGO DE RECIBO FINAL del CONTRATO N° 062-SOP de 2021.

Para constancia, se firma el presente Informe de Supervisión de Apoyo, en Valledupar, cesar a los Veintiún (21) días del mes de diciembre de 2021.

MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ
Supervisor de Apoyo

AB. ELLEN CAROLINA RAMIREZ PEÑA
Supervisor de Apoyo

INFORME DE SUPERVISION FINAL

CONTRATO DE SUMINISTRO Nº 062-SOP DE 2021

OBJETO:
SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR

CONTRATISTA:
I.M.B. INGENERIA APLICADA S.A.S
NIT. 901.156.103-9

ENTIDAD CONTRATANTE:
MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
NIT. 800.098.911-8

ALCALDE MUNICIPAL:
MELLO CASTRO GONZALEZ

SUPERVISOR DE OBRAS E INTERVENTORIA:
SECRETARIO DE OBRAS PUBLICAS MUNICIPAL

Valledupar-Cesar

DICIEMBRE DE 2021

1. INFORMACION GENERAL

PROCESO DE SELECCIÓN:	CMC-SOP-003-2021
CONTRATANTE:	MUNICIPIO DE VALLEDUPAR
CONTRATISTA:	I.M.B INGENERIA APLICADA S.A.S
NIT.:	901.156.103-9
REP. LEGAL:	ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ
OBJETO:	SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	El presente contrato tiene un valor de CUARENTA Y CUATRO MILLONES NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS M/CTE ($44.957.664) IVA INCLUIDO
PLAZO INICIAL DE EJECUCIÓN:	DOS (02) MESES
ACTA DE INICIO	VEINTE (20) días del mes de OCTUBRE del año Dos Mil Veintiuno (2021).
FECHA DE TERMINACION INICIAL:	VEINTE (20) días del mes de DICIEMBRE del año Dos Mil Veintiuno (2021).

2. FORMA DE PAGO: PAGOS PARCIALES MENSUALES POR ACTIVIDADES EJECUTADAS RECIBIDAS A SATISFACCIÓN

3. DESEMBOLSOS REALIZADOS

CONCEPTO	VALOR CONTRATADO	VALOR ACTAS	AMORTIZACIÓN ANTICIPO	VALOR PAGADO
VR.INICIAL	**$ 44.957.664**	**$ 44.957.664**	N/A	

ACTA 1		$22.478.832	N/A	$22.478.832
ACTA 2		$22.478.832	N/A	0
VR. TOTAL	**$ 44.957.664**			

4. GARANTÍAS CONSTITUIDAS POR EL CONTRATISTA SOLICITADAS EN EL CONTRATO.

El contratista aporto la póliza de Seguro de Cumplimiento Nº BQ-100045177 y de prestaciones sociales Nº BQ-100045177, expedida por la Compañía Seguros Mundial.

Así:

POLIZA INICIAL

CONTROL DE POLIZAS			COMPAÑÍA: SEGUROS MUNDIAL.		
ITEM	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: $44.957.664	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1	**CUMPLIMIENTO**	**$4.495.766,40**	**BQ-100045177**	**00:00: Horas Del 12/10/2021**	**24:00: Horas Del 12/04/2022**
2	**PRESTACIONES SOCIALES**	**$2.247.883,20**	**BQ-100045177**	**00:00: Horas Del 12/10/2021**	**24:00: Horas Del 12/12/2024**

ACTUALIZADA SEGÚN ACTA DE INICIO

CONTROL DE POLIZAS			COMPAÑÍA: SEGUROS MUNDIAL.		
ITEM	VALOR INICIAL DEL CONTRATO: **$44.957.664**	VALOR ASEGURADO	POLIZA No.	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA
1	**CUMPLIMIENTO**	**$4.495.766,40**	**BQ-100045177**	**00:00: Horas Del 20/10/2021**	**24:00: Horas Del 20/04/2022**

2	**PRESTACIONES SOCIALES**	**$2.247.883,20**	**BQ-100045177**	**00:00: Horas Del 20/10/2021**	**24:00: Horas Del 20/12/2024**

5. ACTAS SUSCRITAS:

Las actas que a la fecha se han suscrito mediante el presente contrato se relacionan a continuación :

- **ACTA DE INICIO**
- **ACTA PARCIAL 1**

6. ACTIDADES REALIZADAS Y PORCENTAJE DE EJECUCION A CORTE DE LA PRESENTE ACTA

En el acta adjunta la cual hace parte integral de este informe, se encuentran detalladas las actividades contratadas por capítulos con su respectivo porcentaje de ejecución de acuerdo al cronograma presentado y a lo contractualmente estipulado.

De acuerdo a lo estipulado en el contrato, el porcentaje de ejecución según la programación ajustada, se presenta acta de recibo final con un porcentaje de ejecución de un 100%, para el cobro final del 50% restante.

SUPERVISOR: SECRETARÍA DE OBRAS PUBLICAS

APOYO: MANUEL DEL CRISTO ZAMBRANO QUIROZ
Técnico Operativo.

MUNICIPIO DE VALLEDUPAR - DEPARTAMENTO DEL CESAR

aportes en línea

Resumen General de Pago

DATOS GENERALES DEL APORTANTE							
Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
CC 1065572243		VANEGAS ARIAS CARLOS MARIO	INDEPENDIENTE	PRINCIPAL	Cra 19C 1 N9 Viz - 13	VALLEDUPAR-CESAR	5899349	No

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION									
Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2021-11	2021-11	9426650447	9426650447	I	2021/12/13	2021/11/29	BANCO BOGOTA	0	$348,300

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO					PENSION		SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES		
No.	Identificación	Nombres	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte
Sucursal: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Centro de Trabajo: PRINCIPAL (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
Ciudad: VALLEDUPAR Depto: CESAR (1 Afiliados)					$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0
1	CC 1065572243	VANEGAS CARLOS	230301	30	$1,200,000	$192,000	EPS005	30	$1,200,000	$150,000		0	$0	$0	14-23	30	$1,200,000	$6,300	0	$0	$0
Total	**Afiliados(1)**				$1,200,000	$192,000			$1,200,000	$150,000			$0	$0			$1,200,000	$6,300		$0	$0

PLANILLA INTEGRADA AUTOLIQUIDACIÓN APORTES
SOPORTE DE PAGO GENERAL

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

TIPO IDENTIFICACIÓN:	CEDULA DE CIUDADANIA	NÚMERO DE IDENTIFICACIÓN:	1110594839
NOMBRE Ó RAZÓN SOCIAL:			JORGE ORTIZ PENA
CIUDAD/MUNICIPIO:	VALLEDUPAR	DEPARTAMENTO:	CESAR
DIRECCIÓN:	CL 1	TELEFONO:	5555555
TIPO APORTANTE:	02-INDEPENDIENTE	CLASE APORTANTE:	I-INDEPENDIENTE
TIPO EMPRESA:	PRIVADA	ACTIVIDAD ECONOMICA:	Comercio al por mayor de computadoras, equipo por
FORMA DE PRESENTACIÓN:	ÚNICO		
APORTANTE EXONERADO PAGO APORTES SALUD, SENA E ICBF (REFORMA TRIBUTARIA):			NO

DATOS GENERALES DE LA PLANILLA

NÚMERO PLANILLA:			4421689814	TIPO DE PLANILLA:	I-INDEPENDIENTES
PERIODO COTIZACIÓN OTROS	MES	noviembre AÑO	2021	PERIODO COTIZACIÓN SALUD:	MES noviembre AÑO 2021
DÍAS DE MORA:			0		
FECHA PAGO (aaaa/mm/dd):			2021/11/29	NÚMERO AUTORIZACIÓN:	9997685015

TOTAL APORTES A PENSIÓN

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	COTIZACIÓN	APORTES VOLUNTARIOS		FSP		MORA		TOTALES		
CÓDIGO	NOMBRE			EMPLEADOR	COTIZANTE	SOLIDARIDAD	SUBSISTENCIA	COTIZACIÓN	FSP	APORTES	MORA	VALOR PAGADO
230301	230301-PORVENIR	1	$ 145.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 145.500	$ 0	$ 145.500
SUBTOTALES:										$ 145.500	$ 0	$ 145.500

TOTAL APORTES A SALUD

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD POR ENFERMEDAD		LICENCIA MATERNIDAD		SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN		MORA		TOTALES			
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	UPC	COTIZACIÓN	UPC	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO
CCF-C21	CCF C21-COMFAMILIAR HUILA EPS	1		$ 0		$ 0		$ 0	$ 113.700	$ 0	$ 0	$ 0	$ 113.700	$ 0	$ 0	$ 113.700
SUBTOTALES:													$ 113.700	$ 0	$ 0	$ 113.700

Planilla Pagada

TOTAL APORTES A RIESGOS PROFESIONALES

ADMINISTRADORA		No. COTIZANTES	INCAPACIDAD IRP			SALDO A FAVOR		LIQUIDACIÓN	TOTALES				
CÓDIGO	NOMBRE		NÚMERO AUTORIZACIÓN	VALOR	PAGO A OTROS RIESGOS	PLANILLA	VALOR	COTIZACIÓN	APORTES	MORA	DESCUENTO	VALOR PAGADO	
14-11	14-11 - ARL SURA	1		$ 0	$ 0		$ 0	$ 63.300	$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 63.300	
SUBTOTALES:									$ 63.300	$ 0	$ 0	$ 63.300	

LIQUIDACION DETALLADA APORTES

DATOS DEL COTIZANTE								NOVEDADES																				SEGURIDAD SOCIAL																												PARAFISCALES							
N°	IDENTIFICACIÓN	NOMBRES	TIPO COTIZANTE	SUBTIPO COTIZANTE	SALARIO BÁSICO	TIPO DE SALARIO	COLOMBIANO	EXTRANJERO	REFORMA TRIBUTARIA	ING	RET	TDE	TAE	TDP	TAP	CGR	VSP	VST	SLN	IGE	LMA	VAC	AVP	VCT	IRP	PENSIÓN								SALUD								ARP																									
																										ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	FSP SUBSISTENCIA	FSP SOLIDARIDAD	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADOR	APORTES VOLUNTARIOS EMPLEADO	INDICADOR TARIFA ESPECIAL	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	COTIZACIÓN	Vr UPC	TOTAL APORTE	ADMIN	DÍAS COT	IBC	CENTRO DE TRABAJO	TOTAL APORTE	DÍAS COT	IBC	CCF ADMIN	CCF TOTAL APORTE	SENA TOTAL APORTE	ICBF TOTAL APORTE	ESAP TOTAL APORTE	MINEDU TOTAL APORTE
1	CC 1110594839	ORTIZ JORGE	INDEPENDIENTE VOLUNTARIO AL SISTEMA DE RIESGOS LABORALES		$ 908.526				NO	30							01-30								230301-PORVENIR	30	$ 908.200	$ 145.500	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	Normal	$ 145.500	CCF C21-COMFAMILIAR HUILA EPS	30	$ 908.200	$ 113.700	$ 0	$ 113.700	14-11 - ARL SURA	30	$ 908.200	1110594839	$ 63.300	$ 0		$ 0	$ 0	$ 0	$ 0	$ 0

TOTAL	$ 322.500

Planilla Pagada

Banco de Bogotá

EL BANCO DE BOGOTA

INFORMA:

Que la empresa I.M.B. INGENIERIA APLICADA SAS identificado(a) con NIT 9011561039 está vinculada al BANCO DE BOGOTA a través de la CUENTA CORRIENTE No. 657072708 desde el 31 de Agosto de 2018, este producto se encuentra ACTIVO.

Esta información es confidencial, no es una recomendación de negocio y se suministra sin responsabilidad del banco, se expide el 30 de Noviembre de 2021, a solicitud del interesado, con destino a quien interese.

Atentamente,

OLGA YANIRA OTALORA GUERRERO
Gerencia de soluciones para el cliente
Banco de Bogota

INFORME DE ACTIVIDADES

CONTRATO DE SUMINISTRO No. 062 SOP DE 2021
FECHA: 20 DE DICIEMBRE DE 2021

CONTRATISTA: I.M.B. INGENIERIA APLICADA S.A.S
NIT. 901156103-9

REP.LEGAL: ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ
C.C. 1.065.573.943

OBJETO: SUMINISTRO DE LOGISTICA PARA APOYO A LAS ACTIVIDADES PROGRAMADAS POR LA SECRETARIA DE OBRAS PARA LA REHABILITACION DE LA MALLA VIAL DE LA CIUDAD DE VALLEDUPAR.

En cumplimiento con el contrato de suministro N0. 062 SOP de 2021, relaciono a continuación las actividades realizadas en el periodo comprendido entre el 20 de Noviembre de 2021 y el 20 de Diciembre de 2021 :

1. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en garupal, detrás del estadio de beisbol.
2. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en transversal 25 Barrio la floresta.
3. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en la calle 10 entre cra 11 y 12.
4. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en la Cr 4ª, entre 13 y 14.
5. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en la Calle 17ª, entre 4ª y 6ª..

6. Suministro de personal, vehículo y herramientas de trabajo para la puesta en marcha y recuperación de la malla vial del municipio de Valledupar en la Cr 13b y 13c con calle 13b.
7. Cumplir con las obligaciones frente al sistema de seguridad social o integral, so pena de incurrir en las sanciones establecidas en el articulo 23 de la ley 1150 de 2007, o en las disposiciones que la modifiquen, derroguen o adicionen.
8. Presentar los informes de actividades realizados mensualmente.
9. Apoyar en la entrega de información a las diferentes dependencias de la administración municipal.
10. Las demás que sean establecidas por la secretaria de obras como supervisora del contrato.

Mecanismo de verificación: Registros fotográficos, Informe de actividades y planilla de Seguridad Social.

EVIDENCIAS FOTOGRÁFICAS




E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar





E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar







E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar




E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar





E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar





E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar



E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar



Atentamente,

ISAIAS DAVID MOLINA BERMUDEZ
Representante Legal
C.C 1.065.573.943
I.M.B INGENIERIA APLICADA S.A.S
NIT. 901156103-9

E-mail: imbingenieriaaplicada@hotmail.com Celular: 3007593145
Valledupar – Cesar

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2 Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 14790889223

(415)7707212485984(8020) 000001479088922 3

5 Número de Identificación Tributaria (NIT)	6 DV	12 Dirección seccional	14 Buzón electrónico
9 0 1 1 5 6 1 0 3	9	Impuestos y Aduanas de Valledupar 2 4	

IDENTIFICACIÓN

24 Tipo de contribuyente	25 Tipo de documento	26. Número de identificación	27 Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición 28 País	29 Departamento	30 Ciudad/Municipio

31 Primer apellido	32 Segundo apellido	33 Primer nombre	34 Otros nombres

35 Razón social
I M.B INGENIERIA APLICADA S.A.S

36 Nombre comercial	37 Sigla

UBICACIÓN

38 País	39 Departamento	40 Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cesar 2 0	Valledupar 0 0 1

41 Dirección principal
CR 11 13 B 03

42 Correo electrónico imbingenieriaaplicada@hotmail.com

43 Código postal	44 Teléfono 1	45 Teléfono 2
	3 0 0 7 5 9 3 1 4 5	5 8 9 2 8 1 6

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		Ocupación	
46 Código	47 Fecha inicio actividad	48 Código	49 Fecha inicio actividad	50 Código 1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 1 0 6 0 9	4 3 2 1	2 0 1 8 0 2 1 5	7 6 2 0	7 0 2 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

53. Código 5 7 1 4 4 2 4 8 5 2

05- Impto renta y compl régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico

Obligados aduaneros

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
54. Código
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

Exportadores

55 Forma	56 Tipo	Servicio	1	2	3
		57 Modo			
		58 CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59 Anexos SI [ ] NO [X] 60 No. de Folios 0 61. Fecha 2021 - 10 - 05 / 09 50 00

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso.
Parágrafo del artículo 1.6.1.2.20 del Decreto 1625 de 2016

Firma del solicitante

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada

984 Nombre MOLINA BERMUDEZ ISAIAS DAVID
985 Cargo Representante legal Certificado

Fecha generación documento PDF 05-10-2021 09 50 49AM