	ALCALDÍA DE TUNJA	FECHA: 10/01/2020
	SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN	VERSIÓN: 02
	PROCESO: CONTRATACIÓN FORMATO: ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCIÓN	CÓDIGO: CON-F-077

FECHA PRESENTE ACTA	21 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONTRATO___CONVENIO _	1152	FECHA	07 DE DICIEMBRE DE 2021
OBJETO:	PRESTACION DE SERVICIOS DE CAPACITACIÓN PARA LA ADOPCIÓN DE LA NUEVA METODOLOGÍA DE ESTRATIFICACIÓN SOCIOECONOMICA EN EL MUNICIPIO DE TUNJA.		
VALOR DEL CONTRATO/ CONVENIO :	**VALOR TOTAL: TREINTA Y NUEVE MILLONES TRESCIENTOS OCHENTA Y NUEVE MIL M/CTE. ($39.389.000)**		
	APORTE MUNICIPIO: (Aplica sólo para convenios)		
	APORTE CONTRAPARTE: (Aplica sólo para convenios)		
PLAZO DE EJECUCION:	OCHO (8) DÍAS SIN EXCEDER EL 20 DE DICIEMBRE DE 2021		
CONTRATANTE__PARTE _	MUNICIPIO DE TUNJA		
CONTRATISTA___ CONTRAPARTE _	J&E CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S. NIT N° 900883046-1 Representante legal: JAIRO ALFREDO PAEZ CASTRO C.C. 74.417.244		
INTERVENTOR___ SUPERVISOR ___	RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA C.C. 7.174.640 de Tunja - JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN .		
FECHA INICIO	07 DE DICIEMBRE DE 2021		
ACTA DE SUSPENSIÓN			
ACTA AMPLIACION DE SUSPENSION			
ACTA DE REINICIO			
ADICIONAL N°_____VALOR $			
PRORROGA N°_____TIEMPO			
FECHA DE TERMINACION	20 DE DICIEMBRE DE 2021		
PERIODO TOTAL DE EJECUCION	DEL 07 DE DICIEMBRE DE 2021 AL 20 DE DICIEMBRE DE 2021		

En la Ciudad de Tunja, a los_VEINTIUNO (21) días del mes de DICIEMBRE de 2021 , se reunieron en las oficinas de la Secretaría de _PLANEACIÓN del Municipio de Tunja, el señor (a) RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA, identificado con la cédula de ciudadanía número 7.174.640 de Tunja , quien en su calidad de ASESOR DE PLANEACIÓN, obra como SUPERVISOR del CONTRATO No. 1152 de 2021 y JAIRO ALFREDO PAEZ CASTRO, identificado con la cédula de ciudadanía número 74.417.244 de Nuevo Colón , quien en su calidad de CONTRATISTA, obra en nombre J&E CONSULTORIAS Y SERVICIOS S.A.S, con el fin de suscribir la presente ACTA DE RECIBO FINAL A SATISFACCION, teniendo en cuenta que existe Acta Terminación de fecha 20 de Diciembre de 2021, y revisadas las obras y/o servicios ejecutadas se reciben cumpliendo los requerimientos del contrato.

El suscrito INTERVENTOR y/o SUPERVISOR certifica que el CONTRATISTA cumplió a satisfacción el objeto del contrato y por lo tanto se procede a recibir el objeto contratado.

En constancia se firma por los que en ésta intervinieron, dejando constancia que se han reunido todos y cada uno de los requisitos necesarios para realizar el recibo del objeto contratado.

OBSERVACONES:

EVALUACION AL CONTRATISTA

CUMPLIÓ	**X**
NO CUMPLIÓ	

FIRMA:
NOMBRE: JAIRO ALFREDO PAEZ CASTRO
C NTRATISTA

FIRMA:
NOMBRE: RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA
SUPERVISOR / INTERVENTOR

FIRMA:
NOMBRE: RONALD ZAMIR CADENA ÁVILA
SECRETARIO DE DEPENDENCIA

ADJUNTAR FORMATO SABANA - CUADRO DE CONDICIONES ACTUALIZADAS DE CANTIDADES (CUANDO EL OBJETO DEL CONTRATO LO REQUIERA) E INFORME FINAL DE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO CUANDO APLIQUE. ESTA ACTA SE PRESENTA JUNTO CON LA ACTA DE LIQUIDACION.

	Nombre	Cargo	Firma
Elaboró y Proyectó:	Alexandra Paola Garay Soler	Profesional Especializado	
Los arriba firmantes encontramos el presente documento ajustado a las disposiciones normativas y/o técnicas vigentes del caso en particular, el cual se presenta para la firma			