El campo es de todos Minagricultura	FORMATO
	ACTA DE INICIO DE CONVENIO

CONVENIO INTERADMINISTRATIVO No 20210671 de 2021

ENTIDAD CONTRATANTE	MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL
REPRESENTACIÓN MADR SECRETARIA GENERAL	MARTA LUCIA RODRÍGUEZ LOZANO
CEDULA DE CIUDADANÍA	52.821.816 de BOGOTÁ
CONTRATISTA	MUNICIPIO DE LA UNION
NIT	800050331 – 9
REPRESENTADO EN ESTA ACTA EN CALIDAD DE ALACALDE	CARLOS MARIO MONTERROSA ARRIETA
CEDULA DE CIUDADANÍA	79.315.401
OBJETO DEL CONVENIO:	Aunar esfuerzos económicos, técnicos, administrativos y financieros, para aumentar los niveles de producción tecnificada en los sistemas porcicolas en el Municipio de La Unión-Sucre
VALOR DEL CONVENIO:	El valor total de los aportes del presente convenio asciende a la suma de TRES MIL QUINIENTOS OCHENTA Y CINCO MILLONES DOSCIENTOS CINCUENTA Y SEIS MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y SEIS PESOS ($3.585.256.296.oo) M/CTE incluidos demás impuestos, tasas, estampillas, contribuciones de carácter nacional y territorial legales, costos directos e indirectos, de los cuales el aporte será así: A) El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, aportará para la ejecución del proyecto la suma de MIL CUATROCIENTOS NOVENT Y SEIS MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y TRES MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS ($1.496.853.668.oo) M/CTE) en efectivo, y DOS MIL OCHENTA Y OCHO MILLONES CUATROCIENTOS DOS MIL SEISCIENTOS VEINTIOCHO PESOS ($2.088.402.628,oo) recursos de contrapartida aportados por el municipio
PLAZO DE EJECUCIÓN:	Siete meses y ocho días contados a partir de la fecha de suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y cumplimiento de los requisitos de legalización y ejecución.
FECHA DE INICIACIÓN:	28/12/2021

FECHA DE TERMINACIÓN:	31/07/2022
CONVENIO A CELEBRAR:	Convenio Interadministrativo.
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORIA DEL MADR: SUPERVISIÓN DE LA ENTIDADES:	JOSE PASTOR ARZUAGA ARZUAGA CC 72177205 REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SCP INTERVENTORIAS / NIT 901 550 977 8 CARLOS MARIO MONTERROSA ARRIETA Alacalde
FECHA DE APROBACION DE LA POLIZA	28/12/2021
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS PREVIOS AL INICIO DE LA EJECUCION, SEGÚN EL MANUAL DEL FONDO DE FOMENTO AGROPECUARIO.	Para el proyecto “FORTALECIMIENTO DE LA PRODUCCIÓN PORCÍCOLA PARA LA REACTIVACIÓN ECONÓMICA DEL MUNICIPIO DE LA UNIÓN- DEPARTAMENTO DE SUCRE.” se cumplieron los requisitos establecidos en el 7.6 Previo al inicio de la ejecución, de conformidad con el certificado suscrito por la Dirección de Gestión de Bienes Públicos Rurales del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural

Para constancia se firma la presente acta por los que en ella intervienen, una vez leída y aprobada. Dada en la ciudad de Bogotá a los 28 días del mes de diciembre del año 2021.

 JOSE PASTOR ARZUAGA ARZUAGA REPRESENTANTE LEGAL CONSORCIO SCP INTERVENTORIAS INTERVENTORIA EXTERNA MADR	 CARLOS MARIO MONTERROSA ARRIETA Alcalde Municipio La Unión