| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fuente de los recursos destinados al contrato y/o convenio principal:** | **PROPIOS** | | | | |
| **Fecha de elaboración de la solicitud:** | **27** | **de** | **12** | **de** | **2021** |

**GRADO DE RESPONSABILIDAD**

- El interventor y/o supervisor velará porque las razones por las cuales se solicita la adición, prórroga o modificación del Contrato y/o Convenio, estén plenamente justificadas ante la administración y no causen perjuicio alguno a la prestación del servicio ni a los recursos del estado.
- El líder de la necesidad de contratación revisará que la información incluida en la solicitud sea correcta y como prueba de ello colocará su Visto Bueno. Su responsabilidad se limitará a garantizar estar conforme con la modificación, previa aprobación del interventor.

**1. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | | **CONVENIO** | **X** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Contrato y/o Convenio número:** | 1770 | de | 26/08/2021 |

**Objeto del Contrato y/o Convenio: "AUNAR ESFUERZOS TECNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA LA EJECUCION DEL PROYECTO: "CONSTRUCCION DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VEREDA BUENA VISTA ALEGRIA Y BUENA VISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA"**

| | |
|---|---|
| **Supervisor:** | Camilo Isaac Diaz Valencia |
| **Cooperante:** | Municipio de Valle de San Juan |
| **NIT:** | 800100143-6 |
| **Representante Legal:** | HENRY LUGO SEGURA |
| **C.C:** | 2.389.578 DE VALLE DE SAN JUAN |

| | |
|---|---|
| **Valor inicial del Convenio:** | $ 2.393.065.456,00 |
| **Valor Aporte Departamento:** | $ 2.020.943.378,00 |
| **Valor Aporte Municipio:** | $ 372.122.078,00 |

| | |
|---|---|
| **Plazo inicial de ejecución del Convenio:** | **CIENTO VEINTE DIAS (120) CALENDARIO** |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Fecha de inicio del Convenio:** | **6** | **de** | **SEPTIEMBRE** | **de** | **2021** |
| **Fecha de terminación del Contrato y/o Convenio:** | **4** | **de** | **ENERO** | **de** | **2022** |

**2. ANTECEDENTES (Son los documentos que se han suscrito durante la ejecución)**

| **Prórrogas** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Contrato y/o Convenio No** | | | | | |
| | | | | | |
| **Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:** | | **de** | | **de** | |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Contrato y/o Convenio No.** | **Valor ($)** |
| | |
| **Valor actual del Contrato y/o Convenio:** | **$** |

| **Modificaciones** | | |
|---|---|---|
| **Contrato y/o Convenio No** | **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| | | |

| **3. INFORMACIÓN DE LA SOLICITUD** | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **El presente documento tiene por objeto solicitar una** | | PRORROGA | | **al Contrato y/o Convenio anteriormente** | |
| **Citado así:** | **Prorrogar en CIENTO OCHENTA (180) días calendario el convenio.** | | | | |
| **Prórrogas** | | | | | |
| **Cláusula No.** | **Tiempo (días calendario)** | | | | |
| **CONDICIONES GENERALES DEL CONVENIO 2. "PLAZO"** | **TRECIENTOS (300) días calendario** | | | | |
| **Fecha actual de terminación del Contrato y/o Convenio:** | 2 | **De** | JULIO | **de** | 2022 |

| **Adiciones** | |
|---|---|
| **Cláusula No.** | **Valor ($)** |
| | |
| **Forma de pago de los recursos que se adicionan** | |
| **Valor actual del Contrato y/o Convenio:** | |
| **Modificaciones** | |
| **Cláusula Nº** | **Descripción** |
| | |

| | |
|---|---|
| **Justificación de la solicitud:** | Se solicita Prorroga al convenio por parte del cooperante quien argumenta lo siguiente:<br><br>El día 26 de agosto de 2021, se suscribe el Convenio N° 1770 del 26 de agosto de 2021 cuyo objeto es AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS ENTRE EL |

| | |
|---|---|
| | DEPARTAMENTO DEL TOLIMA Y EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN PARA LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO: "CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VEREDA BUENA VISTA ALEGRÍA Y BUENA VISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN, DEPARTAMENTO DEL TOLIMA", entre el municipio de Valle de San Juan y la Gobernación del Tolima, con un plazo de Ejecución de 120 días calendario.<br><br>El día 06 de septiembre de 2021 se suscribe acta de inicio Convenio N° 1770 del 26 de agosto de 2021.<br><br>Que la fecha de vencimiento del convenio, según acta de inicio se establece para el día 04 de enero de 2022.<br><br>Que la Gobernación del Tolima es la encargada de contratar la Interventoría del Convenio 1770 del 26 de agosto de 2021.<br><br>Que el día 08 de noviembre de 2021, la Gobernación del Tolima suscribió contrato de Interventoría N° 2269 de fecha 08 de noviembre de 2021, con CUBIKO OBRAS Y CONSULTORÍA S.A.S., Representado legalmente con ADRIANA CAROLINA SANABRIA NIETO, con un plazo de ejecución de 60 días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previo perfeccionamiento y legalización del contrato<br><br>Que el día 22 de septiembre de 2021, la administración Municipal publica en la plataforma SECOP I, el aviso de convocatoria licitación pública N° VSJ-LP-004-2021 cuyo objeto es CONSTRUCCIÓN DE ESCENARIOS DEPORTIVOS VEREDA BUENAVISTA ALEGRÍA Y BUENAVISTA ALTA EN EL MUNICIPIO DE VALLE DE SAN JUAN DEPARTAMENTO DEL TOLIMA, este mismo día se publican, Estudios previos, proyecto de pliegos, formatos, anexos, presupuesto, matrices, etc.<br><br>Que el día 12 de octubre de 2021 se realiza la apertura oficial del proceso de licitación pública N° VSJ-LP-004-2021 y se publican los pliegos de condiciones definitivos.<br><br>Que el día 26 de octubre de 2021 se publica adenda 2 modificando el cronograma de la licitación Pública N° VSJ-LP-004-2021, lo anterior con el fin de garantizar el principio de economía procesal.<br><br>Que el día 03 de diciembre de 2021 y una vez surtidos los plazos establecidos en el cronograma del proceso, a través de la Resolución N° 220 del 03 de noviembre de 2021 se adjudica la licitación pública Nº VSJ-LP-004-2021 se realiza la adjudicación del proceso al Consorcio Buena Vista y Alegría 2021.<br><br>Que una vez recibido el Registro Único Tributario por parte del Consorcio Buena Vista y Alegría 2021, la administración municipal suscribió el Contrato de Obra N° 205 del 03 de diciembre de 2021 cuyo objeto es "Construcción de Escenarios Deportivos Vereda Buenavista Alegría y Buenavista Alta en el Municipio de Valle de San Juan Departamento del Tolima", con el CONSORCIO BUENA VISTA Y ALEGRÍA 2021, representado legalmente por el Ingeniero OSCAR HUMBERTO LEYTON CARRILLO.<br><br>Que el día 14 de diciembre de 2021 se recibieron las garantías de cumplimiento y responsabilidad civil extracontractual del contrato de obra antes descrito, las cuales fueron aprobadas en esta misma fecha por la administración.<br><br>Por lo anterior, y en vista que el Contrato de Obra N° 205 se suscribió hasta el pasado 03 de diciembre de 2021, en razón a las dificultades de adquirir el RUT por parte del contratista, que las garantías fueron aprobadas el 14 de diciembre de 2021, que la administración municipal está a la espera de que el contratista y/o el interventor realice entrega del contrato fiduciario, Cronograma de Actividades, Flujo de Inversión del anticipo y de las Hojas de Vida del Personal Profesional y considerando que el plazo de Ejecución previsto se dio hasta el 31 de diciembre de 2021.<br><br>Así mismo, que el plazo de ejecución del Convenio N° 1770 de 2021 según acta de inicio vence el próximo 04 de enero de 2022 y que el contrato de Interventoría suscrito el pasado 08 de noviembre de 2021 con un plazo de sesenta (60) días contados a partir de la suscripción del acta de inicio, tendría fecha de Vencimiento posterior a la fecha de vencimiento del Convenio 1770 de 2021. |

| | |
|---|---|
| | En razón a los motivos expuestos anteriormente, amablemente solicito se prorrogue el plazo del convenio en SEIS (06) MESES, lo anterior con el fin de llevar a feliz término las obras del contrato de obra N° 205 de 2021 y del Convenio 1770 de 2021. |

**CLAUDIA PAOLA MUÑOZ BARRETO**
Secretaria de Infraestructura y Hábitat
ORDENADORA DEL GASTO – EJECUTORA

**CAMILO ISAAC DIAZ VALENCIA**
Contratista – Infraestructura y Hábitat
SUPERVISOR

**HENRY LUGO SEGURA**
Alcalde Municipio De Valle de San Juan
COOPERANTE