CONTRATO No. CM-281-2021 - OBJETO: "MANTENIMIENTO INTEGRAL A TODO COSTO DE CUBIERTAS SEDE PRINCIPAL DEL CLUB MILITAR".

						ACTA DE AVANCE No 1	
Código UNSPSC	**Descripción**	**Cantidad**	**Unidad**	**Precio unitario estimado**	**Precio total estimado**	**CANTIDAD**	**VALOR TOTAL**
	PRELIMINARES						
72151900	DESMONTE Y RETIRO DE FLANCHE EXISTENTE	460	M	$ 1.700,00	$ 782.000,00		
	IMPERMEABILIZACIÓN				$ -		
72151900	IMPERMEABILIZACIÓN DEL PERIMETRO SOSCOS CON SELLO DE POLIURETANO Y PELICULA DE MATERIAL IMPERMEABLE DE POLIURETANO	30	UN	$ 44.300,00	$ 1.329.000,00		
72151900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE MEMBRANA PVC TERMOSELLADA. INCLUYE GEOTEXTIL NO TEJIDO Y PERFILES DE SUJECIÓN	2.715	M2	$ 63.000,00	$ 171.045.000,00		
72151900	PRUEBA DE ESTANQUEIDAD PARA SISTEMAS DE IMPERMEABILIZACIÓN	1	UN	$ 882.800,00	$ 882.800,00		
72151900	SUMINISTRO E INSTALACIÓN PUNTO DE ANCLAJE FIJO CON TORNILLO Y TUERCA EN ACERO INOXIDABLE HILTI / ORBIT	230	UN	$ 149.700,00	$ 34.431.000,00	230	$ 34.431.000,00
	ASEO GENERAL OBRA				$ -		
72151900	ASEO GENERAL OBRA	1	UN	$ 987.600,00	$ 987.600,00		
	SUBTOTAL				**$ 209.457.400,00**		**$ 34.431.000,00**
72151900	Administracion	12%	UN		$ 25.134.888,00		$ 4.131.720,00
72151900	Imprevistos	2%	UN		$ 4.189.148,00		$ 688.620,00
72151900	Utilidad	2%	UN		$ 4.189.148,00		$ 688.620,00
72151900	IVA sobre utilidad 19%	19%	UN		$ 795.938,15		$ 130.837,80
	TOTAL				**$ 243.766.522,15**		**$ 40.070.797,80**

CRISTIAN LUIS BARON TORRES
CC No 7.938.406 de Arjona Bolivar
Rep legal REINGENIERIA INTEGRAL SAS