USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO №	2110080915
OBJETO	ADECUACIÓN DE LOS PARQUEADEROS VEHICULARES 157, 158 Y 159 PARA EL BICIPARQUEADERO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUN IPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 25 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 13 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
VALOR	$ 15.625.642
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 30 DE 2021
SUSPENSIONES	N/A
ADICION N°1	$ 3.843.234
VALOR TOTAL	$ 19.468.876
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	ARCA PROYECTOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. RICARDO TABARES SALDARRIAGA

TIPO DE OBRA

VIAS		EDUCACIÓN		SANEAMIENTO	
PARQUES		ACCIÓN COMUNAL		ESTABILIDAD	
OTROS	X	CUALES	BICIPARQUEQUEADERO	OBSERVACIONES	

CONTROL FÍSICO

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONTRATO						CONDICIONES ACTUALIZADAS (Acta Anterior)	MODIFICACIÓN DE CANTIDADES		CONDICIONES ACTUALIZADAS		Acta No.1		ACUMULADO CONTRACTUAL		% DE EJECUCIÓN DEL ÍTEM
ÍTEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANT.	VALOR UNIT.	VALOR PARCIAL	CANT.	+	-	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	CANT.	VALOR PARCIAL	
	001 PRELIMINARES														
001.049	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN CERRAMIENTO EN YUTE H= 2 M	ML	35,00	$ 12.000	$ 420.000		0	18	17,00	$ 204.000	17,00	$ 204.000	17,00	$ 204.000	**100%**
	003 DESAGUES E INSTALACIONES SANITARIAS														
003.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION BAJANTE AGUAS NEGRAS PVC 3" (INCLUYE CODO, UNION Y ACCESORIOS DE FIJACION)	ML	25,00	$ 45.000	$ 1.125.000		0	8	17,00	$ 765.000	17,00	$ 765.000	17,00	$ 765.000	**100%**
	019 PINTURA														
019.007	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS BAJO PLACA INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO.	M2	40,00	$ 22.000	$ 880.000		1,25	0	41,25	$ 907.500	41,25	$ 907.500	41,25	$ 907.500	**100%**
	028 DESMONTES														
028.090	DESMONTE DE TUBERÍA HIDROSANITARIA (INCLUYE RETIRO)	ML	15,00	$ 20.000	$ 300.000		0	3,5	11,5	$ 230.000	11,50	$ 230.000	11,50	$ 230.000	**100%**
	030 JORNALES														
030.002	JORNAL AYUDANTE	DIA	4,00	$ 78.864	$ 315.456		2,65	0	6,65	$ 524.364	6,65	$ 524.364	6,65	$ 524.364	**100%**
	08B INSTALACIONES ELECTRICAS - REDES INTERNAS														

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO №	2110080915
OBJETO	ADECUACIÓN DE LOS PARQUEADEROS VEHICULARES 157, 158 Y 159 PARA EL BICIPARQUEADERO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUN IPIO DE MANIZALES
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 25 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 13 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
VALOR	$ 15.625.642
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 30 DE 2021
SUSPENSIONES	N/A
ADICION N°1	$ 3.843.234
VALOR TOTAL	$ 19.468.876
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	ARCA PROYECTOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. RICARDO TABARES SALDARRIAGA

088.036	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ACOMETIDA 2F3H Cu THHN/THWN EN CABLE 10AWG + 10AWG (N) + DESNUDO 10AWG (T). NO INCLUYE CONDULINADO	ML	30,00	$ 15.965	$ 478.950		1,3	0	31,30	$ 499.705	31,30	$ 499.705	31,30	$ 499.705	**100%**
088.044	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE TUBERIA CONDUIT EMT 3/4".	ML	30,00	$ 31.997	$ 959.910		1,3	0	31,30	$ 1.001.506	31,30	$ 1.001.506	31,30	$ 1.001.506	**100%**
088.278	SUMINISTRO E INSTALACION DE BREAKER 1X20 A	UND	1,00	$ 78.062	$ 78.062		1	0	2,00	$ 156.124	2,00	$ 156.124	2,00	$ 156.124	**100%**
088.303	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE LUMINARIA DE SOBREPONER TIPO BALA PANEL LED REDONDO, 24W BLANCO OPAL. INCLUYE DRIVER SC	UND	6,00	$ 60.000	$ 360.000		0	0	6,00	$ 360.000	6,00	$ 360.000	6,00	$ 360.000	**100%**
088.445	SUMINISTRO E INSTALACIÓN SALIDA DE ILUMINACIÓN EN TUBERÍA CONDUIT EMT1/2", CABLE 12 AWG	UND	7,00	$ 140.844	$ 985.908		1	0	8,00	$ 1.126.752	8,00	$ 1.126.752	8,00	$ 1.126.752	**100%**
	ACTIVIDADES ESPECIALES														
IE.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE PINTURA EPÓXICA PINTUCOAT O SIMILAR PARA PISO EXISTENTE A DOS MANOS. INCLUYE CATALIZADOR Y MANO DE OBRA	M2	40,00	$ 21.388	$ 855.520		4	0	44,00	$ 941.072	44,00	$ 941.072	44,00	$ 941.072	**100%**
IE.002	LIMPIEZA Y DESCONTAMINACIÓN DE CIELO RASO EN CONCRETO PARA ACABADO	M2	40,00	$ 15.336	$ 613.440		1,25	0	41,25	$ 632.610	41,25	$ 632.610	41,25	$ 632.610	**100%**
IE.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE, E INSTALACIÓN DE ADHESIVOS PARA PARED SEGÚN DISEÑO INSTALADO EN SITIO SEGÚN COTIZACIONES. INCLUYE GARANTÍA DE UN AÑO. VALOR CON IVA INCLUIDO.	UND	1,00	$ 2.800.000	$ 2.800.000		0	0	1,00	$ 2.800.000	1,00	$ 2.800.000	1,00	$ 2.800.000	**100%**
IE.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACIÓN DE BICICLETERO ANCLADO EN TUBERÍA DE 2" EN ACERO INOXIDABLE CAL 16 INSTALADO CON 8 PERNOS DE 1/2" X 3" EN EL SITIO INDICADO ANCHO = 1,00 M. Y ALTO = 0,75 M.	UND	14,00	$ 350.000	$ 4.900.000		0	0	14,00	$ 4.900.000	14,00	$ 4.900.000	14,00	$ 4.900.000	**100%**
IE.005	DESMONTE DE REDES PARÁSITAS. INCLUYE ESCALERAS CERTIFICADAS Y RETIRO.	GLB	1,00	$ 153.360	$ 153.360		0	0	1,00	$ 153.360	1,00	$ 153.360	1,00	$ 153.360	**100%**
IE.006	SUMINISTRO E INSTALACION DE TABLERO DE 2 CIRCUITOS 1F3H. BARRAJE PARA 75A BARRA NEUTRO Y BARRA TIERRA. CALIDAD LEGRAND, SIEMENS, SQARED O SUPERIOR DE MARCA RECONOCIDA Y HOMOLOGADA POR EL CIDET	UND	1,00	$ 186.736	$ 186.736		0	0	1,00	$ 186.736	1,00	$ 186.736	1,00	$ 186.736	**100%**

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO №	2110080915
OBJETO	ADECUACION DE LOS PARQUEADEROS VEHICULARES 157, 158 Y 159 PARA EL BICIPARQUEADERO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUN IPIO DE MANIZALES.
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 25 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 13 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
VALOR	$ 15.625.642
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 30 DE 2021
SUSPENSIONES	N/A
ADICION N°1	$ 3.843.234
VALOR TOTAL	$ 19.468.876
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	ARCA PROYECTOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. RICARDO TABARES SALDARRIAGA

	PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA)													
032.350	SUMINISTRO DE ELEMENTO SANITARIOS Y DESINFECCION PARA EL PERSONAL EN OBRA COMO MEDIDA PARA LA IMPLEMENTACION DEL PAPSO (PLAN DE APLICACION DEL PROTOCOLO SANITARIO PARA LA OBRA) "SUMINISTRO TAPABOCAS DESECHABLES (2 UND), LAVADAS DE MANOS (6 VECES), APLICACION GEL ANTIBACTERIAL (2 VECES)"	DIA-PERSONA	60,00	$ 3.555	$ 213.300		0	0	60,00	$ 213.300		$ 0		$ 0	0%
	ITEMS NO PREVISTOS													
NP.001	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION ESTUCO Y VINILO 3 MANOS SOBRE MURO INTERIOR (INCLUYE ESTUCO, 1 MANO EN PINTURA TIPO 2 Y DOS MANOS EN PINTURA TIPO 1, FILOS Y DILATACIONES). COLOR SEGÚN DISEÑO POR M2	M2		$ 26.353			47,83		47,83	$ 1.260.464	24,94	$ 657.336	24,94	$ 657.336	52%
NP.002	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION PINTURA ESMALTE PARA TUBERIAS EN CIELO RASO	M2		$ 26.225			52,40		52,40	$ 1.374.190	8,00	$ 209.800	8,00	$ 209.800	15%
NP.003	SUMINISTRO, TRANSPORTE DE HIDROLAVADO PARA PISOS	M2		$ 8.369			41,25		41,25	$ 345.221	41,25	$ 345.221	41,25	$ 345.221	100%
NP.004	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION DE REFLECTOR LED 50W 3000K 100/240V ILUMAX	UN		$ 110.887			2,00		2,00	$ 221.774	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
NP.005	SUMINISTRO, TRANSPORTE E INSTALACION CIELO RASO 6 mm. SUPERBOARD SUSPENDIDO JUNTA PERDIDA (Perfileria Cal. 26) Incluye tres (3) manos de pintura, ancho de 0-0,6 m	ML		$ 102.334			6,60		6,60	$ 675.404	0,00	$ 0	0,00	$ 0	0%
	VALOR TOTAL AIU INCLUIDO 53,36%				**$ 15.625.642**					**$ 19.468.876**		**$ 16.601.086**		**$ 16.601.086**	

ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES

ALCALDÍA DE MANIZALES	ALCALDÍA DE MANIZALES SERVICIOS JURÍDICOS ACTA DE RECIBO PARCIAL PARA CONTRATO DE OBRA PÚBLICA	PSI-SJM-FR 018 Estado Vigente Versión 05

ACTA N°	1
FECHA	30 DE NOVIEMBRE DE 2021
CONTRATO №	2110080915
OBJETO	ADECUACIÓN DE LOS PARQUEADEROS VEHICULARES 157, 158 Y 159 PARA EL BICIPARQUEADERO EN EL EDIFICIO DEL CENTRO ADMINISTRATIVO MUNICIPAL DEL MUN IPIO DE MANIZALES.
FECHA DE INICIO	OCTUBRE 25 DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL	NOVIEMBRE 13 DE 2021
PLAZO (MESES O DÍAS)	VEINTE (20) DÍAS CALENDARIO
VALOR	$ 15.625.642
FORMA DE PAGO	ACTAS PARCIALES
PRORROGA N°1	HASTA EL 30 DE NOVIEMBRE DE 2021
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL	NOVIEMBRE 30 DE 2021
SUSPENSIONES	N/A
ADICION N°1	$ 3.843.234
VALOR TOTAL	$ 19.468.876
VALOR ANTICIPO	N/A
CONTRATISTA	ARCA PROYECTOS SAS
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	ING. RICARDO TABARES SALDARRIAGA

CONTROL FINANCIERO

RESUMEN DEL CONTRATO			RESUMEN DEL ANTICIPO		
VALOR DEL CONTRATO		$ 15.625.642	VALOR ANTICIPO		
VALOR ACTAS ANTERIORES			AMORTIZACIÓN ACTAS ANTERIORES		
VALOR PRESENTE ACTA	$ 16.601.086		AMORTIZACIÓN PRESENTE ACTA		
SALDO POR EJECUTAR	$ 2.867.790		SALDO POR AMORTIZAR		
VALOR ADICIONES		$ 3.843.234			
SUMAS IGUALES	$ 19.468.876	$ 19.468.876	SUMAS IGUALES		

VALOR PRESENTE ACTA	$ 16.601.086			
AMORTIZACIÓN ANTICIPO	$ 0,00		VALOR A PAGAR EN LETRAS	DIECISEIS MILLONES SEISCIENTOS UN MIL OCHENTA Y SEIS PESOS MCTE
VALOR A PAGAR	$ 16.601.086			

El recibo de las obras mediante el acta de recibo y la liquidación del Contrato no releva al Contratista de sus responsabilidades y obligaciones de acuerdo con las normas legales vigentes. Certifica el Contratista que de conformidad con la Ley 789 de 2002, modificada con la Ley 828 de 2003, se encuentra al día en el pago de aportes parafiscales y a los sistemas de salud, pensión y riesgos profesionales. El Interventor hace constar que las obras ejecutadas cumplen con las especificaciones estipuladas en el contrato.

Para constancia de lo anterior, las partes se declaran a paz y salvo por todo concepto y manifiestan estar de acuerdo con lo estipulado en la presente Acta de parcial, para constancia se firma en la ciudad de Manizales, a los 30 días del mes de noviembre de 2021.

FIRMA

NOMBRE: ARCA PROYECTOS S.A.S

NIT: 900.949.095-8

CONTRATISTA

FIRMA

NOMBRE: RICARDO TABARES SALDARRIAGA

C.C. 75.096.992

SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR

NOTA: Por favor obtener 2 copias de esta Acta, una (1) para el expediente del contrato y otra (1) para la orden de pago que reposa en Tesorería.

USO OFICIAL - ALCALDÍA DE MANIZALES