VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S
NIT 900.034.836
CR 51 51-70 Brr Los Cedros
Tel: (037) 3148716035
Bucaramanga - Colombia
admon.viacol@gmail.com

Factura electrónica de venta
No. FEV-61

Señores	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN		
NIT	890.205.565-1	**Teléfono**	(607) 64330301
Dirección	CLL 48 Nº 27A - 48 BRR SOTOMAYOR	**Ciudad**	Bucaramanga - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	14/12/2021, 16:35
Expedición	14/12/2021, 16:36
Vencimiento	14/12/2021

Ítem	Descripción	Cantidad	Vr. Total	Valor Impto.Cargo	Vr. Unitario
1	COSTO DIRECTO - OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN - ACTA FINAL - IP-GE-004-2021	1.00	27,846,876.00	0.00	27,846,876.00
2	ADMINISTRACION 22%	1.00	6,126,312.00	0.00	6,126,312.00
3	IMPREVISTOS 1%	1.00	278,469.00	0.00	278,469.00
4	UTILIDAD	1.00	1,656,888.17	264,545.17	1,392,343.00
5	PROTOCOLO DE BIOSEGURIDAD	1.00	1,000,000.00	0.00	1,000,000.00

Total items: 5

Valor en Letras: Treinta y seis millones novecientos ocho mil quinientos cuarenta y cinco pesos m/cte con diecisiete cent.

Total Bruto	36,644,000.00
IVA 19%	264,545.17
Total a Pagar	36,908,545.17

Condiciones de Pago:
Transferencia $ 36,908,545.17

Observaciones: Actividades secundarias:
4220 - Construcción Proyectos Servicios Publicos
4112 - Construcción Edificios no Residenciales

AUTORETENEDOR DE INDUSTRIA Y COMERCIO
REGIMEN COMUN DE INDUSTRIA Y COMERCIO

Favor consignar en la Cuenta :
Corriente #469437891 del Banco de Bogota
Corriente #09044141045 del Bancolombia
A nombre de Viacol Ingenieros Contratistas S.A.S.

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este titulo - Valor. **Número Autorización 18764019646941 aprobado en 20211019 prefijo FEV desde el número 47 al 500 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4210 Construcción de carreteras y vías de ferrocarril Tarifa 4.8
CUFE: 0e9a139dc5b818ac7ffc811ca7d421173c0b4cc93f93926250ba332056a912499f6e5f3d77c762ee6dbd8524165fd9ca

Elaborado por software Siigo Nube y enviado electrónicamente por proveedor tecnológico Siigo. Siigo S.A.S Nit: 830.048.145-8

NOMBRE O RAZÓN SOCIAL: SENA NIT 899999034
CONCEPTO DE PAGO: PAGO ORDINARIO - FIC

A continuación encontrará el detalle de su transacción:

Número de Identificación	900034836
Primer Nombre ó Razón Social	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
Primer Apellido (si es Persona natural)	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS LTDA
Tipo de documento	NIT
Dígito de Verificación (Si es persona Jurídica)	1
Naturaleza Juridica	Persona Jurídica - Nacional
Departamento	SANTANDER
Ciudad Capital	BUCARAMANGA (SANTANDER)
Dirección de Domicilio	KM 1 1-97 VIA PAMPLONA
Ciudad de Domicilio	BUCARAMANGA
Localización	Nacional
Teléfono de Contacto	6340755
Correo electrónico	admonviacol@gmail.com
Código SIIF	3-1-2-9-7-1
Regional	Santander
Regional Centros SIIF	36-02-00-068-000000
Número Licencia de Obra	
Número Contrato de Obra	IP-GE-004-2021
Nombre Obra	OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO
Fecha Inicio Obra	10/06/2021
Fecha Terminación Obra	24/07/2021
Ciudad de Ejecución de la Obra	BUCARAMANGA
Tipo FIC	Costo Total de Obra (Sin Aportes)
Año Periodo a Pagar	2021
Mes Periodo a Pagar	JULIO
Costo Total de Obra a Todo Costo	$36,908,545.00

Costo Total Mano de Obra	$3,000,700.00
Número de Trabajadores en el Periodo	13
Valor Intereses Moratorios	$0.00
Aporte FIC	$92,271.00
Aporte SENA	$0.00
Valor del Pago	$92,271.00
Total Pagado	$92,271.00

Valor del Pago	$92,271.00
IP Origen	172.31.29.186
Nro. de Factura o Referencia de Pago	72519285
Fecha de Creación	13/10/2021 02:45:12 p.m.
Banco	BANCOLOMBIA
Número de Confirmación/CUS	1164874215
Estado de la Transacción	APROBADA

Su transacción fué APROBADA en la Entidad Financiera.

ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO Y/O CONVENIO: G-15-2021

NÚMERO DE CONTRATO: G-15-2021			**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 04 de junio de 2021
CONTRATISTA: **NOMBRE: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** **REPRESENTANTE LEGAL: RADGE JOANN PEREZ VELEASCO** **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** 91.520.802 DE BUCARAMANGA **DIRECCIÓN:** CARRERA 51 # 51-70 BARRIO LOS CEDROS			**SUPERVISOR:** **NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **CARGO: GERENTE** **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0152 DEL 298 DE MAYO DE 2021
OBJETO:	OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4048	
	FECHA	13 de mayo de 2021	
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4178	
	FECHA	04 de junio de 2021	
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545,00)		
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	--	
	FECHA	--	
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	--	
	FECHA	--	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	--		
VALOR TOTAL:	--		
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	SEGUROS DE LESTADO S.A.	
	NÚMERO	96-40-101057563 96-44-101161593	
	FECHA	09-06-2021 09-06-2021	
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA AL CONTRATO)	**ASEGURADORA**	--	
	NÚMERO	--	
	FECHA	--	
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTRATOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.		
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO) :	--		
MODIFICATORIOS AL CONTRATO Y/O CONVENIOS:	--		
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JULIO DE 2021		
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	DIA – MES EN LETRAS – AÑO EN NÚMEROS		
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 2021		
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021		
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021		
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021		
PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO DE 2021		
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021		
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021		
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021		
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - CERTIFICADO	N/A		
DESARROLLO PRESUPUESTAL DEL CONTRATO Y/O CONVENIO	**CONCEPTO**	**VALOR**	**VALOR**
	Valor del Contrato		$36.908.545,00
	Anticipo	$0,oo	$0,oo
	Pago No. 01: 23 de julio de 2021	$36.908.545,00	$0.oo
	Saldo a favor del Contratista	$0.oo	$0,oo
	Saldo a favor de IDESAN	$0,oo	$0,oo
	TOTAL	**$36.908.545,00**	**$36.908.545,00**
	CONCEPTO ADICIÓN	**VALOR**	**VALOR**
	Valor adición del Contrato	$0,oo	$0.oo
	Saldo a favor del Contratista	$0,oo	$0,oo
	Saldo a favor de IDESAN	$0,oo	$0,oo
	TOTAL	**$0,oo**	**$0,oo**
	TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN	**$36.908.545,00**	**$36.908.545,00**

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN",** representado legalmente por **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.455.610 expedida en la ciudad de Oiba (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente quien en adelante se denominará **EL INSTITUTO** y el ingeniero **JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.02.356.031 expedida en Piedecuesta (Santander), en su condición de apoyo a la supervisión del Contrato de obra y por la otra parte, contratista **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** identificada con Nit: **900.034.836-1**, representada legalmente por **RAGDE JOANN PEREZ VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.520.802 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal, debidamente facultado y que en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, con el fin de Liquidar el Contrato y/o Convenio No. **G-15-2021**, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto contratado, por la cual hemos acordado de mutuo acuerdo declaramos a PAZ Y SALVO por todo concepto con relación a la ejecución y obligaciones del Contrato No. **G-15-2021** _de fecha 04 de julio de 2021. El contratista se encuentra al día con sus obligaciones sobre el cumplimiento con el pago oportuno de los aportes a los sistemas de Seguridad Social Integral y parafiscales si hay lugar.

Por lo anterior liquidamos de mutuo acuerdo el Contrato y/o Convenio No. **G-15-2021**, suscrito ente el Instituto y **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** identificada con Nit: **900.034.836-1.** _

En constancia de lo anterior se firman por quienes intervinieron en el Acta, en Bucaramanga, fecha: 12 de noviembre de 2021.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

RAGDE JOANN PEREZ VELASCO
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.
CONTRATISTA

JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
APOYO AL SUPERVISOR

Proyectó: Juan Luis Beltrán - Apoyo Técnico Conv. 1113/16
Reviso: Diego Ortiz – Apoyo Legal Convenio1113 de 2016
Oscar Pico M – Asesor Gerencia

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INVIAS ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	60.038.03-155	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

FECHA: 12 (Día) / 11 (Mes) / 2021 (Año)

UNIDAD EJECUTORA: IDESAN - CONVENIO No.1113 de 2016 **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** IDESAN

De conformidad con lo previsto en los Manuales de Contratación e Interventoría vigentes del INVIAS:

1. No procede la liquidación del contrato cuando **NO** se cuente con recurso presupuestal que respalde el pago a favor del Contratista, salvo que la liquidación presente un saldo a favor del Instituto mayor que el saldo a favor del Contratista.

2. Estando en curso un procedimiento administrativo sancionatorio en contra del Contratista, solo podrá liquidarse el contrato una vez culminado dicho procedimiento.

3. Solo se puede reconocer saldo a favor del Contratista con cargo a los saldos del registro presupuestal, cuando las actividades a cancelar hayan sido ejecutadas en la misma vigencia del registro o en la vigencia de su respectiva reserva presupuestal.

4. Estando en curso un proceso por cobro coactivo o ejecutivo en contra del Contratista debe procederse a la liquidación del contrato.

CONTRATO DE OBRA No: G-15-2021
(Indicar número y año)

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

FECHA DE INICIO: 10/06/21
(Indicar Día/Mes/Año)

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES

CONTRATO No. Y AÑO	PLAZO HASTA (Día/Mes/Año)	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
G-15-2021	24/07/21	$ 36.908.545,00	$ 36.908.545,00
		$ -	$ -
		$ -	$ -

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INVIAS ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	60.038.03-155		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	12	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

FECHA DE VENCIMIENTO: 24/07/21
(Indicar Día/Mes/Año)

ANTICIPO Y/O PAGO ANTICIPADO

ANTICIPO ☐ **PAGO ANTICIPADO** ☐

Valor Concedido:	$ -
Valor Amortizado y/o Legalizado:	$ -
Saldo por amortizar y/o legalizar:	$ -

OBSERVACIONES: **No se realizo Anticipo al Presente Contrato de Obra No. G-15-2021**

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA
(De conformidad con lo indicado en el Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra y reportes de pago del SIIF)

Valor básico ejecutado del contrato:	$ 35.644.000,00
Valor IVA :	$ 264.545,31
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	$ 1.000.000,00
Valor total ejecutado del contrato:	$ 36.908.545,00

AIU: 28 % A: 22 % I: 1 % U: 5 %

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INVIAS ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	60.038.03-155		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

	FECHA	12	11	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA POR ACTAS DE OBRA
(De conformidad con el reporte SIIF-NACION):

Valor básico pagado al Contratista por actas de obra:	$	35.644.000,00
Valor IVA:	$	264.545,31
PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye IVA)	$	1.000.000,00
Valor total pagado al Contratista por actas de obra:	$	36.908.545,00

VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA MEDIANTE CONCILIACIÓN U OTROS MECANISMOS

CONCEPTO	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	DOCUMENTO SOPORTE
Conciliaciones por actas de obra				
Conciliaciones por otros conceptos				
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -	$ -	$ -	
VALOR TOTAL PAGADO AL CONTRATISTA	$ -	$ -	$ -	

VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA AL INSTITUTO

CONCEPTO	VALOR	DOCUMENTO SOPORTE	COMPROBANTE DE INGRESO No.
Multas y/o sanciones	$ -		
Conciliaciones	$ -		
Excedentes financieros de anticipo	$ -		
Rendimientos financieros de anticipo	$ -		
Otros (Indique en este espacio cual)	$ -		
VALOR TOTAL PAGADO O REINTEGRADO POR EL CONTRATISTA	$ -		

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

DESCRIPCIÓN	VALORES	
	EJECUTADO	PAGADO
Valor total ejecutado por actas de recibo parcial de Obra	$ 36.644.000,00	
Valor total pagado por actas de recibo parcial de Obra		$ 36.644.000,00
Valor reconocido mediante conciliación por actas de obra		
Valor pagado mediante conciliación por actas de obra		
Valor total ajustes		
Valor pagado por ajustes		
Valor correspondiente a IVA	$ 264.545,31	
Valor pagado por IVA		$ 264.545,31
Ajuste por aproximación	$ (0,31)	$ (0,31)
SUMAS IGUALES:	**$ 36.908.545,00**	**$ 36.908.545,00**

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INVIAS ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	60.038.03-155		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA 2 (Día) 11 (Mes) 2021 (Año)

RELACIÓN DE SALDOS REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor del registro	Saldo del registro
2021	RP-0000004178	Sector Transporte - Obligaciones		Propios	G-15-2021	$ 36.908.545,00	$ -
						$ -	$ -
						$ -	$ -
TOTAL						$ 36.908.545,00	$ -

OBSERVACIONES:

SALDO A FAVOR DEL INSTITUTO $ -

SALDO A FAVOR DEL CONTRATISTA: $ -

NOTA:

El saldo a favor del Instituto será cobrado a través del área de jurisdicción coactiva de la Entidad.

DOCUMENTOS APORTADOS PARA LA LIQUIDACIÓN:

No.	DESCRIPCIÓN	FOLIOS
1	Copia del contrato, adicionales, prórrogas, aclaraciones, modificaciones y suspensiones.	2
2	Copia de la Orden de inicio del contrato.	1
3	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de obra.	3
4	Reporte de pagos del Sistema Integrado de Información Financiera - SIIF NACION u otros soportes.	1
5	Certificación expedida por parte de la entidad financiera sobre la cancelación de la cuenta de anticipo o la liquidación del contrato de fiducia mercantil para el manejo del anticipo, según el caso.	N.A
6	Certificación Bancaría o de Entidad Fiduciaria sobre rendimientos y/o excedentes financieros de los recursos de anticipo.	N.A
7	Comprobantes de Ingreso sobre los reintegros efectuados por el contratista o memorando del Grupo de Ingreso donde conste el concepto y valor de dichos reintegros, si es del caso.	N.A
8	Memorando de la Subdirección de Medio Ambiente y Gestión Social dirigido a la Unidad Ejecutora emitiendo pronunciamiento sobre el Balance Final Ambiental, Social y Predial y anexando copia de los formatos MSOAMB-MN-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra, MSOAMB-MN-IN-2-FR-4 Balance Social a la Terminación del Contrato de Obra y MSOAMB-MN-IN-5-FR-1 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.	N.A
9	Certificación expedida por el Interventor sobre la verificación del cumplimiento del pago de aportes al sistema de seguridad social y parafiscales.	N.A
10	Copia autenticada por la Subdirección Administrativa del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	N.A
11	Copia del Acta de aprobación del anexo de modificación de la garantía única ampliada y prorrogada según los términos contractuales vigentes.	N.A
12	Memorando expedido por el Grupo de Contabilidad en donde se certifique el estado de amortización del anticipo otorgado.	N.A
13	Otros	54
TOTAL FOLIOS		61

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER PROCESO GESTIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INVIAS ACTA DE LIQUIDACIÓN CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	60.038.03-155		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

FECHA	12	11	2021
	(Día)	(Mes)	(Año)

En el evento de resultar condenado el Instituto Financiero para el Desarrolo de Santander en algún proceso sancionatorio que adelante o llegue a adelantar la Entidad competente en materia ambiental, por hechos imputables al Contratista, éste se obliga a reintegrar al IDESAN el monto de la condena dentro de los treinta (30) días calendario siguientes a la ejecutoria del fallo proferido.

Para constancia de lo anterior, firman la presente acta los que en ella intervinieron, al día dos (02) de noviembre de 2021:

Firma
Nombre: RAGDE JOANN PEREZ VELESCO
Representante Legal o Apoderado
Contratista: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

Firma:
Nombre : JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Cargo: GERENTE IDESAN
Funcionario Competente del IDESAN

Firma
Nombre: JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Profesional Convenio No. 1113 de 2016
Apoyo Supervisor
Matrícula No. 68202-266082 STD

ELABORÓ:

Profesional de Apoyo Convenio No. 1113 de 2016	Nombre: JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	Firma

REVISIONES:

Abogado Convenio No. 1113 de 2016	Nombre:	Firma
Abogado Liquidaciones DC	Nombre:	Firma
Director de Contratación	Nombre:	Firma

Original: Archivo de Gestión del Contrato convenio 1113 de 2016
Copias : Supervision,Contratista, Interventor.

INFORME DE SUPERVISION No.01
CONTRATO Y/O CONVENIO: G-15-2021

NÚMERO DE CONTRATO: G-15-2021		**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 04 de junio de 2021
CONTRATISTA: **NOMBRE: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** **REPRESENTANTE LEGAL: RADGE JOANN PEREZ VELEASCO** **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** 91.520.802 DE BUCARAMANGA **DIRECCIÓN:** CARRERA 51 # 51-70 BARRIO LOS CEDROS		**SUPERVISOR:** **NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **CARGO: GERENTE** **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0152 DEL 298 DE MAYO DE 2021
OBJETO:	OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4048
	FECHA	13 de mayo de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4178
	FECHA	04 de junio de 2021
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545,00)	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	--
	FECHA	--
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	**NÚMERO**	--
	FECHA	--
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	--	
VALOR TOTAL:	--	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	SEGUROS DE LESTADO S.A.
	NÚMERO	96-40-101057563 96-44-101161593
	FECHA	09-06-2021 09-06-2021
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA AL CONTRATO)	**ASEGURADORA**	--
	NÚMERO	--
	FECHA	--
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTRATOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):	--	
MODIFICATORIOS AL CONTRATO Y/O CONVENIOS:	--	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	DIA – MES EN LETRAS – AÑO EN NÚMEROS	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 2021	
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021	
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021	
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL JULIO 2021	
PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO DE 2021	
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	
FONDO DE PENSIONES:	CAJASAN – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	

Con base en el informe presentados por el Contratista del contrato de obra G-15-2021, respecto a las actividades ejecutadas en el presente contrato y como parte de la constancia, tomando como base la presente acta, se recomienda el trámite del acta por un valor de $36.908.545,00.

CERTIFICA QUE:

De acuerdo con las condiciones establecidas en el presente contrato y una vez revisada la documentación suministrada por el Contratista y/o Interventor con relación al desarrollo y ejecución del mismo, las actividades representativas realizadas durante la ejecución fueron:

DESCRIPCION DE ACTIVIDADES INFORMES PARCIALES:

No. DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES EJECUTADAS FINALES DE OBRA	
		GR.	PART.	DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR
1,1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	550	$ 2.000,00	$ 1.100.000,00	344,20	$ 688.400,00
1,2	465,1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	50	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00	49,01	$ 1.960.400,00
1,3	450,10 P		450.10P	Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	32,7	$ 870.000,00	$ 28.449.000,00	36,68	$ 31.911.600,00
1,4	330,4	330-13		Base granular para bacheo Clase A	m3	45,5	$ 90.000,00	$ 4.095.000,00	12,04	$ 1.083.600,00
Ajuste al peso										
	SUBTOTAL OBRAS							$ 35.644.000,00		$ 35.644.000,00
	VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)							$ 264.545,31		$ 264.545,31
	SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)							$ 35.908.545,31		$ 35.908.545,31
	PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)							$ 1.000.000,00		$ 1.000.000,00
	VALOR TOTAL							$ 36.908.545,00		$ 36.908.545,00

Se anexa al presente informe memorias de cálculo de cantidades de obra (25 folios).

La descripción de actividades está basada en la revisión y aprobación del informe presentado por el contratista **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** de fecha 23 de julio de 2021, el cual se anexa a la presente acta en medio físico (20 folios).

Durante la realización de obra fue necesario realizar un acta de modificación de cantidades de obra de fecha 22 de junio de 2021, con el fin de obtener las cantidades de obras reales a ejecutar, se anexa a la presente (1 Folio).

Se adjunta copia del cuadro de control de aportes de parafiscales y copia de pago de las planillas de aportes No. 9408759111 – PAGADA EL 12 AGOSTO 2021, con lo cual se verifico el cumplimiento con el pago de los aportes a los sistemas de salud, pensión y riesgo profesionales.

Así mismo, se deja constancia que se verificó el cumplimiento de las obligaciones del Contratista frente a los aportes al sistema de seguridad social, caja de compensación familiar, ICBF, SENA, de conformidad con el artículo 50 de la ley 789 de 2002:

A continuación, se relaciona los pagos del período, a saber:

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JUNIO 2021
	Fecha de pago	08-07-2021
	Nº de Planilla	9408188251
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$215.000,00
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JUNIO 2021
	Fecha de pago	08-07-2021
	Nº de Planilla	9408188251
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$858.600
	Fondo de Pensiones	VARIAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JUNIO 2021
	Fecha de pago	08-07-2021
	Nº de Planilla	9408188251
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$28.3WD00
	A.R.L.	SURA

APORTE A SALUD	Periodo de cotización	JULIO 2021

	Fecha de pago	19-08-2021
	Nº de Planilla	9408759111
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$166.800,00
	EPS	VARIAS
APORTE A PENSIÓN	Periodo de cotización	JULIO 2021
	Fecha de pago	19-08-2021
	Nº de Planilla	9408759111
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$666.600
	Fondo de Pensiones	VARIAS
APORTE A.R.L.	Periodo de cotización	JULIO 2021
	Fecha de pago	19-08-2021
	Nº de Planilla	9408759111
	Ingreso Base de Cotización	NA
	Valor cotizado	$21.900
	A.R.L.	SURA

Nota:

1. La información que se tramita en los cuadros es a nivel general ya que las planillas especifican el número de personas, etc.

ACTAS DE OBRA Y AJUSTES TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta de Recibo Parcial de Obra No. xx			
Acta de Ajuste Provisional No. xx			

ACTAS DE COSTOS TRAMITADAS DURANTE EL PERIODO

Descripción	Valor Básico	IVA	Valor Facturado
Acta Mensual de Costos No. 01	$36.644.000.00	$264.545,17	$36.908.545,00

AVANCE FÍSICO DEL CONTRATO.

% Básico programado acumulado: 100%
% Básico ejecutado acumulado: 100%

ACTAS DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA Y/O REPROGRAMACIONES TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.
22-06-2021	Acta de modificación de cantidades No. 01
...	...

ACTAS DE SUSPENSIÓN TRAMITADAS

FECHA ACTA	ACTA No.	PLAZO
NA	NA	NA
...	...	...

ADICIONES, PRÓRROGAS Y/O MODIFICACIONES TRAMITADAS

FECHA	PLAZO	VALOR	OBSERVACIONES
NA	NA	NA	NA

ESTADO DE LOS AMPAROS Y GARANTÍAS DEL CONTRATO

CONTROL DE PÓLIZAS NOMBRE ASEGURADORA Póliza de Cumplimiento				
Amparos	**Valor Asegurado**	**Póliza No. Anexo No.**	**Vigencia**	
			Desde	**Hasta**

Cumplimiento	$11.072.563,50	96-44-101161593 (Anexo 3)	10/06/2022	25/01/2022
Buen Manejo Anticipo	NA			
Pago de Salarios, Prestaciones Sociales.	$7.381.709,00	96-44-101161593 (Anexo 3)	10/06/2022	25/07/2024
Estabilidad de la Obra	NA			
Calidad		96-44-101161593 (Anexo 3)	10/06/2022	25/07/2022

Póliza de RCE

Amparos	Valor Asegurado	Póliza No. Anexo No.	Vigencia	
			Desde	Hasta
Predios, Labora y Operaciones	$181.705.200,00	96-40-101057563	08-06-2021	23-07-2021

Por lo anterior, el suscrito Supervisor hace constar que la información suministrada en el presente informe es veraz y cumple con los parámetros establecidos con el objeto del contrato y se hace constar que el contratista ha cumplido a cabalidad con el objeto y obligaciones del mismo en el periodo comprendido del **10 de junio de 2021 al 23 de julio de 2021.**

Nota:

1. Se presta un redondeo en el valor total ejecutado de 0,31 centavos acorde al valor inicial de obra.

Se firma en Bucaramanga a, los doce (12) días del mes de noviembre de 2021.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
APOYO AL SUPERVISOR

Proyectó: Juan Luis Beltrán - Apoyo Técnico Conv. 1113/16
Revíso: Diego Ortiz – Apoyo Legal Convenio1113 de 2016
Oscar Pico M – Asesor Gerencia

ACTA DE TERMINACIÓN DE CONTRATO: G-015 DE 2021

CONTRATISTA: **NOMBRE: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** **REPRESENTANTE LEGAL: RADGE JOANN PEREZ VELEASCO** **CÉDULA DE CIUDADANÍA No.** 91.520.802 DE BUCARAMANGA **DIRECCIÓN:** CARRERA 51 # 51-70 BARRIO LOS CEDROS	**SUPERVISOR:** **NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **CARGO: GERENTE** **RESOLUCIÓN DE SUPERVISIÓN No:** 0152 DEL 298 DE MAYO DE 2021

NÚMERO DE CONTRATO:		**G-015-2021**
FECHA		**04 DE JUNIO DE 2021**
OBJETO:	OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4048
	FECHA	13 de mayo de 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4178
	FECHA	04 de junio de 2021
VALOR:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545,00)	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	--
	FECHA	--
REGISTRO PRESUPUESTAL ADICIÓN (SI APLICA):	**NÚMERO**	--
	FECHA	--
VALOR ADICIÓN (SI APLICA):	--	
VALOR TOTAL:	--	
PÓLIZA:	**ASEGURADORA**	SEGUROS DE LESTADO S.A.
	NÚMERO	96-40-101057563 96-44-101161593
	FECHA	09-06-2021 09-06-2021
PRÓRROGA PÓLIZA (SI APLICA)	**ASEGURADORA**	--
	NÚMERO	--
	FECHA	--
PLAZO:	LA DURACIÓN DEL CONTRATO ES DE CUARENTA Y CINCO (45) DÍAS CONTRATOS A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO.	
PLAZO CON ADICIÓN (SI APLICA):	--	
FECHA DE INICIO:	10 DE JUNIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 DE JULIO DE 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN CON ADICIÓN (SI APLICA):	--	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN	JUNIO DE 2021	
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL 07 JULIO 2021	
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL 07 JULIO 2021	
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408188251 – PAGADA EL 07 JULIO 2021	
PERIODO DE COTIZACIÓN	JULIO DE 2021	
EPS:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	
ARL:	ARL SURA – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	
FONDO DE PENSIONES:	VARIAS – NUMERO DE PLANILLA: 9408759111 – PAGADA EL 19 AGOSTO 2021	
SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL - CERTIFICADO	N/A	

Entre el **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**, representado legalmente por **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.455.610 expedida en Oiba (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente, quien en adelante se denominará **EL INSTITUTO** y el ingeniero **JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 1.02.356.031 expedida en Piedecuesta (Santander), en su condición de apoyo a la supervisión del Contrato de obra y el Contratista **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** identificada con Nit: **900.034.836-1**, representada legalmente por **RAGDE JOANN PEREZ VELASCO**, identificado con cedula de ciudadanía No. 91.520.802 de Bucaramanga, en su condición de Representante Legal, quien en lo sucesivo se denominará **EL CONTRATISTA**, nos hemos reunido con el fin de dar por terminado el Contrato y/o Convenio No. **G-015-2021** de fecha 04 de junio de 2021, en razón a que el contratista ha cumplido con la ejecución del objeto del contrato a satisfacción, por la cual hemos acordado de mutuo acuerdo terminar el Contrato y/o Convenio. En constancia de lo aquí escrito firman quienes intervinieron en el Acta.

En Bucaramanga a los doce (12) días del mes de noviembre de 2021.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
REPRESENTANTE LEGAL

RAGDE JOANN PEREZ VELASCO
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.
CONTRATISTA

JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
APOYO AL SUPERVISOR

Proyectó: Juan Luis Beltrán - Apoyo Técnico Conv. 1113/16
Reviso: Diego Ortiz – Apoyo Legal Convenio1113 de 2016
Oscar Pico M – Asesor Gerencia

ACTA DE PAGO No. 01

CLASE DE ACTA:		**PARCIAL: ___**	**FINAL: _X_**
NÚMERO DE CONTRATO: 6-15-2021		**FECHA CELEBRACIÓN DEL CONTRATO:** 04 de junio de 2021	
NOMBRE DEL ORDENADOR DEL GASTO:		**JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**	
NOMBRE Y C.C. DEL CONTRATISTA:		**VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – NIT: 900.034.836-1**	
OBJETO CONTRATADO:		OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN	
PLAZO INICIAL:		La duración del contrato es de cuarenta y cinco (45) Dias contratos a partir de la suscripción del acta de inicio.	
VALOR CONTRATO:		TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545,00)	
FECHA DE INICIO:		10-06-2021	
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL:		24-07-2021	
PLAZO ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):		--	
VALOR ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):		--	
CALOR TOTAL CONTRATO Y ADICIÓN:		TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545,00)	
FECHA DE TERMINACIÓN ADICIÓN (SI APLICA AL CONTRATO):			

CONCEPTO	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial No. 1	10/06/2021 al 23/06/2021	$36.908.545,00	$00,oo
Pago Parcial No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial No. 6	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Valor total pagado al contratista		$36.908.545,00	
Valor saldo a favor de IDESAN			$0,00
VALOR ADICIÓN			$0,00

CONCEPTO ADICIÓN	PERIODO DE MES EJECUTADO	VALOR MES	SALDO VALOR DEL CONTRATO
Pago Parcial adición No. 1	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial adición No. 2	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial adición No. 3	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial adición No. 4	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Pago Parcial adición No. 5	DD/MM/AA al DD/MM/AA	$	$
Valor total pagado con adición al contratista (SI APLICA AL CONTRATO):		$	
Valor saldo a favor de IDESAN			$0,00

Entre los suscritos, **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** en calidad de Ordenador del Gasto y el Contratista **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A**. identificada con Nit: 900.034.836-1, representada legalmente por **RAGDE JOANN PEREZ VELASCO**, identificado con cedula de ciudadania No. 91.520.802 de Bucaramanga, nos hemos reunido con el propósito de celebrar la presente acta de pago No.01 del Contrato No. **G-15-2021** de 04 de junio de 2021, por valor de TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS MCTE ($36.908.545,00), la cual hemos aceptado con base en el informe de supervisión No.01 de fecha 12 de noviembre de 2021, emitido por el Ing. **JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN**, apoyo a la supervisión y el funcionario **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, supervisor mediante Resolución No.: 0152 del 28 de mayo de 2021, en el cual consta sobre el cumplimiento del objeto contractual por parte del contratista. Se firma en Bucaramanga, a los veintitrés (23) días del mes julio de 2021.

TOTAL, A PAGAR VALOR EN NÚMERO	$36.908.545,00
TOTAL, A PAGAR VALOR EN LETRAS	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS

FIRMAS	
ORDENADOR DEL GASTO:	CONTRATISTA:
Nombre: **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** Cargo: **Gerente**	Nombre: **RAGDE JOANN PEREZ VELASCO** **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S** **Contratista**

Revisó: Benjamín Eduardo Herrera Jaime / Tesorería
Vo. Bo: Supervisor del Contrato

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN	CÓDIGO	20.038.02-174
		VERSIÓN	02
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	FECHA	18/05/2020
		PÁGINA	DE

FECHA: 23 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

Mantenimiento del pavimento con la ejecución de actividades de Bacheo y parcheo

Las principales actividades e ítems se encuentran el suministro de mezcla asfáltica TIPO MDC-19 para bacheo Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1, Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes, suministro e intalacion de Base granular para bacheo Clase A.

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS:

PR13+670 - PR13+610 - PR13+590 - PR13+570 - PR13+556 - PR13+543 - PR13+540 - PR13+445 - PR13+450 - PR13+425
PR9+752 - PR9+850

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato:	$	35.644.000,00
Valor IVA :	$	264.545,31
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)	$	1.000.000,00
Valor total ejecutado del contrato:	$	36.908.545,00

AIU: 28 % A: 22 % I: 1 % U: 5 %

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los rubros ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1,1	Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	344,20	$ 2.000,00	$ 688.400,00
1,2	Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	49,01	$ 40.000,00	$ 1.960.400,00
1,3	Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	36,68	$ 870.000,00	$ 31.911.600,00
1,4	Base granular para bacheo Clase A	m3	12,04	$ 90.000,00	$ 1.083.600,00
SUBTOTAL OBRAS					$ 35.644.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)					$ 264.545,31
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)					$ 35.908.545,31
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)					$ 1.000.000,00
VALOR TOTAL EJECUTADO					$ 36.908.545,00

ANTICIPO O PAGO ANTICIPADO

Valor total concedido:	$	-
Valor total amortizado y/o legalizado:	$	-
Saldo por amortizar del Anticipo	$	-

Guardar en la carpeta

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	CÓDIGO	20.038.02-174		
		VERSIÓN	02		
		FECHA	18/05/2020		
		PÁGINA		DE	

FECHA: 23 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATO DE OBRA No. G-15-2021 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO: OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – NIT: 900.034.836-1

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): TRAMO 7: Sector comprendido entre la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08) y El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08)
TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08)
(Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

FECHA DE INICIO: 10/06/21 (Indicar día, mes y año)

PLAZO INICIAL: 45 Días

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 24/07/21 (Incluye prórrogas y suspensiones)

VALOR INICIAL: $ 36.908.545,00

VALOR ACUMULADO: $ 36.908.545,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. N.A (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** N.A

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
G-15-2021	4/06/21	45 Días	$ 36.908.545,00	$ 36.908.545,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	AMPLIACIÓN No.	FECHA	PERIODO		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA:

TRAMO 7: Sector comprendido entre la intersección La Cemento (PR 0+300 Ruta 45A08) y El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08)
Area Intervenida:
TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08)
Area Intervenida:

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN	CÓDIGO	20.038.02-174		
		VERSIÓN	02		
	ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA	FECHA	18/05/2020		
		PÁGINA		DE	

	FECHA	23 (Día)	7 (Mes)	2021 (Año)

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA DE OBRA No.	MES	VALOR BÁSICO	AJUSTES PROVIS.	AJUSTES DEFINIT.	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	JULIO	$ 36.908.545,00	-	-	$ 264.545,31	$ 36.908.545,00
2						
3						
4						
5						
6						
7						
N.. actas						
TOTALES						

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACION.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE CUMPLIMIENTO DE LAS CONDICIONES CONTRACTUALES:

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con las normas y especificaciones generales de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos, cartera y especificaciones estipuladas para este proyecto.

OBSERVACIONES: **El Presente Contrato de obra No. G-15-2021, no posee Interventoría.**

El Presente Contrato de obra No. G-15-2021, se a realizado acorde a los procesos constructivos y normas tecnicas de cada actividad.

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de la información en ella contenida, pero no exonera al Contratista y al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del período de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el IDESAN exigirá al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectiva la garantía de estabilidad y/o calidad correspondiente.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma
Nombre: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GEREN IDESAN
SUPERVISOR

Firma
Nombre: JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN
Profesional Convenio No. 1113 de 2016
Apoyo Supervisor
Matrícula No. 68202-266082 STD

Firma
Nombre: RAGDE JOANN PEREZ VELESCO
Representante legal: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S
Contratista de Obra

ACTA DE INICIO DE CONTRATO: G-15-2021

CONTRATISTA: **NOMBRE: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS.** **NIT:** 900.034.836-1 **REPRESENTANTE LEGAL:** RADGE JOANN PEREZ VELASCO **CEDULA DE CIUDADANIA No.** 91.520.802 **DIRECCIÓN:** CARRERA 51 # 51 - 70 BARRIO LOS CEDROS	**SUPERVISOR:** **NOMBRE: JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO** **CARGO: GERENTE** **RESOLUCIÓN No.:** 0173 DEL 4 DE JUNIO DE 2021

NÚMERO DE CONTRATO:	**G-15-2021**	
FECHA DE CELEBRACIÓN	4 de junio de 2021	
OBJETO:	"OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN".	
CERTIFICADO DE DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4048
	FECHA	13 – 05 - 2021
REGISTRO PRESUPUESTAL:	**NÚMERO**	4178
	FECHA	04 – 06 – 2021
VALOR DEL CONTRATO:	TREINTA Y SEIS MILLONES NOVECIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS CUARENTA Y CINCO PESOS ($36.908.545)	
PLAZO:	La duración del contrato es de **cuarenta y cinco (45) Días** contados a partir de la suscripción del acta de inicio.	
FECHA DE INICIO:	10 – 06 – 2021	
FECHA DE TERMINACIÓN:	24 – 07 – 2021	
I.B.C.:	N/A	
PERIODO DE COTIZACIÓN:	junio de 2021	
EPS:	Certificado suscrito por el Representante Legal	
ARL:	Certificado suscrito por el Representante Legal	
FONDO DE PENSIONES:	Certificado suscrito por el Representante Legal	
FECHA DE CERTIFICADO:	28– 05- 2021	

En Bucaramanga, a los diez (10) días del mes de junio de dos mil veintiuno (2021), se reunieron en la Gerencia del Instituto, el Doctor **JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO**, mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía número 91.455.610 expedida en Oiba (Santander), quien actúa en su calidad de Gerente y supervisor, el ingeniero **Juan Luis Beltrán Beltrán** en su condición de apoyo al supervisor y **RAGDE JOANN PEREZ VELASCO** identificado cédula de ciudadanía No. 91.520.802 de Bucaramanga(Santander), Representante Legal de la sociedad **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS. -** con NIT 900.034.836-1, en su calidad de Contratista, con el fin de dar inicio al contrato de Mantenimiento de vías cuyo objeto se relaciona.

Por lo anterior, la suscripción del acta implica aceptación de condiciones, disposiciones y conocimientos suficientes para la debida ejecución del contrato. Las partes declaran que las obligaciones inherentes a la ejecución como aprobación de póliza de garantía del contrato, certificaciones presupuestales y de seguridad social se han cumplido a cabalidad en la forma que determina la ley y los documentos del contrato. El supervisor deja constancia expresa del cumplimiento cabal de tales exigencias, En aceptación de lo anterior se firma la presente acta.

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Gerente

JUAN LUIS BELTRÁN BELTRÁN
APOYO SUPERVISOR

RAGDE JOANN PEREZ VELASCO
Representante Legal
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS.
CONTRATISTA

PROYECTÓ: Jorge Valderrama/Profesional Apoyo Jurídico

Escaneado con CamScanner

IDESAN
Siempre Santander

INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER

ACTA DE MODIFICACIÓN DE CANTIDADES DE OBRA

CÓDIGO	20.038.02-240		
VERSIÓN	01		
FECHA	18/05/20		
PÁGINA	1	DE	1

FECHA: 22 (Día) / 6 (Mes) / 2021 (Año)

ACTA No: 1 (Numerar de manera consecutiva)

POR CANTIDADES DE OBRA [X]

POR CONTRATO ADICIONAL No. _____ (Indicar No. y fecha)

CONTRATO No : G-015-2021 (Indique número y año)

OBJETO: A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

LOCALIZACIÓN (RUTA Y TRAMO): Tramo No. 7 y 9 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : N.P

INTERVENTOR: N.P

PLAZO INICIAL: 45 Días a partir del Acta de Inicio. (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIACION DEL CONTRATO: 10 de junio de 2021 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N.P (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (Incluido IVA) (A): $ 36.908.545,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (Incluido IVA) (C=A+B): $ 36.908.545,00

PLAZO ACUMULADO: 45 Días a partir del Acta de Inicio. (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: N.P (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $ -

No.DE ORDEN	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIÓN GR.	ESPECIFICACIÓN PART.	CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA) DESCRIPCIÓN ITEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	MODIFICACIONES: CONDICIONES ACTUALIZADAS ACTA ANTERIOR ACTA No. FECHA CANTIDAD	VALOR	PRESENTES +/-	CANTIDAD	VALOR	EJECUCIÓN TOTAL ACUMULADA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. de fecha CANTIDAD	VALOR	CONDICIONES ACTUALIZADAS CANTIDAD	VALOR
1,1	420.2	420-13		Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	550	$ 2.000,00	$ 1.100.000,00	-		-	205,8	-$ 411.600,00			344,20	$ 688.400,00
1,2	465.1	465-13		Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	50	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00	-		-	0,99	-$ 39.600,00	-		49,01	$ 1.960.400,00
1,3	450,10 P		450.10P	Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	32,7	$ 870.000,00	$ 28.449.000,00	-		+	3,98	$ 3.462.600,00	-		36,68	$ 31.911.600,00
1,4	330,4	330-13		Base granular para bacheo Clase A	m3	45,5	$ 90.000,00	$ 4.095.000,00	-		-	33,46	-$ 3.011.400,00	-		12,04	$ 1.083.600,00
Ajuste al peso									-								
				* SUBTOTAL OBRAS				$ 35.644.000,00					$ 0,00				$ 35.644.000,00
				* VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)				$ 264.545,31					$ -				$ 264.545,31
				* SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 35.908.545,31					$ 0,00				$ 35.908.545,31
				* PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)				$ 1.000.000,00					$ -				$ 1.000.000,00
				* VALOR TOTAL				$ 36.908.545,00					$ 0,00				$ 36.908.545,00

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.

CAUSALES DE LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

> Una vez iniciado el contrato de la referencia se realizó un balance de obra más preciso y exacto a las cantidades de obra encada uno de las areas dispuestos para el cumplimiento del 100% del objeto contractual del contrato de obra No.G-15-2021.

> Debido a los espesores existentes (estructura de pavimento a reparar) de la capa asfáltica intervenida aumento el volumen de la Mezcal asfáltica MDC-19.

> Se realiza un Balance mas preciso y exacto de las cantidades de obra fisica a ejetucar.

ÍTEMS PREVISTOS Y/O NO PREVISTOS QUE SE AFECTAN CON LA MODIFICACIÓN (campo obligatorio):

> A la fecha de la presente acta de modificación de cantidades no se quiere la inclusion de nuevos item's

La presente acta de modificación de cantidades de obra se suscribe por el Jefe de la Unidad Ejecutora con base en la evaluación y justificación técnica presentada por el Contratista y la Interventoría, de acuerdo con lo estipulado contractualmente.

Firma:
Nombre: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A
RAGDE JOANN PEREZ VELASCO
Contratista

Firma:
Nombre: IDESAN
JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
Contratante

Revisión:

Apoyo del Supervisor del Contrato de Obra: Nombre: Ing. JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN - Apoyo Técnico Convenio No. 1113 de 2016

Original: Archivo Gestión del Contrato
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor.

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		

SECCION REDES DE DISTRIBUCION

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K 13+674 borde derecho **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,82	1,45		8,54
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO	ANCHO	AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,82	1,45	4,09	
				TOTAL	4,09	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,82	1,45	0,18	0,74
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,82	1,45	0,10	0,41
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,82	1,45	0,16	0,65
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+624 borde izquierdo **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,05	2,33		14,76
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,05	2,33	11,77	
				TOTAL	11,77	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,05	2,33	0,24	2,82
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,05	2,33	0,10	1,18
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,05	2,33	0,14	1,65
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: km 13 + 614 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,23	1,73		11,92
		ML - CM				
	correlacion					
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,23	1,73	7,32	
			TOTAL		7,32	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,23	1,73	0,18	1,32
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,23	1,73	0,10	0,73
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,23	1,73	0,08	0,59
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+604 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,4	4,4		23,8
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	4,13	1,68		6,9
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,40	4,40	23,76	
			4,13	1,68	6,9384	
				TOTAL	30,70	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,40	4,40	0,10	2,38
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,13	1,68	0,10	0,69
						3,07
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,40	4,40	0,00	0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,13	1,68	0,00	0,00
						0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,40	4,40	0,08	1,90
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,13	1,68	0,08	0,56
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				2,46
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+590 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,1	1,6		5,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,10	1,60	1,76	
				TOTAL	1,76	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,10	1,60	0,18	0,32
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	1,10	1,60	0,10	0,18
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,10	1,60	0,08	0,14
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+585 borde derecho **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	5,3	2,1		14,8
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	5,30	2,10	11,13	
			TOTAL		11,13	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,30	2,10	0,18	2,00
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,30	2,10	0,10	1,11
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,30	2,10	0,08	0,89
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K13+575 borde izquierdo **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,75	1,8		11,1
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,75	1,80	6,75	
				TOTAL	6,75	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,75	1,80	0,14	0,95
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	3,75	1,80	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,75	1,80	0,14	0,95
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+570 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,4	1,35		9,5
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,40	1,35	4,59	
			TOTAL		4,59	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,40	1,35	0,14	0,64
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	3,40	1,35	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,40	1,35	0,14	0,64
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K13+ 560 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	6,1	4,15		20,5
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	6,10	4,15	25,32	
			TOTAL		25,32	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	6,10	4,15	0,14	3,54
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	6,10	4,15	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	6,10	4,15	0,14	3,54
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21
DIRECCION: K 9+ 861 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,2	8,4		21,2
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,20	8,40	18,48	
				TOTAL	18,48	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,20	8,40	0,14	2,59
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,20	8,40	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,20	8,40	0,14	2,59
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 17/06/21

DIRECCION: K9 + 839 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,7	8,1		21,6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,70	8,10	21,87	
				TOTAL	21,87	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,70	8,10	0,14	3,06
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	2,70	8,10	0,00	0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,70	8,10	0,14	3,06
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 762 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,2	2		12,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,20	2,00	8,40	
			TOTAL		8,40	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,20	2,00	0,07	0,59
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	0,00	0,00		0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,20	2,00	0,07	0,59
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 752 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2	1,5		7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,00	1,50	3,00	
			TOTAL		3,00	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,00	1,50	0,12	0,36
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	0,00	0,00		0,00
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,00	1,50	0,12	0,36
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21
DIRECCION: K9 + 795 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	9,1	3,6		25,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	5,4	1,7		9,18
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	9,10	3,60	32,76	
			5,4	1,7	9,18	
			TOTAL		41,94	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	9,10	3,60	0,20	6,55
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	5,40	1,70	0,20	1,84
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	5,40	1,70	0,10	0,92
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	9,10	3,60	0,10	3,28
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	9,10	3,60	0,10	3,28
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	5,40	1,70	0,10	0,92
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

EJECUTOR

INTERVENTOR

ESQUEMA

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 15/07/21

DIRECCION: K9 + 782 **BARRIO:** _____

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:** _____

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	4,7	3,8	0,12	17
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	4,70	3,80	17,86	
				TOTAL	17,86	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	4,70	3,80	0,22	3,93
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3	4,70	3,80	0,10	1,79
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	4,70	3,80	0,12	2,14
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 235 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,45	3,9	0,1	12,7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,45	3,90	9,56	
			TOTAL		9,56	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 250 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,6	1,1	0,1	5,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,60	1,10	1,76	
			TOTAL		1,76	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,60	1,10	0,10	0,18
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,60	1,10	0,10	0,18
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 19/07/21
DIRECCION: K11 + 215 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,45	3,9	0,1	12,7
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,45	3,90	9,56	
			TOTAL		9,56	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,45	3,90	0,10	0,96
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 21/07/21

DIRECCION: K12 + 145 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	13,8	2,7	0,1	33
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	13,80	2,70	37,26	
				TOTAL	37,26	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	13,80	2,70	0,08	2,98
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	13,80	2,70	0,08	2,98
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 21/07/21
DIRECCION: K12 + 220 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	6,7	3,5	0,1	20,4
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM				
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	6,70	3,50	23,45	
				TOTAL	23,45	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	6,70	3,50	0,08	1,88
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3				
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	6,70	3,50	0,08	1,88
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3				
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21

DIRECCION: K11+080 **BARRIO:**

CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2,6	2,2	0,1	9,6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM	2,6	1,6	0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,60	2,20	5,72	
			2,6	1,6	4,16	
				TOTAL	9,88	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,60	2,20	0,10	0,57
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,60	1,60	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,60	2,20	0,10	0,57
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,60	1,60	0,10	0,42
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K11+070 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	3,9	1,6	0,1	11
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	3,90	1,60	6,24	
			0	0	0	
				TOTAL	6,24	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	3,90	1,60	0,10	0,62
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	3,90	1,60	0,10	0,62
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00	0,10	0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K11+070 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	2	1	0,1	6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	2,00	1,00	2,00	
			0	0	0	
				TOTAL	2,00	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
				TOTAL		
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
				TOTAL		
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	2,00	1,00	0,05	0,10
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00	0,10	
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	2,00	1,00	0,05	0,10
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00	0,10	0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES

ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

Pág. 1 de 1	MANTENIMIENTO DE VIAS - ASFALTO	VIACOL SAS
Rev. 0		
SECCION REDES DE DISTRIBUCION		

FECHA: 22/07/21
DIRECCION: K12+020 **BARRIO:**
CONTRATISTA: VIACOL SAS **ORDEN:**

ITEM	DESCRIPCION	UND	DIMENSIONES			
1	CORTES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
	Corte Pavimento Asfáltico con Máquina	ML - CM	1,8	1,2	0,1	6
	Corte Pavimento Rígido con Máquina	ML - CM			0,1	
	Corte Andenes de Concreto con Máquina	ML - CM				
2	ROTURAS		LARGO		AREA	
	Rotura Pavimento Asfáltico	M^2	1,80	1,20	2,16	
			0	0	0	
			TOTAL		2,16	
	Rotura Pavimento Rígido	M^2				
			TOTAL			
	Rotura Andenes de Concreto	M^2				
			TOTAL			
3	EXCAVACIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	1,80	1,20	0,05	0,11
	Excavación a mano en tierra u otro material	M^3	0,00	0,00		
	Acarreo y Retiro de sobrantes	M^3				
4	RELLENOS		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				
	Suministro y Compactación de Base Granular	M^3				0,00
5	RECONSTRUCCIONES		LARGO	ANCHO	ESPESOR	VOLUMEN
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	1,80	1,20	0,05	0,11
	Reparación Pavimento Asfáltico	M^3	0,00	0,00		0,00
	Reparación Pavimento Rígido	M^3				
	Reparación Andén en Concreto	M^3				
	Reparación Andén con acabados especiales	M^3				

OBSERVACIONES


ESQUEMA

EJECUTOR

INTERVENTOR

CONTROLA SGC
2006-08-31

		IMPRIMACION			DEMOLICION Y ACARREO				BASE				PAVIMENTOASFÁLTICO			
MUN	DIRECCION	LARGO	ANCHO	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL	LARGO	ANCHO	ESPESOR	TOTAL
1	K 13+674 borde derecho	2,82	1,45	4,09	1,45	2,82	0,18	0,74	2,82	1,45	0,10	0,41	2,82	1,45	0,16	0,65
2	K13+624 borde izquierdo	5,05	2,33	11,77	2,33	5,05	0,24	2,82	5,05	2,33	0,10	1,18	5,05	2,33	0,14	1,65
3	km 13 + 614	4,23	1,73	7,32	1,73	4,23	0,18	1,32	4,23	1,73	0,10	0,73	4,23	1,73	0,08	0,59
4	K13+590 borde izquierdo	5,40	4,40	23,76	4,40	5,40	0,10	2,38	5,40	4,40	0,00	0,00	5,40	4,40	0,08	1,90
		4,13	1,68	6,94	1,68	4,13	0,10	0,69	4,13	1,68	0,00	0,00	4,13	1,68	0,08	0,56
5	K13+590 borde izquierdo	1,10	1,60	1,76	1,60	1,10	0,18	0,32	1,10	1,60	0,10	0,18	1,10	1,60	0,08	0,14
6	K13+585 borde derecho	5,30	2,10	11,13	2,10	5,30	0,18	2,00	5,30	2,10	0,10	1,11	5,30	2,10	0,08	0,89
7	K13+575 borde izquierdo	3,75	3,75	14,06	3,75	3,75	0,14	1,97	3,75	3,75	0,00	0,00	3,75	3,75	0,14	1,97
8	K13+570	3,40	1,35	4,59	1,35	3,40	0,14	0,64	3,40	1,35	0,00	0,00	3,40	1,35	0,14	0,64
9	K13+ 560	6,10	4,15	25,32	4,15	6,10	0,14	3,54	6,10	4,15	0,00	0,00	6,10	4,15	0,14	3,54
10	K 9+ 861	2,20	8,40	18,48	8,40	2,20	0,14	2,59	2,20	8,40	0,00	0,00	2,20	8,40	0,14	2,59
11	K9 + 839	2,70	8,10	21,87	8,10	2,70	0,14	3,06	2,70	8,10	0,00	0,00	2,70	8,10	0,14	3,06
12	K9 + 785	4,6	4	18,40	4,00	4,60	0,20	3,68	4,60	4,00	0,10	1,84	4,60	4,00	0,10	1,84
		3	3,6	10,80	3,60	3,00	0,20	2,16	3,00	3,60	0,10	1,08	3,00	3,60	0,10	1,08
13	K9 + 762	4,2	2	8,40	2,00	4,20	0,07	0,59	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	4,20	0,07	0,59
14	K9 + 752	2	1,5	3,00	1,50	2,00	0,12	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	1,50	2,00	0,12	0,36
15	K9 + 795	8	3,6	28,80	3,60	8,00	0,20	5,76	3,60	8,00	0,10	2,88	3,60	8,00	0,10	2,88
		5,00	1,70	8,50	1,70	5,00	0,20	1,70	1,70	5,00	0,10	0,85	1,70	5,00	0,10	0,85
16	K9 + 782	4,7	3,8	17,86	4,70	3,80	0,22	3,93	4,70	3,80	0,10	1,79	4,70	3,80	0,12	2,14
17	K11 + 235	2,45	3,9	9,56	2,45	3,90	0,10	0,96					2,45	3,90	0,10	0,96
18	K11 + 250	1,6	1,1	1,76	1,60	1,10	0,10	0,18					1,60	1,10	0,10	0,18
19	K11 + 215	2,45	3,9	9,56	2,45	3,90	0,10	0,96					2,45	3,90	0,10	0,96
20	K12 + 145	13,8	2,7	37,26	13,80	2,70	0,08	2,98					13,80	2,70	0,08	2,98
21	K12 + 220	6,7	3,5	23,45	6,70	3,50	0,08	1,88					6,70	3,50	0,08	1,88
22	K11+080	2,6	2,2	5,72	2,60	2,20	0,10	0,57					2,60	2,20	0,10	0,57
		2,6	1,6	4,16	2,60	1,60	0,10	0,42					2,60	1,60	0,10	0,42
23	K11+070	3,9	1,6	6,24	3,90	1,60	0,10	0,62					3,90	1,60	0,10	0,62
24	K11+070	2	1	2,00	2,00	1,00	0,05	0,10					2,00	1,00	0,05	0,10
25	K12+020	1,8	1,2	2,16	1,80	1,20	0,05	0,11					1,80	1,20	0,05	0,11
				348,70				49,01				12,04				36,68



Plesupuesto ofeste

IDESAN

Siempre Santander

IDESAN

BACHEO Y PARCHEO

PRESUPUESTO OFICIAL

FORMULARIO 1

Nº	ITEM DE PAGO	ESPECIFICACIONES		GRUPO DE AJUSTE PARA GPP	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
		GENERAL	PARTICULAR						
1. PAVIMENTOS ASFALTICOS									
1,1	420.2	420-13			Riego de imprimación con emulsión asfáltica CRL-1	m2	550,00	$ 2.000,00	$ 1.100.000,00
1,2	465.1	465-13			Excavación para reparación de pavimento asfáltico existente incluyendo el corte, remoción y transporte de las capas asfálticas y de las subyacentes.	m3	50,00	$ 40.000,00	$ 2.000.000,00
1,3	450,10 P		450.10P		Mezcla en caliente para Bacheo Con MDC-19	m3	32,70	$ 870.000,00	$ 28.449.000,00
1,4	330,4	330-13			Base granular para bacheo Clase A	m3	45,50	$ 90.000,00	$ 4.095.000,00
Subtotal									$ 35.644.000,00
SUBTOTAL OBRAS									$ 35.644.000,00

VALOR BASICO DEL CONTRATO			$ 35.644.000,00
VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)			$ 264.545,31
SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)			$ 35.908.545,00
PROVISION PARA IMPLEMENTACION DE PROTOCOLOS DE BIOSEGURIDAD (Incluye Valor IVA)		NO MODIFICAR	$ 1.000.000,00
		VALOR TOTAL	$36.908.545,00

NOTA 1: El control de tráfico temporal (controladores de trafico) y la señalización provisional necesarios para la ejecución de las obras será por cuenta y riesgo del contratista.

NOTA 2: Se debe tener en cuenta que el PRECIO UNITARIO incluye el valor de A.I.U.

NOTA 3: Si el valor del A.I.U. presentado es menor al NOVENTA por ciento (90%) o mayor al Ciento diez por ciento (110%) del Valor Oficial del Porcentaje de A.I.U., establecido en el formulario No 1 "presupuesto oficial", la propuesta será rechazada

NOTA 4: Cuando la fracción decimal del peso sea igual o superior a 5 se aproximara por exceso al número entero siguiente del peso y cuando la fracción decimal del peso sea inferior a 5 se aproximará por defecto al número entero del peso.

NOTA 5: El A.I.U y su discriminación deben estar en porcentaje (%).

NOTA 6: El reconocimiento económico de los requerimientos ambientales exigidos por las autoridades ambientales, y/o sociales que son de obligatorio cumplimiento, serán reconocidos a cargo de reembolso de gastos (afectados por un % de administracion).

DESCRIPCIÓN		PORCENTAJE
ADMINISTRACIÓN	A=	22%
IMPREVISTO	I=	1%
UTILIDAD	U=	5%
TOTAL	A.I.U.=	28%

NOMBRE DEL PROPONENTE: ___VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS __

REPRESENTANTE LEGAL (nombre y firma):__RAGDE JOANN PEREZZ ____

FECHA:__27 DE MAYO DEL 2021

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	CÓDIGO	20.038.02-016		
		VERSIÓN	01		
		FECHA	18/05/2020		
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	PÁGINA		DE	

	FECHA	18 (Día)	6 (Mes)	2021 (Año)

(Este formato no aplica para reuniones distintas a las de Comité de Obra)

ACTA DE COMITÉ DE OBRA No. **1,0**
(La numeración será consecutiva)

CONTRATO DE OBRA No. G-15 **DE** 2021

CONTRATISTA: VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S – NIT: 900.034.836-1

OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA: OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

PARTICIPANTES	CARGO	EMPRESA O ENTIDAD
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	PROFESIONAL	IDESAN
HERMES SUAREZ CABALLERO	PROFESIONAL	IDESAN
RAGDE JOANN PEREZ VELESCO	REPRESENTANTE LEGAL	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS S.A.S

OBJETIVOS DE LA REUNIÓN: SEGUMIENTO TECNICO SEMANAL

1. Seguimiento y Control de obra
2. Balance real de las activiades a realizar

LECTURA ACTA ANTERIOR Y VERIFICACIÓN DE CUMPLIMIENTO DE COMPROMISOS

N.A

TEMAS A DESARROLLAR EN EL PRESENTE COMITÉ DE OBRA

1. Seguimiento y Control de obra
2. Balance real de las activiades a realizar

IDESAN Siempre Santander	INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	CÓDIGO	20.038.02-016		
		VERSIÓN	01		
		FECHA	18/05/2020		
	ACTA DE COMITÉ DE OBRA	PÁGINA		DE	

	FECHA	18	6	2021
		(Día)	(Mes)	(Año)

DESARROLLO DEL COMITÉ DE OBRA

1. Seguimiento y Control de obra

Durante el primer periodo de ejecución del proyecto comprendido desde 10 de junio de 2021 al 18 de junio de 2021 se realizó el corte en pavimento asfaltico de algunas areas a reparar dentro del TRAMO 9: Sector comprendido entre El Cero (PR 11+150 Ruta 45A08) y el municipio de Rionegro (PR 18+000 Ruta 45A08).

2. Balance real de las activiades a realizar

Una vez revisada el área destinada para realizar las activiades de bacheo y parcheo dentro del tramo 9, es necesario modificar las cantidades inicialmente contratadas para poder brindar un vía con mayor transitabilidad y seguridad.

Por lo que es necesario hacer un balance de las cantidades de obra reales a ejecutar dentro del contrato No. G -15- 2021. Lo anterior, para determinar el valor definitivo de las actividades necesarias para el cumplimiento al 100% del objeto contratado y la viabilidad financiera del mismo.

Las actividades que se determinan como mayores, son determinantes de ejecutar y su desarrollo es totalmente necesario para llevar a total término el objeto contractual. Cabe aclarar que estas actividades son resultado de la sumatoria de cada uno de los elementos intervenidos y que se encuentran detallados en las memorias de cálculo de cantidades.

COMPROMISOS PACTADOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO	RESPONSABLES
De ser necesaria se suscribirá entre las partes un Acta modificatoria sin alterar el valor del contrato inicial, donde se puedan incluir mayores y menores cantidades de obra a ejecutar con base en las memorias de cantidades que se han llevado por parte de la supervisión.	22/06/21	Contratista y Supervisor
Las actividades que se determinan como mayores e ítems no previstos, son determinantes de ejecutar y su desarrollo es totalmente necesario para llevar a total término el objeto contractual. Cabe aclarar que estas actividades son resultado de la sumatoria de cada uno de los elementos intervenidos y que se encuentran detallados en las memorias de cálculo de cantidades.	22/06/21	Contratista y Supervisor

OBSERVACIONES

(En este espacio cualquiera de los participantes puede consignar las observaciones que considere necesarias)

FECHA PRÓXIMO COMITÉ DE OBRA 7 (Día) 7 (Mes) 2021 (Año)

NOTAS

1. Las decisiones tomadas en el presente Comité de Obra no modifican por si solas el Contrato de Obra y de Interventoría suscritos.
2. Se firma la presente Acta de Comité de Obra bajo la responsabilidad expresa de quienes en él intervienen, de conformidad con las obligaciones y funciones desempeñadas por cada uno de los mismos.

LA PRESENTE ACTA DE COMITÉ DE OBRA ES LEÍDA EN SU INTEGRIDAD ANTES DE LA SUSCRIPCIÓN POR LOS PARTICIPANTES:

NOMBRE DEL PARTICIPANTE	FIRMA
HERMES SUAREZ CABALLERO	
JUAN LUIS BELTRAN BELTRAN	
RAGDE JOANN PEREZ VELESCO	

INFORME DE FINAL OBRA

OBJETO:

OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN

CONTRATISTA:

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS

NIT: NIT: 900.034.836-1

JULIO 2021

SANTANDER

INTRODUCCION

El presente informe sustenta el consolidado de las actividades que se efectuaron durante el proceso de ejecución del contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN**".

VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS como responsable de la ejecución del contrato celebrado con la INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN" establece acciones administrativas y operativas enfocadas en la seguridad y salud de los colaboradores al igual que protección y conservación del medio ambiente, lo cual es una prioridad durante el desarrollo de las actividades. Es de suma importancia eliminar, controlar o mitigar todos aquellos actos o condiciones inseguras que puedan afectar o repercutir negativamente en las condiciones laborales o en el entorno natural.

Para asegurar la protección ambiental y laboral del entorno donde se realiza el proyecto de Bacheo y parcheo la empresa VIACOL, se ciñe a la normatividad colombiana para atestiguar el cumplimiento de los estándares de calidad necesarios para generar un ambiente de trabajo seguro.

A continuación, daremos a conocer en detalle, las actividades desarrolladas para poder llevar a cabo el desarrollo del proyecto enmarcado en el cumplimiento normativo y el desarrollo sostenible.

1. OBJETIVO

Detallar el desarrollo de las actividades programadas para el cumplimiento de los estándares en seguridad, salud y gestión ambiental para el contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN**". En el cual se brinda la información detallada correspondiente a las actividades en seguridad, salud y gestión ambiental; comprendida entre el 10 de junio y el 24 de julio de 2021

2. LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Las actividades previstas en contrato **N. G-015-2021** se desarrollaron en la vía Nacional RUTA 45ª - SITIO CONOCIDO COMO EL CERO – MUNICIPIO DE RIONEGRO, desde el PR 9+700 hasta el PR13+700 aproximadamente- Como lo presenta la siguiente ilustración







Ilustración 1. Localización del proyecto

3. DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES


El proyecto contrato **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN".**. Se desarrollaron las siguientes actividades:


Fotografía del Antes tramo Km 13+674	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +674 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+674	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.09 m2	

Fotografía del Antes tramo Km 13+624	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +624 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+624	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 11.77 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+614	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +614 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 13+614	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 7.32 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+604 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +604 que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+604 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 30.7 m2	

Fotografía del antes tramo Km 13+590 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +590, en el borde izquierdo que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 13+590 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +674, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 1.76 m2	
Fotografía del antes tramo Km 13+585 borde derecho	
En la presente fotografía se evidencia el antes del estado de la vía ubicada en el Km 13 +585, en el borde derecho que fue sujeta al procedo de Bacheo y parcheo	


Fotografía del después tramo Km 13+585 borde derecho	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +585, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 11.13 m2	
Fotografía del después tramo Km 13+575 borde izquierdo	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +575, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 6.75 m2	
Fotografía del después tramo Km 13+570	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +570, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.59 m2	

Fotografía del después tramo Km 13+560	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 13 +560, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 25.32 m2	
Fotografía del después tramo Km 9+861	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+861, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 18.48 m2	
Fotografía del después tramo Km 9+839	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 19+893, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 21.87 m2	

Fotografía del antes tramo Km 9+785	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+785, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+785	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+785, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 29.20 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+762	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+762, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 9+762	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+762, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 8.40 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+752	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+752, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+752	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+752 después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 3.0 m2	

Fotografía del antes tramo Km 9+795	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+795, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 9+795	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+795, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 41.94 m2	
Fotografía del antes tramo Km 9+782	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+782, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 9+782	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 9+782, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 17.86 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+235	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+235, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+235	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+235, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.56 m2	

Fotografía del antes tramo Km 11+250	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+250, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+250	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+250, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 4.59 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+215, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+215, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.56 m2	
Fotografía del antes tramo Km 12+145	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+145, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 12+145	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+145, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 37.26 m2	

Fotografía del antes tramo Km 12+220	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+220, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 12+220	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+220, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 23.45 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+080	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+080, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	

Fotografía del después tramo Km 11+080	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+080, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 9.88 m2	
Fotografía del antes tramo Km 11+070	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+070, antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+070	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 11+070, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 6.24 m2	

Fotografía del antes tramo Km 12+020	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+020 antes de someterse al proceso de Bacheo y parcheo	
Fotografía del después tramo Km 11+215	
En la presente fotografía se evidencia el estado de la vía ubicada en el Km 12+020, después de la reparación del pavimento asfaltico en un área de 2.16 m2	
Instalación de señalización y controlador vial	
Con el fin de garantizar la movilidad sobre el corredor vial se hace la instalación de señalización vial (maletines y conos) y presencia de controlador vial.	

Carpado de volquetas	
Durante la ejecución del proyecto de garantiza el carpado de las volquetas a fin de evitar la propagación de material participado	
Uso de EPP	
Para el desarrollo del proyecto cada uno de los colaboradores hizo uso de sus respectivos Elementos de protección Personal y se realizo la reposición y cambio de los mismos conforma fue necesario de acuerdo al uso de estos.	

4. FECHA DE INICIO Y FINALIZACIÓN DEL PROYECTO

El contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.** Inició el 10 de junio de 2021 y finalizo 24 de julio de 2021, periodo en el cual la empresa ejecutó las actividades dando cumplimiento a las requerimientos establecidos por IDESAN.

5. DISPOSICIÓN FINAL DE RESIDUOS PRODUCTO DEL DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD

De la ejecución del proyecto fueron generados residuos asfalticos producto de los procesos de rotura y corte de pavimento a fin de remover las partes deterioradas y realizar la reparación del mismo, dichos residuos fueron transportados en volquetas y dispuestos en el terreno autorizado por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander – IDESAN, garantizando el cumplimiento del Plan de Manejo ambiental estipulado por el Cliente y a su vez contribuyendo con la preservación del medio ambiente y evitando la contaminación de los recursos naturales.

6. CONCLUSIONES

El contrato **N. G-015-2021.** cuyo objeto es" **BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER – IDESAN.** Se realizó cumpliendo los requerimientos establecidos por el cliente, en materia de seguridad, salud en el trabajo y medio ambiente, donde se tuvieron en cuenta la implementación de los controles por parte del personal operativo y el cumplimiento de la disciplina operativa.

ELABORO:

JULIAN ANDRES ROJAS NAVARRO
C.C No. 13.860.707 de Bucaramanga
INGENIERO RESIDENTE

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	676488709	9408188251	E	2020/07/09	2020/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,313,000

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (6 Afiliados)																						$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000
1	CC	37341675	CARDENAS XIOMARA																		230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
2	CC	91516529	DELGADO ROINEY	X	X																230201	2	$58,521	$9,400	EPS016	2	$58,521	$2,400	CCF39	2	$58,521	$2,400	14-11	2	$58,521	$400	2	$0	$0	SI	$14,600
3	CC	91158088	MENDEZ EDUARDO		X																25-14	23	$672,983	$107,700	EPS046	23	$672,983	$27,000	CCF39	23	$672,983	$27,000	14-11	23	$672,983	$3,600	23	$0	$0	SI	$165,300
4	CC	1098798854	MENESES YEIRA		X																230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
5	CC	91520802	PEREZ RAGDE																		230901	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
6	CC	1102354966	PINEDA DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$781,242	$31,300	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$211,600
Total			**Afiliados(6)**																				$5,364,913	$858,600			$5,364,913	$215,000			$5,268,352	$211,100			$5,364,913	$28,300		$0	$0		$1,313,000

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-06	2020-07	676488709	9408188251	E	2020/07/09	2020/07/08	BANCO DE BOGOTA	0	$1,313,000

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 4)				6	$858,600	$0	$0	$858,600
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	1	$107,700	$0	$0	$107,700
PORVENIR	230301	800,224,808	8	2	$281,000	$0	$0	$281,000
PROTECCION	230201	800,229,739	0	1	$9,400	$0	$0	$9,400
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$460,500	$0	$0	$460,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$28,300	$0	$0	$28,300
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	6	$28,300	$0	$0	$28,300
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				6	$211,100	$0	$0	$211,100
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	6	$211,100	$0	$0	$211,100
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				6	$215,000	$0	$0	$215,000
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	2	$82,400	$0	$0	$82,400
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	3	$97,400	$0	$0	$97,400
TOTAL				6	$1,313,000	$0	$0	$1,313,000

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	716452744	9408759111	E	2020/08/12	2020/08/19	BANCO DE BOGOTA	7	$1,018,200

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Dias	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
SUCURSAL: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						$4,165,248	$666,600			$4,165,248	$166,800			$4,068,687	$162,900			$4,165,248	$21,900		$0	$0		$1,018,200
Centro de Trabajo: ADMINISTRATIVOS (4 Afiliados)																						**$4,165,248**	**$666,600**			**$4,165,248**	**$166,800**			**$4,068,687**	**$162,900**			**$4,165,248**	**$21,900**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
Ciudad: BUCARAMANGA Depto: SANTANDER (4 Afiliados)																						**$4,165,248**	**$666,600**			**$4,165,248**	**$166,800**			**$4,068,687**	**$162,900**			**$4,165,248**	**$21,900**		**$0**	**$0**		**$1,018,200**
1	CC	37341675	CARDENAS XIOMARA																		230901	30	$2,000,000	$320,000	EPS016	30	$2,000,000	$80,000	CCF39	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$10,500	30	$0	$0	SI	$490,500
2	CC	1098778433	CORREA JORGE	X																	231001	14	$409,642	$65,600	EPS002	14	$409,642	$16,400	CCF39	14	$409,642	$16,400	14-11	14	$409,642	$2,200	14	$0	$0	SI	$100,600
3	CC	91520802	PEREZ RAGDE																		230901	30	$877,803	$140,500	EPS037	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$877,803	$35,200	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$215,500
4	CC	1102354966	PINEDA DIEGO																		230301	30	$877,803	$140,500	EPS046	30	$877,803	$35,200	CCF39	30	$781,242	$31,300	14-11	30	$877,803	$4,600	30	$0	$0	SI	$211,600
Total			**Afiliados(4)**																				$4,165,248	$666,600			$4,165,248	$166,800			$4,068,687	$162,900			$4,165,248	$21,900		$0	$0		$1,018,200

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900034836	1	VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	ADMINISTRATIVOS	KM 1 VIA PAMPLONA 1-97	BUCARAMANGA-SANTANDER	6340755	SI

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2020-07	2020-08	716452744	9408759111	E	2020/08/12	2020/08/19	BANCO DE BOGOTA	7	$1,018,200

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				4	$666,600	$0	$0	$666,600
COLFONDOS	231001	800,227,940	6	1	$65,600	$0	$0	$65,600
PORVENIR	230301	800,224,808	8	1	$140,500	$0	$0	$140,500
SKANDIA	230901	800,253,055	2	2	$460,500	$0	$0	$460,500
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$21,900	$0	$0	$21,900
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	4	$21,900	$0	$0	$21,900
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				4	$162,900	$0	$0	$162,900
CAJASAN	CCF39	890,200,106	1	4	$162,900	$0	$0	$162,900
EPS (ADMINISTRADORAS: 4)				4	$166,800	$0	$0	$166,800
COOMEVA	EPS016	805,000,427	1	1	$80,000	$0	$0	$80,000
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD MIA EPS	EPS046	900,914,254	1	1	$35,200	$0	$0	$35,200
SALUD TOTAL	EPS002	800,130,907	4	1	$16,400	$0	$0	$16,400
TOTAL				4	$1,018,200	$0	$0	$1,018,200

ACTA DE VERIFICACIÓN DE PÓLIZA

De conformidad con el Decreto 1082 de 2.015, en la fecha se procede a verificar la Póliza de Garantía Única de Seguros de Cumplimiento a Favor de Entidades Estatales, presentada por **VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS** identificado con NIT No.900.034.836-1 con Domicilio en la Carrera 51 # 27ª 48 PI 3 Bucaramanga -Santander, para amparar el Contrato No. **G-15-2021**, cuyo objeto es: **"OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER- IDESAN"**.

Para el efecto, se verifica la Póliza de Seguro de CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL No. 96-44-101161593, expedida por **SEGUROS DEL ESTADO S.A.**, a favor del **INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER "IDESAN"**, la cual presenta el siguiente contenido:

PÓLIZA DE SEGURO			
AMPARO	**VALOR ASEGURADO**	**VIGENCIA DESDE DD/MM/AA**	**VIGENCIA HASTA DD/MM/AA**
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	$5.412.078.293.10	10/06/2021	25/01/2022
PAGO DE SALARIOS PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	$10.824.156.586.20	10/06/2021	25/07/2024
CALIDAD DEL SERVICIO	$16.236.234.879.30	10/06/2021	25/07/2022

Comparados los amparos, valores y vigencias contenidas en la póliza analizada, se ajusta a lo requerido por el Instituto Financiero para el Desarrollo de Santander "IDESAN" y en consecuencia queda verificada la Póliza de Seguros contenida en la Póliza de Seguro de Cumplimiento Entidad Estatal a favor del IDESAN acá verificada.

En Bucaramanga, 11 de noviembre de 2021

JOHNNY WALTER PEÑALOZA NIÑO
GERENTE

Proyecto: DIEGO ALFREDO ORTIZ VEGA / CPS apoyo jurídico convenio 1113

SEGUROS DEL ESTADO S.A.

NIT. 860.009.578-6

POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO ENTIDAD ESTATAL

DECRETO 1082 DE 2015

CIUDAD DE EXPEDICIÓN	SUCURSAL	COD.SUC	NO.PÓLIZA	ANEXO
BUCARAMANGA	BUCARAMANGA	96	96-44-101161593	3

FECHA EXPEDICIÓN DÍA	MES	AÑO	VIGENCIA DESDE DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	VIGENCIA HASTA DÍA	MES	AÑO	A LAS HORAS	TIPO MOVIMIENTO
06	10	2021	10	06	2021	00:00	25	07	2024	23:59	ANEXO NO CAUSA PRIMA

DATOS DEL TOMADOR / GARANTIZADO

NOMBRE O RAZON SOCIAL	IDENTIFICACIÓN
VIACOL INGENIEROS CONTRATISTAS SAS	NIT: 900.034.836-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CR 51 NRO. 51 - 70 LOS CEDROS	BUCARAMANGA, SANTANDER	3168774738

DATOS DEL ASEGURADO / BENEFICIARIO

ASEGURADO / BENEFICIARIO:	IDENTIFICACIÓN
INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER	NIT: 890.205.565-1

DIRECCIÓN	CIUDAD	TELÉFONO
CL 48 N 27 A 48 PI 3	BUCARAMANGA, SANTANDER	6430301

ADICIONAL:

OBJETO DEL SEGURO

CON SUJECIÓN A LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA QUE SE ANEXAN ECU010B, QUE FORMAN PARTE INTEGRANTE DE LA MISMA Y QUE EL ASEGURADO Y EL TOMADOR DECLARAN HABER RECIBIDO Y HASTA EL LÍMITE DE VALOR ASEGURADO SEÑALADO EN CADA AMPARO, SEGUROS DEL ESTADO S.A., GARANTIZA:

EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO, EL PAGO DE SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES E INDEMNIZACIONES LABORALES Y LA CALIDAD DEL SERVICIO EN DESARROLLO DE LA COMUNICACION DE ACEPTACION DE OFERTA No. IP-GE-004-2021 REFERENTE A OBRAS DE BACHEO Y PARCHEO EN TRAMOS VIALES QUE SE ENCUENTRAN A CARGO DEL INSTITUTO FINANCIERO PARA EL DESARROLLO DE SANTANDER - IDESAN.

NOTA; EL AMPARO DE CUMPLIMIENTO CUBRE EL PAGO DE MULTAS, CLAUSULA PENAL PECUNIARIA

AMPAROS

RIESGO: CONSTRUCCION Y/O PAVIMENTACION DE VIAS

AMPAROS	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEG/ACTUAL	SUMA ASEG/ANTERIOR
CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO	10/06/2021	25/01/2022	$11,072,563.50	
PAGO DE SALARIOS, PRESTACIONES SOCIALES LEGALES E INDEMNIZACIONES LABORALES	10/06/2021	25/07/2024	$7,381,709.00	
CALIDAD DEL SERVICIO	10/06/2021	25/07/2022	$11,072,563.50	

ACLARACIONES

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE DEJA CONSTANCIA DE RECIBIDO DE ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA, CON FECHA 23/07/2021

VALOR PRIMA NETA	GASTOS EXPEDICIÓN	IVA	TOTAL A PAGAR	VALOR ASEGURADO TOTAL	PLAN DE PAGO
$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ **********0.00	$ *******29,526,836.00	CONTADO

INTERMEDIARIO			DISTRIBUCION COASEGURO		
NOMBRE	CLAVE	% DE PART.	NOMBRE COMPAÑIA	% PART.	VALOR ASEGURADO
DINORA CASTRILLON RUEDA	963262	100.00			

QUEDA EXPRESAMENTE CONVENIDO QUE LAS OBLIGACIONES DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. SE REFIERE UNICAMENTE AL OBJETO Y OBSERVACIONES DE LA(S) GARANTIA(S) QUE SE ESPECIFICAN EN ESTE CUADRO.

NOTA: SEGUROS DE ESTADO S.A SE RESERVA EL DERECHO DE REVISAR Y HACER ACOMPAÑAMIENTO AL RIESGO ASUMIDO DURANTE LA VIGENCIA DE LA PRESENTE PÓLIZA, POR LO TANTO EL ASEGURADOR COMO EL TOMADOR, PRESTARAN SU COLABORACIÓN

PARA EFECTOS DE NOTIFICACIONES LA DIRECCIÓN DE SEGUROS DEL ESTADO S.A. ES CALLE 44 NO 36-08 - TELEFONO: 6578486 - BUCARAMANGA

96-44-101161593

FIRMA AUTORIZADA: Gabriela A. Zarante B. - Secretaria General

FIRMA TOMADOR

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Comprobante

de pago en línea

pse Bancolombia

SENA SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE

Pago realizado por: julian andres rojas navarro
Nro. de factura: 72519285
Descripción del pago: Pago Ordinario - FIC
Nro. de referencia: 172.31.29.186
Nro. de referencia 2: 01
Nro. de referencia 3: 900034836
Fecha y hora de la transacción: Miércoles 13 de Octubre de 2021 02:45:07 PM
Nro. de comprobante: 0000064962
Valor pagado: $ 92,271.00
Cuenta: *******1045

Bancolombia S.A.

Bancolombia nunca le solicitará sus datos personales o de sus productos bancarios mediante vínculos de correo electrónico.
En caso de recibir alguno, repórtelo de inmediato a servicioalcliente@bancolombia.com

Pago FIC
Proyecto Idexan