Municipio de Andalucía
Departamento del Valle del Cauca
República de Colombia

SDE 150.33.1.18-068-21
Diciembre 28 de 2021

Doctora
ELLICEL ARCILA POSSO
Alcaldesa
Alcaldía Municipal

Asunto: OTRO SI N° 001 MODIFICATORIO DEL CONTRATO DE PRESTACION DE SERVICIOS N° 279 DE DICIEMBRE 21 DE 2021

Respetuoso Saludo,

De la manera más respetuosa me dirijo a usted para solicitarle la modificación del plazo de ejecución pactado del Contrato inicial de Obra Pública N° 279 Diciembre 21 de 2021 cuyo objeto: "REALIZAR EL MANTENIMIENTO PRIMARIA, PARA EL PREDIO AMBIENTAL LA ISLANDA DE PROTECCION Y CONSERVACION EN CUMPLIMIENTO DEL ARTICULO 111 DE LA LEY 99/93, MODIFICADO POR EL ART 210, LEY 1450 DE 2011, REGLAMENTADO POR EL DECRETO NACIONAL 953 DEL 17 DE MAYO DE 2013, EN LA ZONA RURAL DEL MUNICIPIO DE ANDALUCIA VALLE", por ser un contrato de obra pública se pretende ampliar el tiempo de ejecución a cuatro (4) días calendario y de esta manera cumplir a cabalidad con las actividades establecidas en el contrato.

Atentamente,

LIZA FERNANDA MORENO ABADIA
Secretaria de Desarrollo Económico y Rural

Elaboro: María Elisa Cruz M Auxiliar Administrativo
Reviso y Aprobó: Liza Fernanda Moreno A-Secretaria de Desarrollo Económico y Rural